



# PROGRAMA HERENCIA COLOMBIA

*Informe primer trimestre de 2024*

# TABLA DE CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Programación presupuestal programa Herencia Colombia vigencia 2024.....</b>	<b>6</b>
2.1.Recursos fondo de transición.....	7
2.2.Recursos ejecutados fondo de transición.....	8
2.3.Consideraciones recursos Fondo de Transición vigencia 2023.....	9
2.4.Consideraciones recursos Fondo de transición vigencia 2024.....	11
2.5.Recursos Gobierno Nacional.....	11
<b>3. Meta 1 – Incremento del capital natural y cultural.....</b>	<b>13</b>
3.1.SINAP Representativo – 1. Mayor patrimonio natural y cultural representado en el SINAP.....	14
<b>4. Meta 2 – Manejo Efectivo.....</b>	<b>15</b>
4.1.SINAP Efectivamente Gestionado - 2. Las áreas protegidas del SINAP y de los sistemas que lo conforman han incrementado sus niveles de manejo y operación participativos.....	16
4.2.SINAP Bien Conectado - 3. La conectividad en el SINAP ha aumentado .....	25
<b>5. Meta 3 – Gobernanza y conectividad en mosaicos.....</b>	<b>25</b>
5.1.SINAP Equitativamente Gestionado - 4. La distribución de los beneficios de la conservación de las AP y del SINAP es más equitativa y justa.....	26
5.2.SINAP Financieramente Sostenible - 5. El SINAP y estrategias de importancia para la conservación cuentan con recursos financieros suficientes para asegurar y mantener la gestión efectiva/los impactos de conservación logrados en Fase 1 de HeCo.....	26
<b>6. Otras acciones.....</b>	<b>28</b>
6.1.Taller de arranque Green Climate Fund - GCF.....	29
6.2.Proceso de articulación marcos lógicos del programa HeCo y GCF.....	31
<b>7. Recomendaciones.....</b>	<b>31</b>

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Fondo de transición.....	7
------------------------------------	---

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Alistamiento SF Acandí, Playón y Playon.....	18
Ilustración 2 Articulación Institucional.....	20
Ilustración 3 Capacitación monitoreo de tortugas.....	22
Ilustración 4 Taller de arranque GCF.....	29
Ilustración 5 Visita PNN Chingaza.....	30

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 POA 2024.....	6
Tabla 2 Fondo de transición.....	7
Tabla 3 Ejecución Fondo de Transición.....	8
Tabla 4 Ejecución Fondo de Transición vigencia 2024.....	11
Tabla 5 Ejecución recursos Gobierno primer trimestre de 2024.....	12
Tabla 6 Valor componentes Paisaje Caribe.....	27
Tabla 7 Costos corredores Paisaje Caribe.....	27



# INTRODUCCIÓN

**Creditos:** Rodrigo duran



El programa Herencia Colombia es una alianza público privada para la conservación efectiva, conectividad y gobernanza de áreas protegidas y otras estrategias de conservación. Concebido como uno de los instrumentos financieros para el cumplimiento de la política del SINAP contenida en el CONPES 4050 de 2021. Su implementación está proyectada en dos fases, cada una a 10 años, la primera fase corresponde a (2023-2033), cuyo financiamiento está enmarcado en el Proyecto de Financiamiento para la Permanencia – PFP y otras estrategias de financiación.

La aprobación del proyecto en el marco del Green Climate Fund - GCF FP 203 Herencia Colombia: Maximizar las contribuciones de Paisajes Gestionados Sosteniblemente en Colombia para el logro de los Objetivos Climáticos, se efectuó en marzo de 2023 y en julio de 2023 se dio inicio a su implementación.

A continuación se describen los avances tanto físicos como presupuestales para el período de enero a marzo de 2024.

## 2. Programación presupuestal programa Herencia Colombia vigencia 2024

El Plan Operativo Anual 2024 del programa Herencia Colombia aprobado por el Comité del programa en diciembre de 2023, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

**Tabla 1 POA 2024**

<b>Fuente Financiamiento</b>	<b>Monto US \$</b>	<b>Monto COP \$</b>	<b>% de participación</b>
Parques Nacionales (PNNC)*	5.250.970	19.953.684.941	40,05%
AAF	595.106	2.261.404.103	4,54%
BEF Marino	839.768	3.191.119.776	6,40%
CI*	74.764	284.103.200	0,57%
GCF	3.122.832	11.866.760.862	23,82%
GEF Orinoquía*	5.142	19.539.600	0,04%
WWF US	2.973.384	11.298.859.420	22,68%
WWF US Marino	249.562	948.336.180	1,90%
<b>Total</b>	<b>13.111.528</b>	<b>49.823.808.082</b>	<b>100,00%</b>

\*Los recursos de PNNC, CI y GEF Orinoquía no ingresan al fondo de transición.  
TRM: 3.800 pesos.



Creditos: Galeria PNNC

## 2.1. Recursos fondo de transición

Con corte a 31 de marzo de 2024, los recursos desembolsados al fondo de transición administrado por Fondo Patrimonio Natural, corresponden a:

### Tabla 2 Fondo de transición


Donante(s)	Valor acuerdo FPN	Valor desembolso a 31/03/2024	Valor monetizado (dólares)	Valor monetizado (pesos)
Bezos Earth Fund	USD 6.200.000	USD 6.200.000	USD 274.418	\$ 1.076.267.396
WWF-US (Componente marino)	USD 8.300.000	USD 6.342.706	USD 132.698	\$ 521.503.140
Green Climate Fund - GCF	USD 37.332.470	USD 547.338	USD 110.048	\$ 432.488.640
WWF-US (Cofinanciación GCF)	USD 32.777.951	USD 32.777.951	USD 132.698	\$ 517.598.644
New Venture Fund a través de Andes Amazon Fund	USD 3.364.043	USD 1.776.176	USD -	\$ -
(i) Wyss Foundation, (ii) The Nature Conservancy-TNC	USD 5.000.000	USD -	USD -	\$ -
<b>Total</b>	<b>USD 92.974.464</b>	<b>USD 47.644.171</b>	<b>USD 649.862</b>	<b>\$ 2.547.857.820</b>

Fuente: Coordinación HeCo y Fondo Patrimonio Natural.



HERENCIA COLOMBIA

**Gráfico 1 Fondo de transición**



**Fuente:** Fondo Patrimonio Natural corte 31 de marzo de 2024.

## 2.2. Recursos ejecutados fondo de transición

**Tabla 1 Ejecución Fondo de Transición**

Donante(s)	Valor monetizado (pesos)	Recursos ejecutados (pesos)	Concepto
Bezos Earth Fund	\$ 1.076.267.396	\$ 105.007.190	Contrato motores consejo comunitario COCOMASUR 2023
WWF-US (Componente marino)	\$ 521.503.140	\$ 59.433	Costos administrativos FPN 2024
Green Climate Fund - GCF	\$ 432.488.640	\$ 85.805.416	Honorarios personal FPN 2024
WWF-US (Cofinanciación GCF)	\$ 517.598.644	\$ 230.119.255	Contrato computadores PMC - Honorarios FPN - Costos administrativos FDT 2024
New Venture Fund a través de Andes Amazon Fund	\$ -	\$ -	
(i) Wyss Foundation, (ii) The Nature Conservancy-TNC	\$ -	\$ -	
<b>Total</b>	<b>\$ 2.547.857.820</b>	<b>\$ 420.991.294</b>	

**Fuente:** Coordinación HeCo y Fondo Patrimonio Natural.

## 2.3. Consideraciones recursos fondo de transición vigencia 2023

Desde el fondo de transición en articulación con la coordinación del programa HeCo se vienen ejecutando recursos del POA 2023 aprobados por el Comité Directivo con recursos de donantes por un valor de COP \$21.920.770.203 (US \$5.770.203), recursos que fueron asignados así

- Dirección Territorial Pacífico (Adquisición bien inmueble US \$496.431).
- PNN Serranía de Manacacías (Compra de predio planadas US \$5.000.000).
- RNN Cordillera Beata (12 Procesos de contratación US \$158.400).
- SF Acandí Playón y Playona (5 Procesos De Contratación US \$115.3712).

Con corte a 31 de marzo de 2024 en el marco del POA 2023 se han adelantado las siguientes acciones contractuales:

1) Se realizó el Contrato HECO-CPS-001-2024 de 23 de enero de 2024 con el propósito de contratar al Líder que oriente la implementación general del Programa Herencia Colombia.

2) Se realizó el proceso para celebrar el Contrato HECO-CCOM-002 de 29 de febrero de 2024 para la adquisición de motores fuera de borda, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas y operativas en la implementación de alternativas productivas sostenibles asociadas al ecoturismo para el área protegida EL SANTUARIO DE FAUNA ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA.

3) Se suscribió el Subacuerdo No. 001 de 2024 con COCOMASUR con el fin de aunar esfuerzos para la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el sur de ACANDÍ y la conservación del territorio de las comunidades negras, promover, organizar y respaldar el manejo y aprovechamiento comunitario racional de los recursos renovables y no renovables del territorio; específicamente en cuanto a la protección, seguimiento y monitoreo de tortugas marinas Caná y Carey.

4) Se encuentra en trámite el proceso de selección para la compra de equipos de cómputo para la RESERVA NATURAL CORDILLERA BEATA Y EL SANTUARIO DE FAUNA ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA, con el objetivo de fortalecer los procesos misionales y de apoyo administrativo que demanda la gestión documental del área protegida y la funcionalidad administrativa.

5) Se encuentra en trámite el proceso de contratación del servicio de realización de eventos para llevar a cabo el seguimiento de acuerdos, jornadas de educación ambiental y de captura extracción del pez león en el área protegida EL SANTUARIO DE FAUNA ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA por parte de los Consejos Comunitarios de COCOMASECO y COCOMANORTE.

6) Se encuentra en trámite el proceso de adquisición del servicio en línea del software Marine Traffic para la RESERVA NATURAL CORDILLERA BEATA Y EL SANTUARIO DE FAUNA ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA que servirá para realizar el seguimiento a las embarcaciones y con ello la prevención y manejo de presiones en el área protegida.

7) Se encuentra en curso el proceso para la adquisición de papelería y útiles de escritorio y oficina para la RESERVA NATURAL CORDILLERA BEATA Y EL SANTUARIO DE FAUNA ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA, que permitirá apoyar las funciones administrativas y operativas propias del área protegida. .

8) Así mismo; se encuentra adelantando el proceso de contratación de dos profesionales para la RESERVA NATURAL CORDILLERA BEATA Y EL SANTUARIO DE FAUNA ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA. El primero de ellos es un profesional en prevención vigilancia y control y el segundo un profesional relacionado con los procesos de planeación estratégica del programa.

**Se encuentra pendiente la revisión frente el avance de los procesos correspondientes al PNN Cordillera Beata – Convenio con la marina, PNN Serranía de Manacacías - Compra de predios y con la Dirección Territorial Pacífico para la compra de la sede en Buenaventura. Lo anterior ya que desde las áreas se están realizando los ejercicios de viabilidad y factibilidad respectivos.**



**Creditos:** Galeria PNNC

## 2.4. Consideraciones recursos Fondo de transición vigencia 2024

Durante el primer trimestre de la presente vigencia con el presupuesto del POA 2024 autorizado por el Comité Directivo en el marco del fondo de transición, se han venido ejecutando recursos de donantes correspondientes a la contratación del personal del Fondo Patrimonio Natural, líder del programa HeCo, costos de administración, gastos de operación del programa y gastos financieros. A continuación se detalla la información en mención:

### Tabla 4 Ejecución Fondo de Transición vigencia 2024

<b>Donante(s)</b>	<b>Recursos ejecutados (pesos)</b>	<b>Concepto</b>
Bezos Earth Fund	\$ 7.190	Gastos bancarios
WWF-US (Componente marino)	\$ 59.433	Costos administrativos FPN 2024
Green Climate Fund - GCF	\$ 85.805.416	Honorarios personal FPN 2024
WWF-US (Cofinanciación GCF)	\$ 230.119.255	Contrato computadores PMC - Honorarios FPN - Costos administrativos FDT 2024
<b>Total</b>	<b>\$ 315.991.294</b>	

**Fuente:** Coordinación HeCo y Fondo Patrimonio Natural

## 2.5. Recursos Gobierno Nacional

En el marco de los recursos compromiso del Gobierno Nacional para el financiamiento de la primera fase del programa HeCo; en la vigencia 2024 se programaron recursos de inversión por valor de \$1.291.992.877, los cuales con corte a 31 de marzo de 2024 han contribuido a la contratación del equipo de la coordinación del programa HeCo, desde Parques Nacionales Naturales de Colombia.

## Tabla 5 Ejecución recursos Gobierno primer trimestre de 2024

Proyecto de inversión	Producto proyecto de inversión	Valor programación	Valor Comprometido	Valor Pagado	% Ejecución
<b>CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL.</b>	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicio eco sistémicos.	\$ 81.901.988	\$ 0	\$ 0	0,00%
	Servicio de administración y manejo de áreas protegidas.	\$ 1.148.101.885	\$ 348.069.626	\$ 17.986.136	1,57%
	Servicio de restauración de ecosistemas.	\$ 61.989.004	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total general</b>		<b>\$ 1.291.992.877</b>	<b>\$ 348.069.626</b>	<b>\$ 17.986.136</b>	<b>1,39%</b>


**Fuente:** Sistema de información financiera SIIF corte 31 de marzo de 2024.

Del total de recursos programados desde el Gobierno Nacional se han ejecutado con corte a 31 de marzo de 2024 COP \$17.986.136 equivalentes al 1,39% que corresponden a contratos de prestación de servicios para los profesionales del Nivel Central (4), Dirección Territorial Orinoquía (2), Dirección Territorial Andes Occidentales (1).



### Se encuentran en proceso de contratación:

- Profesional jurídico de la Dirección Territorial Andes Occidentales (1).
- Profesionales técnico y jurídico de la Dirección Territorial Caribe (2).
- Profesionales técnico y jurídico de la Dirección Territorial Pacífico (2).
- Profesionales del Nivel Central, donde se encuentran: Profesionales en comunicaciones, técnicos especializados y el equipo KFW-HeCo.



# AVANCES COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA HERENCIA COLOMBIA

## 3. Meta 1 – Incremento del capital natural y cultural

Esta meta busca mejorar la representatividad de las unidades ecosistémicas en el SINAP, es decir, proteger bajo alguna categoría de manejo ecosistemas que son estratégicos para el país y que están subrepresentados en el SINAP. Para ello, a partir de los portafolios de nuevas áreas protegidas se apoyan los procesos de declaratoria y ampliación de áreas protegidas.

El programa Herencia Colombia apoya la implementación de la ruta de declaratoria que incluye actividades relacionadas con las caracterizaciones biofísica, socioeconómica, jurídica de las áreas. Además; de apoyar actividades relacionadas con la consulta previa con comunidades en los casos en que son necesarios el diálogo social y sectorial y facilita la sustentación del proceso de declaratoria ante las instancias requeridas.

## Componentes Meta 1

### 3.1. SINAP Representativo – 1. Mayor patrimonio natural y cultural representado en el SINAP

Para el primer trimestre de 2024, desde el programa Herencia Colombia se han adelantado las siguientes acciones frente a este componente:

La Coordinación del programa Herencia Colombia, revisó con el nivel central de Parques Nacionales Naturales de Colombia Grupo de Gestión e Integración del SINAP – GGIS como responsable de los procesos de ampliación y declaración de áreas protegidas, el Plan Operativo Anual 2024 aprobado por el comité del programa; con el objetivo de realizar los ajustes frente a la propuesta remitida a finales del 2023 por dicho grupo. En las mesas de trabajo realizadas, se socializaron los procesos de declaración con recursos del programa para la vigencia 2024, allí se observaron los siguientes procesos:

- Declaración Bosques Secos del Patía.
- Declaración Serranía de San Lucas.
- Declaración Sabanas y Humedales de Arauca.
- Declaración Selvas Húmedas Transicionales de Cumaribo.

Una vez revisada la información anterior con el detalle de las acciones y fuentes de recursos asociados, se evidenció que por el momento de los procesos en mención,

sólo es posible adelantar lo referente al proceso de declaración de Bosques Secos del Patía; esto debido a que es el único que cuenta con los recursos disponibles para su ejecución; el resto de procesos de declaración corresponden a recursos del Gobierno Nacional en el marco del impuesto al carbono, recursos que estarán disponibles una vez se formulen y aprueben los proyectos en el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. De esta manera con el GGIS se está trabajando la actualización y ajuste del POA, así como la construcción del Plan de Adquisiciones con el panorama actual.

Desde la Dirección Territorial Andes –Occidentales, se realizaron contactos con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, la cual tiene jurisdicción territorial sobre el área del Patía, jurisdicción que también tiene la Corporación Autónoma de Nariño Corponariño. En el caso de la CRC, manifestaron interés en elaborar un plan para el proceso de declaración sobre el bosque seco del Patía. El desarrollo de este punto se adelanta de manera lenta en la medida que el personal de la CRC se encuentra adelantando la formulación de varios proyectos para aplicar al Fondo para la Vida y la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Es de especial interés para la territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales, el bosque seco del Patía, que de acuerdo con investigaciones y documentos generados por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

IIAP, proponen que esta área debe ser promovida de manera compartida con la Corporación Autónoma de Nariño, puesto que el bosque seco de la cuenca del río Patía después de la hoz de Minamá, es un punto de quiebre geográfico del río hacia el Pacífico, por lo cual debe revisarse de manera articulada con la Dirección Territorial Pacífico DTPA de Parques Nacionales Naturales; para ello se deben realizar acuerdos y planes concertados que permitan avanzar de manera armónica con las CARs y la Unidad de Parques Nacionales Naturales.

Esta labor de acopio de información y de elaboración de acuerdos para avanzar en las declaratorias, es desarrollada por el personal de la territorial Andes Occidentales con apoyo por parte del profesional del programa HeCo de la Dirección Territorial Andes Occidentales y el nivel central de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Se cuenta con información documental que permite avanzar con información secundaria en la elaboración del plan de trabajo con la CRC y con otras entidades del sector y de la región interesadas en el desarrollo de la propuesta de declaratoria del Bosque Seco del Patía.

#### 4. Meta 2 – Manejo Efectivo

El manejo efectivo de un área protegida permite integrar la conservación con el desarrollo sostenible, aportando beneficios para el bienestar humano al tiempo que protege su herencia cultural.

El análisis periódico de la efectividad de manejo permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida en su contexto particular, promover el mejoramiento, guiar la planeación y asignación de recursos e incentivar la participación de los actores estratégicos. Está diseñado desde una perspectiva crítica que pretende, a partir de un ejercicio documentado y de reflexión colectiva, comprender la situación actual de manejo de un área protegida y orientarla hacia una situación deseada.

Herencia Colombia contribuye directamente con la estrategia de la política del SINAP para incrementar la efectividad en su gestión y la de sus áreas protegidas, asociada particularmente a las líneas estratégicas de fortalecimiento de la planificación del manejo de las áreas protegidas y del sistema y del mejoramiento en la gestión del conocimiento.



**Creditos:** Galeria PNNC

## Componentes Meta 2

### 4.1. SINAP Efectivamente Gestionado - 2. Las áreas protegidas del SINAP y de los sistemas que lo conforman han incrementado sus niveles de manejo y operación participativos

Para el primer trimestre de 2024, desde el programa Herencia Colombia se han adelantado las siguientes acciones frente a este componente

#### Mosaico Andes Centrales

El día 26 de marzo se realizó la reunión con el equipo del nivel central y la coordinadora nacional del programa HeCo, para explicar al profesional enlace HeCo de la DTAO, la necesidad de ajustar el presupuesto según lo aprobado por el comité directivo del programa, donde se requirió:

- Para el PNN Las Hermosas, en la actividad “Implementar acciones priorizadas de control y vigilancia” se solicitó incrementar los recursos por valor de US\$44.514 frente a la propuesta inicial para un total de US\$71.108 en esta actividad y para la actividad “Analizar periódicamente la efectividad de manejo de las áreas protegidas y los subsistemas que las conforman, y su impacto teniendo en cuenta

elementos de resiliencia climática, aportes al bienestar (social, económico, cultural) y la reducción de emisiones”; reducir la propuesta inicial en US\$44.450 impactando significativamente el resultado “Número de áreas públicas con efectividad del manejo”. El total de recursos del POA 2024 para el PNN Las Hermosas es de US\$71.441.

- Para el PNN Los Nevados, se solicitó frente al POA aprobado por el comité directivo HeCo ajustar la información frente a las actividades “Analizar periódicamente la efectividad de manejo de las áreas protegidas y los subsistemas que las conforman, y su impacto teniendo en cuenta elementos de resiliencia climática, aportes al bienestar (social, económico, cultural) y la reducción de emisiones” y “Formular y/ o actualizar el instrumento de planificación con base al Estándar para la planificación del manejo (en el caso de las RNSC y las áreas protegidas públicas diferentes a las de Parques Nacionales) o la guía del Sistema de Parques” reduciendo en un monto de US\$62.487 frente a la información inicial e incrementar los recursos asociados a la actividad “Implementar acciones priorizadas de control y vigilancia” por un valor de US\$57.951 para un total de US\$71.108 en esta actividad. El total de recursos del POA 2024 para el PNN Los Nevados es de US\$92.842.

- Actualmente, los PNN Las Hermosas y PNN Los Nevados, realizan los ajustes correspondientes a sus POA para así iniciar la ruta administrativa de adquisición de bienes de acuerdo a los procedimientos establecidos.



**Creditos:** Galeria PNNC

Participación en reunión con la Unidad de manejo de proyecto PMU (Fondo Patrimonio Natural).

Con el objetivo de dar a conocer los requisitos indispensables para operar proyectos del Fondo Verde del Clima - GFC, se socializaron los siguientes documentos por parte de Fondo Patrimonio Natural:

- Plan de participación de partes interesadas 2021 HeCo, el cual debe ser actualizado y presentado antes de junio del 2024. El enfoque debe ser ajustar la participación y las partes interesadas con información de los Parques Nacionales Naturales y del personal de nivel local.

- Marco de gestión local y ambiental , este documento tiene como propósito identificar las salvaguardas que podrían activarse por el desarrollo de las actividades de las entidades implementadoras, buscando prevenir y mitigar impactos; por ejemplo en restauración y aislamiento se pretende identificar posibles afectaciones e impactos para plantear opciones de mitigación.

---

<sup>2</sup>Original, «Stakeholder engagement Plan» SEP. 2023. Borrador. 121 PP.

<sup>3</sup>Original, «Stakeholder engagement Plan» SEP. 2023. Borrador. 121 PP.

## Mosaico Caribe

En el primer trimestre de 2024 se realizó el ajuste al plan de adquisiciones 2023 de la Dirección Territorial Caribe – DTCA programa HeCo, dentro del cual se definieron varios productos, donde se ha suscrito:

1. Monitoreo participativo de tortugas marinas. El 13 de febrero de 2024, se firmó el Subacuerdo No. 001, con COCOMASUR, con el objeto de “Contribuir con el monitoreo comunitario de las tortugas marinas Caná (*Dermochelys coriacea*) y Carey (*Eretmochelys imbricata*), en el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona”.

A marzo de 2024, se cuenta con los siguientes avances:

- Atender la fase de alistamiento de la temporada de anidación de las tortugas marinas Caná (*Dermochelys coriacea*) y Carey (*Eretmochelys imbricata*), en el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona. Al respecto se avanzó en el alistamiento de materiales, señalización y sectorización de las playas, adecuación de los espacios para arribo de las tortugas, en la Playona, se han instalado los viveros y se ha realizado su adecuación para el proceso de terminación del ciclo para el proceso de eclosión, conformación de equipos de expertos para toma de datos de arribo de tortugas y recorridos para toma de datos. En paralelo se va adelantando el seguimiento al Plan de trabajo concertado con el consejo comunitario COCOMASUR.

## Ilustración 1 Alistamiento SF Acandí, Playón y Playona



**Fuente:** Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona.

## Ilustración 1 Alistamiento SF Acandí, Playón y Playona



**Fuente:** Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona.

- Promover la articulación institucional para la atención del aumento de visitantes para el avistamiento de tortugas Caná en la época de semana santa. En este sentido se estructuró y concertó un plan de acción entre el SF Acandí, Playón y Playona y COCOMASUR para la atención de las tortugas durante la temporada de semana santa y se generaron contenidos educativos (video: conversatorios en la instituciones educativas con diferentes gremios de pescadores, comerciantes, hoteleros; campaña de sensibilización “Madrugón Tortuguero”), para promover la protección de las tortugas y su avistamiento, contenidos difundidos a través de diferentes medios de comunicación.



## ILUSTRACIÓN 2. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

## Ilustración 2 Articulación Institucional



**Fuente:** Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona.

- Cooperar con el relacionamiento entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los Consejos Comunitarios de Acandí para el manejo conjunto del área protegida. Se realizaron capacitaciones en temas de monitoreo de tortugas marinas por parte de los expertos de COCOMASUR a COCOMANORTE, COCOMASECO, Policía Nacional, Alcaldía de Acandí, Codechoco, y Bomberos. Así mismo, se realizó la gestión para contar con el apoyo de fuerzas marítimas en la temporada de semana santa dada la afluencia de turistas al territorio, con la Armada y la Capitanía del Puerto, para que se brinde el apoyo en sus puntos de control para la protección de las tortugas.

### Ilustración 3 Capacitación monitoreo de tortugas



**Fuente:** Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona.



2. El 20 de marzo se firmó el Contrato de compraventa No. HECO-CCOM-002-2024, con el objeto de “realizar la compra de dos motores fuera de borda caballaje 100 4 tiempos para que el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona que cumplan con el ejercicio misional de la entidad y el equipo técnico pueda hacer presencia institucional en el área”. A la fecha de este informe está pendiente la entrega de los bienes y el pago del contrato.

**ESTOS MOTORES CORRESPONDEN A LA LANCHA QUE REALIZA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, ASÍ COMO EL TRANSPORTE DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA.**

## Mosaico Transición Orinoquía

El la Dirección Territorial Orinoquía para el primer trimestre de 2024, no ha iniciado la ejecución de recursos provenientes de los donantes, debido a que actualmente está en proceso de revisión del Plan Operativo Anual POA 2024 y la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA a desarrollar. Sin embargo, se han llevado a cabo diversas actividades y gestiones financiadas con recursos del presupuesto general de la Nación con recursos del proyecto de inversión CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL, como cofinanciación del gobierno para el programa Herencia Colombia.

Dentro de estas actividades, se destacan dos objetos principales en la Dirección Territorial Orinoquía:

- La prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa, proporcionando acompañamiento jurídico a la Dirección Territorial Orinoquía en la generación de informes de ejecución presupuestal y en la estructuración, acompañamiento y desarrollo de los diferentes procesos de selección durante las etapas precontractual, contractual y poscontractual del Programa Herencia Colombia. Este apoyo se enmarca en la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) Nacional.

La prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación técnica, administrativa y financiera con los diferentes actores del mosaico transición Orinoquía, asegurando el cumplimiento de los indicadores y objetivos del programa Herencia Colombia a la Dirección Territorial Orinoquía. Esta labor también se enmarca en la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.

Dentro de las actividades generales desarrolladas por la Dirección Territorial Orinoquía respecto al proyecto HeCo, se encuentran las siguientes:

- Estructuración de los POA respectivos para el año 2024 de: PNN Chingaza, PNN Serranía de Manacacías y PNN Sierra de la Macarena.

- Identificación de necesidades de las áreas protegidas. Se destaca la necesidad del PNN Chingaza de iniciar un proceso de cerramiento del predio San Vicente en el municipio de Fómeque en el marco de la aplicación del protocolo de Prevención, Vigilancia y Control PVC del área. A su vez, el PNN Sierra de la Macarena identifica como una estrategia de prevención la conformación de acuerdos de conservación con las comunidades que habitan las áreas, especialmente a la promoción del monitoreo comunitario participativo.

- Identificación de potencialidades en términos de paz, equidad y accesibilidad, desde la preservación y conservación, especialmente en el Mosaico Corazón Amazonía, dentro de las áreas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Respecto a la implementación del Plan de Conservación del programa HeCo en relación con el Mosaico Transición Orinoquía; se realizó acercamiento con el SIRAP Orinoquía - SIRAPO mediante el acompañamiento a las mesas de trabajo con el comité técnico; de la misma manera, se realizó el acompañamiento a la revisión del plan de acción del SIRAPO para la vigencia 2024 y la articulación de acciones contenidas en el mejoramiento de la efectividad del manejo de las áreas protegidas, de las áreas de categoría de protección regional y municipal, así como de los corredores ecológicos y sociales.

Dentro de esta articulación se hizo énfasis en la incorporación de acciones de cambio climático y de participación social de las comunidades beneficiarias en la conservación. (Áreas amortiguadoras y áreas de conectividad).

La región Orinoquía comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada; debido a su alta biodiversidad, sus ecosistemas aún se encuentran insuficientemente representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, con la gran amenaza que representa para el territorio, su proyección y desarrollo como la última frontera agrícola del país. Por esto, es imperativo aumentar la efectividad del SIRAP Orinoquía, aumentando su capacidad de adhesión y cohesión, así como el reconocimiento de la estructura ecológica principal de la Orinoquía. Para el Proyecto Herencia Colombia es de vital importancia acompañar la gestión realizada por este órgano y la promoción de los espacios de participación establecidos por el comité directivo.

Se realizaron las respectivas capacitaciones con Patrimonio Natural, en lo concerniente al marco lógico del Fondo Verde del Clima - GCF. Lo correspondiente al conjunto de medidas e instrumentos dirigidos a prevenir las afectaciones de derechos esenciales de carácter social, económico y ambiental, dentro del desarrollo de las salvaguardas ambientales y sociales del proyecto en los dos mosaicos (Transición Orinoquía y Corazón Amazonía), así como la transversalidad de género y el componente intergeneracional. Esta información a su vez, fue transmitida a cada uno de los jefes de las áreas protegidas con el objetivo de ser incorporadas dentro de la planeación operativa del programa Herencia Colombia para la Regional Orinoquía.

## Mosaico Pacífico Marino Costero

Frente al Plan Operativo Anual 2023 del programa Herencia Colombia, se logró la ejecución del recurso de contrapartida relacionada con la adquisición de equipos tecnológicos y de monitoreo para las AP DNMI Yuruparí-Malpelo, DNMI Colinas y Lomas, SFF Malpelo y PNN Uramba Bahía Málaga, así como la compra del mobiliario para la sede en Buenaventura, la cual está proyectada obtener con recursos del programa; con respecto a esta, se cuenta con cotizaciones y visitas previas a casas que cumplen con los criterios iniciales de selección como potenciales sedes para las áreas protegidas mencionadas anteriormente, adicional a esto se cuenta con una casa preseleccionada que cumple con los criterios, las necesidades de ubicación y capacidad para albergar personal de Parques Nacionales, sin embargo, aún se encuentra la espera de la aprobación por parte de la Dirección General frente a una propuesta de adecuación y modificación para mejorar la efectividad en el uso del espacio elaborado por el equipo de infraestructura de nivel central.

En cuanto al Plan Operativo Anual 2024, está pendiente la contratación de los enlaces de la Dirección Territorial para el programa. Sin embargo, la Dirección Territorial Pacífico avanza en dos frentes: el primero en el proceso de formulación del plan de manejo del DNMI Yuruparí y DNMI Colinas y Lomas con el apoyo de Blue Nature Alliance en asociación con la Fundación Malpelo, en esta línea se ha logrado avanzar en una versión borrador del plan de manejo de Yuruparí, actualmente se encuentra en proceso de revisión y ajuste por el equipo de Parques Nacionales y la AUNAP, se espera contar con la versión final para el mes de junio 2024 e iniciar espacios de participación

social con gremio pesquero. Asimismo, el equipo técnico de la Fundación Malpelo avanza en el componente diagnóstico y de ordenación del plan de manejo del DNMI Colinas y Lomas.

El segundo frente contiene los avances o logros tempranos desarrollados con el fondo ReWild en asociación con Fondo Acción, donde se ha logrado la contratación de personal asesor para los componentes de ordenación de los planes de manejo de los distritos en mención, la gestión de recursos y agendamiento con Dimar para expedición de productividad primaria, agendamiento de expedición de grupos biológicos principales en el Santuario y el DNMI Yuruparí. Asimismo la contratación de personal para apoyar la elaboración del programa de monitoreo y el portafolio de investigaciones de ambos distritos, además del agendamiento de un piloto de pesca para los DNMI Yuruparí y Colinas y Lomas. Actualmente se realiza la gestión de aval de investigación ante la Subdirección de Gestión y Manejo en PNN.

## **4.2. SINAP Bien Conectado - 3. La conectividad en el SINAP ha aumentado**

Para el primer trimestre de 2024, desde el programa Herencia Colombia se han adelantado las siguientes acciones frente a este componente:

Frente a este componente se ha adelantado por parte de la coordinación del programa junto con el nivel central Grupo de Planeación y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la revisión de los recursos y acciones frente al tema de restauración. Lo anterior dada la importancia de este tema en el marco de las metas institucionales de PNNC en el marco del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

El Grupo de Planeación y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el primer trimestre realizó el plan de trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gestión, para la implementación de las acciones de restauración ecológica en la presente vigencia.

Por otra parte, conforme a lo planteado en el marco del cumplimiento del plan de trabajo anual, se avanzó en la fase de aprestamiento por lo que se concertaron con las Direcciones Territoriales las fechas para realizar los espacios de socialización en el mes de abril de los lineamientos de restauración ecológica y sistemas sostenibles para la conservación a los equipos de las áreas protegidas. Adicionalmente, se alisto la información técnica relacionada a las capacitaciones a realizar con los equipos donde se presentan los lineamientos técnicos de restauración ecológica para las áreas protegidas.

## **5. Meta 3 – Gobernanza y conectividad en mosaicos**

El programa Herencia Colombia para la Fase 1 meta 3 se enfoca en los corredores de conectividad identificados para los cinco (5) mosaicos de conservación que tienen un mayor potencial para la mitigación y adaptación al cambio climático. De esta manera se priorizan para esta fase un total de 10 corredores de conectividad, que son el referente para la selección de las áreas protegidas a incluir en la meta 2. En los corredores priorizados se encuentran 15 territorios colectivos de comunidades negras, 18 resguardos indígenas y

## **5.1. SINAP Equitativamente Gestionado - 4. La distribución de los beneficios de la conservación de las AP y del SINAP es más equitativa y justa**

Para el primer trimestre de 2024, desde el programa Herencia Colombia se están revisando con las Direcciones Territoriales y las áreas Protegidas las actividades relacionadas con este componente, esto dentro del proceso de planificación que se está adelantando.

## **5.2. SINAP Financieramente Sostenible - 5. El SINAP y estrategias de importancia para la conservación cuentan con recursos financieros suficientes para asegurar y mantener la gestión efectiva/los impactos de conservación logrados en Fase 1 de HeCo**

El 19 y 20 de marzo se acompañó por parte de la coordinación de PNNC el evento: Paisajes Sostenibles – Herencia Colombia (HeCo). Estrategia de Sostenibilidad Financiera de Herencia Colombia con énfasis en mecanismos financieros en la sede del INVEMAR en Santa Marta

El objeto del evento fue presentar el enfoque de Herencia Colombia desde la sostenibilidad financiera: las generalidades del proyecto Paisajes Sostenibles – Herencia Colombia (HeCo), así como de la estrategia de sostenibilidad financiera como herramienta para aportar en la movilización de recursos y socializar

las diferentes oportunidades de financiamiento para iniciativas de conservación ambiental, haciendo énfasis en las compensaciones bióticas, las regalías, obras por impuestos y los recursos provenientes del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

Para este evento se presentaron los costos de implementación de las actividades en el paisaje Caribe durante los diez años, el cual se estima en 34.67 millones de dólares.

Los costos se centran el componente 3: La estimación de costos realizada se construye con información histórica disponible, a partir de consultas temáticas con equipos expertos, experiencias de proyectos similares e insumos de modelos de costo previas que consolidan fuentes de información primaria y secundaria validada por expertos temáticos y socios.

## Tabla 6 Valor componentes Paisaje Caribe

Componentes del Programa	Costo US\$ M	%
2. SINAP efectivamente gestionado	10.619.786	30,60%
3. SINAP bien conectado	20.728.553	59,80%
4. SINAP equitativamente gestionado	3.188.498	9,20%
5. Sostenibilidad financiera	132.644	0,40%
<b>Total</b>	<b>34.669.481</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Modelo financiero HeCo.

Teniendo en cuenta estos diferentes tipos de costos, se estimó una brecha financiera a largo plazo para el Paisaje Caribe de \$2.3 M USD. Esta brecha representa el costo anual que deberá ser cubierto a partir del año 11 para mantener los impactos alcanzados e incluye el costo básico de operación de las áreas, así como el de componentes como el de monitoreo, control y vigilancia necesarios para asegurar la conservación de la biodiversidad en las áreas priorizadas para el PFP.

El modelo de costos refleja los costos para el manejo efectivo de las áreas protegidas y costos asociados a corredores que conlleven al mejoramiento de su conectividad:

## Tabla 7 Costos corredores Paisaje Caribe

CORREDOR	Total
Sierra Nevada - Ciénaga	5,89
Sierra Nevada - Besotes - Perijá	28,77
<b>Total, en Millones USD</b>	<b>34,67</b>

**Fuente:** Modelo financiero HeCo, cifras en millones de dólares.

El 65% del total de los costos del Paisaje se centran en las actividades relacionadas con: implementación de acciones de restauración y rehabilitación en zonas críticas para la conectividad e implementación de acciones priorizadas de control y vigilancia.

**En el marco de este evento se visitó la población de Sacramento – Magdalena donde se presentaron unos proyectos productivos que se considera pueden aplicar a recursos de PSA para financiación (café, cacao y miel).**



## 6. OTRAS ACCIONES

## 6.1. Taller de arranque Green Climate Fund - GCF

Entre marzo 11 al 14 se desarrolló en Bogotá el taller de arranque del Proyecto del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés), con el objeto de capacitar al personal de gestión del proyecto de las Entidades Ejecutoras (EE) sobre las políticas y procedimientos relevantes del GCF y WWF-US necesarios para su implementación conforme a los requisitos establecidos por el GCF.

Los temas que se abordaron en el taller fueron:

- Presentación general del Programa HeCo.
- Cómo el Proyecto GCF contribuye al cumplimiento de las metas de implementación de HeCo.
- Rol del Fondo de Transición y de las EE.
- Formatos de informes técnicos, formato de plan de trabajo y presupuesto anual, y flujo de información.
- Salvaguardias Ambientales y Sociales, Protocolos de Seguridad.
- Informes y estándares fiduciarios.
- Metodología de monitoreo.
- Auditoría.

El taller contó con la participación de representantes de las siguientes entidades:

- Parques Nacionales de Colombia.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Instituto Alexander von Humboldt.
- IDEAM.
- Fondo Patrimonio Natural.
- WWF US.
- WWF Colombia.
- Departamento Nacional de Planeación.


En el marco de este Taller se desarrolló una visita al PNN Chingaza en marzo 15, con los equipos del FPN, WWF US, WWF Col y PNNC.

## Ilustración 4 Taller de arranque GCF



Fuente: WWF Colombia.

## Ilustración 5 Visita PNN Chingaza



**Fuente:** Coordinación HeCo Parques Nacionales Naturales de Colombia.

## 6.2. Proceso de articulación marcos lógicos del programa HeCo y GCF

Por parte del equipo de coordinación del programa Herencia Colombia en Parques Nacionales Naturales de Colombia en conjunto con el equipo de WWF Colombia, se vienen desarrollando mesas de trabajo que permitan la articulación de los marcos lógicos del Programa Herencia Colombia y el Green Climate Fund – GCF. Lo anterior como insumo para:

- Actualizar el POA 2024 que permita articular los procesos con el marco lógico del programa HeCo y el GCF.
- Insumo para la actualización y construcción de las herramientas de reporte y seguimiento del programa HeCo.
- Permita realizar de manera articulada la programación del POA 2025.
- Insumo para la actualización del modelo de costos y modelo financiero del PFP del programa HeCo.

Con corte a marzo 31 de 2024 se han articulado el total de componentes, actividades, subactividades y entregables del GCF con el programa HeCo. Por otro lado, se avanza en la identificación de actores, actualización de los entregables, salvaguardas, género y asociación de recursos.

## 7. Recomendaciones

- Frente al POA 2024 aprobado por el Comité de Herencia Colombia, se requiere la revisión y claridad frente a varios procesos enmarcados en el Green Climate Fund. Lo anterior ya que revisadas las necesidades y requerimientos de las áreas implementadores de las acciones,

frente a los entregables y rubros definidos en el plan de trabajo y anexo presupuestal del GFC; han cambiado por la temporalidad de la formulación frente a la implementación del programa.

- Se requiere fortalecer el equipo de coordinación del programa HeCo en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esto con el propósito de actualizar los diferentes instrumentos del programa y lograr cumplir con la implementación de las acciones programadas en el 2024.
- Se recomienda establecer dentro del Manual de Adquisiciones y Contratos de FPN el detalle de los tiempos de estructuración de documentos, presentación y respuesta de cada responsable de los respectivos procesos de contratación o desarrollar un manual de adquisiciones y contratos específico para el programa Herencia Colombia.
- Se recomienda revisar el proceso de acceso a los recursos del Gobierno Nacional para el programa, dado que el formular un programa y proyectos para presentar a aprobación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad genera demoras en el inicio de la implementación.

En los procesos competitivos en los que se solicita ofertas para evaluar y posteriormente seleccionar, tal como el de Adquisición de bienes, obras y servicios, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3. del Manual de Adquisiciones y Contratos de FPN, se recomienda estudiar la posible modificación a la opción de comparación de ofertas y en el caso que un solo oferente se presente, este adquiera el derecho a ser contratado, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas para ejecutar el contrato. En todo caso, se deberá propender por la concurren-

# PROGRAMA HERENCIA COLOMBIA

*Informe primer trimestre de 2024*

**HECO**  
HERENCIA COLOMBIA



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**