PLAN DE ACCIÓN 2018 – 2028 SIRAP ANDES NORORIENTALES


	LINEA ESTRATEGICA/TEMA
	OBJETIVO
	ACTIVIDADES
	INDICADOR 
	META
	PRODUCTO
	AÑO
	FUENTES DE FINANCIACION

	1. Planificar la administración y manejo de las AP de carácter regional del SIRAP-AN
	Garantizar la prestación de servicios y bienes ecosistemicos en las AP de carácter regional 
	Formulación  y/o actualización de planes de manejo por cada una de las AP regionales
	No. de planes de manejo formulados y/o actualizados
	CAR = 8
CORPOBOYACA = 4
CORPOCHIVOR = 6
CDMB = 3
CAS = 3
CORPONOR = 2
CORPOGUAVIO = 7                     TOTAL. 33
	AP regionales con planes de manejo formulados.
	2028
	Proyecto GEF SINAP
Proyectos de Cooperación
Recursos SIRAP AN

	
	
	Implementación de planes de manejo de las AP regionales
	No. de Planes de manejo en implementación
	100% de planes en implementación
	Todas las áreas protegidas que cuentan con plan de manejo, en implementación
	2028
	Proyecto GEF SINAP
Proyectos de Cooperación
Recursos SIRAP AN

	2. Incrementar la representatividad de ecosistemas en nuevas áreas protegidas del SIRAP-AN y sus estrategias complementarias de conservación
	Definir la estructura ecológica principal del SIRAP-AN
	Elaboración de documento técnico que identifique la estructura ecológica principal del SIRAP-AN (identificación de conectividad, servicios y portafolio)
	No de Documento técnico 
	2
	Un documento técnico con la estructura ecológica principal del SIRAP-AN a 2019.

Actualización del documento a 2026
	2019
2026
	Proyecto GEF SINAP
Proyectos de Cooperación
Recursos SIRAP AN

	
	Avanzar en nuevos procesos de declaratoria de AP que permitan la protección in situ de los ecosistemas o contribuir al fortalecimiento de estrategias complementarias de conservación
	Ruta para la declaratoria /ampliacion de AP socializada y procesos de declaratoria en marcha acompañados.
	No de talleres para socializar la ruta de declaratoria/ampliación de AP
	2
	Dos talleres de socialización ruta de declaratoria
	2018
2020
	Recursos SIRAP AN
Proyecto GEF SINAP

	
	
	
	No de informes de seguimiento a procesos de declaratorias y/o ampliaciones en marcha y acompañados desde PNNs.
	6
	Informe semestral de seguimiento a procesos de declaratoria/ampliación (Informe elaborado y socializado en el SIRAP).
	2020
	

	
	
	Apoyo y acompañamiento  a los  procesos de conformación  de sistemas departamentales, municipales y locales de AP
	No de procesos de conformación de SIMAP apoyados.
	18
	Cuatro (4) Departamentos y al menos dos (2) municipios en jurisdicción de las Autoridades Ambientales Regionales conformados como SIDAP/SIMAP
	2028
	Recursos SIRAP AN
Proyecto GIZ Áreas  de conservación locales

	
	
	Capacitación y acompañamiento en el proceso de inscripción de las AP en el RUNAP para que el 100% de las AP del SIRAP AN estén inscritas y registradas con documento de planes de manejo vinculados
	No de capacitaciones
	3
	Equipo técnico de las CARs capacitados en  RUNAP para que todas las Áreas protegidas del SIRAP AN estén inscritas en el RUNAP A 2028
	2019
2021
2023
	Recursos SIRAP AN
Proyecto GIZ Áreas  de conservación locales

	
	Definición de portafolio de prioridades de conservación y otras estrategias complementarias para el SIRAP Andes Nororientales.
	Construcción del portafolio de prioridades de conservación regional para el SIRAP Andes Nororientales a escala acordada.
	No de portafolios 
	1
	Un (1) portafolio de prioridades de conservación regional para el para el SIRAP Andes Nororientales a escala acordada.
	2018
2019
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Talleres para la definición metodológica en la construcción de portafolios de prioridades de conservación y otras estrategias de complementarias de conservación en diferentes escalas de gestión.
	No de talleres
	2
	Dos (2) talleres para nivelación conceptual y metodológico en la construcción del portafolio regional.
	2018
	Proyecto GEF SINAP

	3. Fortalecimiento de la región a partir de la apropiación social e interinstitucional como base para la generación de conocimiento
	Gestión efectiva del conocimiento como base para el manejo de las AP y EE del SIRAP-AN
	Línea base del estado actual de las AP,  vacíos  de conservación y los Ecosistemas Estratégicos que  se localizan en el área del  SIRAP-AN con análisis prospectivos de estos en escenarios de cambio climatico.
	No de informes técnicos
	2
	Un (1)  informe técnico del estado actual de las AP, los vacíos conservación y los EE que conforman el SIRAP-AN
	2019
2022
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Taller conceptual para la definición de los VOC del SIRAP AN, los corredores naturales y la funcionalidad de los EE asociados.
	No talleres
	1
	Equipo técnico SIRAP AN capacitado y definiendo los VOC del SIRAP AN.
	2018
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Definición de los VOC del SIRAP AN, los corredores naturales y la funcionalidad de los EE asociados.
	No Informe técnico.
	1
	SIRAP AN con definición de VOC
	2019
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Análisis sistémico Piloto del SIRAP Andes Nororientales en diferentes escenarios de cambio climático como estrategia para definir tendencias de manejo y protección de las áreas protegidas que conforman este subsistema.
	No. De capacitaciones
	3
	Capacitaciones en análisis de huella humana
	2018
2020
2022
	Proyecto GEF SINAP
Nodos Cambio climático

	
	
	Promoción para la participación de las instituciones académicas, centros de investigación e investigadores en la generación de conocimiento  como apoyo técnico del SIRAP AN y  las áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, conectividad y servicios ecosistémicos que aporten entre otros a la adaptación y mitigación del cambio climático
	No de Portafolio de investigaciones del SIRAP-AN, 
	1
	Portafolio de investigaciones del SIRAP-AN s
  
	2019
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	
	Evento regional de investigaciones y monitoreo en Áreas Protegidas, Corredores biológicos y otras estrategias de conservación in situ en la región Andes Nororientales
	2
	Eventos de promoción del portafolio de investigaciones entre la Academia y centros de investigación
	2019
2025
	Proyecto GEF SINAP
Recursos SIRAP AN


Proyecto GEF SINAP

	Recursos SIRAP AN

	
	Consolidar la gestión de las AP del SIRAP AN  incorporando a la gestión otras estrategias de conservación y manejo para el SIRAP-AN 
	Fortalecimiento de las reservas naturales de la sociedad civil y de la red de RNSC del SIRAP AN y fomento de nuevas áreas registradas.
	No de encuentros de las RNSC del SIRAP AN
	Uno Regional (1) al año
Uno (1) departamental al año
	Cinco encuentros de las RNSC al año acompañado por el SIRAP
	 
	Proyecto GEF SINAP
Recursos SIRAP AN

	
	
	
	No de iniciativas de RNSC identificadas e incorporadas a RUNAP
	50
	Nuevas RNSC registradas, contando con el apoyo del SIRAP en el proceso
	2028
	 

	
	
	
	% de RNSC con acompañamiento para la gestión y manejo adecuado del área
	El 80% de las RNSC con acompañamiento en la gestion y manejo
	Informe de gestión y acompañamiento a los procesos de las RNSC por el SIRAP
	 
	 

	
	
	Formular e implementar programas de monitoreo en las AP  del  SIRAP-AN como base para el manejo de estas.
	No de Programas de monitoreo
	1
	Metodología para el  monitoreo de las AP  del SIRAP AN formulada  y en implementación
	2019
	 

	
	
	Gestionar y realizar planes de formación y capacitación para la administración, manejo y conservación de las áreas del SIRAP-AN y los EE 
	Programa de capacitación SIRAP-AN
	1
	Programa de capacitación SIRAP-AN formulado e implementado
	2020
	 

	4. Acuerdos recíprocos para la conservación de AP y EE que contribuyan a la prestación de servicios ecosistémicos
	 Reconocer y fortalecer a las comunidades participes de los procesos de conservación de las AP del SIRAP-AN contribuyendo en el  mejoramiento de su calidad de vida.
	Mapa de actores del SIRAP-AN elaborado y con analisis de relacionamiento con las AP del SIRAP AN.
	No Documento  y mapa de actores con énfasis en los comunitarios.
	1 a nivel de SIRAP.

1 para cada Autoridad miembro del SIRAP (Total 7)


	Un (1) Mapa y documento de actores con énfasis en los comunitarios del SIRAP-AN.

1 mapa y documento de actores con énfasis en comunitarios para cada Autoridad Ambiental que hace parte del SIRAP Andes Nororientales.
	2018
2023
2027
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Fortalecimiento del equipo técnico del SIRAP AN en participación, gobernanza y gobernabilidad en el SIRAP AN.
	No de talleres de capacitación
	2
	Informe de los talleres realizados.
Listados de asistencia y certificados entregados.
	2019
2020
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Implementación de acuerdos de conservación en zonas con conflictos socio ambientales de las AP o EE
	No de acuerdos en implementación
	Siete (7). Se propone uno (1) en jurisdicción de cada autoridad ambiental que hace parte del SIRAP AN.
	Informe de acuerdos en implementación.
	2022
	Proyecto GEF SINAP
Recursos SIRAP AN

	
	Fortalecer a las comunidades vinculadas a la gestión en la conservación de las AP del SIRAP Andes Nororientales
	Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias vinculadas a los procesos de conservación de las Aps públicas del SIRAP-AN
	No de organizaciones comunitarios.
	7
	Una (1) organización comunitaria fortalecida (formalmente constituida y con capacidad de gestión) en jurisdicción de cada autoridad miembro del SIRAP AN. 
	2020
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Construcción colectiva e  implementación de una estrategia de sostenibilidad financiera para beneficiar a las comunidades asociadas a la conservación de las AP en el marco del post acuerdo de paz.
	No de estrategias elaboradas y en implementación
	1
	Estrategia de sostenibilidad financiera para beneficiar a las comunidades asociadas a la conservación de las AP en el SIRAP AN en implementación.
	2020
	Proyecto GEF SINAP

	5. Fortalecimiento y apoyo a la formulación e implementación de políticas públicas para la conservación en el SIRAP-AN
	Orientar y fortalecer el conocimiento técnico que aporte a la formulación de políticas públicas de conservación y la planificación territorial.
	Propiciar y participar en los espacios regionales y/o nacionales que contribuyan a diseño de la política publica 
	No. De políticas incididas
	10
	Informe de participación y lista de asistencia
	2028
	 

	
	
	Promover el intercambio de experiencias como aporte a la evaluación y análisis de políticas públicas en AP y conservación de EE. 
	No de intercambio de experiencias
	2
	Informe de participación y lista de asistencia
	2028
	 

	
	
	Fortalecimiento de capacidades y definición de criterios y directrices para la incorporación de las AP en el Ordenamiento Territorial.
	No. De talleres de fortalecimiento y documento de directrices
	3
	Talleres de fortalecimiento para la incorporación de las áreas protegidas en los esquemas de ordenamiento territorial y otros instrumentos. (Municipios y CARS)
	2028
	 

	6. Posicionamiento del SIRAP-AN y comunicaciones
	Dar a conocer a nivel local, regional, Nacional e internacional el SIRAP - AN y sus avances en la gestión a través de diferentes herramientas de divulgación
	Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones de SIRAP AN.
	No. De estrategia de comunicaciones del SIRAP-AN
	1
	Plan de comunicaciones del SIRAP-AN formulado e implementado
	2018
	 

	
	
	Participación en eventos, ferias, encuentros académicos para posicionar al SIRAP y sus AP.
	No. De eventos con participación del SIRAP AN
	10
	Participación en un evento al año
	2028
	 

	7. Mecanismos económicos para la sostenibilidad financiera del SIRAP 
	Gestionar recursos humanos, físicos, económicos y técnicos para la sostenibilidad financiera del SIRAP-AN
	Diseño e implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera para el SIRAP-AN
	No. De Estrategias de sostenibilidad financiera SIRAP-AN 
	1
	Programa de sostenibilidad financiera SIRAP-AN 2018-2027 formulado e implementado
	2019
	 

	
	
	Suscripción de convenios, acuerdos de voluntades y otros que permitan la gestión y el desarrollo de proyectos nacionales y regionales para la consolidación del SIRAP-AN
	No. Convenios y/o acuerdos de voluntades y/o otros 
	3
	3 Convenios y/o acuerdos de voluntades y/o otros protocolizados
	2021
	 

	
	
	Implementación de acciones para la gestión y el fortalecimiento de las áreas y EE transfronterizos.
	NO. De Propuestas de articulación binacional para el tema de Áreas Protegidas 
	1
	Documento de propuesta de articulación con apoyo de Cancillería y Parques Nacionales.
	2020
	Recursos SIRAP AN.

	8. Fortalecimiento de capacidades del equipo Técnico y Directivo del SIRAP Andes Nororientales
	Apoyar el fortalecimiento de las herramientas de planificación en AP del SIRAP-AN
	Fortalecimiento del equipo técnico del SIRAP AN en herramientas de planificación y manejo de AP a nivel de sitio y con visión sistémica en el SIRAP AN.
	No de capacitaciones y acompañamiento.
	6
	Equipo técnico de AP del SIRAP AN fortalecidos en al menos tres (3) herramientas de planificación y manejo de AP (Planificación, efectividad de manejo, integridad, etc)
	2018 (2)
2019 
2020
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Capacitación y acompañamiento en los procesos del Formulación y adopción de PM de AP del SIRAP-AN
	No de capacitaciones  
	4
	Profesionales de AP del SIRAP AN capacitados en planeación del manejo de AP.
	2018
2019
2020
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Acompañamiento técnico para la definición metodológica y medición de la efectividad del manejo para las AP y el SIRAP AN.
	No de talleres de nivelación conceptual
	3
	Taller de nivelación conceptual y metodológica sobre efectividad de manejo.
	2018
2019
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	
	No de documentos
	1
	Documento metodológico para la medición de la efectividad de manejo a nivel de sitio y a nivel de subsistema del SIRAP AN.
	2019
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	
	No de informes de medición de la efectividad del manejo
	7
	Medición de la efectividad del manejo a nivel de sitio en cada una de las Autoridades Ambientales del SIRAP AN para corto (anual), mediano plazo (tres años)  y largo plazo (5 años)
	2018
2019
2020
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Capacitación y acompañamiento al equipo técnico del SIRAP AN en herramientas de investigación y monitoreo a nivel de áreas protegidas y a nivel del SIRAP AN. 
	No de capacitaciones  en investigación y monitoreo  de AP en el SIRAP AN.
	3
	Profesionales del SIRAP AN capacitados y actualizados en herramientas de investigación y monitoreo aplicando lo aprendido en un piloto dentro de su jurisdicción. (oso andino, venado, etc)
	2018
2022
2028
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	
	No de pilotos implementados en investigación y monitoreo.
	8
	Al menos un (1) piloto de investigación y monitoreo en un área protegida de cada Autoridad Ambiental que hace parte del SIRAP AN.
	2018
2019
2020
	Proyecto GEF SINAP

	
	
	Consolidación y actualización de la información geográfica de SIRAP-AN a escalas adecuadas para apoyar la toma de decisiones.
	No. De medidas de intercambio de información diseñados
	1
	Mecanismo para el fortalecimiento del intercambio de información geográfica regional y propuestas de mejora implementadas
	2020
	Proyecto GEF SINAP
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