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Objetivo General

Verificar la informacion relacionada con Proyectos de Cooperacion Internacional y Nacional, Convenios y Contratos
derivados de los mismos que permitan determinar el cumplimiento y la conformidad de sus objetos desde su Formu-
lacion, Ejecucion, Seguimiento hasta su liquidacion en todas las fuentes de informacién de la entidad.

Alcance de la Auditoria

Inicialmente involucra el Nivel Central en la aplicacion de los procedimientos y la normatividad relacionada, con una
segunda fase de verificacion que cubre toda la gestion de Parques Nacionales Naturales de Colombia, correspon-
diente a las vigencias 2014 al 2018.

Criterios de la Auditoria

Requisitos Generales, en el proceso de Auditoria Interna, se evaluara el cumplimiento de la normatividad legal vigente
Constitucion Nacional, Ley 80 de 2013, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2013, Decreto 3572 de 2011, Decreto
4152 de 2011; Resolucion 009 del 20 de enero de 2012, entre otras; la publicacion en SECOP, asi como el Plan Anual
de Adquisiciones, el desarrollo de las distintas etapas, las acciones y controles implementados en pro de la mejora
continua del proceso y la pertinencia del Manual de contratacién y de los procedimientos establecidos.

Metodologia

De conformidad con los criterios y el Plan Anual de Auditorias vigencia 2018, se remitié a los responsables del Proceso
Sostenibilidad Financiera en el Procedimiento Interno de Gestion y Formulacion de Proyectos de Cooperacion MADS,
de igual forma al Procedimiento Interno de Gestién, Formulacién de Proyectos de Cooperacion — Dependencias, para
el proceso Direccionamiento Estratégico en lo que corresponde al Procedimiento Segmmlento a los Proyectos de
Cooperacion, el formato “PLAN DE AUDITORIA INTERNA “Cédigo: ESG_FO_03, versién 4, con el objetivo y alcance
de la auditoria interna y solicitud de informacién previa a través de los Orfeos relacionados a continuacion: Grupo de
Asuntos Internacionales y de Cooperacion radicado No 20181200002213, Grupo de Contratos con Orfeo No
20181200002203, Subdireccion de Sostenibilidad y Negocios Ambientales mediante radicado No 20181200002223,
Grupo de Gestion Financiera con Orfeo No 20181200002233, Oficina Asesora de Planeacion con radicado No
20181200002243, Subdireccion de Gestion y Manejo mediante Orfeo No 20181200002253 y Proyecto KFW con radi-
cado No 20181200002263 del 15 de mayo de 2018.
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l. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA
1. IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS

En el desarrollo de la auditoria se evalud la Implementacion y desarrollo de los siguientes procedimientos: PROCEDI-
MIENTO INTERNO DE GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE COOPERACION MADS Cédigo:
SFI_PR_01_ V1_ Vigente desde: 22/08/2012, PROCEDIMIENTO INTERNO DE GESTION Y FORMULACION DE
PROYECTOS DE COOPERACION - DEPENDENCIAS Cédigo: SFI_PR_01_ V1_ Vigente desde: 22/08/2012 y Se-

guimiento a Proyectos de Cooperacion Cddigo: DE_PR_02_ V 3_Vigente desde: 08/07/2016, en las siguientes Uni-
dades de Decisidn:

1.1 GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION
A. PROCESOS ESTRATEGICOS - SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

» Procedimiento Interno de Gestion y Formulacion de Proyectos de Cooperacion MADS Cédigo:
SFI_PR_01, Versién: 1, Vigente desde 22/08/2012.

Se realizan las siguientes verificaciones:

ACTIVIDAD No 1: “Iniciar la gestion y/o contacto por MADS. Nota: Contacto inicial por solicitud de MADS a GAIC, se
programara reunion para conocer lineamientos para presentar posibles propuestas. Con estos lineamientos se realizara
una reunion con las dependencias correspondientes para definir las posibles propuestas a presentar.

PUNTO DE CONTROL: Oficio o correo electrénico de informe, acta de reunion o lista de asistencia debidamente diligen-
ciada...”.

No se cumple la actividad como esté planteada en la versién actual del procedimiento, debido a que no se evidencian
en su totalidad para los proyectos formulados por el GAIC, los documentos planteados en el punto de control rela-
cionados con: oficio o correo electrdnico de informe, acta de reunidn o lista de asistencia debidamente diligenciada.

ACTIVIDAD No 5: “Iniciar la formulacion del programa/proyecto por medio del equipo designado, el cual hard presen-
taciones periddicas del estado de la propuesta a SAF, SGM, OAP, GAIC y demds dependencias involucradas.

PUNTO DE CONTROL: Acta de reunién debidamente firmada...”.

ACTIVIDAD No. 11: "Realizar la reunion de entrega oficial del proyecto al profesional y/o dependencia encargada de
hacer seguimiento con participacion de las demds dependencias involucradas en el proyecto. Nota: Se realiza la reunion
en la cual el profesional de seguimiento de proyectos de la dependencia correspondiente recibe la version proyecto final

aprobada para iniciar el seguimiento del mismo. Dicho seguimiento inicia a partir de la construccion del contrato y convenio
y firma de éste.
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PUNTO DE CONTROL: Oficio de remision del archivo digital y fisico del proceso de formulacion para ser ingresado al
AZ del proyecto como antecedente. Acta de la reunion debidamente firmada...”.

El desarrollo del ejercicio de auditoria, evidencia que las actividades No.5 y No.11 no se cumplen como estan
planteadas para todos los proyectos formulados por el Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperacion, en
lo correspondiente a los medios de verificacion relacionados en el punto de control asociados con: oficio de remisién

del archivo digital y fisico del proceso de formuiacidn para ser ingresado al AZ del provecto como antecedente. Acta de la
reunion debidamente firmada.

Es importante precisar que se deben reportar a la Oficina Asesora de Planeacion los siguientes documentos:
Documento final del proyecto, Marco légico final, POA final, Cronograma final, Convenio firmado, Acta de inicio, nombre de
la_entidad operadora del proyecto establecidos en el procedimiento Seguimiento a los Proyectos de Cooperacion,
Cddigo: DE_PR_02, Versién: 3, vigente desde: 08/07/2016, una vez inicie la etapa de Ejecucién de los proyectos
formulados por el GAIC.

> Procedimiento Interno de Gestién y Formulacion de Proyectos de Cooperacion - Dependencias Cé-
digo: SFI_PR_02, Version: 1, Vigente desde 22/08/2012.

Se realizan las siguientes verificaciones:

- ACTIVIDAD No 1: “Iniciar la gestion y la formulacidn por la institucion. Nota: Debe contactar a GAIC para informar sobre
la convocatoria, la gestion adelantada y la intencion.

PUNTO DE CONTROL: Oficio o correo electronico de informe sobre la convocatoria...”.

- ACTIVIDAD No 13: “Realizar la reunién de entrega oficial del proyecto al profesional y/o dependencia encargada de
hacer seguimiento. Nota: Se realiza la reunidn en la cual el profesional de seguimiento de proyectos de la dependencia
correspondiente recibe la version del proyecto final aprobada para iniciar el seguimiento del mismo. Dicho sequimiento
inicia a partir de la construccion del contrato y convenio y firma de éste.

PUNTO DE CONTROL: Oficio de remision del archivo digital y fisico del proceso de formulacion para ser ingresado al AZ
del proyecto como antecedente. Acta de Ia reunion debidamente firmada...”.

La verificacion realizada en el marco de la auditoria interna para el alcance del procedimiento, arrojé como resul-
tado que la actividad No 1, no se cumple por parte de todos los responsables (Direccién General, Subdirecciones
de: Gestion y Manejo de Areas Protegidas, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Administrativa y Financiera,
Oficinas Asesoras: Juridica, Planeacién y Gestion del Riesgo, Direcciones Territoriales y Areas Protegidas) en lo
referente a iniciar la gestion y la formulacién de los proyectos, observando que no se informa sobre la convocatoria,
formulacion y la gestion adelantada al Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperacion. Lo anterior, genera un
incumplimiento del procedimiento en su alcance y objetivo, de igual forma evidencia que no hay medicion efectiva,
eficaz y eficiente por parte del duefio del proceso en sus tres niveles de aplicacién Central, Territorial y Local.
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Se refleja como resultado que no existe un criterio unificado en el cumplimiento del alcance y objetivo del procedi-

miento que debe aplicarse a la fecha, por ellos es necesario que la Entidad de cumplimiento a lo establecido en el
Sistema de Gestién de Calidad.

En lo que corresponde a la actividad No.13, no se evidenciaron en su totalidad los medios y documentos de
verificacion establecidos en el punto de control.

»  Seguimiento a Proyectos de Cooperacion Cédigo: DE_PR_02_V 3_Vigente desde: 08/07/2016

Se realizan las siguientes verificaciones:

- ACTIVIDAD No 1: “Enviar informacién de los proyectos de cooperacion a la Oficina Asesora de Planeacion cuando
inicie su ejecucion: Documento final del proyecto, Marco ldgico final, POA final, Cronograma final, Convenio firmado, Acta
de inicio, nombre del responsable técnico en Parques y nombre de la entidad operadora del proyecto...”,

Responsables: Subdireccidn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales y/o Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas

Protegidas y/o Direcciones Territoriales y/o Areas Protegidas y Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperacion -
Supervisor de convenios marco...”

PUNTO DE CONTROL: Documentos: Documento final del proyecto, Marco J'ngCO final, POA final, Cronograma final,
Convenio firmado, Acta de inicio, nombre de la entidad operadora del proyecto...

Al realizar la verificacion del cumplimiento de esta actividad, se evidenci6 que el reporte realizado por el Grupo
de Asuntos Internacionales y de Cooperacion a la Oficina Asesora de Planeacién ~OAP- no cumple con la totali-
dad de documentos establecidos en el Punto de Control, por ello es importante precisar que se deben reportar a
la OAP en el marco de este procedimiento, una vez se inicie la etapa de Ejecucion de los proyectos formulados
por el GAIG, los siguientes documentos: Documento final del proyecto, Marco 16gico final, POA final, Cronograma final,
Convenio firmado, Acta de inicio, nombre de la entidad operadora del proyecto.

B. PROYECTOS DE COOPERACION

A continuacion se relacionan los Proyectos de Cooperacion verificados en el ejercicio de Auditoria Interna.

Proyecto de Cooperacion Internacional GEF- MAGADALENA

Procedimiento seguimiento a proyectos de cooperacion: en el cumplimiento de la actividad No.1 se evidencié
memorando 20171100001603 del 11 de septiembre de 2017, remitiendo la informacién a la Oficina Asesora de
Planeacion, la cual responde por medio del memorando 20171400003973 de 11 de octubre de 2017 que se pre-
sentan inconsistencias en los documentos enviados. A través del memorando 20171100001913 de 10 de noviem-
bre de 2017, el Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperacion, remite las explicaciones de esas inconsis-
tencias, retroalimentacion que no fue realizada por la Oficina Asesora de Planeacién. Sin embargo la trazabilidad
en el aplicativo Orfeo nos evidencia que se reciben y se contintia con el seguimiento.
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Proyecto de Cooperacion GEF- SINAP

Procedimiento formulacion proyectos cooperacion Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: en el cumpli-
miento de la actividad No.1, se evidencia a folio 24 de la carpeta fisica del proyecto, la intencién formal por parte
de Pargques Nacionales Naturales de participar en el GEF al proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo

“Fortalecimiento del sistema nacional de dreas protegidas como una respuesta conjunta frente a los efectos de Ia
variabilidad y el cambio climatico".

Actividad de respuesta favorable: se evidencia a folio 117 nota favorable para preparacién del proyecto.
Cofinanciacién por parte de KFW: se evidencia a folio 141.

A folio 16 de la carpeta No.2 se evidencia firma del Convenio Marco 001 de 2017 entre: Direccion Territorial Ori-

noquia - Corporacion para el desarrollo sostenible del area de manejo especial la macarena, CORMACARENA
(Sistema Regional Areas Protegidas - SIRAP Orinoquia) y WWF.

Proyecto de Cooperacion Internacional Proyecto CEMENTOS ARGOS
No se evidencia envio de los documentos a OAP, ni la reunion de entrega oficial a los responsables del proyecto.

En el marco del proyecto se desarrolla convenio de asociacion entre PNNC y WCS, el cual corresponde al No.08
de 2008, donde se reciben dos (2) GPS por parte de PNNC, como se evidencia en los folios 50 - 52.

Proyecto de Cooperacion ARGOS PROYECTO 0SO
No se evidencia envio de los documentos a la OAP, ni la reunion de entrega oficial a los responsables del proyecto.
1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
A. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

» Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Cooperacion Cddigo: DE_PR_02, Versién: 3, Vigente desde
08/07/2016.

Se realizan las siguientes verificaciones:

- ACTIVIDAD No 1: “Enviar informacidn de los proyectos de cooperacion a la Oficina Asesora de Planeacion cuando inicie
su ejecucion: Documento final del proyecto, Marco Idgico final, POA final, Cronograma final, Convenio firmado, Acta de
inicio, nombre del responsable técnico en Parques y nombre de la entidad operadora del proyecto.

RESPONSABLES: Subdireccion de Sostenibilidad y Negocios Ambientales y/o Subdireccidn de Gestion y Manejo de Areas

Protegidas y/o Direcciones Territoriales y/o Areas Protegidas ¥ Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperacion - Su-
pervisor de convenios marco

PUNTO DE CONTROL.: Documentos: Documento final el proyecto, Marco Idgico final, POA final, Cronograma final, Con-
venio firmado, Acta de inicio, nombre de la entidad operadora del proyecio...”.
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De acuerdo con lo evidenciado en la auditoria se recomienda ajustar el procedimiento a la dinamica de la entidad,
toda vez que los documentos establecidos como punto de control no son estandar para todos los procesos de formu-
lacion de Proyectos de Cooperacién y de esta manera evitar incumplimiento al procedimiento.

En la verificacion realizada por el Grupo de Control Interno en lo que corresponde al marco procedimental Yy su com-
portamiento actual dentro del Sistema de Gestion de Calidad, no se encontraron observaciones en cuanto al desarrollo
de sus actividades, responsables y puntos de control. Se sugiere ajustar la redaccién en lo que corresponde al Obje-
tivo donde se evidencia el término “...recuros...”, que corresponde a recursos y de igual forma el término “..en-
tiddad...” en el punto de control de la actividad No.1.

1.3 SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS.

»  Procedimiento Interno de Gestion y Formulacion de Proyectos de Cooperacién MADS Cadigo: SFI_PR_01,
Version: 1, Vigente desde 22/08/2012.

Se realizan las siguientes verificaciones:

ACTIVIDAD No 5: “Iniciar la formulacion del programa/proyecto por medio del equipo designado, el cual hard
presentaciones periddicas del estado de la propuesta a SAF, SGM, OAP, GAIC y demds dependencias involucra-
das.

RESPONSABLES: Direccion General, Subdirecciones de: Gestién y Manejo de Areas Protegidas...

PUNTO DE CONTROL: Acta de reunién debidamente firmada...”.

Realizadas las entrevistas con los responsables de la formulacion de proyectos de Cooperacion Interacional al inte-
rior de la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas, se evidencié que no se implementd el procedimiento
en todos los procesos como se encuentra establecido, cabe anotar que la gestion de la formulacién del mismo no
evidencio inconvenientes, se logré demostrar que se desconocia el procedimiento en cuanto al cumplimiento de la
actividad que involucra a la SGM.

»  Procedimiento Interno de Gestion y Formulacion de Proyectos de Cooperacion - Dependencias Cadigo:
SFI_PR_02, Version: 1, Vigente desde 22/08/2012.

Se realizan las siguientes verificaciones:

- ACTIVIDAD No 1: “Iniciar la gestién y la formulacidn por la institucion. Nota: Debe contactar a GAIC para informar sobre
la convocatoria, la gestion adelantada y la intencion.

RESPONSABLES: Direccién General, Subdirecciones de Gestion y Manejo de Areas Protegidas...
PUNTO DE CONTROL.: Oficio o correo electrénico de informe sobre la convocatoria...”,
150 9001 w N'ITE‘)ZOBEIP
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- ACTIVIDAD No 8: “Socializar y retroalimentar el proyecto/programa/convenio borrador formulado a GAIC.
Nota: El érea o dependencia que lidere la formulacién, debe coordinar espacios de socializacién y retroalimentacién para
asegurar que el proyecto/programa borrador formulado cumple con las necesidades de Parques Nacionales y los requi-
sitos del cooperante. En estos espacios participan las diferentes dependencias involucradas en la formulacién incluyendo
un espacio de socializacion y retroalimentacion especifico con la Direccion General. Los ajustes se registran en el acta
yfo formatos correspondientes del cooperante...”.

RESPONSABLES: Direccién General, Subdirecciones de: Gestion y Manejo de Areas Protegidas, Sostenibilidad y Ne-
gocios Ambientales, Administrativa y Financiera, Oficinas Asesoras: Juridica, Planeacion y Gestién del Riesgo, Direccio-
nes Territoriales y Areas Protegidas.

PUNTO DE CONTROL: Correo electronico, oficio, memorando, acta debidamente firmada que demuestre la socializa-
cion...”,

Se refleja como resultado que no existe un criterio unificado en el cumplimiento del alcance y objetivo del procedi-
miento que debe aplicarse a la fecha, por ellos es necesario que la Entidad de cumplimiento a lo establecido en el
Sistema de Gestion de Calidad.

Es importante precisar que se deben reportar a la Oficina Asesora de Planeacion en el marco del procedimiento
Seguimiento a Proyectos de Cooperacion, Cddigo: DE_PR_02, Version: 3, vigente desde: 08/07/2016 como lo esta-
blece la siguiente actividad:

- ACTIVIDAD No 1: “Enviar informacidn de los proyectos de cooperacion a la Oficina Asesora de Planeacion cuando inicie
su gjecucion: Documento final del proyecto, Marco Iogico final, POA final, Cronograma final, Convenio firmado, Acta de
inicio, nombre del responsable técnico en Parques y nombre de la entidad operadora del proyecto.

PUNTO DE CONTROL: Documentos: Documento final del proyecto, Marco Iégico final, POA final, Cronograma final, Con-
venio firmado, Acta de Inicio, nombre de la entidad operadora del proyecto...".

» Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Cooperacion Cédigo: DE_PR_02, Version: 3, Vigente desde
08/07/2016.

Se realizan las siguientes verificaciones:

- ACTIVIDAD No 1: “Enviar informacion de los proyectos de cooperacion a la Oficina Asesora de Planeacion cuando inicie
su ejecucion: Documento final del proyecto, Marco Iogico final, POA final, Cronograma final, Convenio firmado, Acta de
inicio, nombre del responsable técnico en Parques y nombre de la entidad operadora del proyecto. )
RESPONSABLES: Subdireccidn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales y/o Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas
Protegidas y/o Direcciones Territoriales y/o Areas Protegidas y Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperacion - Su-
pervisor de convenios marco

PUNTO DE CONTROL: Documentos: Documento final del proyecto, Marco Iégico final, POA final, Cronograma final, Con-
venio firmado, Acta de inicio, nombre de la entidad operadora del proyecto...”.
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En la verificacion realizada a la implementacion del procedimiento se evidencié que no se reporta la informacién de
conformidad con lo establecido en el mismo.

1.4 SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES

»  Procedimiento Interno de Gestién y Formulacion de Proyectos de Cooperacion MADS Cédigo: SFI_PR_01,
Version: 1, Vigente desde 22/08/2012.

Se realizan las siguientes verificaciones:

ACTIVIDAD No 5: “Iniciar la formulacidn del programa/proyecto por medio del equipo designado, el cual haré presen-
taciones periddicas del estado de la propuesta a SAF, SGM, OAP, GAIC y demds dependencias involucradas.

RESPONSABLES: Direccion General, Subdirecciones de: Gestion y Manejo de Areas Protegidas, Sostenibilidad y
Negocios Ambientales, Administrativa y Financiera, Oficinas Asesoras: Juridica, Planeacion y Gestion del Riesgo, Di-
recciones Territoriales y Areas Protegidas.

PUNTO DE CONTROL: Acta de reunion debidamente firmada...”

Desarrolladas las entrevistas con los responsables de realizar la formulacion de proyectos de Cooperacion Interna-
cional al interior de la Subdireccion de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se observa que no se implementd el
procedimiento en todas las instancias como se encuentra establecido; cabe anotar que si bien la gestion en cuanto a
la formulacion de los mismos no presenta inconvenientes, se logro demostrar que se desconocia el procedimiento en
lo referente al cumplimiento de la actividad que involucra a la SSNA.

Es necesario socializar al interior de cada unidad de decision responsable de participar en el desarrollo de estas
actividades, el alcance y objetivo del procedimiento con el fin de unificar un criterio de aplicacion e implementacién en
los tres niveles de gestion Central, Territorial y Local.

1.5 NO CONFORMIDADES

De acuerdo con lo evidenciado en los numerales anteriores se establecen las siguientes No Conformidades transver-
sales, las cuales deberan ser subsanadas por parte de: Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperacidn, Subdirec-

cion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas, Subdireccion de Sostenibilidad y negocios Ambientales a través de
Plan de Mejoramiento:

NO CONFORMIDAD No.1: No se cumplen las actividades No.1, 5y 11 del PROCEDIMIENTO INTERNO DE GES-

TION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE COOPERACION MADS Cédigo: SFI_PR_01_ V 1_ vigente desde:

22/08/2012 y las actividades No.1y 13 del PROCEDIMIENTO INTERNO DE GESTION Y FORMULACION DE PRO-

YECTOS DE COOPERACION - DEPENDENCIAS Cédigo: SFI_PR_02 _ V1_ vigente: 22/08/2012, como estan esta-

blecidas, teniendo en cuenta que no se evidenciaron en su totalidad los medios y documentos de verificacion plantea-
dos en los puntos de control.
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2. VERIFICACION PROCESOS CONTRACTUALES

En el desarrollo de la auditoria, se verificaron Proyectos Formulados, Convenios y Contratos que se realizaron en la

vigencia 2014 -2018. A continuacidn, se detalla para cada una de las Unidades de Decision lo evidenciado en los
procesos contractuales.

2.2 GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION
2.2.1 CONVENIOS DE COOPERACION

2.2.1.1 CONVENIO MARCO 007 DE 2014

Se verific la carpeta fisica del Convenio No.007 en la cual no se evidencian informes trimestrales que de acuerdo

a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA PARAGRAFO PRIMERO el supervisor se encuentra obligado a pre-
sentar.

En la carpeta que se encuentra en custodia del Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperacion, se evidencia
memorando 20161100007141 del 26 de febrero de 2016, mediante el cual se solicita informes trimestrales al FONDQ
PATRIMONIO NATURAL y se cita a Comité Directivo con el fin de tratar temas relacionados con los convenios. En
respuesta a la anterior solicitud el Fondo Patrimonio Natural, comunica que solo ha presentado informes financieros

toda vez que Parques Nacionales Naturales, no ha presentado sus informes técnicos y por ello no puede presentar
informacion de la ejecucion.

En relacion con este convenio, la Contraloria General de la Republica, realiza auditoria y presenta informe para la
vigencia 2014, generando el siguiente hallazgo:

Elementos definidos por la Contraloria General de La Republica -CGR-;

» Codigo Hallazgo: V14.23

« Descripcion del hallazgo: Convenios de Cooperacién Internacional.

- Causa del hallazgo: No se hace respetar el clausulado del convenio marco, en especial la entrega de informa-
cion oportuna de los diferentes programas.

Elementos definidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC-.

« Accion de mejora: Solicitar al administrador de los recursos a través de comunicado firmado por la Direccién
General de Parques, remitir la informacidn correspondiente de los programas de manera oportuna y periddica
cada tres (3) meses, referentes al Convenio Marco 007.

« Actividad: Como resultado de la accion, a la fecha se encuentra actualizada la informacion referente al estado
de los programas, proyectos y demas.

+ Unidad de medida: Oficio comunicacidn correo electronico

» Cantidades unidad de medida: 1

« Unidad Responsable segun lo definido en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General de La
Republica: Grupo de asuntos Internacionales y Cooperacion.
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En el marco de esta auditoria, se aprecia en la carpeta contentiva de la informacion del convenio, que la eficacia y
eficiencia de la accion propuesta no genera correccion al hallazgo, toda vez que no ataca la causa que lo genero,

puesto que se sigue presentando incumplimiento en las obligaciones descritas en el convenio por parte de los con-
vinientes.

De lo anterior se establece la siguiente:

NO CONFORMIDAD No.2 - GAIC: No se cumple con la CLAUSULA OCTAVA PARAGRAFO PRIMERO
del CONVENIO MARCO 007 DE 2014 en lo que corresponde a la presentacion de los informes de super-
vision trimestrales.

2.2.1.2 CONVENIO DE COOPERACION 003 DE 2012

Se verificd la carpeta fisica del Convenio referente, a folio 138 a 141 se encuentra el informe final del convenio en
el cual no se presentan resultados de lo realizado en las areas (PNN PISBA, PNN EL COCUY, ANU LOS ESTORA-
QUES), no se identifican soportes de ejecucion y estado actual de los convenios y/o contratos que se originaron en
el Convenio Marco 003, la informacion que reposa en el expediente contractual es solamente financiera sin detallar
el beneficio recibido por parte de Parques Nacionales Naturales.

A folio 143 a 148 se encontr6 informe del FONDO PATRIMONIO NATURAL el cual solo se limita a mostrar los
resultados financieros, no se evidencié mas informacion de lo realizado en las areas mencionadas.

En consecuencia lo anterior se establece la siguiente:

OBSERVACION No.1 - GAIC: Verificar que la Entidad cuente con la informacion relacionada con los con-
tratos suscritos derivados de convenios de Cooperacion, para lograr el control de los beneficios o aportes
que realizan y/o realizaron los cooperantes.

2.2.3CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
En el desarrollo de la Auditoria se verifica la_ejecucion de los siguientes Contratos:

2.2.3.1Contrato de Prestacion de Servicios 065 / 2017: Se verifico la carpeta fisica del contrato con los estudios
previos del 24 de enero de 2017, suscrito el 25 de enero de 2017.

Se verificd la obligacion contractual No.4, en la actividad No.4.2 “Actualizar oportunamente los instrumentos y he-
rramientas de seguimiento a la gestion del GAIC y la Entidad. (Matriz del estado de los proyectos de cooperacion
internacional, informes de gestion y los demds instrumentos de planeacion)’ y la actividad No.4.5 “Elaborar y enviar
la informacion relacionada con la gestion y negociacion de recursos de cooperacién internacional al Grupo de Co-
municaciones de la Entidad, de acuerdo con las prioridades de divulgacion establecidas”.
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Actividad No.4.2
No esta establecida la periodicidad de la actualizacion de la Matriz de Proyectos de Cooperacion en el contrato, sin
embargo en la evidencia correspondiente al mes de marzo, en el correo electrnico reporta:

5 . T ANENO® Coned Actualizacién Matiz de Proyectas i« Adobe Raader
rthivo [dcisn yer Wegtins Agude

D | DT TS SE| o= el BE oo L Heramicrnas

22032017 Carrec de Parques Nacicnales Naturales de Colombla - Actualizacion Matriz de Proyectos.

Analinda Torres Pira [nternacionales - GAIC
<proyectos.internacionales@parquesnacionales.gov.co>

Actualizacion Matriz de Proyectos.
1 mensaje

Analinda Torres Pira <proyectos. mtemamonales@parquesnaclonales gov.co> 6 de marzo de 2017, 16:46
Para: Buzén Apoyo CMAR - GAIC <apoyocmar@parquesnacionales.gov.co>

Hola Laura,

frruque na estamos en fecha para la aclua\lzacrcn de la matriz, :ero quiero comentarte que hice la actualizacién en el
yecio. KOMKA, Fifa 185; Tas teldas yue aciualice tor cumentarios fueron: B 185y U 185, con los siguientes
comentarios: FECHA DE NO APROBACION: 16 DE FEBRERO DE 2017. A TRAVES DE LA COMUNICACION No.
N.E 2017-012. en la cual KOIKA manifiestan que: “los demas proyectes seleccionados y discutidos conjuntamente
con APC no han sido seleccionados para continuar en el praceso’. Asi las cosas este procesao finaliza con esta
comunicacion. i

Te agradezco.

Saludos.

Analinda Torres Pira
Grupo de Asuntos Internacionales y Coaperacidn
Direccién General

T

o s s e B o ST

Por lo tanto no es claro la periodicidad de la actualizacion. De igual manera en las evidencias aparece el correo mas,
no el documento matriz en los soportes de la cuenta.

Actividad No.4.5

No es claro cuales son las prioridades de divulgacion establecidas, por lo tanto la verificacién del cumplimiento de
la actividad no se puede establecer, identificar o medir desde una periodicidad. En el periodo de ejecucién del con-
trato no se evidencio cumplimiento de ésta obligacion.

Se evidencié Acta de terminacion por mutuo acuerdo del 31 de octubre de 2017 y acta de liquidacion del 31 de
octubre de 2017.

2.2.3.2Contrato de Prestacion de Servicios 068/2017

Se verifico la carpeta fisica del contrato con los estudios previos del 25 de enero de 2017, suscrito el 26 de enero

de 2017.
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