
ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES 
Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2017011000179

Objetivo general:
 Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2018 - 2025

22/11/2021
$ 80.782.459.640

noviembre 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: 
Hectáreas

281,0000 0,0000 29,0000 29,0000 100,00 %

Observaciones : Se continua el proceso de dialogo, con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) para la implementación del programa de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito PNIS.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.

PGN $0 $0 $0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas 
por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.

PGN $50.000.000 $60.069.834 $48.601.956

TOTAL $50.000.000 $60.069.834 $48.601.956

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 24.721,0000 0,0000 12.787,0000 1.360,9500 10,64 %

Observaciones : En el marco del proyecto de reactivación económica se tienen a la fecha 1.360,95 hectáreas bajo sistemas de conservación (Restauración, rehabilitación, Recuperación, 
Sistemas Sostenibles).
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $8.374.635.620 $23.660.364.422 $3.591.884.253

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $1.717.506.868 $189.417.919 $28.755.570

TOTAL $10.092.142.488 $23.849.782.341 $3.620.639.823

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

1.503,0000 0,0000 477,0000 71,0000 14,88 %

Observaciones : Se continua con la elaboración de contenidos de documento que consolidan la ruta para la generación de acuerdos con comunidades campesinas que habitan en o colindan 
con las áreas protegidas administradas por PNNC.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan 
las áreas protegidas nacionales.

PGN $3.819.586.213 $552.648.431 $215.325.769

Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las 
áreas protegidas nacionales.

PGN $7.286.836.213 $659.681.478 $258.440.252

Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas. PGN $4.433.972.923 $6.269.418.071 $2.463.416.109

TOTAL $15.540.395.349 $7.481.747.980 $2.937.182.130

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

64.335.294,0000 4.384.724,4600 4.384.724,0000 4.384.724,0000 100,00 %

Observaciones : Las hectáreas cubiertas con jornadas de vigilancia con corte al 30 de noviembre de 2021, corresponden a hectareas de visibilidad en todo el sistema de PNN de las cuales 
3,032,137.05 hectáreas son en área visible y 14,566,342.73 en área no visible para un total de 17,598,479.78 hectareas.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos  generados por fenómenos naturales e incendios 
forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.

PGN $1.132.468.964 $2.003.315.131 $1.124.668.299

Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. PGN $14.201.131.759 $10.317.370.109 $5.808.865.328

Realizar estudios  jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $0 $401.793.177 $227.877.000

TOTAL $15.333.600.723 $12.722.478.417 $7.161.410.627

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: 
Hectáreas

2.329.313,0000 0,0000 1.000,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : En el mes de noviembre se sostuvo reunión con propietarios de los predios localizados al interior del polígono propuesto, donde se definió avanzar con el proceso de 
declaratoria del área Serranía de Manacacías para el mes de febrero del 2022.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes. PGN $836.408.556 $923.581.334 $447.838.044

Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o 
ampliación de las existentes

PGN $508.605.204 $7.894.750 $3.828.108

TOTAL $1.345.013.760 $931.476.084 $451.666.152

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 12.876,0000 0,0000 3.536,0000 3.536,0000 100,00 %

Observaciones : Para el mes de noviembre se capacitaron 619 personas contribuyendo al total de la meta programada.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $0 $1.608.422.243 $856.294.202

Realizar talleres cero para la planeación de la implementaciòn de la estrategia de 
comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $0 $123.598.673 $65.801.643

TOTAL $0 $1.732.020.916 $922.095.845

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

64,0000 0,0000 9,0000 1,0000 11,11 %

Observaciones : PNNC en el mes de noviembre cuenta con 38 documentos aprobados del portafolio de investigación.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de 
conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $0 $386.673.556 $256.342.600

Efectuar monitoreo y  seguimiento de los valores objeto de conservación. PGN $0 $913.157.826 $568.882.655

Formular los programas de monitoreo y portafolios de  investigación para conocer el estado 
de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del 
SPNN.

PGN $2.089.743.774 $164.656.041 $100.806.233

Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas 
protegidas del SPNN.

PGN $6.911.788.910 $606.236.478 $371.151.980

Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se 
implementan en las áreas protegidas del SPNN.

PGN $1.687.382.004 $184.427.062 $112.910.510

Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs. PGN $102.465.000 $0 $0

TOTAL $10.791.379.688 $2.255.150.963 $1.410.093.978

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

13,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Se presenta la valoración económica final de servicios culturales en el SFF Otun Quimbaya.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios 
ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.

PGN $0 $0 $0

Generar opciones de compensación para la conservación de  las áreas protegidas. PGN $0 $0 $0

Realizar seguimiento y monitoreo  a la implementación a los planes de ordenamiento 
ecoturistico (POE).

PGN $1.349.047.756 $145.689.834 $95.978.862

Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistemicos PGN $171.424.594 $71.911.597 $47.374.570

Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el 
clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistemicos.

PGN $2.422.222.963 $0 $0

Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas. PGN $841.756.743 $5.000.000 $3.293.945

Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos. PGN $823.300.872 $155.196.895 $102.242.009

Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los 
beneficios ecosistemicos y culturales de las áreas protegidas

PGN $298.962.241 $223.295.419 $147.104.568

Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.

PGN $109.469.426 $109.369.412 $72.051.367

8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y 
beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

PGN $351.902.621 $434.702.159 $286.377.005

Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales

PGN $0 $62.515.250 $41.184.360

Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios 
ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
teniendo en consideración l

PGN $0 $0 $0

TOTAL $6.368.087.216 $1.207.680.566 $795.606.686

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - 
Unidad de Medida: Número

8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Se avanza en la estructuración del proyecto en el PNN Sierra de la Macarena en la cuenca del caño Yarumales con acompañamiento técnico de Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la 
conservación de las áreas protegidas nacionales.

PGN $122.834.420 $33.663.404 $27.634.041

Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales. PGN $116.037.108 $117.230.949 $74.473.717

TOTAL $238.871.528 $150.894.353 $102.107.758

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

12.651.157,0000 1.387.861,0000 700.000,0000 822.751,0000 117,54 %

Observaciones : En septiembre de 2021 se recibieron 37,814 visitantes en las siguientes áreas protegidas: (PNN Chingaza Gorgona Tayrona SFF Flamencos SFF Malpelo SFF Otun 
Quimbaya PNN Guacharos PNNTatama Macuira Cocuy SFF Galeras) El indicador avanzó en el 108,15% con corte Oct. 2021 acumulado 757,080 visitantes 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $1.776.624.733 $483.205.660 $249.278.990

Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturistico de áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $1.971.102.323 $6.644.695.609 $3.397.545.867

TOTAL $3.747.727.056 $7.127.901.269 $3.646.824.857

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.
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PRODUCTOS

Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

31,0000 0,0000 5,0000 1,0000 20,00 %

Observaciones : Al mes de septiembre de 2021, se ha dado continuidad al acompañamiento a los procesos de construcción, ajuste y actualización de instrumentos de planeación y manejo 
en contextos donde es fundamental la participación, concertación o vinculación de actores sociales locales.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de 
la conservación.

PGN $0 $278.126.881 $151.427.923

Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $0 $266.543.257 $145.121.147

Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN. PGN $2.331.014.549 $221.500.300 $123.319.508

Realizar seguimiento a la implementación de los  instrumentos de planeación de las áreas del 
SPNN

PGN $1.657.435.631 $1.218.587.921 $683.076.313

TOTAL $3.988.450.180 $1.984.758.359 $1.102.944.891

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas 62,0000 0,0000 62,0000 62,0000 100,00 %

Observaciones : PNN en el proceso para avanzar hacia la aprobación de una política pública del SINAP, se avanzó en la sesión PreCONPES el 22/27 de sept . en la cual se plantearon 
ajustes puntuales sobre algunas acciones las cuales se permitieron ajustar en la misma sesión.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la 
misión institucional

PGN $388.372.946 $507.595.896 $179.081.565

Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, SINAP

PGN $0 $1.499.812.746 $529.139.056

Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e 
internacional

PGN $0 $3.323.707.315 $1.175.033.968

Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular 
distintas visiones del territorio

PGN $7.607.250.000 $11.305.823.711 $4.035.103.372

Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los 
Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)

PGN $5.093.581.083 $999.064.716 $355.349.144

Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación 
del SINAP.

PGN $11.178.000 $288.369.401 $98.999.390

Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de 
espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades

PGN $38.170.800 $553.417.105 $192.502.278

Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización PGN $212.600.410 $99.758.143 $35.195.015

TOTAL $13.351.153.239 $18.577.549.033 $6.600.403.788

Infraestructura ecoturística construida

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura ecoturística construida  - Unidad de Medida: 
Número

65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas. PGN $0 $0 $0

Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las 
áreas protegidas.

PGN $283.700.000 $0 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos 
para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.

PGN $333.250.000 $0 $0

TOTAL $616.950.000 $0 $0
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PRODUCTOS

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas PGN $0 $0 $0

Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas PGN $1.056.830.000 $0 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las 
áreas protegidas

PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.056.830.000 $0 $0

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.

PGN $0 $52.000.000 $1.599.402

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las 
áreas protegidas

PGN $0 $32.000.000 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos 
en las áreas protegidas

PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $84.000.000 $1.599.402

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número

30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas

PGN $2.342.263.065 $2.064.865.119 $347.289.464

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas

PGN $0 $86.565.553 $14.559.452

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de 
residuos en las áreas protegidas

PGN $0 $465.518.853 $78.295.571

TOTAL $2.342.263.065 $2.616.949.525 $440.144.487

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2018-Dic 83.860.066.894 38.412.582.834 39.950.306.477 36.843.227.723 32.906.253.155 32.258.820.778
Financiero 82,37% 

Físico 93,00% 
Gestión 92,80% 

2019-Dic 89.123.505.723 41.742.296.836 45.761.477.391 43.777.061.347 34.652.707.859 34.627.769.259
Financiero 75,72% 

Físico 92,00% 
Gestión 88,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2018 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 91.340.064.802 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672
Financiero 79,74% 

Físico 82,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Nov 89.019.720.051 84.862.864.292 80.782.459.640 55.832.259.259 29.241.322.380 29.161.747.121
Financiero 36,20% 

Físico 58,00% 
Gestión 9,90% 

2022 439.731.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 452.923.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 466.511.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 480.506.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 59.950.823.815 59.950.823.815 44.430.275.160 23.167.958.514 23.144.893.904 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Recursos Propios 24.912.040.477 20.831.635.825 11.401.984.099 6.073.363.866 6.016.853.218 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 84.862.864.292 80.782.459.640 55.832.259.259 29.241.322.380 29.161.747.121 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (1/12/2021)
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Total Proyecto 84.862.864.292 80.782.459.640 55.832.259.259 29.241.322.380 29.161.747.121 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 84.862.864.292 80.782.459.640 55.832.259.259 29.241.322.380 29.161.747.121 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

80.782.459.64
0

80.782.459.64
0

80.782.459.64
0

80.782.459.64
0

0

Avance Financiero 0,00 % 0,36 % 2,12 % 5,11 % 8,29 % 11,57 % 15,51 % 20,03 % 24,70 % 29,55 % 36,20 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 8,00 % 11,00 % 31,00 % 31,00 % 32,00 % 42,00 % 50,00 % 54,00 % 55,00 % 58,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 9,90 % 9,90 % 9,90 % 0,00 %

>> Evolución 2021

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Construcción de Paz

1. Reforma Rural 
Integral - 1.1. 
Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural y 
uso del suelo 

Aportes Nacion 989.648.000 989.648.000 492.512.073 156.991.211 156.991.211

Recursos Propios 0 0 0 0 0
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

4. Solución al 
problema de las 
drogas - 4.1. 
Programa Nacional 
Integral de 
Sustitución de 
Cultivos de Uso 
Ilícito -PNIS

Aportes Nacion 60.000.000 60.000.000 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

1. Reforma Rural 
Integral - 1.8. 
Planes de acción 
para la 
transformación 
regional

Aportes Nacion 989.648.000 989.648.000 453.588.873 10.999.831 10.999.831

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 1.049.648.000 1.049.648.000 492.512.073 156.991.211 156.991.211

Indígenas - Amazonas Población no 
resguardada Aportes Nacion 567.530.000 567.530.000 566.783.364 469.948.144 469.948.144

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 567.530.000 567.530.000 566.783.364 469.948.144 469.948.144

Indígenas - Amazonas

Total

Indígenas - Amazonas

Total

Grupos étnicos-NARP Población 
Afrocolombiana Aportes Nacion 390.370.000 390.370.000 303.141.444 237.455.678 237.455.678

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Población Raizal Aportes Nacion 390.370.000 390.370.000 303.141.444 237.455.678 237.455.678
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 780.740.000 780.740.000 606.282.888 474.911.356 474.911.356

Indigenas x regionalizar Indigenas x 
regionalizar Aportes Nacion 2.798.019.539 2.798.019.539 2.021.008.076 1.602.251.733 1.602.251.733

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 2.798.019.539 2.798.019.539 2.021.008.076 1.602.251.733 1.602.251.733

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Árboles nativos sembrados 100,00 % 6.844.000,000
0

0,0000 1.688.000,000
0

317.339,0000 0,0000 0,0000 18,80 %

Observaciones: Con corte a 30 de noviembre se cuenta con 317.339 individuos sembrados, distribuidos en 38 áreas protegidas del SPNN, de los cuales 170.448 se sembraron en noviembre.

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Predios saneados 100,00 % 55,0000 0,0000 6,0000 1,0000 0,0000 0,0000 16,67 %

Observaciones: A partir del convenio suscrito con el IGAC, se remitió información a dicha entidad para adelantar los avaluos de los predios que se quieren comprar de la DTAN y DTPA. Se 
esta a la espera de la respuesta por parte del IGAC.

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Áreas protegidas ampliadas 100,00 % 3.096.743,000
0

0,0000 391,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Durante el mes de noviembre se avanzó en la consolidación de la base técnica sobre la que se ajustarán objetivos de conservación para la ampliación del PNN Chingaza.

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Talleres realizados 100,00 % 2.625,0000 0,0000 5,0000 3,7000 0,0000 0,0000 74,00 %

Observaciones: Para el mes de noviembre se reporta un avance parcial de 0.6 correspondiente a las actividades planeadas en el Taller cero para un total de avance de 3,7. 

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Documentos de lineamientos técnicos para 
compensaciones por perdida de biodiversidad 
realizados

50,00 % 11,0000 0,1000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: El documento "Recomendaciones para la implementación y seguimiento a las inversiones obligatorias en el SPNN , a partir del análisis de la gestión 2015-2020" se encuentra 
finalizado. 

Documentos de lineamientos técnicos con 
instrumentos económicos y financieros realizados

50,00 % 11,0000 0,2000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Este actividad se ecnuentra cumplida, ya que el proyecto se radicó ante el ANLA, la SSNA apoyó su formulación, gestión y radicaciòn ante el ANLA. 

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Infraestructura ecoturística construida
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PRODUCTOS

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura construida para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas 

100,00 % 34,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes en las áreas protegidas

100,00 % 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura de control y vigilancia construida para 
el área protegida

100,00 % 13,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura mejorada para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas

50,00 % 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes 

50,00 % 15,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Obra del PNN Tayrona sector bahia concha realizada.

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida
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PRODUCTOS

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Sede administrativa mejorada para el área protegida 50,00 % 23,0000 0,0000 1,0000 0,2000 0,0000 0,0000 20,00 %

Observaciones: Obra Arquitectónica de adecuación del edificio MINAMBIENTE Bucaramanga. La ejecución de la obra se encuentra en un avance el 20%.

Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el 
área protegida 

50,00 % 42,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De 
Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo. 1 0,00 0,00 %

Hectareas Monitoreadas 5.937 2.969,00 50,01 %

Observaciones: PNN mediante el monitoreo a la restauración ecológica se logran detectar cambios en el ecosistema intervenido, concentrada especialmente en los efectos esperados de la 
restauración en 2969 hectareas.

Diagnósticos Desarrollados 5 0,00 0,00 %

Familias de comunidades afrocolombianas y raizales beneficiadas con la 
implementación de iniciativas económicas sostenibles 665 0,00 0,00 %

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 50 0,00 0,00 %

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DERIVADOS DE ACTIVIDADES 
PERMITIDAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA

204 0,00 0,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales a corte julio, los procesos de emprendimientos presentan un avance significativo en aspectos de la ruta metodologica, algunos presentan dificultades 
asociadas a la pandemia y afectaciones por el paro nacional, así como dificultades de ingreso a las áreas.

página 21 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    diciembre,12,  2021 05:47 p.m.



> Anexos

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 80.782.459.640 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 36,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Descripción

• Informe Reactivación Económica correspondiente al mes de octubre de 2021 de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Indicador Metas Avance Cumplimiento

HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES 
DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA

20.309 2.402,85 11,83 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales avanzo en 2.402,85 hectareas que sumado a la linea base de 17.811 arrojan un avance de 20.213,85 hectareas a la fecha que se encuentran en SSC. 

Documentos insumo elaborados 4 0,00 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

> Beneficiarios
Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Concejo Comunitario Cantidad

Caribe Atlantico General 500,000

Caribe Bolivar General 1,100,000

Occidente Cauca General 250,000

Occidente Choco 1,300,000

Occidente Nariño General 250,000

Occidente Valle General 1,000,000

Grupos étnicos - Población Raizal

Región Departamento Municipio Agrupación Cantidad

Por Regionalizar San Andres General 76,000

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

Amazonía Amazonas 800,000

Amazonía Guainia General 100,000

Amazonía Guaviare 70,000
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Amazonía Vaupes General 70,000

Caribe Guajira General 80,000

Caribe Magdalena General 50,000

Centro Oriente N. Santander General 40,000

No Regionalizable Quindio General 20,000

No Regionalizable Risaralda 20,000
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Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales 
Naturales a nivel   Nacional

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2019011000081

Objetivo general:
 Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2020 - 2025

24/11/2021
$ 23.589.555.533

noviembre 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información para la gestión administrativa 
actualizados - Unidad de Medida: Número

4,0000 0,6000 1,0000 0,5000 50,00 %

Observaciones : A octubre se mantiene actualizado el Sistema de Información Financiera SIIF Nación, ademas el cumplimiento oportuno de informes de indole contable, presupuestal, 
tesorería e ingresos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros  de la 
Entidad

PGN $2.290.214.000 $2.060.708.080 $1.712.214.952

Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM PGN $522.156.000 $303.506.717 $303.506.717

TOTAL $2.812.370.000 $2.364.214.797 $2.015.721.669

Documentos normativos

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número 400,0000 0,0000 80,0000 80,0000 100,00 %

Observaciones : Con corte a septiembre se ha avanzado en la elaboración de 78 documentos normativos.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar diagnóstico de necesidades normativas PGN $275.100.000 $155.620.424 $107.078.965

Diseñar  iniciativas normativas e instrumentos normativos PGN $275.100.000 $78.609.431 $54.089.408

Revisar  el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. PGN $257.200.000 $1.310.584.282 $901.784.005

Ajustar el plan de trabajo PGN $275.600.000 $675.727.756 $466.734.412

TOTAL $1.083.000.000 $2.220.541.893 $1.529.686.790

Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número 6,0000 0,0000 1,0000 0,8300 83,00 %

Observaciones : En Octubre se apoyaron los procesos solicitantes en los ajustes o modificaciones por el resultado de la evaluación del seguimiento y monitoreo de riesgos para el 2do 
cuatrimestre en cumplimiento de las responsabilidades de la 1ra línea de defensa y la OAP como 2da línea de defensa.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual PGN $356.800.000 $174.213.946 $58.469.633

Ejecutar  los  planes de trabajo y/o  mejoramiento PGN $419.300.000 $1.838.379.686 $826.098.205

Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana PGN $643.123.600 $20.660.383 $6.934.032

Implementar estrategias de comunicación institucional definida PGN $1.174.187.432 $2.000.004 $671.240

Ejecutar el Plan  de auditoria PGN $465.047.000 $0 $0

TOTAL $3.058.458.032 $2.035.254.019 $892.173.110

Documentos de Planeación   
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

24,0000 0,0000 4,0000 4,0000 100,00 %

Observaciones : En el mes de octubre se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano con sus planes temáticos PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS, PLAN DE RIESGO PSICOSOCIAL, PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, PLAN ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Socializar planes a nivel nacional PGN $229.405.000 $99.848.687 $44.675.496

Formular los planes institucionales PGN $227.272.000 $1.678.222.460 $751.460.366

Adelantar  ejercicios de planeación financiera PGN $176.435.000 $289.689.315 $129.616.266

Realizar el seguimiento a planes institucionales PGN $287.100.000 $7.603.143.233 $3.404.883.741

Gestionar procesos de cooperación internacional PGN $631.718.200 $775.743.889 $344.098.378

TOTAL $1.551.930.200 $10.446.647.584 $4.674.734.247

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

12,0000 0,0000 2,0000 0,2000 10,00 %

Observaciones : PNNC frente a este producto se destaca la corección bugs en los formularios, archivos y envío de correo, y se han cambiado estilos .css proporcionados por el área de 
comunicaciones para comenzar con la convocatoria en septiembre (convocatoria realizada actualmente 30 de septiembre). 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas. PGN $0 $0 $0

Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas PGN $473.538.000 $167.008.755 $117.568.505

Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada PGN $343.262.000 $496.000.000 $349.167.196

Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN PGN $1.770.416.000 $0 $0

TOTAL $2.587.216.000 $663.008.755 $466.735.701

Servicios tecnológicos 

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 25,0000 4,0000 16,00 %

Observaciones : PNN avanzó depuración reglas Firewall, Habilitación reglas Georeferenciacion, mantenimiento preventivo equipos activos NC, habilitación VPN SSL usuarios sin Equipo 
Asignado, invetario licencias windows/Office, reporte Microsoft/actualización reglas backups en nube base de datos activos código fuente

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar  los requerimientos de hardware y software de PNN. PGN $0 $0 $0

Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad PGN $0 $0 $0

Implementar Proyectos de  Seguridad de la Información de la Entidad PGN $0 $0 $0

Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $1.078.668.000 $2.045.999.306 $949.668.669

Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $9.645.611.901 $2.799.928.487 $1.305.950.672

Implementar el modelo de  Seguridad de la Información de la entidad PGN $845.000.000 $381.681.261 $177.660.022

TOTAL $11.569.279.901 $5.227.609.054 $2.433.279.363

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 900,0000 0,0000 150,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar acciones de gestión del conocimiento PGN $806.701.400 $577.063.121 $229.795.889

Priorizar necesidades de gestión del conocimiento PGN $120.600.000 $55.216.310 $21.988.030

TOTAL $927.301.400 $632.279.431 $251.783.919

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 29.611.109.500 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384
Financiero 88,64% 

Físico 95,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Nov 23.415.880.132 23.589.555.533 23.589.555.533 17.774.089.773 12.264.114.799 12.257.780.104
Financiero 51,99% 

Físico 70,00% 
Gestión 11,25% 

2022 39.318.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 40.498.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 41.712.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 42.964.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 23.589.555.533 23.589.555.533 17.774.089.773 12.264.114.799 12.257.780.104 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 23.589.555.533 23.589.555.533 17.774.089.773 12.264.114.799 12.257.780.104 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 23.589.555.533 23.589.555.533 17.774.089.773 12.264.114.799 12.257.780.104 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 23.589.555.533 23.589.555.533 17.774.089.773 12.264.114.799 12.257.780.104 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (1/12/2021)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

0

Avance Financiero 0,00 % 0,69 % 4,26 % 9,00 % 14,15 % 20,46 % 25,99 % 32,27 % 38,37 % 44,74 % 51,99 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 4,00 % 9,00 % 15,00 % 49,00 % 60,00 % 62,00 % 63,00 % 70,00 % 71,00 % 70,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,50 % 8,70 % 8,70 % 11,25 % 11,25 % 11,25 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total

Total

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Documentos de soporte elaborados 4 0,00 0,00 %

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 100 75,00 75,00 %

Observaciones: Dentro del mes de septiembre para la implementación del SGI, se trabajó en la actualización de la documentación de los procesos con el objetivo del fortalecimiento institucional; 
adicionalmente se logró la identificación en los 19 procesos de riesgos por actividades de conflicto de intereses.
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 23.589.555.533 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 51,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Auditorias Internas De Calidad Realizadas 1 0,00 0,00 %

Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica 100 0,00 0,00 %

Plan de capacitación implementado 100 0,00 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA 
PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  NACIONAL

Código BPIN: 2018011000087

Objetivo general:
 AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fonam - Gestion Gral

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2019 - 2025

12/08/2021
$ 8.168.364.175

noviembre 2021

Sector:

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

10,0000 0,0000 1,0000 0,7500 75,00 %

Observaciones : Durante el mes de octubre se avanzó en la construcción de las actividades determinadas en el plan de acción anual 2021 (año 2) para la Administración del Recurso hídrico 
en el PNN Chingaza. Se evidencia avance del 75% sobre las actividades programadas.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico PGN $238.448.313 $238.448.313 $113.365.534

Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico PGN $0 $0 $0

Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del 
recurso hídrico

PGN $73.826.908 $73.826.908 $32.356.526

TOTAL $312.275.221 $312.275.221 $145.722.060

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

146.200,0000 26.405,0000 7.500,0000 7.851,0000 104,68 %

Observaciones : En el mes de octubre ingresaron 1016 visitantes para un total acumulado de 7851 visitantes entre enero - octubre de 2021.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área 
protegida

PGN $469.676.661 $469.676.661 $54.066.608

Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo PGN $737.135.987 $4.817.540.639 $531.168.340

TOTAL $1.206.812.648 $5.287.217.300 $585.234.948

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 100,0000 0,0000 50,0000 34,4470 68,89 %

Observaciones : Se realizó intervención de 20,209 ha mediante actividades de restauración ecológica en el sector de Palacio durante el mes de septiembre, en donde se realizó la siembra y 
enriquecimiento con especies de páramo y bosque alto-andino, con un avance acumulado de 34,447 hectáreas.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $0 $0 $0

Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $44.432.708 $44.432.708 $15.814.794

Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica PGN $47.642.254 $47.642.254 $16.957.158

TOTAL $92.074.962 $92.074.962 $32.771.952

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

7,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : En el mes de octubre se identificó la necesidad de realizar ajustes al Acuerdo de Conservación de Oso Andino y el Anexo Técnico, por lo cual se reprograma la suscripción 
del Acuerdo para el mes de Noviembre de 2021.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación  y Tenencia para la identificación del estado 
actual de los predios con algún tipo de presión.

PGN $10.000.000 $10.000.000 $1.236.830

Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales

PGN $236.634.808 $236.634.808 $29.267.703

TOTAL $246.634.808 $246.634.808 $30.504.533

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

387.160,0000 0,0000 54.180,0000 40.746,8000 75,21 %

Observaciones : En otubre se continua reportando lo consolidado para el primer semestre (2021) con respecto a: 35 recorridos de PVC para un cubrimiento acumulativo de 40.746,8 ha. con 
un avance del 75% sobre la meta. No se reporta avance de visibilidad para este mes, dado que el indicador se reporta cada trimestre.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las 
áreas protegidas.

PGN $661.315.421 $661.315.421 $409.806.678

Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el 
ejercicio de la autoridad ambiental

PGN $234.227.525 $234.227.525 $128.080.553

Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $444.415.399 $444.415.399 $264.931.480

Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para 
la implementación de las estrategias de manejo

PGN $350.964.687 $350.964.687 $205.199.330

TOTAL $1.690.923.032 $1.690.923.032 $1.008.018.041

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 2.120,0000 0,0000 300,0000 295,0000 98,33 %

Observaciones : Se realizó capacitación a 59 personas de las siguientes Instituciones: Alcaldía Municipal, Policía Nacional, Bomberos y SENA (Municipio de Cumaral); asì mismo se participò 
en la Sembratón con la UMATA y el Hospital Nuestra Señora del Pilar del Municipio de Medina. Se tiene un acumulado de 295 PC.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas 
protegidas

PGN $103.100.699 $103.100.699 $9.475.122

Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas PGN $133.677.776 $133.677.776 $12.285.206

TOTAL $236.778.475 $236.778.475 $21.760.328

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

43,0000 0,0000 5,0000 3,0000 60,00 %

Observaciones : En el mes de octubre se culminó la estructuración y consolidación de informacion de los dos documentos de investigación, para su reporte al final del cuarto trimestre. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la linea base de biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos.

PGN $164.217.379 $164.217.378 $45.572.057

Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio 
investigación.

PGN $138.242.998 $138.242.999 $93.548.909

TOTAL $302.460.377 $302.460.377 $139.120.966
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.348.560.904 4.083.233.290 4.072.087.336 3.982.921.675 2.950.046.523 2.950.046.523
Financiero 72,45% 

Físico 80,00% 
Gestión 77,50% 

2020-Dic 3.439.310.234 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959
Financiero 82,48% 

Físico 95,00% 
Gestión 95,00% 

2021-Nov 3.935.541.755 4.087.959.523 8.168.364.175 3.161.032.148 1.963.132.828 1.963.132.828
Financiero 24,03% 

Físico 92,00% 
Gestión 18,00% 

2022 16.765.250.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 17.267.558.607 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 17.785.585.365 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 18.318.152.926 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (1/12/2021)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Recursos Propios 4.087.959.523 8.168.364.175 3.161.032.148 1.963.132.828 1.963.132.828 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 4.087.959.523 8.168.364.175 3.161.032.148 1.963.132.828 1.963.132.828 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 4.087.959.523 8.168.364.175 3.161.032.148 1.963.132.828 1.963.132.828 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 4.087.959.523 8.168.364.175 3.161.032.148 1.963.132.828 1.963.132.828 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 8.168.364.175 8.168.364.175 8.168.364.175 8.168.364.175 0

Avance Financiero 0,00 % 1,15 % 2,07 % 6,61 % 10,30 % 15,57 % 19,49 % 11,82 % 14,65 % 21,77 % 24,03 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 35,00 % 36,00 % 36,00 % 23,00 % 29,00 % 72,00 % 81,00 % 92,00 % 92,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 0,00 %

>> Evolución 2021

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total

> Metas de Producto (BIS)
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Documento de lineamientos técnicos para las 
administración del recurso hídrico

100,00 % 7,0000 0,0000 1,0000 0,7500 0,0000 0,0000 75,00 %

Observaciones: Durante el mes de octubre se avanzó en la construcción de las actividades determinadas en el plan de acción anual 2021 (año 2) para la Administración del Recurso hídrico 
en el PNN Chingaza. Se evidencia avance del 75% sobre las actividades programadas.

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Predios saneados 100,00 % 11,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: En octubre se realizó el desembolso al pago total del"Predio Nogal" el bien inmueble fue ingresado al Inventario de PNN, con la placa No. 69894, por un valor de 
$393.657.828, MI-No. 50N-285593, CC-No.000000090135000, escritura pùblica No. 580 del 27 julio de 2021 en Notaría Única de la Calera. 

página 9 | 12

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
NACIONAL - 2018011000087

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    diciembre,12,  2021 05:49 p.m.



Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 8.168.364.175 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Se socializó el documento de formalización de la alianza con la Institución Educativa Jhon F. Kennedy para su validación, y se programa la firma del mismo, para el cuarto trimestre del 
2021.

Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad 
Elaborado 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Se continua con lo proyectado para el reporte de este indicador para el útimo trimestre. 

Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades 
ambientales 5 3,00 60,00 %

Observaciones: En Septiembre se siguen realizando acciones para la Implementación del Plan de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales, y compilación de evidencias 
para el Informe anual de implementación que se presentará en Diciembre de 2021.

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 4 0,00 0,00 %

Observaciones: Se tiene proyectado realizar el reporte de estos acuerdos con familias campesinas para el mes de octubre de 2021, junto con el Acuerdo de conservacion “Oso Andino”

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Seguimiento cronológico actividades

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Recursos Propios 4.087.959.523 8.168.364.175 3.161.032.148 1.963.132.828 1.963.132.828

---Cundinamarca 4.087.959.523 8.168.364.175 3.161.032.148 1.963.132.828 1.963.132.828

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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