
ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES 
Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2017011000179

Objetivo general:
 Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2018 - 2025

29/12/2021
$ 77.185.230.805

enero 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: 
Hectáreas

281,0000 0,0000 29,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.

PGN $0 $0 $0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas 
por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.

PGN $50.000.000 $50.000.000 $0

TOTAL $50.000.000 $50.000.000 $0

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 24.721,0000 12.733,3500 2.500,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $16.053.175.578 $16.053.175.578 $0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $128.773.768 $128.773.768 $0

TOTAL $16.181.949.346 $16.181.949.346 $0
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PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

1.503,0000 313,0000 399,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan 
las áreas protegidas nacionales.

PGN $78.446.358 $78.446.358 $0

Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las 
áreas protegidas nacionales.

PGN $95.459.974 $95.459.974 $0

Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas. PGN $899.646.159 $899.646.159 $0

TOTAL $1.073.552.491 $1.073.552.491 $0

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

64.335.294,0000 0,0000 4.500.000,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos  generados por fenómenos naturales e incendios 
forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.

PGN $1.163.928.667 $1.163.928.667 $2.120.928

Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. PGN $5.860.593.408 $5.860.593.408 $0

Realizar estudios  jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $143.539.626 $143.539.626 $0

TOTAL $7.168.061.701 $7.168.061.701 $2.120.928

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: 
Hectáreas

2.329.313,0000 0,0000 60.000,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes. PGN $5.498.998.720 $5.498.998.720 $0

Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o 
ampliación de las existentes

PGN $3.137.099.365 $3.137.099.365 $0

TOTAL $8.636.098.085 $8.636.098.085 $0

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 12.876,0000 0,0000 1.988,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $194.186.941 $194.186.941 $0

Realizar talleres cero para la planeación de la implementaciòn de la estrategia de 
comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $317.890.590 $317.890.590 $0

TOTAL $512.077.531 $512.077.531 $0
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PRODUCTOS

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

64,0000 0,0000 9,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de 
conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $321.583.822 $321.583.822 $0

Efectuar monitoreo y  seguimiento de los valores objeto de conservación. PGN $487.916.905 $487.916.905 $0

Formular los programas de monitoreo y portafolios de  investigación para conocer el estado 
de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del 
SPNN.

PGN $85.959.658 $85.959.658 $0

Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas 
protegidas del SPNN.

PGN $325.262.300 $325.262.300 $0

Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se 
implementan en las áreas protegidas del SPNN.

PGN $96.281.237 $96.281.237 $0

Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs. PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.317.003.922 $1.317.003.922 $0

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

13,0000 0,0000 2,0000 0,0500 2,50 %

Observaciones : Se realiza priorización inicial de servicios y Áreas con potencial para la validación de los instrumentos a construir de valoración de servicios ecosistémicos. Se relacionan 
experiencias y avances en la identificación de potencial en la prestación de servicios ecosistémicos en las Áreas.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios 
ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.

PGN $0 $0 $0

Generar opciones de compensación para la conservación de  las áreas protegidas. PGN $0 $0 $0

Realizar seguimiento y monitoreo  a la implementación a los planes de ordenamiento 
ecoturistico (POE).

PGN $55.226.217 $55.226.217 $0

Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistemicos PGN $26.227.425 $26.227.425 $169.222

Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el 
clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistemicos.

PGN $0 $0 $0

Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas. PGN $1.553.298 $1.553.298 $0

Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos. PGN $48.213.423 $48.213.423 $0

Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los 
beneficios ecosistemicos y culturales de las áreas protegidas

PGN $63.664.593 $63.664.593 $0

Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.

PGN $2.160.225 $2.160.225 $0

8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y 
beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

PGN $8.586.081 $8.586.081 $0

Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales

PGN $1.234.779 $1.234.779 $0

Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios 
ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
teniendo en consideración l

PGN $0 $0 $0

TOTAL $206.866.041 $206.866.041 $169.222

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - 
Unidad de Medida: Número

8,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la 
conservación de las áreas protegidas nacionales.

PGN $4.710.982 $4.710.982 $0

Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales. PGN $10.615.471 $10.615.471 $0

TOTAL $15.326.453 $15.326.453 $0

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

12.773.908,0000 0,0000 721.000,0000 8.973,0000 1,24 %

Observaciones : Con corte a 31 de Enero se reportaron 8973 visitantes de las áreas protegidas (PNN Cocuy, SFF Otun Quimbaya, SFF Galeras, ANU Estoraques, SFF Colorados y SFF 
Malpelo). 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $2.789.071.268 $2.789.071.268 $0

Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturistico de áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $4.330.095.266 $4.330.095.266 $0

TOTAL $7.119.166.534 $7.119.166.534 $0

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

31,0000 3,0000 4,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de 
la conservación.

PGN $97.631.832 $97.631.832 $0

Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $97.630.933 $97.630.933 $0

Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN. PGN $78.808.719 $78.808.719 $0

Realizar seguimiento a la implementación de los  instrumentos de planeación de las áreas del 
SPNN

PGN $422.319.751 $422.319.751 $0

TOTAL $696.391.235 $696.391.235 $0

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas 62,0000 0,0000 62,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la 
misión institucional

PGN $259.897.905 $259.897.905 $0

Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, SINAP

PGN $716.635.025 $716.635.025 $0

Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e 
internacional

PGN $1.628.305.612 $1.628.305.612 $0

Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular 
distintas visiones del territorio

PGN $5.341.794.231 $5.341.794.231 $0

Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los 
Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)

PGN $467.364.325 $467.364.325 $0

Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación 
del SINAP.

PGN $132.303.472 $132.303.472 $0

Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de 
espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades

PGN $221.426.822 $221.426.822 $0

Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización PGN $47.345.069 $47.345.069 $0

TOTAL $8.815.072.461 $8.815.072.461 $0

Infraestructura ecoturística construida

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura ecoturística construida  - Unidad de Medida: 
Número

65,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas. PGN $590.812.846 $590.812.846 $0

Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las 
áreas protegidas.

PGN $6.555.675.184 $6.555.675.184 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos 
para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.

PGN $6.515.269.921 $6.515.269.921 $0

TOTAL $13.661.757.951 $13.661.757.951 $0
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PRODUCTOS

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

44,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas PGN $0 $0 $0

Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas PGN $3.800.000.000 $3.800.000.000 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las 
áreas protegidas

PGN $71.653.114 $71.653.114 $0

TOTAL $3.871.653.114 $3.871.653.114 $0

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número 112,0000 0,0000 74,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.

PGN $367.757.079 $367.757.079 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las 
áreas protegidas

PGN $73.520.296 $73.520.296 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos 
en las áreas protegidas

PGN $3.735.514.158 $3.735.514.158 $0

TOTAL $4.176.791.533 $4.176.791.533 $0

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número

30,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas

PGN $1.061.726.435 $1.061.726.435 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas

PGN $1.560.009.537 $1.560.009.537 $1.025.198

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de 
residuos en las áreas protegidas

PGN $1.061.726.435 $1.061.726.435 $0

TOTAL $3.683.462.407 $3.683.462.407 $1.025.198

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2018-Dic 83.860.066.894 38.412.582.834 39.950.306.477 36.843.227.723 32.906.253.155 32.258.820.778
Financiero 82,37% 

Físico 93,00% 
Gestión 92,80% 

2019-Dic 89.123.505.723 41.742.296.836 45.761.477.391 43.777.061.347 34.652.707.859 34.627.769.259
Financiero 75,72% 

Físico 92,00% 
Gestión 88,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2018 - 2025

página 12 | 22

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    febrero,10,  2022 02:36 p.m.



Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 91.340.064.802 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672
Financiero 79,74% 

Físico 82,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 89.019.720.051 84.862.864.292 80.782.459.640 68.184.134.210 52.565.378.874 50.053.914.525
Financiero 65,07% 

Físico 94,00% 
Gestión 98,55% 

2022-Ene 439.731.000.000 77.185.230.805 77.185.230.805 33.094.303.298 3.315.348 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 452.923.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 466.511.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 480.506.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 47.010.744.264 47.010.744.264 29.164.513.630 3.315.348 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Recursos Propios 30.174.486.541 30.174.486.541 3.929.789.668 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 77.185.230.805 77.185.230.805 33.094.303.298 3.315.348 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (2/02/2022)
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Total Proyecto 77.185.230.805 77.185.230.805 33.094.303.298 3.315.348 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 77.185.230.805 77.185.230.805 33.094.303.298 3.315.348 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 77.185.230.80
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Construcción de Paz

1. Reforma Rural 
Integral - 1.1. 
Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural y 
uso del suelo 

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

4. Solución al 
problema de las 
drogas - 4.1. 
Programa Nacional 
Integral de 
Sustitución de 
Cultivos de Uso 
Ilícito -PNIS

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

1. Reforma Rural 
Integral - 1.8. 
Planes de acción 
para la 
transformación 
regional

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

Indígenas - Amazonas Población no 
resguardada Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

Grupos étnicos-NARP Población 
Afrocolombiana Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Población Raizal Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

Indigenas x regionalizar Indigenas x 
regionalizar Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total 0 0 0 0 0

> Metas de Producto (BIS)
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Árboles nativos sembrados 100,00 % 6.844.000,000
0

973.296,0000 1.688.000,000
0

0,0000 714.704,0000 0,0000 0,00 %

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Predios saneados 100,00 % 55,0000 0,0000 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Áreas protegidas ampliadas 100,00 % 3.096.743,000
0

0,0000 500,0000 0,0000 391,0000 0,0000 0,00 %

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Talleres realizados 100,00 % 2.625,0000 4,5000 564,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,00 %

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos para 
compensaciones por perdida de biodiversidad 
realizados

100,00 % 11,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Documentos de lineamientos técnicos con 
instrumentos económicos y financieros realizados

100,00 % 11,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.
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PRODUCTOS

Infraestructura ecoturística construida

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura construida para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas 

100,00 % 34,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes en las áreas protegidas

100,00 % 28,0000 0,0000 11,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura de control y vigilancia construida para 
el área protegida

100,00 % 13,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura mejorada para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas

100,00 % 65,0000 0,0000 38,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes 

100,00 % 15,0000 0,8000 8,0000 0,0000 0,2000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Sede administrativa mejorada para el área protegida 100,00 % 23,0000 0,8300 2,0000 0,0000 0,1700 0,0000 0,00 %

Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el 
área protegida 

100,00 % 42,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De 
Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo. 5 0,00 0,00 %

Hectareas Monitoreadas 2.500 0,00 0,00 %

Diagnósticos Desarrollados 5 0,00 0,00 %

Familias de comunidades afrocolombianas y raizales beneficiadas con la 
implementación de iniciativas económicas sostenibles 340 0,00 0,00 %

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 50 0,00 0,00 %

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DERIVADOS DE ACTIVIDADES 
PERMITIDAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA

252 0,00 0,00 %

HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES 
DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA

23.210 0,00 0,00 %

Documentos insumo elaborados 2 0,00 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 77.185.230.805 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Beneficiarios
Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Concejo Comunitario Cantidad

Caribe Atlantico General 500,000

Caribe Bolivar General 1,100,000

Occidente Cauca General 250,000

Occidente Choco General 1,300,000

Occidente Nariño General 250,000

Occidente Valle General 1,000,000

Grupos étnicos - Población Raizal

Región Departamento Municipio Agrupación Cantidad

Por Regionalizar San Andres General 76,000

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

Amazonía Amazonas General 800,000
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Amazonía Guainia General 100,000

Amazonía Guaviare General 70,000

Amazonía Vaupes General 70,000

Caribe Guajira General 80,000

Caribe Magdalena 50,000

Centro Oriente N. Santander General 40,000

No Regionalizable Quindio General 20,000

No Regionalizable Risaralda 20,000
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Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales 
Naturales a nivel   Nacional

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2019011000081

Objetivo general:
 Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2020 - 2025

07/02/2022
$ 23.000.000.000

enero 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información para la gestión administrativa 
actualizados - Unidad de Medida: Número

3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros  de la 
Entidad

PGN $2.287.832.545 $0 $0

Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM PGN $290.147.006 $0 $0

TOTAL $2.577.979.551 $0 $0

Documentos normativos

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número 378,0000 0,0000 48,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar diagnóstico de necesidades normativas PGN $72.536.752 $187.834.368 $0

Diseñar  iniciativas normativas e instrumentos normativos PGN $36.853.350 $195.854.526 $0

Revisar  el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. PGN $631.771.708 $424.469.792 $0

Ajustar el plan de trabajo PGN $329.925.225 $0 $0

TOTAL $1.071.087.035 $808.158.686 $0

Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número 6,0000 0,9613 1,0000 0,0833 8,33 %

Observaciones : Se realizó la presentación de los planes que hacen referencia el Decreto 612 de 2018, más el plan de participación ciudadana y la estrategia de conflicto de intereses en el 
primer CIGD del 31/01/2022, adicionalmente se realizó el inicio de programación de actividades para la ejecución del SGI 2022.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual PGN $404.216.898 $41.402.935 $0

Ejecutar  los  planes de trabajo y/o  mejoramiento PGN $1.076.321.278 $10.175.552.093 $0

Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana PGN $50.892.721 $16.013.500 $0

Implementar estrategias de comunicación institucional definida PGN $2.339.895 $950.000.000 $0

Ejecutar el Plan  de auditoria PGN $53.817.590 $412.452.711 $0

TOTAL $1.587.588.382 $11.595.421.239 $0

Documentos de Planeación   

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

26,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Socializar planes a nivel nacional PGN $44.458.009 $176.097.530 $0

Formular los planes institucionales PGN $820.718.246 $204.237.965 $0

Adelantar  ejercicios de planeación financiera PGN $162.622.717 $0 $0

Realizar el seguimiento a planes institucionales PGN $3.135.490.106 $1.361.873.997 $4.680.132

Gestionar procesos de cooperación internacional PGN $315.300.880 $628.847.132 $0

2. Adelantar ejercicios de planeación financiera para presentar el anteproyecto de ingresos y 
gastos de la entidad.

PGN $0 $178.342.000 $0

TOTAL $4.478.589.958 $2.549.398.624 $4.680.132

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN
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PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

11,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas. PGN $0 $0 $0

Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas PGN $206.495.753 $802.419.690 $0

Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada PGN $576.784.170 $0 $0

Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN PGN $0 $0 $0

TOTAL $783.279.923 $802.419.690 $0

Servicios tecnológicos 

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 25,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar  los requerimientos de hardware y software de PNN. PGN $0 $0 $0

Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad PGN $0 $0 $0

Implementar Proyectos de  Seguridad de la Información de la Entidad PGN $0 $0 $0

Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $5.523.322.651 $6.494.840.199 $0

Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $5.879.571.697 $749.761.562 $0

Implementar el modelo de  Seguridad de la Información de la entidad PGN $881.555.522 $0 $0

TOTAL $12.284.449.870 $7.244.601.761 $0
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar acciones de gestión del conocimiento PGN $188.361.565 $0 $0

Priorizar necesidades de gestión del conocimiento PGN $28.663.716 $0 $0

TOTAL $217.025.281 $0 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 29.611.109.500 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384
Financiero 88,64% 

Físico 95,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 23.415.880.132 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107
Financiero 80,50% 

Físico 101,00% 
Gestión 99,40% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022-Ene 39.318.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 14.165.476.190 4.680.132 1.607.850
Financiero 0,02% 

Físico 4,00% 
Gestión 0,00% 

2023 40.498.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 41.712.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 42.964.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 23.000.000.000 23.000.000.000 14.165.476.190 4.680.132 1.607.850 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 23.000.000.000 23.000.000.000 14.165.476.190 4.680.132 1.607.850 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 23.000.000.000 23.000.000.000 14.165.476.190 4.680.132 1.607.850 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 23.000.000.000 23.000.000.000 14.165.476.190 4.680.132 1.607.850 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (2/02/2022)

>> Evolución 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 23.000.000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 23.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 100 0,00 0,00 %

Auditorias Internas De Calidad Realizadas 1 0,00 0,00 %

Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica 100 0,00 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA 
PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  NACIONAL

Código BPIN: 2018011000087

Objetivo general:
 AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fonam - Gestion Gral

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2019 - 2025

12/08/2021
$ 12.683.200.001

enero 2022

Sector:

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

10,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico PGN $370.243.978 $370.243.978 $0

Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico PGN $0 $0 $0

Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del 
recurso hídrico

PGN $114.632.675 $114.632.675 $0

TOTAL $484.876.653 $484.876.653 $0

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

146.200,0000 0,0000 30.100,0000 1.129,0000 3,75 %

Observaciones : En el mes de enero ingresaron 1129 visitantes al PNN Chingaza en los sectores de Calera, Siecha y La Paila. 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área 
protegida

PGN $729.277.356 $729.277.356 $0

Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo PGN $7.480.302.069 $7.480.302.069 $0

TOTAL $8.209.579.425 $8.209.579.425 $0

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 100,0000 0,0000 50,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $0 $0 $0

Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $68.991.650 $68.991.650 $0

Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica PGN $73.975.183 $73.975.183 $0

TOTAL $142.966.833 $142.966.833 $0

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

7,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación  y Tenencia para la identificación del estado 
actual de los predios con algún tipo de presión.

PGN $15.527.222 $15.527.222 $0

Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales

PGN $367.428.108 $367.428.108 $0

TOTAL $382.955.330 $382.955.330 $0

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

387.160,0000 0,0000 55.728,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las 
áreas protegidas.

PGN $1.026.839.103 $1.026.839.103 $0

Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el 
ejercicio de la autoridad ambiental

PGN $363.690.267 $363.690.267 $0

Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $690.053.635 $690.053.635 $0

Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para 
la implementación de las estrategias de manejo

PGN $544.950.644 $544.950.644 $0

TOTAL $2.625.533.649 $2.625.533.649 $0

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 2.120,0000 0,0000 320,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas 
protegidas

PGN $160.086.739 $160.086.739 $0

Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas PGN $207.564.444 $207.564.444 $0

TOTAL $367.651.183 $367.651.183 $0

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

43,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la linea base de biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos.

PGN $254.983.961 $254.983.961 $0

Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio 
investigación.

PGN $214.652.967 $214.652.967 $0

TOTAL $469.636.928 $469.636.928 $0

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.348.560.904 4.083.233.290 4.072.087.336 3.982.921.675 2.950.046.523 2.950.046.523
Financiero 72,45% 

Físico 80,00% 
Gestión 77,50% 

2020-Dic 3.439.310.234 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959
Financiero 82,48% 

Físico 95,00% 
Gestión 95,00% 

2021-Dic 3.935.541.755 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015
Financiero 42,11% 

Físico 111,00% 
Gestión 100,00% 

2022-Ene 16.765.250.007 12.683.200.001 12.683.200.001 2.170.638.707 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 2,00% 
Gestión 0,00% 

2023 17.267.558.607 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 17.785.585.365 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 18.318.152.926 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (2/02/2022)

2019 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Recursos Propios 12.683.200.001 12.683.200.001 2.170.638.707 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 12.683.200.001 12.683.200.001 2.170.638.707 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 12.683.200.001 12.683.200.001 2.170.638.707 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 12.683.200.001 12.683.200.001 2.170.638.707 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 12.683.200.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Documento de lineamientos técnicos para las 
administración del recurso hídrico

100,00 % 7,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Predios saneados 100,00 % 11,0000 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional 1 0,00 0,00 %

Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad 
Elaborado 1 0,00 0,00 %

Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades 
ambientales 5 0,00 0,00 %

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 6 0,00 0,00 %
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 12.683.200.001 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Recursos Propios 12.683.200.001 12.683.200.001 2.170.638.707 0 0

---Cundinamarca 12.683.200.001 12.683.200.001 2.170.638.707 0 0

> Regionalización
Cifras en Pesos Corrientes

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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