

RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES **ENTIDADES RESPONSABLES Y APOYO**

FASE DE IMPLEMENTACIÓN - AÑO 1 PLAN MAESTRO DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA -SENTENCIA T-606 DE 2015

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (Eds.)

ENERO A JUNIO - 2018









Contenido

1.	FACT	OR A: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	4
	1.1.	Problema Disminución de los Recursos Hidrobiológicos (Peces, moluscos y crustác 5	:eos)
	1.2.	Avances y resultados del Problema Pérdida de Cobertura Viva Coralina	43
	1.3.	Avances y resultados del Problema Pérdida de Conectividad Ecosistémica	. 159
2.	FACT	OR B: GESTIÓN Y SANEAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	. 170
	2.1.	Avances y resultados del Problema Aumento de Residuos Sólidos en el PNN Tayro 171	na
3.	FACT	OR C: GESTIÓN Y SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS	. 242
	3.1. área d	Avances y resultados del Problema Degradación de la Calidad Ambiental Marina e de influencia del PNN Tayrona	
	3.2. de Ba	Avances y resultados del Degradación de la Calidad Ambiental Marina en los secto nhía Concha y Neguanje del PNN Tayrona	
4.	FACT	OR D: GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	. 314
	4.1. huma	Avances y resultados del Problema Desabastecimiento de agua para el consumo ano y conservación de los ecosistemas	315
	4.2. partio	Avances y resultados del Problema Riesgo asociado a la presencia de material culado de carbón mineral en las playas y el lecho marino, por operación portuaria	354
5.	FACT	OR E: VALORES CULTURALES	. 368
	5.1. las pr	Avances y resultados del Problema Restricción en el uso de los espacios sagrados ácticas culturales y espirituales en el PNNT y áreas aledañas	•
	5.2. afecta	Avances y resultados del Problema Pérdida de la conectividad espiritual y física po ación de la función espiritual de los espacios sagrados por actividades humanas	
	5.3. cultui	Avances y resultados del Problema Desconocimiento de las dinámicas sociales y rales de los grupos étnicos en su territorio - Línea Negra	382
6.	INSTR	RUMENTOS DE APOYO	. 388
	6.1.1.	FACTOR F:	. 389
	6.1.2.	FACTOR G:	. 405
		Avances y resultados del Problema Insuficiente articulación interinstitucional para e ejo del territorio como estado	
		Avances y resultados del Problema Desarticulación entre el sector ambiental y ómico	. 415
			_













	6.1.3.	FACTOR H	424
	i. Ava	nces y resultados del Problema Deficiencias del marco de políticas públicas	424
	6.1.4.	FACTOR I	435
7.	DIFICULT	TADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ¡Error! Marca	ador
no (definido.		
8.	CONCLU	SIONES Y RECOMENDACIONESjError! Marcador no defin	ido.













1. FACTOR A: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Las entidades participantes identificaron para el factor de *Protección y Conservación de la Biodiversidad*, tres problemas (tabla 1). Entre las principales consecuencias generadas por los problemas identificados se encuentra la pérdida de la biodiversidad, pérdida del recurso hidrobiológico y pérdida de los servicios ecosistémicos.

Tabla 1. Driver o Factor de Intervención "Protección y Conservación de la Biodiversidad"

	PROTECCIÓN Y	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	
PROBLEMA	CAUSA	CONCAUSA	CONSECUENCIA / IMPACTO
DISMINUCIÓN DE LOS RE- CURSOS HIDROBIOLÓGICOS	Extracción de recursos hidrobiológicos en el PNNT por actividad pesquera.	Insuficiente control y vigilancia de la actividad pesquera al interior y en las áreas adyacentes al PNNT (Desborda la capacidad instalada, logística, de personal, financiera, misional, de PNN).	Pérdida en la provisión de servicios ecosistémicos.
(PECES, MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS)	Presencia de Pez León al interior y en las áreas adyacentes al PNNT.	Disminución de los posibles depredadores y competidores (carnívoros, piscívoros). Ineficiente erradicación de pez león en el PNNT y sus áreas adyacentes.	Pérdida de la biodiversidad marina
PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA (PNNT - ÁREA DE INFLUENCIA)	Disminución del % en la cobertura vegetal natural (Bosque seco tropical, Bosque Húmedo Tropical).	Conflicto en el uso del suelo. Expansión de la frontera agropecuaria y urbana. Área protegida sin declaración de zona amortiguadora. Inadecuada integración de las áreas protegidas en el ordenamiento del territorio. Incendios forestales. Extracción de fauna y flora silvestre.	Pérdida del único mosaico ecosistémico mejor conservado (bosque seco, bosque nublado, playas, litorales, corales, pastos marinos, manglares, lagunas costeras) de la región Caribe Continental.
PÉRDIDA DE COBERTURA VIVA CORALINA	Inadecuado uso de zonas de ecosistemas estratégicos de pastos marinos y corales someros por parte de visitantes al PNNT (pisoteo al coral, aleteo, extracción, residuos sólidos,	Baja sensibilidad ambiental de los visitantes.	Pérdida de servicios ecosistémicos. Deterioro del estado de salud arrecifal. Pérdida de capacidad de reclutamiento para la recuperación de la cobertura coralina (resiliencia). Pérdida de los servicios ecosistémicos que soportan la disponibilidad de recurso hidrobiológico. Pérdida del recurso hidrobiológico (peces, moluscos,
	actividades náuticas, buceo).	Insuficiente control y vigilancia.	crustáceos). Disminución de la oferta pesquera en la zona adyacente al área protegida. Pérdida de las áreas de crianza.













Para atender las problemáticas identificadas, las entidades plantearon nueve (9) medidas y sesenta y cuatro (64) acciones para buscar contrarrestar las afectaciones identificadas. A continuación, se relacionan los avances y resultados por cada problema de intervención.

1.1. Problema Disminución de los Recursos Hidrobiológicos (Peces, moluscos y crustáceos)

El problema de la disminución de los recursos hidrobiológicos, planteó dos medidas (1A y 2A) enfocadas a diseñar e implementar estrategias principalmente enfocadas en lograr el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio y el monitoreo y control de poblaciones de Pez León.

<u>Medida 1A:</u> Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias que permitan realizar un uso y aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico en el área de estudio del plan maestro y aumentar acciones de prevención, control y vigilancia al interior del PNNT.

Accion 1A1: Ident	titicar y sociabilizar	áreas promisorias para el desarrollo ción d	o de pesca artes e la Sentencia T		ia, en coordinacion con	ei "Pian de Compensa-
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra madas Año 1
AUNAP			0			Revisión de informa ción secundaria y talleres en el marco del NODO del Magda lena para la valida- ción de la informació
	INVEMAR		2	No se han realizado solicitudes por parte de la entidad responsable.		Asesoría técnica par brindar recomenda- ciones a partir de resultados de investi gaciones en apoyo a proceso de identifica ción de áreas promise rias para el desarroll de la pesca artesana por fuera del PNNT













		CION GE	ia Sentencia i	000-2010	I	A (! ! !
RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
	UNIMAGDALENA	1 Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Para avanzar en este producto se realizó una reunión a nivel interno en la Universidad con el Docente encargado de la dirección del Plan de Ciencia, Innovación y Tecnología del PCITUNIMAG (ver acta de trabajo en el Anexo III). En esta misma reunión se avanzó en socializar el Plan Maestro ante docentes e investigadores de diferentes programas académicos. 2. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción: Para avanzar en este producto se ha creado del Comité Científico Técnico Interdisciplinario CCTIPNNT (ver Anexo II) y se ha avanzado en la detección de posibles docentes interesados en acompañar a las instituciones responsables que lideran las acciones que la Universidad del Magda-	1	1. No se inscribirá un solo proyecto de investigación para apoyar la implementación del Plan Maestro des de la Universidad, al contrario, con la creación del programa de investigación dentro del PCIT-UNIMAG se abre la opción de poder inscribir un número indeterminado de proyectos de investigación que apoyen la implementación. 2. Los docentes delegados comenzaran a tener una carga horaria determinada en sus planes de trabajo a partir del segundo semestre del 2018. La carga horaria dependerá del número de acciones que cada docente lidere.	Cambia el producto comprometido en la matriz original (que establece: "Inscribir el Plan Maestro como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación") por No. de proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación que le aportan al Plan Maestro anualmente.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.













ENTIC		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOAGIGIA	EJECUCIÓN	OBOLINATIONILO	OUGLINIAG	madas Año 1
		lena ha decidido apoyar específi-				
		camente. Al mismo tiempo, aunque				
		los docentes aún no han sido dele-				
		gados, algunos docentes han asisti-				
		do a las reuniones de los cuatro				
		Comités Temáticos, cuyas reunio-				
		nes han sido convocadas por la				
		coordinación del PMPNNT para la				
		implementación del Plan. A conti-				
		nuación, se relacionan los docentes				
		que han participado por Comité				
		Temático. Protección y Conserva-				
		ción de la Biodiversidad: Lina Saa-				
		vedra (Programa de Biología);				
		Gestión y Saneamiento de				
		Residuos Sólidos y Vertimientos:				
		Isaac Romero (Programa de Inge-				
		niería Sanitaria); Reducción del				
		Riesgo por Actividades Antrópicas:				
		José Luis Gonzales (Programa de				
		Economía); Conservación de los				
		Valores Culturales: Fabio Silva				
		(Programa de Antropología).				
		La Profesora Lina Saavedra ha				
		participado en todos los espacios				
		del Comité interinstitucional convo-				
		cados por la coordinación del Plan				
		Maestro, como delegada del Rector				
		de la Universidad del Magdalena				
		(ver Anexo IV).Con el fin de facilitar				
		la implementación de las acciones				
		del Plan Maestro, se ha avanzado				
		en el estudio de factibilidad para la				
		creación de un Convenio Marco				













ción de la Sentencia 1606-2015"								
RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
NEGFUNDADLE	AFUIU	entre la Universidad del Magdalena y el PNN Tayrona (ver acta de trabajo en Anexo V).						
	PNN		0	No se cuenta con adelanto en esta acción.		Reuniones con las instituciones locales nacionales e internacionales para definir planes de trabajo en temas tales como análisis de la información de investigación y monitoreo, acciones de ordenamiento conjuntas así como participación en espacios como: los nodos de pesca que agrupan diferentes actores coordinado por la Dirección de Pesca y Acuicultura del Min. Agricultura. Producto: Informe		













	cion de la Sentencia 1000-2013									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES	ORSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-				
RESPONSABLE APOYO		MEDIO DE VERNITOACION		OOOERENOIAO	madas Año 1					
						técnico				
	Gobernación del Magdalena		0							













	Acción 1A2: Construir e implementar un Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena									
EN' RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
AUNAP			0			Revisión de información secundaria y talleres en el marco del NODO del Magdalena para la validación de la información y revisión de los POP realizados en años anteriores en la zona costera del Magdalena.				
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	 Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como 				













	Acción 1A2: Construir e implementar un Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena									
	TIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1					
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			Illadas Allo I				
						asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desa- rrollo de la presente acción.				
	INVEMAR		2	No se han realizado solicitudes por parte de la entidad responsable.		Asesoría técnica para brindar recomendacio- nes para la construcción del Plan de Ordena- miento Pesquero de la zona costera del depar- tamento del Magdalena				

Acción 1A3: Formular un documento basado en el análisis histórico de las investigaciones pesqueras realizadas en la zona marina del departamento del Magdalena, como insumo para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena

EN	TIDAD		GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VEIXII IOAOIOIX	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	OCCENENCIAC	madas Año 1
AUNAP			0			Revisión de información secundaria y reuniones en el marco del NODO del Magdalena para la validación de la información y estructuración del documento a entregar
	Gobernación Del Magdalena		0			
	INVEMAR		2	No se han realizado solicitudes por parte de la entidad responsable.		Asesoría técnica para brindar recomendacio- nes a partir de resulta- dos de investigaciones realizadas por el Inve-













Acción 1A3: Formular un documento basado en el análisis histórico de las investigaciones pesqueras realizadas en la zona marina del departamento del Magdalena, como insumo para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena

	como insumo para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena								
RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
						mar.			
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	 Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. 			
	PNN		0	No se cuenta con ade- lanto para esta acción		Consolidar y entregar información existente generada al interior de PNN que aporte para el documento del análisis histórico como insumo para la construcción del Plan de Ordenamiento Pesquero Producto: Compil			













Acción 1A4: Incorpo	Acción 1A4: Incorporar en la cartografía náutica oficial la delimitación del PNN Tayrona y su zonificación interna.									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
PNN	APOYO		0	Para este año no se contó con la información de los límites a incorpo- rar en la cartografía.		Elaboración de informe técnico con precisión de límites del PNN Tayrona Producto: Informe técnico con delimitación del PNN Tayrona, capa geográfica.				
	DIMAR	Se encuentra pendiente por recibir la información por parte del Parque Nacional Natural Tayrona, que requiere ser incorporada en las cartas náuticas.	2	Esta acción se encuentra sujeta a la información suministrada por PNN		Cartas Náuticas Oficia- les - delimitación zona de parque. En esta actividad la Administra- ción del PNN Tayrona entregaría los insumos de información del área marítima protegida con el fin de ser plasmados en la Cartografía Náuti- ca Oficial contribuyendo con su difusión a la protección ambiental del Parque Nacional Natu- ral.				

Acción 1A5: Diseñar e implementar un esquema o convenio interinstitucional de prevención, control y vigilancia, que permita reforzar el desarrollo de esta actividad, de manera articulada entre las instituciones con competencia.

	cota actividad, de manera articulada critic las meticolories con competencia.								
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	OOCENCIONO	madas Año 1			
PNN		Propuesta Diseño Convenio	4	Propuesta diseño documento borrador convenio como aporte técnico, tecnológico, administrativo, financiero y		Propuesta del diseño del convenio con la Armada Nacional para fortalecer el desarrollo de la actividad de PVC.			













Acción 1A5: Diseñar e implementar un esquema o convenio interinstitucional de prevención, control y vigilancia, que permita reforzar el desarrollo de esta actividad, de manera articulada entre las instituciones con competencia.

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	OOGENENOIAG	madas Año 1
				logístico orientado al ordenamiento y control de actividades Ecoturística como apoyo a los programas de prevención, control y vigilancia. Este diseño de convenio se encuentra estructurado para todas las Áreas Protegidas marino costeras del Sistema de Parques Nacionales de Colombia		Producto: Propuesta de diseño del convenio.
	ARMADA	Resumen situación operacional	3	09 patrullajes ambienta- les sector PNN Tayrona para prevención control y vigilancia		Implementación de un convenio marco entre Armada Nacional y PNN que incluyan 40 patrullajes ambientales anuales de 02 horas sector PNN Tayrona para prevención, control y vigilancia. NOTA: LA ARMADA NACIONAL NO POSEE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTE COMPROMISO. ESTO SE REALIZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.













	Acción 1A6: Realizar el censo de los pescadores artesanales y las unidades económicas de pesca de la zona de influencia del PNNT									
ENT RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
AUNAP			0			Realización de jordanas de sensibilización en la normatividad pesquera vigente, Continuar actualizando la base de datos de los pescadores artesanales y revisar los diagnosticos socioeconómicos realizados por diferente entidades y la autoridad Pesquera, Jornadas de formalización de la actividad pesquera artesanal.				
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la informa- ción expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.				













	Acción 1A6: Realizar	el censo de los pescadores ar	tesanales y las	unidades económicas de pes	sca de la zona de influencia	del PNNT
	TIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN OBSERVACIO	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO					madas Año 1
	PNN	Bases de datos	3	Para esta acción se cuenta con dos bases de datos de los años 2006 y 2015, que hacen parte de los insumos entregados al Plan de Compensación		Realización de jordanas de sensibilización en la normatividad pesquera vigente, Revisión de los censos y diagnósticos socioeconómicos realizados por diferente entidades y la autoridad Pesquera, Jornadas de formalización de la actividad pesquera artesanal

Acción 1A7: Revis	ar y generar reglame	ntación pesquera en el marco	del Plan de Orde	enamiento Pesquero para	ı la zona costera del departame	nto del Magdalena.
	TIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			Reuniones en el marco
AUNAP			0			del NODO del Magdale- na para la revisión de la normatividad pesquera en la zona del magdale- na
	Gobernación Del Magdalena		0			
	Santa Marta	Ver Anexo Ordenamiento Pesquero	4			Taller concertado con pescadores e instituciones para delimitación Zonas de pesca para la zona costera Santa Marta Producto: Informe técnico, Mapas













Acción 1A7: Revisar y generar reglamentación pesquera en el marco del Plan de Ordenamiento Pesquero para la zona costera del departamento del Magdalena.								
ENT RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
THE OTHER TEACHER	Ciénaga		0					
	Pueblo Viejo		0			convocatoria a las aso- ciaciones de pescadores para socializar la imple- mentación del plan de ordenamiento pesquero producto actas de las reuniones con las aso- ciaciones de pescadores		
	Sitio Nuevo	Ароуо	1	Este proceso debe ser implementado por la AUNAP como entidad responsable en la convocatoria a las asociaciones de pescadores para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero. se envió un oficio a AUNAP para solicitar la socialización del Plan de Ordenamiento Pesquero.		Apoyar a la AUNAP como entidad responsable en la convocatoria a las asociaciones de pescadores para socializar la implementación del plan de ordenamiento pesquero Producto: Documento técnico de actas de las reuniones con las asociaciones de pescadores.		
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	 Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investi- 		













ENTIC)AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1	
						Biología con 1 hor semanal (total de 4 horas anuales) en s plan de trabajo com asesor técnico par acompañar a la entida responsable en el desa rrollo de la present acción.

Acción 1A8: Generar una estrategia de comunicación y educación ambiental dirigida a informar, sensibilizar y posicionar al área protegida PNN Tayrona como determinante ambiental y proveedora de bienes y servicios ecosistémicos, la cual debe ser protegida y conservada de manera sostenible y en articulación con la comunidad.

ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
PNN		Informe de actividad- Listado de asistencia y registro fotográfico	4	En el marco de la estrategia de educación ambiental se adelanta programas de fortalecimiento del proceso continuo y abierto, que a partir del debate, análisis y reflexión crítica y colectiva, en aras de posicionar al área protegida PNN Tayrona como determinante ambiental y proveedora de bienes y servicios: Para el año 2018 se adelantaron las siguientes actividades.		Implementar los mecanismos de acción priorizados de la estrategia nacional de PNN de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural priorizados. Producto: Informe técnico con acciones de educación ambiental en implementación.













Acción 1A8: Generar una estrategia de comunicación y educación ambiental dirigida a informar, sensibilizar y posicionar al área protegida PNN Tayrona como determinante ambiental y proveedora de bienes y servicios ecosistémicos, la cual debe ser protegida y conservada de manera sostenible y en articulación con la comunidad.

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONES	OUCLINEIOLO	madas Año 1
				Realización de taller de		
				conformación de colecti-		
				vo de comunicación		
				comunitaria en el corre-		
				gimiento de Taganga,		
				donde se tuvo un primer		
				acercamiento con el IED		
				Taganga, en la imple-		
				mentación de esta estra-		
				tegia de educación		
				ambiental que busca		
				disminuir presión en el		
				PNNT así mismo fortale-		
				cer la participación		
				social con hijos de		
				pescadores artesanales		
				del corregimiento de		
				Taganga, en la realiza-		
				ción intercambio de		
				saberes.		
				Campaña dirigida al		
				turismo "consumo res-		
				ponsable de especies		
				como el mero, langosta,		
				tortuga entre otros", esta		
				campaña piloto se im-		
				plementó en el servicio		
				de restaurante concesio-		
				nado con el fin de actua-		
				lizar el menú y revisar		
				las especies que ofre-		
				cen.		













Acción 1A8: Generar una estrategia de comunicación y educación ambiental dirigida a informar, sensibilizar y posicionar al área protegida PNN Tayrona como determinante ambiental y proveedora de bienes y servicios ecosistémicos, la cual debe ser protegida y conservada de manera sostenible y en articulación con la comunidad.

ENTID			GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	EDIO DE TEINI IONOION	EJECUCIÓN		COCENEROIAG	madas Año 1
				Diseño de guiones y		
				grabación de cuñas		
				radiales realizadas por		
				prestadores de servicio		
				al interior del AP, incen-		
				tivando al consumo		
				responsable de especies		
				y la conservación de los		
				ecosistemas marinos al		
				interior del AP.		
				Celebración de fechas		
				ambientales 08 de Junio		
				(Día de los océanos) y		
				05 de diciembre (Día de		
				los arrecifes de coral),		
				en el marco de esta		
				celebración se realizaron		
				charlas, ferias y concur-		
				sos en la instituciones		
				educativas IED Calabazo		
				y en el IED Palangana,		
				además se conmemoró		
				la IV versión de los		
				arrecifes de coral en		
				playa del muerto, donde		
				prestadores de servicios,		
				instituciones y visitantes		
				participan en las distintas		
				actividades académicas		
				y de recreación que		
				exalta la importancia de		
				conservación de este		
				ecosistema.		













Acción 1A9: Desarrollar alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015". Las alternativas deberán priorizarse y ajustarse a las necesidades y particularidades de cada comunidad o grupo de pescadores

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0		Desarrollo de talleres de capacitación en alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015" Indicador: Numero de personas beneficiadas. un taller anual de capacitación.	1. Desarrollo de talleres de capacitación en alternativas productiva sostenibles dirigidas a l comunidad de pescado res incluidos en el "Plar de Compensación - Sentencia T-606 de 2015" Indicador: Numero de personas beneficiadas. 1. un taller anual de capacitación.
PNN		Portafolios de proyectos Ecoturísticos al interior del PNNT- Certificación SENA	4	Las actividades relacionadas con las alternativas productivas otorgadas a los pescadores Artesanales del PNN Tayrona, incluye el desarrollo de un portafolio actividades Ecoturísticas al interior del PNN Tayrona a continuación se detalla las actividades identificadas: Playa del Muerto Transporte marino de pasajeros Servicio de Carpas		













Acción 1A9: Desarrollar alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015". Las alternativas deberán priorizarse y ajustarse a las pescadores y particularidades de cada comunidad o grupo de pescadores.

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				 Venta de Artesa- 		
				nías		
				Sector de Bahía		
				Concha		
				Deportes náuticos no		
				motorizados		
				Módulos de Carpas		
				Módulos de Baños		
				Gayraca y Playa del		
				Medio		
				Transporte Marino		
				de pasajeros		
				Módulos de carpasSenderismo		
				Subacuático		
				Cinto		
				Transporte Marino		
				de pasajeros		
				Estas actividades están		
				en un proceso de		
				construcción de perfil de		
				proyecto por parte de		
				los beneficiarios, estas están sujetas a la		
				viabilidad del AP.		
				Así mismo, en		
				articulación con el		
				SENA, con el objetivo de fortaleces las		
				capacidades técnicas en		













Acción 1A9: Desarrollar alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de 2015". Las alternativas deberán priorizarse y ajustarse a las necesidades y particularidades de cada comunidad o grupo de pescadores

	TIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	- MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	el desarrollo de estas ideas de negocios, se logró formar 51 benefiarios en la temática de ideas y oportunidades de negocios, tal formación contó con la intensidad de 40 horas	SUGERENCIAS	madas Año 1
	Santa Marta	NA	2	Se encuentra en proceso la elaboración del documento técnico de IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADOS Y MARICOS COMO PLAN DE COMPENSACIÓN A PESCADORES ARTESANALES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA (P.N.N.T.) DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		Plan de Fortalecimiento de asociaciones de pescadores Producto: Informe final plan de fortalecimiento de una asociación de pescadores.
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la informa- ción expuesta en la Acción 1A1.	• Inscribir el Plan Maes- tro del PNNT como un proyecto de investiga- ción en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magda- lena con el fin de forma- lizar los planes de traba-













Acción 1A9: Desarrollar alternativas productivas sostenibles dirigidas a la comunidad de pescadores incluidos en el "Plan de Compensación - Sentencia T-606 de

2015". Las alternativas deberán priorizarse y ajustarse a las necesidades y particularidades de cada comunidad o grupo de pescadores

ENT RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
REGI GROADEE	AIOIO					jo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Ingeniería Pesquera con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la pregente acción.
	MININTERIOR	Guía técnica para la implementación del proceso de consulta previa sobre proyectos de sistema nacional de áreas protegidas, de conformidad con los estándares del convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Informes finales trimestrales del convenio entre Parques Naturales Nacionales de Colombia y el Ministerio del Interior – WCS.	5	Se espera que para las próximas vigencias se logren suscribir nuevos convenios entre el Ministerio del Interior y Parques Naturales Nacionales de Colombia, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades enmarcadas dentro del Plan Maestro Tayrona.		sente acción. El Ministerio del Interior suscribió con Parques Nacionales Naturales el Convenio 011 de 2017 (PNN) - No. 1339 de 2017 (Min interior) para la realización de las Consultas Previas de comunidades étnicas relacionadas con Parques Nacionales Naturales, con un valor de los aportes distribuidos así: Parques: 336,000,000 destinados al pago de profesionales. Min interior: \$8,651,282 de gastos operativos. Producto: Consultas previas realizadas













<u>Medida 2A:</u> Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales.

Acción 2A1: Diseño e implementación de un programa de monitoreo y control permanente del pez león al interior y en la zona de influencia del PNNT en articulación con el programa de monitoreo de indicadores del SAMP (este programa de monitoreo y control debe tener una frecuencia adecuada de acuerdo con la información existente sobre efectividad de los programas de control).

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
PNN		Documento Propuesta Para La Elaboración Del Plan De Acción De La Especie Inva- sora Pez león (Pterois voli- tans) En El PNN Tayrona	4	Atreves del análisis y ajuste de los programas establecidos en el Plan de Acción Nacional de Control del Pez León (pterois volitans) se realiza una propuesta para la elaboración del plan de acción de la especie invasora Pez León (pterois volitans) al interior del PNNT. Esta propuesta propone tres líneas de acción, con las que aporta al manejo y control de esta especie invasora:		Diseño de proyecto que permitan brindar herramientas informativas para la estructuración del plan de acción del pez león del PNNT, en el marco del plan para el manejo de pez león en el caribe colombiano (MADS) Producto: Un proyecto sobre pez león
				1. Línea de acción Gestión del conocimiento: Responde al Programa de investigación, monitoreo y análisis de la información con el fin de fomentar el conocimiento de esta especie y los impactos en los ecosistemas		













Acción 2A1: Diseño e implementación de un programa de monitoreo y control permanente del pez león al interior y en la zona de influencia del PNNT en articulación con el programa de monitoreo de indicadores del SAMP (este programa de monitoreo y control debe tener una frecuencia adecuada de acuerdo con la información existente sobre efectividad de los programas de control).

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1
				marino costeros del PNN		
				Tayrona.		
				2. Línea de acción		
				Control y manejo:		
				Contiene el seguimiento		
				sistemático y continuo		
				para actualizar		
				información sobre la		
				dinámica de la población		
				de Pterois volitans.		
				3. Línea de acción		
				Educación y		
				comunicación: Divulgar		
				y sensibilizar a la		
				comunidad sobre el		
				impacto de la especie		
				invasora pez león		
				Pterois volitans. en los		
				ecosistemas marinos del		
				PNN Tayrona e		
				involucrarlos en la		
				ejecución efectiva del		
				plan de acción del área		
				protegida.		
				El éxito de la ejecución		
				del plan depende de la		
				planificación del área		
				protegidas, en términos		
				logísticos y económicos		
				para el cumplimiento de		
				estas líneas de acción,		













Acción 2A1: Diseño e implementación de un programa de monitoreo y control permanente del pez león al interior y en la zona de influencia del PNNT en articulación con el programa de monitoreo de indicadores del SAMP (este programa de monitoreo y control debe tener una frecuencia adecuada de acuerdo con la información existente sobre efectividad de los programas de control).

				p g		
ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			illadas Allo I
				en la ejecución efectiva		
				de las contenidas en la		
				propuesta y en la		
				disminución de presión		
				por esta especie		
				invasora.		

Acción 2A2: Generar proyectos y aumentar campañas encaminadas al control poblacional del pez león dentro del PNNT y su zona de influencia en articulación con programas productivos que permitan el uso y aproyechamiento comercial de la especie.

ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
PNN	AL OTO	Informe Técnico De Las Jornadas De Captura Y Extracción De Pez León 2018	4	El PNN adelanta acciones encaminada a la disminución de presión por la especie invasora Pez León (Pterois volitans), esta estrategia consta de jornadas de captura y extracción mensual, la cual es realizadas por actores como pescadores, escuelas de buceos, entre otros; cabe resaltar que el AP cuenta con un programa de Recursos hidrobiológicos, los cuales diseñan e implementan este tipo de estrategias, para el año 2018 se reportan 40		Realizar campañas encaminadas a la sensibilización del pez león al interior del PNNT en articulación con programas productivos. Producto: Informe técnico de realización de campañas de captura, extracción y consumo del pez león













Acción 2A2: Generar proyectos y aumentar campañas encaminadas al control poblacional del pez león dentro del PNNT y su zona de influencia en articulación con programas productivos que permitan el uso y aproyechamiento comercial de la especie.

RESPONSABLE APOYO MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE EJECUCIÓN Jornadas donde fueron extraidos 336 individuos y observados 425. Este proceso es acompañado por la línea de educación ambiental y comunicación a través de e, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las apoblaciones de esta especie invasora mínimizando el impacto a las especies antivas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las babías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto y que no solo motiva a la extracción de esta especies ino ambién a		programas productivos que permitan el uso y aprovechamiento comercial de la especie.							
jornadas donde fueron extraídos 336 individuos y observados 425. Este proceso es acompañado por la linea de educación ambiental y comunicación a través de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahíais de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y parficipan dos catelagorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta			MEDIO DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
extraidos 336 individuos y observados 425. Este proceso es acompañado por la línea de educación ambiental y comunicación a través de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los econsistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraidos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta	RESPUNSABLE	APOTO		EJECUCION	innede deed form		madas Ano 1		
y observados 425. Este proceso es acompañado por la linea de educación ambiental y comunicación a través de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraidos 77 ejemplares de pez león de las bahias de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
Este proceso es acompañado por la linea de educación ambiental y comunicación a través de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraidos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayarca, Neguanje, Cinto y Guad-naquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
acompañado por la línea de educación ambiental y comunicación a través de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraidos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					,				
de educación ambiental y comunicación a través de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					•				
y comunicación a través de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraidos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
de, el Torneo de Pez León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
León, este evento busca diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					,				
diezmar las poblaciones de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
de esta especie invasora minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
minimizando el impacto a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
a las especies nativas. Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
Así mismo, como estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
estrategia de divulgación del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
del impacto en los ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
ecosistemas marinos. Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
Para el año 2018 fueron extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
extraídos 77 ejemplares de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
de pez león de las bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
bahías de Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					extraídos 77 ejemplares				
Gayraca, Neguanje, Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					bahías de Chengue,				
Cinto y Guachaquita y participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					Gayraca, Neguanje,				
participan dos categorías de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					Cinto y Guachaquita y				
de buzos (Autónomo y pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					participan dos categorías				
pulmón) Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
Este evento es considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					' '				
considerado uno de los de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta					Este evento es				
de mayor impacto ya que no solo motiva a la extracción de esta									
que no solo motiva a la extracción de esta									
extracción de esta									
al consumo a través de									













Acción 2A2: Generar proyectos y aumentar campañas encaminadas al control poblacional del pez león dentro del PNNT y su zona de influencia en articulación con programas productivos que permitan el uso y aprovechamiento comercial de la especie.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	OUGERENOIAG	madas Año 1
				la preparación de los		
				ejemplares capturados		
				que se convirtió en un		
				concurso simultaneo al		
				torneo, para este año se		
				contó con la preparación		
				de 16 recetas de		
				diferentes restaurantes		
				de la ciudad de Santa		
				Marta y de las cocineras		
				tradicionales del		
				mercado.		

Acción 2A3: Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro

EN ¹	ΓIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
INVEMAR		Un (1) artículo sobre pez león publicado en revista de carácter nacional o interna- cional (año 1-2)	3			Un (1) artículo sobre pez león publicado en revista de carácter nacional o internacional Producto: Articulo publicado
	CORPOGUAJIRA		0			
	CORPAMAG		0			De acuerdo a la pro- puesta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión
	Gobernación Del Magdalena		0			Apoyo a las acciones de generación de cono-













Acción 2A3: Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).

EN	ΓIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNI ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONEO	OUCENEROIAS	madas Año 1
						cimiento a través de la gestión interinstituciona apoyo a las convocatorias, construcción y gestión de proyectos, uso de espacios y elementos. 1. Conocimiento generado en el tema a parti de lo propuesto por el
	Gobernación De La					líder de acción.
	Guajira		0			Se apoyara la gestión que realice INVEMAR en la generación de conocimiento para ater der esta problemática. Así las cosas, se prestra apoyo técnico con personal de la goberna ción cuando sea reque rido y se remitirá un informe al responsable directo que sirva de insumo para dicho propósito.
	Santa Marta	NA	3	Como entidad de apoyo la Alcaldía Distrital, se están generando los espacios de articulación con la AUNAP para el cumplimiento efectivo de esta acción. Una vez se cuente con acciones de a poyo a ejecutar por		Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técn co













Acción 2A3: Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).

	TIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Ano T
				parte de esta entidad, se		
				procederá a la consecu-		
				ción de la misma		
	Ciénaga		0			
	Pueblo Viejo	Documento técnico				Aunar esfuerzo con la
						corporación autónoma
						regional del Magdalen
						para brindar asistencia
						técnica y talleres con le
			3			pescadores del munici
						pio de Puebloviejo en
						manejo, prevención y
						control del pez león.
						Producto: Talleres co
						pescadores
	Dibulla					Aunar esfuerzo con la
						corporación autónoma
						regional de la guajira
						para brindar asistencia
						técnica y capacitación
						los pescadores del
			0			municipio de Dibulla e
						el manejo, prevención
						control del pez león.
						Producto: Pescadores
						Capacitado. Producto:
						Pescadores capacitad
						en el manejo del pez
						león
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a	1	Observaciones igual a la	Sugerencias igual a la informa-	Inscribir el Plan Mae
		la información expuesta en		información expuesta en	ción expuesta en la Acción 1A1.	tro del PNNT como ur
		la Acción 1A1.		la Acción 1A1.		proyecto de investiga-
						ción en la Vicerrectorí
						de investigación de la













Acción 2A3: Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro

(e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros).							
EN ⁻ RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1	
RESPONSABLE						Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.	
	U Nacional	Tesis de doctorado en desarrollo: "Influencia del potencial reproductivo en el éxito de la invasión del pez león (Pterois volitans) en el Caribe" (Anexo 1: proyecto) Trabajo de grado: "Aspectos de la ecología trófica del pez león Pterois volitans (Scorpaenidae) presente en el Archipiélago de San Andrés y Providencia y región de Santa Marta, Caribe colombiano. Modalidad practica académica especial (PAE). Finalizado (Anexo 2: informe de PAE) Catálogo ilustrado de identi-	2	Investigación básica que pretende determinar cómo la dieta del pez león influencia su fecundidad y éxito reproductivo. Incluye el área de Santa Marta y el PNNT.			













Acción 2A3: Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUCEDENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE APOYO		MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	
		ficación de presas del pez león en el Caribe colom- biano (Anexo 3: Catálogo) Publicación científicam, capítulo de libro: "Feeding Habits of Pterois volitans: A Real Threat to Caribbean Coral Reef Biodiversity" (Anexo 4, publicación)				
	PNN		4	Esta acción está articulada a la acción 2A2 con las jornadas de extracción		Entregar bases de datos con información de las jornadas de extracción de pez león en el Par que Tayrona producto: Informe técnico (bases de datos)













Acción 2A4: Las entidades con competencia, deberán desarrollar las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del pez león (Pterois volitans) en el Caribe colombiano.

ENTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE APOYO CORPAMAG	Estudios Previos: Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal Informe con: 1. Soportes fotográficos y listados de asistencia a los talleres. 2. Registro fotográfico de la entrega de certificados. 3. Actas de entrega de nasas.	EJECUCIÓN 1	El pez león (Pterois volitans), es una especie originaria de los océanos Indico y Pacífico, introducida en el mar Caribe, donde se ha reproducido y extendido por toda la región, puesto que no tiene depredadores naturales. Este pez es una amenaza para el Ecosistema marino y es un voraz depredador que puede disminuir las poblaciones locales de peces y de langostas de importancia económica y ecológica, causando de esta manera un desequilibrio en el Ecosistema Marino, por lo anterior se busca formular un proyecto de control y erradicación de pez león mediante la educación ambiental a la comuni-	SUGERENCIAS	madas Año 1 Implementación de 1 medida de manejo de Per León Producto: informe técnico













		que operan en la	
		zona del Plan Maes-	
		tro con el enfoque	
		de crear conciencia	
		ambiental respecto	
		al uso y protección	
		de los recursos	
		marinos, a través de	
		la implementación	
		de las medidas	
		dictadas en el	
		"PLAN DE MANEJO	
		Y CONTROL DEL	
		PEZ LEÓN (PTE-	
		ROIS VOLITANS)"	
		para restaurar,	
		conservar y preser-	
		var los recursos	
		naturales marinos	
		del Departamento	
		del Magdalena.	
		Iniciar Tres talleres	
		(3) teórico prácticos	
		desarrollados para	
		conocer el valor de	
		los recursos marino-	
		costeros. Socializa-	
		ción de la Resolu-	
		ción 675 de 2013 de	
		Ministerio de Am-	
		biente que permite	
		el manejo y control	
		del pez león. pro-	
		mover el conoci-	
		miento sobre el	
		manejo y el cuidado	
		de los ecosistemas	
		marinos.	













INVEMAR	Portal web de avistamientos de pez león en funcionamiento: http://cinto.invemar.org.co/invasoresmarinos/	5	Para el año 1 se ejecutó completa- mente, sin embargo esta acción se realizará durante los 10 años.	Monitoreo de la densidad del pez león una vez al año en el Parque Nacional Natural Tayrona Mantener activo del portal web de avistamientos de pez león. Producto: Portal web de pez león actualizadoUn (1) informe técnico con información de registros del pez león en el área
PNN	Base de datos 2018- informe capacitacio- nes.	4	Como aporte a las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 se avanza en la retroalimentación mensual de la base de datos adoptada a través de la resolución para el reporte de los ejemplares capturados, tan como lo señala el protocolo desde PNN avanza en la realización de Alianzas estratégicas con el INVEMAR para se logra incrementar, las capacidades técnicas del equipo de trabajo y el análisis conjuntos que aporten al	Realizar jornadas de extracción del pez león en PNNT, como aporte a las medidas señaladas en la resolución 675 de 2013 por la cual se adopta el plan de manejo y control del Pez León (Pterois volitans) en el Caribe colombiano. Producto: Informe técnico (base de datos)













			manejo de la especie invasora en el PNN Tayrona.	
Gobernación Del Magdalena		0		Apoyo en la coordinación de actividades, movilización, uso de vehículos, equipos y espacios para planear e implementar las medidas dispuestas en el plan y planificadas por las entidades líder. medidas desarrolladas y actividades ejecutadas según plan de entidades líder.
Gobernación De La Guajira		0		La gobernación apoyara la gestión que realice INVE-MAR y las CARs facilitando personal de la gobernación, con el propósito de cumplir las metas de la Resolución 675 de 2013. De igual manera, se prestaran las instalaciones de la gobernación en el caso de ser requeridas.
Santa Marta	NA	3	Como entidad de apoyo la Alcaldía Distrital, se están generando los espacios de articulación con la AU-NAP para el cumplimiento efectivo de esta acción. Una vez se cuente con acciones de a poyo a ejecutar por parte	Técnico de apoyo tres meses mediante OPS Producto: Informe técnico













Ciánaga		0	de esta entidad, se procederá a la consecución de la misma		
Ciénaga Pueblo Viejo	Documento técnico	3			coordinar con Corpamag, Invemar y PNN talleres a pescadores del municipio sobre las medidas señala- das en la resolución 675 del 2013 e producto: informe técnico de talleres.
CORPOGUAJIRA		0			
UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.













Acción 2A5: Capacitar a pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" en la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios

		como materia prima en la e		productos alimenticio	8	T
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
SENA		Listado de matriculados Listado de asistencia Informe del PE-04 con Estado del Curso	5	Se tiene identificada la formación complementaria de TECNI-CAS EN CAPTURA Y APROVECHAMIENTO DEL PEZ LEÓN, código: 73410085, cuya duración es de 60 horas, para capacitar a los pescadores del "Plan de Compensación Sentencia T606-2015" que estén interesados. Fecha de ejecución: Setiembre de 2018. Número de beneficiarios: deberán matricularse no menos de 25 beneficiarios	Tiempo de ejecución: 3 semanas (5 días/ semana; 4 horas/ día). No menos 5 horas/ día (25 horas/ sema- na)	Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios. Productos: Pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" capacitados en la formación dictada.
	CORPAMAG	Registro fotográfico y listados de asistencia a los talleres. Registro fotográfico de la entrega de certificados.	1	Cursos de captura segura para evitar accidentes peligrosos.		De acuerdo a la propues- ta de abordaje que genere el responsable directo - Producto: reunión
	Gobernación Del Magdalena		0			apoyo al desarrollo de talleres de capacitación mediante el uso de espacios físicos, logística y equipos. Pescadores capacitados según el plan de capacitación propuesto por las entidades líder.
	Santa Marta	NA	3	Como entidad de		Técnico de apoyo tres













Acción 2A5: Capacitar a pescadores del "Plan de Compensación - Sentencia T606-2015" en la extracción segura y responsable del Pez León y su uso como materia prima en la elaboración de productos alimenticios

ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				apoyo la Alcaldía Distrital, se están generando los espa- cios de articulación con la AUNAP para el cumplimiento efectivo de esta acción. Una vez se cuente con acciones de a poyo a ejecutar por parte de esta entidad, se pro- cederá a la consecu- ción de la misma		meses mediante OPS Producto: Informe técnico
	INVEMAR		2	No se han realizado solicitudes por parte de la entidad respon- sable.		Apoyo en procesos de capacitación sobre el "Protocolo para la captura, extracción y disposición final del pez león (Pterois volitans) en Colombia", así como en temas relacionados con la invasión biológica por pez león en general El producto debe asumirlo la entidad responsable
	PNN		0	No se cuenta con avance en esta acción		participar en los escena- rios convocados por la entidad responsable productos: Informe técni- co













Acción 2A6: Gestionar la creación e implementación de un banco de pez león (centro de acopio) donde se decepcionarán todos los ejemplares extraídos en el PNN Tayrona y su área de influencia, y se convertirá en el principal punto de comercialización del Pez león, como alternativa para los pescadores incluidos en el "Plan de Compensación Sentencia T606-2015".

	ΓIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONLO	OUGENEROIAG	madas Año 1
CORPAMAG			0			
PNN			0	No se cuenta con avance en esta acción, ya que no se tiene hasta el momen- to banco de recepción de los ejemplares capturados		Aportar los individuo capturados en las jornadas de extraccio al centro de acopio q se establezca Producto: Informe técnico
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como uproyecto de investigación en la Vicerrector de investigación de la Universidad del Magolena con el fin de form lizar los planes de trabajo de cada doce te. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 horas emanal (total de 40 horas anuales) en signan de trabajo coma asesor técnico para acompañar a la entidores responsable en el desarrollo de la presente.
	SENA	Listado de matriculados Listado de asistencia	5	La entidad responsable no ha dado directrices al	Tiempo de ejecución: 3 sema- nas (5 días/ semana; 4 horas/	Actividades: Apoyar a la entidad













Acción 2A6: Gestionar la creación e implementación de un banco de pez león (centro de acopio) donde se decepcionarán todos los ejemplares extraídos en el PNN Tayrona y su área de influencia, y se convertirá en el principal punto de comercialización del Pez león, como alternativa para los pescadores incluidos en el "Plan de Compensación Sentencia T606-2015".

		Com	pensacion sen	tencia 1000-2015 .		
EN' RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
		Informe del PE-04 con Estado del Curso		respecto, por lo cual, el SENA se encuentra a la espera de asumir el compromiso, el cual es el de apoyar a la entidad responsable en la implementación del banco de pez león, en lo relacionado con la capacitación de los operarios, en temas afines a la manipulación de los alimentos. Sin embargo, se ha identificado la formación MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS. Código Programa: 76150259. 60 horas de duración, para dictarla a los interesados cuando se requiera.	día) No menos 5 horas/ día (25 horas/ semana)	responsable en la implementación del banco de pez león, en lo relacionado con la capacitación de los operarios, en temas afines a la manipulación de los alimentos. Productos: Operarios del banco del pez León, capacitados en las formaciones solicitadas.













Acción 2 A7 Gestionar la creación e implementación de un banco de pez león (centro de acopio) donde se decepcionarán todos los ejemplares extraídos en el PNN Tayrona y su área de influencia, y se convertirá en el principal punto de comercialización del Pez león, como alternativa para los pescadores incluidos en el "Plan de Compensación Sentencia T606-2015".

ENTIDA	AD	PRESUPUESTO		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	EJECUTADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPOGUAJIRA				0			
Dibulla				0			Articular acciones con la AUNAP para apoyar a los pescadores en técnica de pesca especializado en la extracción del pez león en el municipio

1.2. Avances y resultados del Problema Pérdida de Cobertura Viva Coralina

Código BPIN 2017011000464

Resolución aprobación recursos

Con respecto a la pérdida de conectividad ecosistémica se plantearon siete medidas (3A – 7A) dirigidas estrategias que permitan prevenir y controlar cambios en ecosistemas marinos y terrestres del área de estudio, compatibilizar e integrar instrumentos de ordenamiento territorial, mitigación de incendios forestales, controlar y prevenir extracción de fauna y flora silvestre.

<u>Medida 3A:</u> Diseñar e implementar estrategias que permitan controlar y prevenir los cambios en los ecosistemas terrestres y marinos del área de estudio del plan maestro.

Accion 3A1: Dise	ción SAT: Disenar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso								
	sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical								
ENTIDAD			GRADO DE			Actividades			
1	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU-	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas				
RESPONSABLE APOYO					CIÓN	Año 1			
		O / I' - DDIN 0047044000404		Durante el primer semestre		Sensibilización			

de 2018, se aprobó la finan-

ciación del proyecto "Con-



CORPAMAG









de comunidades

respecto de la



Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso

sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

ENTID	AD	,	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				servación de la biodiversidad en el marco del programa guardabosques corazón del mundo en la cuenca media del río Fundación, Departamento del Magdalena" código BPIN 2017011000464 por valor de \$1.908.922.790. Contiene las siguientes actividades: Desarrollar acciones de rehabilitación en áreas ambientalmente estratégicas (626 hectáreas). Implementar acciones de sensibilización ambiental a las comunidades indígenas (100 personas).		conservación de la biodiversidad - en el marco del programa guar- dabosques cora- zón del mundo en la cuenca media del río Fundación -
CORPOGUAJI- RA			0			
DADSA		Anexo. Informe General GEA 2018	5	Se han realizado capacitaciones a diversos actores de la comunidad del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta, sobre el cuidado del Medio Ambiente donde se ha divulgado la conservación y uso sostenible de los Bosques Secos y húmedos tropicales		Meta: Ejecutar 1 actividad o acción, orientada a la preservación, conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y bosque húmedo tropical desde la sensibilización a













Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso

sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

ENTI	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						la comunidad.
						Parámetro de
						control:
						Documento
						Técnico Unida
						de medida:
						Número
						Cantidad: 1
						Meta Anual: 1
						Indicador: (No
						DT realizados
						No. DT
						programados *100
				PNNT cuenta con una		Participar coord
				estrategia de educación		nadamente co
				ambiental y comunicaciones		las demás ent
				en el ámbito formal e infor-		dades respons
				mal, las cuales con herra-		bles, en la elab
				mientas como la creación		ración de un pl
				de cuñas radiales, video,		de trabajo para
				dibujos se conforma una		diseño de pro
		Estrategia de educación y		iniciativa llamada colectivo		gramas de fort
PNN		comunicaciones PNN	4	de comunicación comunita-		lecimiento de
				ria, con la que se lleva a		capacidades
				cabo el ejercicio generación		comunidades
				de conocimiento, fomen-		locales en cor
				tando al cuidado y conser-		servación y us
				vación de los ecosistemas		sostenible de
				estratégicos del PNNT.		bosque seco
				Esta inciativa se encuentra		tropical y el
				implementada en la IED		bosque húmed
			1	Calabazo, donde se cuenta		tropical













Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

ENTI	DAD	sosterible dei bosque s	GRADO DE	el bosque húmedo tropical		Actividades	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES SUGERENCIAS		Progra-madas Año 1	
				con 60 estudiantes de los grados 10 y 11 capacitados en el uso y manejo de equipos. Este colectivo comunitario, es el apoyo del AP para la divulgación de campañas enfocadas a la conservación, para este año se propone para el avance de esta acción incluir dentro de los programas de fortalecimiento de las comunidades locales esta herramienta que ha sido efectiva para la divulgación y sensibilización comunitaria.		Producto: Informe técnico de participación, actas y listas de asistencias.	
	Santa Marta	Ver Informe Educación Ambiental	5	Como entidad de apoyo se ha generado un espacio de articulación con la entidad descentralizada DADSA adscrita a la Alcaldía, y se ha promovido en redes sociales y coadyuvado las actividades de capacitaciones realizadas por el DADSA a diversos actores de la comunidad del perimetro urbano de la ciudad de Santa Marta, sobre el cuidado del Medio Ambiente donde se ha divulgado la conservación y uso sosteni-		Acompañamiento Técnico a mesas de trabajo Producto: Infor- me o memoria técnica, acta o lista de asisten- cia a las reunio- nes.	













Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso

ENTI	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				ble de los Bosques Secos y		
				humedos tropicales		
						un Profesional d apoyo
	Ciénaga		0			INFORME TEC- NICO DE IDEN- TIFICACION DE ESPECIES Y AREAS PRO- TEGIDAS.
	Pueblo Viejo	Documento técnico	3			Apoyar con la estrategia Ban-CO2 la conservación de bosque húmedo tropica y en coordinació con las entidade participantes, actividades de educación ambiental. Producto: informe técnico de resultados
	Sitio Nuevo	Apoyo a CORPAMAG	1	Se solicitó a la entidad responsable llevar acabo la asistencia y capacitaciones		Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable en los programas d fortalecimiento













Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

GRADO DE **Actividades ENTIDAD** MEDIO DE VERIFICACIÓN EJECU-**OBSERVACIONES SUGERENCIAS** Progra-madas **RESPONSABLE APOYO** CIÓN Año 1 de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical producto: informe técnico Apoyar estrategia de conservación de bosque seco y bosque húmedo tropical a través del esquema de 0 Dibulla pago por servicios ambientales BanCO2 Producto: familias beneficiadas con el programa Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de Observaciones igual a la Sugerencias igual a la in-Medio de verificación igual a la inforinvestigación en UNIMAGDALEinformación expuesta en la formación expuesta en la mación expuesta en la Acción 1A1. NA la Vicerrectoría Acción 1A1. Acción 1A1. de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de













Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso

sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

ENTI	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						formalizar los planes de trabajo de cada docen- te.
						Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.
	SENA	Listado de matriculados Listado de asistencia Informe del PE-04 con Estado del Curso	5	Se tiene identificada la formación complementaria de MANEJO DE RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTAL, Código Programa: 73210011, cuya duración es de 60 horas, para capacitar a los pescadores que lo deseen. Fecha de ejecución: Septiembre de 2018 Número de beneficiarios: deberán matricularse no	Tiempo de ejecución: 4 semanas (5 días/ semana; 4 horas/ día) No menos 5 horas/ día (25 horas/ sema- na)	Actividades: Impartir un curso complementario relacionado con programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en con- servación y uso sostenible del bosque seco tropical y el













Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIO A OIÓN	GRADO DE	000000/40/04/05	SUGERENCIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				menos de 25 beneficiarios		bosque húmedo tropical.
						Productos: Comunidad capacitada en programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en con- servación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical
	IDEAM		0			
	HUMBOLDT		0	nunca se ha discutido sobre el presupuesto para adelan- tar las actividades	Definir Presupuestos Para Las Actividades	Acompañamiento técnico e infor- mación alas actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húme- dos en la zona Memoria donde figuran las activi- dades de Acom- pañamiento técnico e infor- mación alas













Acción 3A1: Diseñar coordinadamente entre las entidades responsables programas de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales en conservación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical GRADO DE **Actividades ENTIDAD** MEDIO DE VERIFICACIÓN FJFCU-**OBSERVACIONES** SUGFRENCIAS Progra-madas **RESPONSABLE APOYO** CIÓN Año 1 actividades de fortalecimiento sobre Boques secos y Húmedos en la zona

Acción 3A2: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar especies con potencial para restauración de boque seco tropical y bosque húmedo tropical **Actividades ENTIDAD GRADO DE** MEDIO DE VERIFICACIÓN **OBSERVACIONES SUGERENCIAS** Progra-madas **EJECUCIÓN APOYO RESPONSABLE** Año 1 Se suscribió el convenio 204 Determinación de 2017 con la Universidad de la línea base del Magdalena, con el objeto del Plan de de formular instrumentos Ordenación para el ordenamiento amforestal del biental en la jurisdicción del Departamento departamento del Magdaledel Magdalena. na. Dentro de sus activida-Producto: Dodes, se encuentra la formucumento técnico lación de los insumos code avance del Convenio 204 de 2017 CORPAMAG-2 **CORPAMAG** rrespondientes a la línea provecto UNIMAGDALENA base del Plan de Ordenación Forestal para la jurisdicción del Departamento del Magdalena, de conformidad con el documento "Guía para la Ordenación Ambiental en Colombiaversión borrador". Este proceso se ejecutará durante la vigencia 2018.













Acción 3A2: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar especies con potencial para restauración de boque seco tropical y bosque húmedo tropical

húmedo tropical									
RESPONSABLE RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1			
CORPOGUAJIRA			0						
DADSA			0						
PNN		Diagnostico Sobre los Procesos de Restauración Ecológica en áreas degradada del PNNT	4	El PNN Tayrona cuenta con un diagnóstico, para determinar el estado de conservación de las áreas degradadas sujetas a intervención, mediante acciones de restauración ecológica. La cual contiene los siguientes criterios de evaluación: Identificación de áreas críticas degradas Factores limitantes de la regeneración natural de las áreas. Línea base para el seguimiento y evaluación de los procesos de restauración de las áreas. Información necesaria para la selección de especies, definir las estrategias y los tratamientos para la restauración de los ecosistemas perturbados del Parque		Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico			
	HUMBOLDT		0	nunca se ha discutido sobre el presupuesto para adelan- tar las actividades	Definir Presupuestos Para Las Actividades	Talleres de identificación de especies prioritarias y priorida			













Acción 3A2: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar especies con potencial para restauración de boque seco tropical y bosque húmedo tropical

ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						des de restau- ración
						Listado de especies prioritarias para restauración
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar













Accion JAZ. Gest	ionai la generacion	de conocimiento que permita identifica h	úmedo tropical		stauracion de boque seco	
RESPONSABLE	MEDIO DE VERIEICACION		GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
						a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.
	Santa Marta	Anexo Áreas susceptibles para la plantación Anexo Especies seleccionadas para la siembra	5	Dentro del Plan de Desarro- llo Distrital 2016-2019 se tiene incluida la meta de ejecutar el programa de reforestación con especies nativas, para lo cual con el apoyo efectivo del DADSA se idenficiaron las especies con potencial para restaura- ción en el distrito		Divulgación técnicas con- servación y uso sostenible del bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical Producto: Carti-

ENTIDAD			GRADO DE	ar y seleccionar áreas prioritarias para restaurac	SUGEREN-	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	CIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG		Oficio GR18-2786 remitido por Interventoría Consorcio POM- CAS 2014 Informe de Zonificación del POMCA SZH 1501	2	Dentro del proceso de formulación de la zonificación de formulación de POMCAS SZH 1501 y ZSS 2906-, se generó la propuesta de Zonificación. Puede consultarse en el siguiente link http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/2017-11-22-09-18-22/pomcas/seguimiento-a-los-pomcas _Se hará entrega a la entidad coordinadora del Plan Maestro PNN Tayrona.		Entrega de insumo Propuesta de Zonificación ambiental que incluye áreas de restauración ecológica identificados derivados del proceso de formulación de POMCAS SZH













Acción 3A	A3: Gestionar la ge	neración de conocimiento que pe	rmita identifica	r y seleccionar áreas prioritarias para restaurac	ión a una escala	detallada.
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGEREN- CIAS	Actividades Progra-madas Año 1
						1501 y ZSS 2906-1 a escala 1:25.000 Producto: Entre- ga de Archivos shapefiles
CORPOGUAJI- RA			0			
DADSA			0	Está planificada para ejecutarse en el año 5		
PNN		Shape de las zonas priorizadas y el diagnóstico para la restau- ración ecológica.	3	El Parque Nacional Natural Tayrona, adelanta acciones de restauración ecológica en los sectores de Casa Sierra, El Cedro, No se Ve y el Sendero los Arrieros, estas como los sitios más críticos en materia de degradación, sumado la constante presión de las comunidades vecinas, sobre los recursos naturales existentes en estas áreas. Como reporte se cuenta con shape de las zonas priorizadas y el diagnóstico para la restauración ecológica.		Priorizar áreas para implemen- tar estrategias de restauración en el PNN Tay- rona Producto: Infor- me técnico
	HUMBOLDT		0	Nunca se ha discutido sobre el presupuesto para adelantar las actividades	Definir presu- puestos para las actividades	Acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes Memoria donde se detallan las actividades de













Acción 3	A3: Gestionar la gei	neración de conocimiento que pe	ermita identifica	ır y seleccionar áreas prioritarias para restaurac	ión a una escala (detallada.
ENT RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGEREN- CIAS	Actividades Progra-madas Año 1
						acompañamiento técnico a las actividades programadas de generación de conocimiento por parte de las Instituciones líderes
	UNIMAGDALE- NA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la infor- mación expues- ta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico













Acción 3A	Acción 3A3: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar y seleccionar áreas prioritarias para restauración a una escala detallada.								
ENTIC	DAD		GRADO DE		SUGEREN-	Actividades			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- OE Ción	OBSERVACIONES	CIAS	Progra-madas Año 1			
						para acompañar			
						a la entidad			
						responsable en			
						el desarrollo de			
						la presente			
						acción.			

Acción 3A4: Gestionar la generación de conocimiento que permita implementar proyectos de restauración en las áreas afectadas priorizadas.									
ENTIDA	D		GRADO DE			Actividades			
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1			
CORPAMAG			0						
CORPOGUAJIRA			0						
DADSA			0						
PNN		Informe Técnico Restauración Ecosistémicos De Áreas de Vegetación en el sector de Arrecifes Informe Técnico Procesos de Restauración Ecológica, Sector Casa Sierra-Parque Nacional Natural Tayrona	4	Con el objetivo de Incrementar la cobertura de los bosques secos, húmedos y rodales de manglar afectados por acciones antrópicas, tratando de recuperar las condiciones ecológicas iniciales para propiciar la conectividad entre fragmentos que contribuyan al flujo natural de especies. Se avanza en las siguientes acciones Definir el área para las actividades encaminadas al proceso de restauración. Priorizar los lineamientos		Formular pro- yectos de res- tauración en las áreas afectadas priorizadas. Producto: Infor- me técnico			













Acció	ón 3A4: Gestior	nar la generación de conocimiento que	permita implem	entar proyectos de restauracio	ón en las áreas afectadas prioriza	das.
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas
				para las acciones de restauración en cada uno de los ecosistema identificados Generar espacios de trabajo conjunto que permitan la restauración con las familias beneficiarias del proyecto Desarrollo Local Sostenible DLS Identificar los factores tensionantes que puedan impedir el proceso de restauración. Establecer un programa de seguimiento a los procesos de restauración		Año 1
	HUMBOLDT		0	Nunca se ha discutido sobre el presupuesto para adelan- tar las actividades	Definir presupuestos para las actividades	Talleres de identificación de especies prioritarias y prioridades de restauración Zonas y diseños de restauración concertados

	Acción 3A5: Realizar caracterización del uso del suelo en el área de estudio, donde se identifique el uso actual, su vocación y el área.								
ENTIDAD						Actividades			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1			
IGAC			0						













Acción 3A6: Gestionar la generación de conocimiento que permita priorizar zonas de intervención que presenten conflicto por uso del suelo, para su protección y		ENTID A D		restauración.		ı	A atividadaa

ENT	IDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG			0			
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA			0	Está planificada para ejecutarse en el año 5		
PNN		Informe técnico- Ficha de caracteriza- ción	3	PNN a través de la Agencia de tierras, adelanta proceso de saneamiento de los predios Santa Elena, con un área de 21 hectáreas, y Las Brisas, con un área de 17 hectáreas, ubicadas en la vereda La Estrella, de Santa Marta; proceso reportado para el año 2018.		Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición. Producto: Informe técnico
	HUMBOLDT		0	Nunca se ha discutido sobre el presupuesto para adelan- tar las actividades	Definir presupuestos para las actividades	Planificación espacial participativa con las comunidades locales para dicha priorización a escala detallada SIG con prioridades de restauración
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría













ENTIDA	AD		restauración.			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						de investigación de la Universidad del Magdalena con el fir de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador de programa de Ingeniería Agronómica con 1 hora semana (total de 40 horas anuales en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañala la entidado responsable er el desarrollo de la presente

ENT	IDAD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
IDEAM		Anexo 1. Archivo en Excel, en el	1			Actividad: Elaboración del














ENT	TDAD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		cual se relaciona el presupuesto proyectado.				Mapa de cobertura de la tierra CLC escala 1:25.000 para el año 2017, zona continental del plan maestro (1'260.454 Ha), corresponde aproximadamente a 84 planchas 1.25.000 Producto: Línea base para el monitoreo y seguimiento de la cobertura vegetal CLC a escala 1:25.000, año 2017 en formato shape
	IGAC		0			
	CORPAMAG		0			De acuerdo a la propues- ta de abordaje que gene- re el responsable directo - Producto: reunión o mesa de trabajo
	CORPOGUAJI- RA		0			
	DADSA	Anexo. NVDI	4	Se realizó un análisis mensual del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada - NVDI con los datos de imágenes satelitales disponibles hasta el año 2017, para así verificar cambios en la cobertura vegetal en el área de estudio escala 1:25000	Falta realizar proceso de articulación con las instituciones con competencia para unificar resultados	Meta: Realizar 1 informe de monitoreo y seguimiento a los cambios de la cobertura vegetal natural del área de jurisdicción del DADSA a escala detallada (1:25000) Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número













ENT	IDAD	_	GRADO DE			Actividades Progra-	
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1	
				Se cuenta con el diseño		Cantidad: 1 Meta anual 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100 Identificar los elementos	
	PNN	Estrategia de conectivides socioecosistémicas del Caribe /febrero 2018	4	de Estrategia de Conectividades Socioecosistémicas (ECSE) Conexión Biocaribe es una iniciativa interinstitucional encabezada por Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de la Dirección Territorial Caribe, el SIRAP Caribe, las gobernaciones y las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, desde la cual se busca recuperar e integrar el enfoque de conectividades socioecosistémicas en la región Caribe que conlleve a la conservación, manteniendo los valores socioeconómicos, culturales y naturales, a través de instrumentos de planificación y del diálogo social para el cambio, por medio de la gobernanza territorial. Hasta el momento lo		monitorear, que evider cien solución de la pérco da de conectividad; defin los diseños de monitorer presupuestos y tempora lidad (frecuencia). Producto: Informe técnic de investigación nes_Documento de Mortoreo del PNN Tayrona	













ENTIDAD		_	GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				que compete al área de estudio se adelanta la identificación de Área de conectividad Ciénaga-Tayrona- Sierra Nevada		

ENTID)AD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0			1. Construir participativamente con base en los análisis de deforestación, un proyecto conjunto de alertas tempranas para prevenir la deforestación. 1. Documento técnico de análisis de deforestación. 2. Documento técnico de propuesta de sistema de alertas tempranas de deforestación.
Gobernación De La Guajira		Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira- Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y		Se realizara la coordi- nación con los actores competentes para iniciar las acciones que permitan involucrar a la













ENTIDA	AD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				administrativa del		ciudadanía en la im-
				departamento no se ha		plementación de un
				podido gestionar recursos		sistema de alertas
				económicos para el		tempranas. Para tal
				desarrollo de esta		efecto desde la unidad
				actividad.		de gestión del riesgo
						departamental se pres-
						tará el apoyo técnico
						requerido con personal capacitado.
Santa Marta			0			сарасначо.
						Convenio para entrega
						de estaciones meteoro-
						lógicas e hidroclimáti-
						cas pertenecientes al
						municipio de Ciénaga
						(Proyecto de cambio
						climático) a entidades
						encargadas del monito-
						reo de alertas tempra-
						nas de deforestación.
Ciénaga			0			Convenio para entrega
						de estaciones meteoro-
						lógicas e hidroclimáti-
						cas pertenecientes al
						municipio de Ciénaga (Proyecto de cambio
						climático) a entidades
						encargadas del monito-
						reo de alertas tempra-
						nas de deforestación.
						PRODUCTO PARRA
						TODOS LOS AÑOS













ENTIDA	ND		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						Convenio para entrega
						de estaciones meteoro-
						lógicas e hidroclimáti-
						cas pertenecientes al
						municipio de Ciénaga
						(Proyecto de cambio
						climático) a entidades
						encargadas del monito-
						reo de alertas tempra-
						nas de deforestación.
						Aunar esfuerzo con la
						corporación Autónoma
						regional del magdalena
						para crear en el munici-
						pio la estrategia deno-
						minada Burbujas Am-
						bientales de Control a
						la Deforestación con el
Duobleviele		Documento técnico	3			apoyo del IDEAM, el
Puebloviejo		Documento tecnico) s			ejército de Colombia, la Policía Nacional, la
						Fiscalía General de la
						Nación -CTI, Procura-
						duría General de la
						Nación, Parqués Na-
						cionales Naturales y la
						Gobernación producto.
						informe técnico de
						seguimiento
						En coordinación con las
						entidades que regulan
Sitio Nuevo			0			el medio ambiente
						generar talleres de













ENTID	AD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						socialización a los
						principales actores del
						proceso de deforesta-
						ción.
						Producto: Documento
						técnico de acciones y
						compromisos.
						Aunar esfuerzo con la
						corporación Autónoma
						regional de La Guajira
						para crear en el munici-
						pio la estrategia deno-
						minada Burbujas Am- bientales de Control a
						la Deforestación con el
						apoyo del IDEAM, el
Dibulla			0			ejército de Colombia, la
Bibana						Policía Nacional, la
						Fiscalía General de la
						Nación -CTI, Procura-
						duría General de la
						Nación, Parqués Na-
						cionales Naturales y la
						Gobernación producto.
						informe técnico de
						seguimiento
						De acuerdo a la pro-
						puesta de abordaje que
	CORPAMAG		0			genere el responsable
	5 51 11 7 11 11 10					directo -Producto:
						reunión o mesa de
			1			trabajo
	CORPOGUA-		0			













ENTIDA	AD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
	JIRA					
	DADSA	NA NA	0	Falta realizar el proceso de articulación interinstitucional para la formulación e implementación de un sistema de alertas tempranas		Meta: Realizar 2 acciones para la reforestación y contro de erosión por medio de la participación comunitaria, como un estrategia de Segurida Social y Capacitación la población vulnerad por los diferentes fenómenos sociales, políticos y ambientale ocurridos en Colombi (desplazados de la violencia, re-insertado desempleados y damnificados, entre otros Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (N DT realizados / No. D programados) *100
	IDEAM	En los siguientes enlaces se puede consultar el 13º boletín de AT- de deforestación: http://documentacion.ideam.gov.co/openbi-	5	Producto generado para la escala nacional		Actividad: aportar in formación técnica y científica sobre la def restación. Producto: Informació suministrada













ENTID	AD		GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES		madas Año 1
		http://smbyc.ideam.gov.co/Monitore oBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp				
	PNN	Listas de asistencias, actas, foto- grafías	2	Con el objetivo de Orientar la generación de conocimiento en el área protegida para a formulación e implementación de sistemas de alertas tempranas con aras de prevenir la deforestación, se ha avanza la participación de las jornadas de trabajo del comités de incendios forestales del departamento del Magdalena.		Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Producto: Informe técnico

Acción 3A9: Integrar en los planes de ordenamiento, la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección de los mismos.								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
RESPONSABLE	APOYO	Oficias de entraga al banco de pre	EJECUCION	Co han aumplida las prima				
GOBERNACIÓN DEL MAGDA- LENA		Oficios de entrega al banco de pro- yectos de inversión pública del depar- tamento del proyecto ""Propuesta de Prevención, Mitigación, Detección y Respuesta de Emergencias por Incen- dios Forestales en 3 Comunidades de los Municipios (Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo), Mediante la Conforma- ción y Proyección Social Voluntaria de Brigadas Comunitarias de Emergen- cias Rurales y Urbanas"	1	Se han cumplido los prime- ros pasos del proceso típico de la gestión de proyectos de inversión pública, su construcción, revisión, ava- les técnicos y financieros, entrega al banco de proyec- tos, recepción de observa- ciones y devolución ajusta- do, se continua con la ges- tión de recursos e inicios del	Se debe esperar al cierre de presupuesto 2018 y apertura de presupuesto 2019 para conseguir las asignaciones presupuestales propias para soportar la contratación.	Documentar técnicamente en el proyecto Plan de ordenamiento departamental POD, la vocación de usos del suelo y las áreas destinadas para la conservación y protección. Documento Técnico POD en su fase inicial (fase 1) que integre la		













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			
				proceso de contratación.		vocación de usos de suelo y las áreas desti
						nadas para la conser
						vación y protección.
						Definición de usos del
						suelo y áreas de pro-
Santa Marta			0			tección en Santa Marta
						Producto: DTS, Docu-
						mento normativo POT
						incorporación de políti-
						cas, planes, programas
						y proyectos determina-
						dos dentro del plan
Ciénaga			0			maestro, en el proyecto
						de revisión y ajuste del
						POT
						INFORMES TECNICOS
						DE RESULTADOS
						Articulación del EOT
						del municipio con el
B		B				Plan Maestro
Puebloviejo		Documento técnico de articulación.	4			
						Producto: Documento
						técnico de articulación
				En el proceso de actualiza-		Dejar insertado en el
				ción del EOT se gestionó la		ajuste del EOT las
				implementación de una UPR		acciones que conlleven
Oiti - Ni		Resolución No 955 del 4 de abril del	_	para la zona correspondien-		a generar a nivel Muni-
Sitio Nuevo		2008 implementación de la UPR 1	5	te al corregimiento d Paler-		cipal y en coordinación
		·		mo, la cual ya se encuentra		con lo establecido por
				adoptada por el Municipio, el grado de inversión fue ma-		las entidades que regu- lan la áreas protegidas
				yor al estipulado inicialmente		del suelo.













ENTIDAD		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO	 EJECUCIÓN		33321121131113	
			en la matriz.		Estas acciones deberá
					ser establecidas acor-
					des a las determinante
					ambientales suscritas
					por el POMCA.
					Producto: Documento
					técnico de acciones y
					compromisos.
					Revisar y ajustar junto
					con la corporación
					autónoma regional de l
					Guajira, el Plan básico
DIBULLA		0			de ordenamiento territo
DIBULLA		0			rial a fin de definir las
					áreas destinadas para
					la conservación y la
					vocación de uso de
					suelo

Acción 3A10: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOAOIOI	EJECUCIÓN OBSERVACIONES		OOOLINLINOIAO	madas Año 1
Santa Marta		Documentos de revisión del POT	5%			Identificación e inclusión de corredores biológi- cos en el proceso de actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Docu- mento normativo POT
CORPAMAG		Oficio GR18-2786 remitido por Interventoría Consorcio POMCAS 2014	4	En el primer semestre de 2018 se cuenta con el		Formulación y adopción del POMCA SZH 1501 -













Acción 3A10: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan

ENTIDAD RESPONSABLE APOYO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES SUGERENCIAS		Actividades Progra- madas Año 1	
3. 0		Informe de Formulación del POMCA SZH 1501		POMCA formulado. Actual- mente, se avanza en la etapa de adopción.		Producto informe técni- co	
CORPOGUAJIRA		INFORME TECNICO	5	En el marco de Proyecto Bosque seco PNUD COR- POGUAJIRA		Diagnostico en ecosis- temas estratégicos que permitan identificar corredores de interés en el área de estudiodocumento diagnostico con su respectiva carto- grafía.	
DADSA			0	Esta planificada para ejecutarse en el año 3			
PNN		Diseño Portafolio de Investigación PNNT	4	Con el objetivo de Orientar la generación de conocimiento en el área protegida hacia la planeación del manejo y la conservación del patrimonio natural, mediante procesos de investigación, se diseña el portafolio de Investigación el cual contiene cinco 5 líneas de acción: Línea 1: Caracterización de la base natural del Sistema de Parques Nacionales Naturales Línea 2: Restauración del patrimonio ambiental del Sistema de Parques Nacionales Naturales Línea 3: Valoración y uso de		Desarrollar las estrategias de investigación y portafolio de investigación que contribuyan al establecimiento de portafolio. Producto: Documento portafolio.	













Acción 3A10: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan

ENTIDAD		ios instrumentos de	GRADO DE			Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1	
				la biodiversidad por parte de las comunidades asociadas al PNN Tayrona. Línea 4: Dinámica sociocultural de comunidades asociadas al área protegida. Línea 5: Evaluación de impactos de obras de desarrollo.			
	HUMBOLDT		0			Se adelantara la planificación de los corredores con lo que se ha cubierto en los talleres y presupuesto de la actividad 3A6 SIG donde figura el diseño de los corredores ha ser implementados	
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora	













Acción 3A10: Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan

ENTI RESPONSABLE	ENTIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN		GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.

Α	cción 3A11	l: Controlar y regular las expansiones u	rbana y agrope	cuaria a través del seguimient	o y monitoreo frecuente y peri	manente.
ENTIDAD AROYO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE Santa Marta	APOYO	Decretos de adopción y procesos de formulación del los planes parciales	3,5%	La expansión urbana fue controlada a través de la formulación de planes par- ciales en el suelo de expan- sión.		Controlar y regular las expansiones urbana y agropecuaria en Santa Marta Producto: Expediente municipal
Ciénaga			0			Control y seguimiento. INFORME DE CONTROLY SEGUIMIENTO.
Puebloviejo		Informe técnico	4			Controlar y regular la expansión la frontera agrícola y el uso del













Α	cción 3A11	l։ Controlar y regular las expansiones ս	ırbana y agrope	cuaria a través del seguimiento	y monitoreo frecuente y p	ermanente.
ENTIDAL RESPONSABLE		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
REGIONOABLE	Aloro					suelo urbano, mediante el EOT Producto: Informe técni- co Acciones a través de la
Sitio Nuevo		Resolución No 955 del 4 de abril del 2008 implementación de la UPR 1	5	La Alcaldía Municipal en el plan de mejoramiento de la capacidad instalada creo el cargo oficial de ordenamiento territorial, con el cual se iniciaron los procesos de control.		oficina de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial en cuanto a controlar y regulara el uso del suelo acorde a lo estipulado en el EOT. Y donde sea necesario solicitar acompañamiento de la Policía Nacional. Producto: Informe técnico que contenga la focalización de las áreas afectadas y los actores puntuales.
Dibulla		Publicado en la página web del municipio	2	Se está ajustando el estudio de Gestión del Riesgo		
Ciénaga			0			
Puebloviejo			0			
Sitio Nuevo			0			
Dibulla		Registro de las personas beneficiadas.	3			













	Acción 3/	A12: Desarrollar un proyecto de catastro	o multipropósito	en los municipios costeros d	el área de estudio del Plan M	aestro.
ENTIDAD RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Santa Marta	AFOTO	Documento de delegación del Catastro	1,5%	El proyecto de catastro multripoposito fue cancelado por el DNP, sin embargo, el Distrito trabaja en la delega- ción del Catastro e imple- mentar un catastro distrital que permita actualizar la información predial y los atributos de aprovechamien- tos urbanisticos asociados		Catastro Multipropósito rural de Santa Marta Producto: Informe técni- co Cartografía
Ciénaga			0	too diballioticce decoladee		Formulación del proyecto CREACION DEL CA- TASTRO MULTIPRO- POSITO.
Puebloviejo			0			
Sitio Nuevo			0			Iniciar un proceso en coordinación con el IGAC de la actualización catastral del Municipio. Producto: Documento técnico de compromisos y acciones.
Dibulla		Registro de las personas beneficiadas.	3			Aunar esfuerzo con la Agencia Nacional de Tierra, Instituto Geográ- fico Agustín Codazzi y el municipio de Dibulla para desarrollar un proyecto de catastro multipropósito. Producto: catastro multipropósito se está













	Acción 3A12: Desarrollar un proyecto de catastro multipropósito en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ÓN OBOLINACIONES	GOOLKENOIAG	madas Año 1			
						implementando			

Acción 3A13: Es	stablecer lo	s límites de las áreas a destinar para d	• .	ecuario en el área de estudio del suelo.	Plan maestro, de acuerdo	con la vocación de usos
ENTIDAL RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Santa Marta		Documentos de revisión del POT	5%	Se trabajó en el proceso de formulación del POT con PNN y Corpamag para armonizar las decisiones de los POMCAS, los planes de manejo ambiental de PNN y la propuesta de POT en las áreas que limitan con los PNN		Identificación e inclusión de zonas para desarro- llo agropecuario en el proceso de actualiza- ción del POT Santa Marta Producto: DTS, Docu- mento normativo POT
Ciénaga			0			Identificar y establecer las zonas dentro del proyecto de revisión y ajuste POT - MAPAS DE ZONAS HOMOGENEAS
Puebloviejo			0			Actividad articulada con la acción 3A9
Sitio Nuevo		Resolución No 955 del 4 de abril del 2008 implementación de la UPR1 para el Corregimiento de Pa- lermo	3	Con la adopción de la UPR1 por parte de la Alcaldía se da inicio a los procesos de regulación en el sector del corregimiento de Palermo.		Basado en las determinantes ajustadas en el EOT a través de la Secretaría de Prospectiva Estratégica y Desarrollo Territorial socializar en talleres de traba-













Acción 3A13: Establecer los límites de las áreas a destinar para desarrollo agropecuario en el área de estudio del Plan maestro, de acuerdo con la vocación de usos del suelo.

			dels	suelo.		
ENTIDAI RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						jo con la comunidad y propietarios los limites de la áreas destinadas para el desarrollo agropecuario. Producto: : Documento técnico de compromisos y acciones.
Dibulla			0			Articular el plan básico de ordenamiento territorial con el plan maestro afín de definir los limites de las áreas para el desarrollo agropecuario. Documentos técnicos de control y seguimiento

ENTIDAD		interior y en la	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
DADSA			0	Esta planificada para ejecu- tarse en el año 5		
PNN		Informe Técnico con matriz de priorización de censos de especies, suelos, estructura, diversidad y dinámica.	4	Se reporta documento con información técnica para la toma de decisiones y medidas de manejo que conlleven a la conservación y protección del bosque seco a partir de los siguientes criterios:		Implementar estrategias de restauración en el PNN Tayrona Producto: Informe técnico













Acción 3A14: Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT

FAIT	IDAD	interior y en la	zona de influe	IICIA UCI FININ I		Actividades Progra-
RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
NEST CHONELE	Aligio			Identificación del componente ecológico, que permita comparar las especies de bosque seco del país con las del Parque y así determinar rasgos funcionales, estructurales y de adaptación a las condiciones de cada sector. Registro de información taxonómica, proveyendo de conocimiento de las especies presentes de bosque seco en el Parque. Identificación de flujo genético		
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	0	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información ex- puesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad













Acción 3A14: Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT

ENT RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						responsable en el desa- rrollo de la presente acción.
	U Nacional	Tesis de maestría "RESPUESTA POBLACIONAL DEL CANGREJO SEMITERRESTRE CARDISOMA GUANHUMI (Latreille, 1828) A ALTERACIONES DEL HABITAT Y A LA EXTRACCIÓN", sustentada y aprobada (Anexo 5: tesis) / Tesis de maestría: "PAPEL DE LA HERBIVORÍA Y LA ESTACIONALIDAD CLIMÁTICA EN LA COMUNIDAD MACROALGAL DEL LITORAL ROCOSO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA (PNNT)", en desarrollo. (anexo 6: proyecto)	3	Investigación básica sobre las poblaciones del cangrejo azul <i>C. guanhumi</i> a la presión antropogénica. Presupuesto ejecutado para la primera tesis \$ 5.232.582 Investigación básica que pretende determinar el papel del caracol C. pica y de las condiciones ambientales en el control de la comunidad algal del litoral rocoso. Presupuesto ejecutado para la segunda tesis \$ 8.660.070		
	INVEMAR		0			
	CORPAMAG		0			













Medida 4A: Declarar la zona Amortiguadora del PNN Tayrona.

Acción 4A1: Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT

	rior y en la zona de Influencia del PNN I								
ENTIDAL RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
Santa Marta			0	No se ha iniciado el proceso		Mesas técnicas para la incorporación de la zona de amortiguación en el POT de Santa Marta Producto: Informe técnico, actas de reuniones			
CORPAMAG		Acta de reunión	2	El 1 de marzo de 2018 se realizó reunión preliminar con el Distrito de Santa Marta de entrega de insumos para tener en cuenta la propuesta de zona con función amortiguadora del PNN Tayrona, dentro de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.		Convocar a mesa de trabajo para analizar la propuesta de lineamientos técnico-jurídicos para las zonas amortiguadoras expedidos por el MADS y sus implicaciones sobre la propuesta de zona amortiguadora del PNN Tayrona elaborada previamente por la entidad Producto: Acta de reunión			
PNN		Informe de Restauración 2018	4	Se cuenta con (3) tres guarderías tipo colgante en la bahía de Cinto: la prime con 67 fragmentos, la segunda con 80 y la tercera con 103 fragmentos de la especie A. cervicornis. Además se instalaron guarderías (IN SITU), en la bahía		Participar en espacios generados por la dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS en la formulación del decreto reglamentario de la zona amortiguadora del PNNT.			













Acción 4A1: Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT

ENTIDAI)		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOAOION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OOCENEROIAO	madas Año 1
				de Neguanje, las cuales		Producto: Informe Téc-
				fueron colocadas en creci-		nico
				miento 70 fragmentos de la		
				especie A. cervicornis en		
				cinco estructuras tipo Domo.		
				En las estructuras tipo col-		
				gadero se colocaron a cre-		
				cer 127 fragmentos 71 en la		
				primera cuerda y 56 en la		
				segunda		

Acción 4A2: Realizar e identificar una propuesta de zona amortiguadora que cubra las necesidades del área protegida y que involucre en su construcción, la participación de las entidades competentes.

ENTIDAD)	MEDIO DE VEDICICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
CORPAMAG			0			
PNN			0	No se cuenta con avance en esta acción ya que la res- ponsabilidad no solo recae sobre la entidad		Identificar los sectores del PNNT, que cumple con los criterios de zonas amortiguadoras. Acción sujeta al acto administrativo de la expedición del decreto reglamentario Producto: sitios identificados

	Acción 4A3: Declarar la zona amortiguadora para el PNN Tayrona, de acuerdo con el Artículo 16 del Decreto 3570 de 2011.								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION		madas And I				
MADS		Presentación en Power Point sobre	2	Se requiere a PNNC que se		SE REALIZARA EVA-			













	Acció	n 4A3: Declarar la zona amortiguadora	para el PNN Ta	yrona, de acuerdo con el Artíc	ulo 16 del Decreto 3570 de 201	1.
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			
		trazabilidad y avance de los objetivos dirigidos a el ordenamiento de la superficie del territorio circunvecino y colindante con un área del SINAP		continué participando en la articulación con DBBSE a fin de gestionar las acciones pertinentes para la emisión del decreto Reglamentario e igualmente, desde su coordinación se requiera a Corpamag para que remita insumos técnicos y jurídicos para abordar dicho tema.		LUACION POR VIA DE ACTO ADMINISTRATI- VO DE LOS INSUMOS Y LA PROPUESTA 'RESENTADA POR PARQUES NACI- NOALES NATURALES Y CORPAMAG PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA AMOR- TIGUADORA DEL PNNT, LA CUAL EFECTUARA DURAN- TE LA EJECUCION DEL PLAN MAESTRO. SOLO ASI PROCEDE- REMOS ASUMIR EL COMPROMISO.// PA- RA ESTA ACTIVIDAD NO SE ESTABLECERA COMPROMISOS DE TIEMPOS - DURANTE LA EJECUCION DEL PLAN MAESTRO

<u>Medida 5A</u>: Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona.


Acción 5A1: Inclu	Acción 5A1: Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan								
de manejo del PNN Tayrona									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES	OGGENEROIAG	madas Año 1			
Gobernación De			0			El plan de desarrollo			
La Guaiira			U			actual tiene un eie de			













Acción 5A1: Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona

ENTIDAD			GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1
						protección al medio ambiente. No obstante lo anterior, se incluirán acciones mas especifi- cas para atender las presiones externas sobre el área de estu- dio.
Gobernación Del Magdalena			0			1. Documentar técnicamente dentro del POD, acciones de mitigación y atención de presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona. 1. Documento técnico POD que incluya acciones de mitigación y atención de presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona.
Santa Marta		Documentos de revisión del POT	5%	Se trabajo en el proceso de formulación del POT con PNN y Corpamag para armonizar las decisiones de los POMCAS, los planes de manejo ambinetal de PNN y la propuesta de POT en las áreas que limitan con los PNN		Identificación e inclusión de instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona en el proceso de actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Docu-













Acción 5A1: Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona

ENTIDAD)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						mento normativo POT
Ciénaga			0			incluir las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste POT
						COMPONENTE DEL PMT INCLUIDO DEN- TRO DEL POT
Puebloviejo		Instrumentos de planificación REVI- SADOS	4			actualización de los instrumentos de planificación para incluir las acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona
						Producto informe técni- co de actualización
Sitio Nuevo			0			Incluir las acciones de mitigación a presiones externas dentro del proyecto de revisión y ajuste del EOT que conlleven a recuperar los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos). Producto: Documento técnico de acciones y compromisos.













Acción 5A1: Incluir en los instrumentos de planificación territorial y ambiental, acciones que permitan mitigar o atender las presiones externas identificadas en el plan de manejo del PNN Tayrona

ENTIDAD	<u> </u>		GRADO DE	I PNN Tayrona		Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Dibulla		IPMC0442018	5			A través de la secretaria de Planeación municipal socialice acciones del plan de manejo del PNN Tayrona con el concejo municipal y el Consejo territorial de planeación producto. Acciones del plan de manejo del PNN Tayrona incluida en el plan de desarrollo
CORPAMAG		Oficio GR18-2786 remitido por Interventoría Consorcio POMCAS 2014 Informe de Formulación del POMCA SZH 1501	4	En el primer semestre de 2018 se cuenta con el POMCA formulado. Actualmente, se avanza en la etapa de adopción.		POMCA/POMIUAC - informe técnico
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA		Anexo. Plan Acción	5	Se realizó una actualización del Plan de Acción 2017- 2019 del DADSA incluyendo como instrumento regulador el Plan Maestro PNN Tayrona		Meta: Plan de Acción del DADSA revisado y ajustado a las presiones externas identificadas en el Plan de Manejo del PNN Tayrona Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100













	Acción 5A2: Fomentar e implementar los POMCAS del área de estudio									
ENTIDAL RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
CORPAMAG			0							
CORPOGUAJIRA			0							
	PNN	Documento síntesis de articulación del PNNT con los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas	3	Participación en la formulación de Los planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA Rio Piedra y Manzanares , en aras de incorporar acciones tendientes a la conservación in situ del AP, para la cual se reporta el posicionamiento del área protegida, en el componente de POMCA, describiendo los datos generales del Parque como: Nombre, Ubicación, Superficie, Límites, Razón de ser (Objetivos de Conservación), Cartografía, Autoridad Competente, Zonificación de Manejo del Área, Usos y Actividades Permitidas y Prohibidas dentro del Parque, Restricciones de Usos y Actividades en la zona de influencia		Generar insumos como apoyo a la implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas -POMCA del área de estudio. Producto: Informe Técnico				

	Acción 5A3: Realizar la revisión y actualización de los POT- EOT en los términos de la ley							
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1		
Santa Marta		Documentos de revisión del POT	4,5%	Está en proceso de revisión		revisión y actualización		













	Acción 5A3: Realizar la revisión y actualización de los POT- EOT en los términos de la ley								
ENTI RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
	7 0.0					del POT Santa Marta Producto: DTS, Docu- mento normativo POT			
Ciénaga			1	Fase de Revisión por parte de la autoridad ambiental CORPAMAG.		Aprobación del proyecto de revisión y ajuste del POT (Actualmente en ejecución) DOCUMENTO POT ACTUALIZADO			
Puebloviejo		EOT revisado	4			Actividad articulada con la acción 3A9			
Sitio Nuevo		Documento Técnico de implementa- ción de la UPR 1	3	La implementación del UPR1 demuestra un trabajo de ajuste en el los asuntos ambientales del Municipio en concertación con COR- PAMAG.		Actualmente se viene realizando revisión y actualización del EOT implementando Unidades de Planificación Rural que ayudaran a regular el uso del suelo en a cada uno de las áreas sectorizadas para estas unidades. Producto: Documento técnico de revisión, ajuste y actualización.			
Dibulla			2	Ajustando para cumplir		Informar al consultor sobre plan de manejo del área protegida PNN Tayrona. Producto. Acciones del plan de manejo del PNN Tayrona incluida en el EOT. Producto. Esquema de Ordenamiento formulado			













		Acción 5A3: Realizar la revisión y act	tualización de lo	s POT- EOT en los términos de	e la ley	
ENT RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
	CORPAMAG	Revisión del componente ambiental del POT entregado por los entes terri- toriales en jurisdicción del Plan Maes- tro - informe técnico.	2	Esta acción se cumple conforme los municipios alleguen sus POT-EOT para revisión y concertación del componente ambiental. Durante la vigencia 2017 se concertó el Plan parcial Santa Cruz de Curinca presentado por el Distrito de Santa Marta, mediante Resolución 2550 de 30 de agosto de 2017.		Revisión del componen- te ambiental del POT entregado por los entes territoriales en jurisdic- ción del Plan Maestro - informe técnico
	CORPOGUAJIRA		0			
	PNN		3	Acción incluida en la 5A2		Generar insumos técnicos que aporten a la revisión y actualización de los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Informe Técnico

Acción 5A4: Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental.								
ENTIDAD RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
Gobernación Del Magdalena	7 0.10		0			Formulación de un documento técnico POD que se encuentre revisado y actualizado y articulado al plan de manejo del área prote-		













Acción 5A4: Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental.

	ambiental.									
ENTIDAD RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
						Documento técnico POD revisado y actua- lizado y articulado al plan de manejo del área protegida PNN Tayrona.				
Gobernación De La Guajira			0			El plan de desarrollo actual tiene un eje de protección al medio ambiente. No obstante lo anterior, se incluirán acciones mas especificas para atender las presiones externas sobre el área de estudio.				
Santa Marta		Documentos de revisión del POT	5	Se trabajo en el proceso de formulación del POT con PNN y Corpamag para armonizar las decisiones de los POMCAS, los planes de manejo ambinetal de PNN y la propuesta de POT en las áreas que limitan con los PNN		revisión y actualización del POT Santa Marta Producto: DTS, Docu- mento normativo POT				
Ciénaga		EOT revisado	4			Presentación del plan maestro PNN para incorporación al proyec- to de revisión y ajuste del POT COMPONENTE IN- CLUIDO DENTRO DEL				
Puebloviejo			0			POT Incorporar acciones que				













Acción 5A4: Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental.

ENTIDAD	ampientai.					
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						permitan visibilizar los determinantes ambien- tales en los instrumen- tos de planificación territorial, en coordina- ción con las demás entidades
						Productos: Informe técnico
Sitio Nuevo		Resolución de adopción implementa- ción de la UPR 1	3	La implementación del UPR1 demuestra un trabajo de ajuste en el los asuntos ambientales del Municipio en concertación con COR-PAMAG.		Articular las estrategias y los instrumentos que regulen, vigilen y controlen La conectividad ecológica y que sea utilizada como herramienta de ordenamiento territorial y ambiental. Producto: Documento técnico de acciones y compromisos.
Dibulla			0			Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona con el plan indicativo y el sistema de manejo ambiental municipal (SIGAM). Producto. Acciones del plan de manejo del PNN Tayrona incluida en el Plan indicativo y sistema de Gestión ambiental municipal













Acción 5A4: Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental.

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIO A OIÓN	GRADO DE	ODOEDVA OLONEO	OUOFDENOIAO	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
CORPAMAG			0			Se abordará en cuanto se conozca el PMA del Parque que en este momento esta siendo modificado por PNN.
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA		Anexo. Plan Acción	5	Se realizó una actualización del Plan de Acción 2017- 2019 del DADSA incluyendo como instrumento regulador el Plan Maestro PNN Tayrona		Meta: Plan de manejo del área protegida PNN revisado y articulado con las determinantes ambientales en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100
	PNN	Informe de participación	3	Participación en las jornadas de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT. Tal como lo define el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales son un determinante de ordenamiento territorial.		Incorporar acciones tendientes a la conservación in situ del PNNT en los instrumentos de Planificación y ordenamiento (POT-EOT) Producto: Instrumento de Planificación y Ordenamiento













Acción 5A4: Artic	Acción 5A4: Articular el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona, con la formulación, revisión y actualización de los instrumentos de planificación territorial y								
ambiental.									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEINITOAGION	EJECUCIÓN	EJECUCION	GOGERENOIAG	madas Año 1			

<u>Medida 6A1</u>: Determinar, caracterizar y mitigar el riesgo de incendios forestales que se puedan generar en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro por causas naturales y antrópicas.

	Acción 6A1: Realizar campañas preventivas en tiempos de sequia								
ENTIDAL RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
Gobernación Del Magdalena		Oficios de entrega al banco de pro- yectos de inversión pública del de- partamento del proyecto ""Propuesta de Prevención, Mitigación, Detección y Respuesta de Emergencias por Incendios Forestales en 3 Comuni- dades de los Municipios (Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo), Median- te la Conformación y Proyección Social Voluntaria de Brigadas Comu- nitarias de Emergencias Rurales y Urbanas"	1	Se han cumplido los prime- ros pasos del proceso típico de la gestión de proyectos de inversión pública, su construcción, revisión, ava- les técnicos y financieros, entrega al banco de proyec- tos, recepción de observa- ciones y devolución ajusta- do, se continua con la ges- tión de recursos e inicios del proceso de contratación.	Se debe esperar al cierre de presupuesto 2018 y apertura de presupuesto 2019 para conseguir las asignaciones presupuestales propias para soportar la contratación.	Realizar dos talleres por municipio (Sitio Nuevo, pueblo viejo y Ciénaga)talleres preventivos de incendios forestales en conjunto con miembros de los comités municipales de gestión de riesgo. Campañas y talleres preventivos en época seca.			
Gobernación De La Guajira		PRONOSTICO SAT GUAJIRA, que se envían diariamente a los municipio y entidades locales, los cuales se adjunta al informe	100%	Con respecto a las campañas preventivas en tiempo de sequía, aclaramos que la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento es una entidad de carácter subsidiario y complementario a lo solicitado por los municipios, así mismo, es un ente		A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado para la realización de campañas preventivas en acompañamiento a los demás entes con competencia. Se efectuara una campaña anual.			













Acción 6A1: Realizar campañas preventivas en tiempos de sequia								
ENTIDA	D	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
				mediador entre la UNGRD y las UMGRD				
Santa Marta			0			Campaña de prevención de incendios forestales Producto: Informe técnico		
Ciénaga			0			1ra campaña preventiva INFORMES DE CAM- PAÑAS REALIZADAS		
Puebloviejo			0			Actualizar el plan de ahorro y uso eficiente del agua y articular con el Plan Maestro. Incluir campana de socialización en el plan general de asistencia técnica agropecuaria. Producto. plan de Ahorro actualizado y articulado con el Plan Maestro y Campesinos capacitado en uso eficiente del agua		
Sitio Nuevo		Seguimiento Plan Municipal de Ges- tión de Riesgo de Desastres.	3			Caracterización general del escenario de riesgo por sequía. Producto: Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. (Documento técnico Ya elaborado y aprobado		













Acción 6A1: Realizar campañas preventivas en tiempos de sequia								
ENTIDAI RESPONSABLE	D APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
						por el Concejo munici- pal) Presupuesto año 2017		
Dibulla		Contrato, actas y presentación de la socialización	3	Contempla acciones para mitigar este problema, se está ejecutando en los 15 municipio del departamento de La Guajira y el presupuesto registrado corresponde al municipio de Dibulla		Actualizar el plan de ahorro y uso eficiente del agua y articular con el plan de manejo del área protegida PNN Tayrona. Incluir campana de socialización en el plan general de asistencia técnica agropecuaria. Producto. plan de Ahorro actualizado y articulado con el Plan de manejo y Campesinos capacitado en uso eficiente del agua		
CORPAMAG		Cuñas Radiales Cuñas Televisivas Flayers para redes sociales	2	De enero a marzo de 2018, se desarrolló una campaña para la prevención de incendios forestales, que fue divulgada a través de las emisoras Radio Galeón de Caracol, Radio Magdalena, Emisora Comunitaria de Santa Ana, Canal Local Campo TV y redes sociales. La campaña constó de 4 cuñas radiales, 2 para TV local, 3 flayers para redes sociales y cuadernos para la comunidad Los temas desarrollados en la campaña		Desarrollar 1 campaña preventiva Producto: Taller realizado de campaña preventiva		













	Acción 6A1: Realizar campañas preventivas en tiempos de sequia								
ENTIDAL RESPONSABLE	D APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
				fueron: No arrojar colillas al pastizal, uso del tumba y pude, pirómanos y números de contacto en caso de emergencias.					
CORPOGUAJIRA			0						
PNN		Informe de talleres- plan de riesgo publico actualizado	4	Se cuenta con un plan de riesgo público que contiene las pautas útiles para aprender, prevenir y manejar las situaciones de Riesgo público a que pueden verse enfrentado el personal de Parques nacionales o el personal que visita el área protegida. Para llevar a cabo la implementación de este plan se ha realizado las siguientes capacitaciones, dirigida a al equipo del AP principalmente: Taller de capacitación sobre como mitigar y prevenir incendios forestales Curso-Capacitación del Manejo de Fuego Realización de simulacros para la prevención y obrar ante los hechos		Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas, a través de procesos conjuntos que se viene desarrollando con la línea de educación ambiental del área protegida. Producto: Informe técnico			
	IDEAM	Como soporte, se relacionan los	4			Actividad: generación			













	Acción 6A1: Realizar campañas preventivas en tiempos de sequia									
ENTIDAD RESPONSABLE APOYO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
		enlaces en los cuales se encuentran los boletines y cartografía generada: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/mapas-de-indice-de-sequia-para-periodos-de-1-3-6-y-12-meses http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/comportamiento-del-indice-de-sequia-en-los-seis-ultimos-meses				de boletines agromete- reológicos se envía a los actores interesados. Producto: Boletines agrometereológicos suministrados				

forestales.								
ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	0.20.20.00		madas Año 1		
CORPAMAG			0					
CORPOGUAJIRA			0					
DADCA			0	Esta planificada para ejecu-				
DADSA				tarse en el año 5				
				Como entidad de apoyo, se		Campaña de reforesta		
				está generando los espacios		ción con especies nati		
				de articulación con el		vas		
				DADSA para la creación de		Producto: Informe técn		
				un banco de semillas, el cual		CO		
	Santa Marta	NA	1	manifiesta que dentro de su				
				Plan estratégico del Plan				
				Maestro tiene programada				
				esta meta para el año 5 pero				
				se estará brindando el apo-				
				yo requerido por esta enti-				













Acción 6A2: Creación de bancos de semillas de especies nativas previamente identificadas, para realizar jornadas de reforestación en áreas afectadas por incendios forestales.

			fores	tales.		
ENTID <i>A</i> RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
				dad por parte de la adminis- tración distrital		
	Ciénaga		0			
	Pueblo Viejo		0			Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del magdalena para la creación del centro agroecológico de la Ciénaga grande del magdalena que permita fortalecer el vivero de especies nativas. Producto. Banco de semillas de especies nativa en vivero públicos
	Sitio Nuevo	Apoyo creación de vivero	1	Esta acción debe ser adelanta por CORPAMAG como responsable directo, el municipio apoya las labores que este direccione para la creación del vivero de especies nativas, se envía oficio solicitando la creación del vivero, así como se solicite las capacitaciones		En coordinación con CORPAMAG Articular Acciones con la para la implementación de un Vivero de especies nativas, solicitar al SENA capacitaciones a la comunidad y grupos ambientalistas de la región. Producto. Banco de semillas de especies nativa en viveros públicos
	Dibulla		0			
	1	1.	1			1













Acción 6A3: Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.									
ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO	OUGLINDIAG	madas Año 1			
CORPAMAG		Plano cartográfico de incen- dios forestales	5	Se generó mapa de sectores vulnerables a incendios forestales en el Departamento del Magdalena.		Mapa de incendios forestales - documen- to técnico			
CORPOGUAJI- RA			0						
DADSA		NA	2	Dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta, se ha identificado al área de cerros como las zonas más vulnerables de incendios forestales, para lo cual se encuentra en proceso la elaboración del documento técnico que delimita dichas áreas y las reglamenta		Meta: Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100			
PNN		Informe anual actualización plan de riesgo público.	3	Pese a la dinámica turística que tiene el PNNT, históricamente no se cuenta con incendios forestales desde el año 2013 la cual a partir de campañas para incentivar a los visitantes a la no fogata, al manejo de las colillas de cigarrillos y con eventuales cierres en temporada de sequía han hecho que este riesgo disminuya significativamente.		Alimentar y actualizar el mapa de riesgo de acuerdo al formato que se desarrolla de la unidad nacional del gestión del riesgo. Producto: Informe técnico y mapas			













Acción 6A3: Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.								
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	JUGENEROIAG	madas Año 1		
IDEAM		Como soporte, se relacionan los enlaces en los cuales se encuentran los informes mencionados http://www.pronosticosyalerta s.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/informe-diario-de-incendios http://www.pronosticosyalerta s.gov.co/informe-diario-de-incendios/-/document_library_display/hG Yz1nOAuOga/view/64355638 ? 110 INSTANCE hGYz1nO AuO-ga_redirect=http%3A%2F%2 Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Finforme-diario-de-incendios%3Fp_p_id%3D110_INSTAN-CE_hGYz1nOAuOga%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state %3Dnormal%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2	4	Para la elaboración de un informe de registros históricos para identificar zonas con recurrencia de incendios, se requiere además de los informes preliminares que presenta la UNGRD que éstos sean validados por las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción en el área de influencia del parque.		Actividad: Generación de información técnica y científica sobre registros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos. Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.		
	Gobernación De La Guajira	Plan de Desarrollo Departamental – Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos		A través de la unidad de gestión del riesgo departamental se prestara apoyo técnico con personal capacitado. Lo anterior, teniendo en cuenta		













	Acción 6A3: Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.								
ENTIL		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII IGACION	EJECUCIÓN	económicos para el desarrollo de esta actividad.	OUCENENDIAG	madas Año 1 que ya existe un conocimiento de la unidad a partir de los registros históricos de este tipo de eventos. En ese orden de ideas, se articulara con los demás entes la identificación de estos puntos y se aportara un reporte sobre los puntos mas			
	Gobernación Del Magdalena		0			vulnerables del departamento. 1.apoyo institucional mediante la coordinación del comité departamental de gestión de riesgos y espacios para el desarrollo de reuniones del comité y sus mesas de trabajo especificas. 1. zonas de vulnerabilidad identificadas para su gestión interinstitucional.			
	Santa Marta	Ver Anexo Mapa de riesgo distrito	2	La administración distrital cuenta con un mapa de riesgo del distrito, donde se encuentra establecido las zonas de riesgo forestal, es importante resaltar que se requiere realizar estudios mas detallados para obtener		Generación de infor- mación técnica y científica sobre regis- tros históricos de incendios forestales, para identificar las zonas susceptibles a estos.			













	Acción 6A3: Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.								
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1			
				los mapas por este riesgo definitivos		Producto: Informe técnico con datos de registros históricos y con la zonas susceptibles a incendios.			
	Ciénaga		0						
	Pueblo Viejo		0			Articular acciones con la corporación Autónoma Regional del magdalena para la identificación de zonas vulnerables. Producto. Mapa de Zonificación de Zona vulnerable de incendio forestal según registro histórico.			
	Sitio Nuevo	Informe de vulnerabilidades y amenazas del Departamento del Magdalena. Incendios forestales	5			Caracterización general del escenario de riesgo por sequía. Producto: Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. (Documento técnico mapa de identificación zonal)			
	Dibulla		0			Articular acciones con la corporación Autónoma Regional de La Guajira para la identificación de zonas vulnerables. Producto. Mapa de Zonificación de Zona vulnerable de incendio			













	Acción 6A3: Identificar zonas más vulnerables a partir de la evaluación de los registros históricos de incendios forestales.								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN OBSERVAC	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1			
						forestal según registro			
						histórico.			

ENTIDA	AD	MEDIO DE VEDICIO ACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	CHCEDENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Gobernación De La Guajira		Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira– Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		A través de la Unidad de gestión del riesgo departamental, se reali- zaran las gestiones con los demás entes com- petentes para diseñar y poner en marcha el plar interinstitucional.
Gobernación Del Magdalena			0			Construcción de un plan conjunto con los miembros del comité de Gestión de riesgo Dptal y Municipales de ante incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas. Documento Plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas.
Santa Marta		NA	1	La Alcaldía Distrital a tráves de la OGRICC realizará la gestión para la creación del		Diseño e Implementa- ción del plan de preven- ción, mitigación y con-













Acción 6A4: Diseñar e implementar un plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas									
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	GOGENEROIAG	madas Año 1			
				comité distrital para incendios forestales, que se encuentra establecido en el articulo 41 de la ley 1575 del 2012		tingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas Producto: plan interinsti- tucional de prevención, mitigación y contingen-			
						cia de incendios foresta-			
						les			
						Diseño del plan. plan interinstitucional de			
Ciénaga			0			prevención, mitigación y contingencia de incen- dios forestales			
Puebloviejo			0			Participar junto con las demás entidades identificadas con el fin de crear un comité interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas Producto comité de prevención y mitigación de incendios creado			
Sitio Nuevo		organización del comité de prevención y mitigación de incendios forestales	5			En coordinación con las entidades comprometidas crear un comité interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas			













Acción 6A4: Di	Acción 6A4: Diseñar e implementar un plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas								
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
						aledañas Producto: organización del comité de preven- ción y mitigación de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas.			
Dibulla		Contrato, actas y presentación de la socialización	3	Contempla acciones para mitigar este problema, se está ejecutando en los 15 municipio del departamento de La Guajira y el presupuesto registrado corresponde al municipio de Dibulla		aunar esfuerzo con la corporación autónoma, defensa civil, policía, ejercito, bombero y empresas privadas con el fin de crear un comité interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas			
PNN		Informe de reuniones	2	Se cuenta con la participación en el comité interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales del departamento del Magdalena, además de esto se pretende realizar el primer acercamiento con las instituciones responsables de esta acción para el diseño e implementación del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios		Participar en el diseño del plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de los incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas, en el marco de la ley 1523 del 2012 Producto: actas de reunión			













Acción 6A4	Acción 6A4: Diseñar e implementar un plan interinstitucional de prevención, mitigación y contingencia de incendios forestales dentro del PNNT y zonas aledañas								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABL	APOYO	WIEDIO DE VERII IOACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OGCERENGIAG	madas Año 1			
				forestales dentro del PNNT y					
				zonas aledañas.					

	Acción 6A5: Restringir al PNN Tayrona el ingreso de elementos que contribuyan a la generación de incendios forestales accidentales.									
ENTIDAI RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
PNN		Informes de control y vigilancia	3	Realización de jornadas de prevención y vigilancia		Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental Producto: Informe técnico, listado de elementos que contribuyan a generación de incendios forestales				

Medida 7A: Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer, controlar y prevenir la extracción de fauna y flora silvestre en el área de estudio.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MILDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLK VICIONES	COLILETOIAG	madas Año 1
CORPAMAG		Listados de asistencia, registros fotográficos y documento de des- cripción de actividades	5	Se realizaron 6 operativos de control de tráfico ilegal de especies silvestres en la zona de Ciénaga Grande de		Implementación de 3 acciones de prevención y control de especies silvestres













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	Santa Marta (Salamina, Pivijay, Ciénaga, Tasajera y Zona costera (Calabazo – Don Diego). Se realizaron 4 jornadas educativas, como campaña preventiva para niños y adultos, informando sobre la importancia de las especies silvestres en la naturaleza (Prevención de huevos de iguana, la caza y uso ilegal de fauna silvestre y consecuencias legales. Se realizaron 4 capacitaciones a la Policía (Metropolitana y Deparmental) sobre las especies silvestres, el control al tráfico ilegal de sp. silvestres y procedimientos de decomiso.		
CORPOGUAJIRA		Informes y fotografías	4	En acompañamiento con la POLICIA NACIONAL		Puesto de control -informes de los pues- tos de control.
DADSA		NA	0	NA		Meta: Conformación del Sistema Interinstitucional de prevención, control y vigilancia del tráfico de especies silvestres Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Canti-













ENTIL		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
PNN	APOYO	Acta de conformación del CIFFAM	a 3	El PNNT participó en la conformación de comité Interinstitucional De Flora Y Fauna – CIFFAM con el objetivo de implementar la Estrategia Nacional para Prevención y el Control del Tráfico llegal de Especies Silvestres y contrarrestar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en jurisdicción del Departamento del Magdalena.		dad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100 Participar en el diseño del sistema para refor- zar el ejercicio de PVyC de conformidad con el articulo 248 del decreto ley 2811 del 74 ley 1333 del 2009 y decreto 1791 del 96 la fauna y flora silvestre que se encuen- tra en le territorio nacio- nal pertenece a la na- ción salvo las especies de zoocriaderos, costos de caza de propiedad particular y viveros. Producto: actas de reunión, y actas únicas de control al trafico ilegal de flora y fauna silvestre, informe de PVyC
	Gobernación Del Magdalena		0			apoyo a la coordinación y convocatoria de mesas de trabajo interinstitucionales para el diseño e implementación del plan, uso de espacios locativos,













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			
						equipos y logística.
						1. plan diseñado e
						implementándose se-
						gún la coordinación de
						las entidades líder.
	Gobernación De La Guajira	Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira– Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a		Se incluirán en las
				desarrolla para la vigencia		campañas de preven-
				del plan de desarrollo.		ción del delito dinámi-
				Debido a la inestabilidad		cas y temáticas que
				política y administrativa del		apunten a la sensibili-
				departamento no se ha		zación de asuntos
				podido gestionar recursos		ambientales en especial
				económicos para el		la extracción ilegal de
				desarrollo de esta actividad.		especies.
	Ciénaga		0			Diseño del sistema en
						conjunto.
	Pueblo Viejo		0			Apoyar acciones con las
						entidades responsables
						para reforzar el ejercicio de prevención, control
						y vigilancia para el tráfico de especies
						silvestres y aquellas de
						interés comercial
						producto: informe técni-
						CO
						Apoyar las acciones
	Sitio Nuevo					que CORPAMAG como
						entidad responsable
			0			direccione para reforzar
						el ejercicio de preven-
						ción, control y vigilancia
						para el tráfico de espe-













Acción 7A1: Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINICIAS	madas Año 1
						cies silvestres y que las
						de interés comercial
						cumplan con las dispo-
						siciones legales para s
						trafico y venta.
						producto: informe técn
						CO
				Falta realizar el proceso de		Técnico de apoyo tres
				articulación interinstitucional		meses mediante OPS
	Santa Marta	NA	0	para el diseño del sistema		Producto: Informe técn
				que permita reforzar la		CO
				vigilancia y el control del		
				tráfico de especies silvestres		
						Articular acciones co
						los vigía ambientales,
						corporación Autónom
						y el ICA para reforzar
						ejercicio de prevenció
						control y vigilancia pa
	Dibulla		0			el tráfico de especies
	Dibulia		0			silvestres y aquellas o interés comercial
						producto. definir guía
						para realizar ejercicio
						de prevención, control
						vigilancia. Producto.
						Documento técnico de
						seguimiento y contro
				09 patrullajes ambientales		40 patrullajes ambient
				sector PNN Tayrona		les anuales de 02 hora
	ARMADA	. Resumen situación operacional	3	para prevención, control y		sector PNN Tayrona
	, ii (ivi) (D) (vigilancia de tráfico de espe-		para prevención, contr
				cies silvestres		y vigilancia de tráfico d













Acción 7A1: Diseñar e implementar un sistema que permita reforzar el ejercicio de prevención, control y vigilancia para el tráfico de especies silvestres y aquellas de interés comercial (bovinos, equinos, porcinos, etc), de manera interinstitucional en el que se involucren entidades con funciones policivas en conjunto con la comunidad.

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			
						especies silvestres.
						NOTA: LA ARMADA
						NACIONAL NO POSEE
						LOS RECURSOS FI-
						NANCIEROS PARA
						ESTE COMPROMISO.
						ESTO SE REALIZARÁ
						BAJO EL MARCO DE
						UN CONVENIO INTE-
						RINSTITUCIONAL
						ENTRE LA ARMADA
						NACIONAL Y PNN.
						Programas de vigilancia
						epidemiológica y control
						de movilización por
						intermedio de expedi-
						ción de guías de movili-
						zación animal, interac-
						tuando con entes como
						la Policía Aduanera,
						Policía de Carreteras
	ICA		0			para el control en las
						movilizaciones y verifi-
						cación de la legalidad
						del transporte y mante-
						nimiento de las condi-
						ciones sanitarias para el
						mismo. Producto=
						Guías Sanitarias de
						Movilización Interna
						expedidas por el ICA













	4.5	T	la tauna s	livestre.		A atividadas Dusuus
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
CORPAMAG		Listados de asistencia, registros fotográficos y documento de descripción de actividades	5	Se realizaron 4 capacitaciones a la Policía (Metropolitana y Deparmental) sobre las especies silvestres, el control al tráfico ilegal de sp. silvestres y procedimientos de decomiso.		Jornadas de Capacita- ción en procedimientos y operativos de control y vigilancia de RRNN - taller
CORPOGUAJIRA			0			realizar ajustes a los procedimientos establecidos para la incautación y disposición final de flora como también de fauna incautada y hacer un análisis situacional y fortalecimiento de las debilidades para el control de la incautación.
DADSA		NA	2	Durante el 2018 se implementaron una serie de acciones con el objetivo de analizar los procedimientos de incautación y reubicación de fauna silvestre, las cuales están en proceso de revisión y validación, para lo cual en el primer semestre del año 2 se rendirá informe técnico al respecto		Meta: Identificar las necesidad y ajustes en las actividades de control y procedimientos de incautación y disposición de flora y fauna silvestre. Parámetro de control: Informe Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT progra-














ENTIC)AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						mados)*100
	Gobernación Del Magdale- na		0			apoyo a los ejercicios de revisión y ajustes al control de estos procedimientos en el departamento mediante el uso de espacios físicos y su logística asociada, emisión de directrices y normativa de orden departamental. procedimientos ajustados según los ejercicios de análisis y participación dirigidos por entidades líder
	Gobernación de la Guajira	Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira- Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		Se prestara apoyo técnico con personal de la gobernación para la revisión de las necesidades en los procesos de incautación.
	Santa Marta	NA	5	Como entidad de apoyo, durante el 2018 se coadyuvó como primera autoridad policiva de la ciudad del Santa Marta en los operati- vos de control de tráfico		Acciones de prevención y control de especies silvestres Producto: Informe T{técnico













ENTID	AD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				ilegal de fauna y flora silves- tre liderados por las autori- dades ambientales, quienes deberán definir las necesi- dades en sus procedimien- tos y en el marco de nues- tras competencias estare- mos suministrando el apoyo necesario		
	Ciénaga		0			UN TECNICO DE APOYO INFORMES DE CON-
						TROL Y SEGUIMIEN- TO.
	Pueblo Viejo		0			Apoyar acciones con las entidades responsables en las actividades de control y en los procedimientos de incautación, disposición (Flora), reubicación, rehabilitación de la fauna silvestre en el centro agroecológico de la Ciénaga grande del magdalena Producto. Informe técnico
	Sitio Nuevo		0			Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	JUGENENCIAS	madas Año 1
						direccione para reforzar
						el ejercicio de control,
						procedimientos de
						incautación, disposi-
						ción, reubicación,
						rehabilitación de la
						fauna silvestre.
						producto: informe téc-
						nico
	Dibulla					Articular acciones con
						la corporación autóno-
						ma regional de la Gua-
						jira para definir y socia-
						lizar metodología en las
						actividades de control y
						en los procedimientos
			0			de incautación, dispo-
						sición (Flora), reubica-
						ción, rehabilitación de
						la fauna silvestre en el
						centro agroecológico
						de Rio Claro. Docu-
						mento técnico de se-
						guimiento y control
				Se realizó la capacitación		04 capacitaciones
				solicitada a Parques Nacio-		anuales al personal de
				nales se reportan 01 Capa- citación solicitada al PNN		la Estación Guardacos-
	ARMADA	Oficio solicitud capacitación	4	sobre temas de normativi-		tas Santa Marta sobre
				dad ambiental, manejo de		actividades de control y
				fauna y flora silvestre		procedimientos para el
						manejo de flora y fauna













			ia tauna si	ivestre.		
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						silvestre. NOTA: LA ARMADA NACIONAL NO POSEE LOS RE- CURSOS FINANCIE- ROS PARA ESTE COMPROMISO. ESTO SE REALIZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO INTERI- NSTITUCIONAL EN- TRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.

ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOROION	EJECUCIÓN	OBOLITYTOIONES	OOOERENON (O	madas Año 1
CORPAMAG			0			Identificación de los pur tos de extracción ilegal fauna y flora - informe o recorrido
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA		Anexo. Rutas_Fauna_Flora	5	NA		Meta: Identificar los priscipales puntos de extra ción de fauna y flora en perímetro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe Técico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Me Anual: 1 Indicador: (No Informes realizados / N













ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
	7010					Informes programados) 100
	Gobernación Del Magdalena		0			Apoyo a las mesas d análisis mediante uso d espacios, equipos y logí- tica para identificación d puntos. Puntos de extracción identificados
	Gobernación De La Guajira	Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira– Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		Con la ayuda de la policí ambiental se identificaral los principales puntos de extracción del departamento y se informara a los demás entes competentes para que sean tenidos en cuenta en escistema interinstitucional lo cual ayudara en la tom de decisiones conjuntas En ese orden de ideas, s presentara un informe qui identifique los principales puntos de extracción en de departamento.
	Santa Marta	Ver Anexo Rutas_Fauna_Flora	5	Se generó una articulación con la autoridad ambiental distrital (DADSA) quienes suministraron la identificación de los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora en el perímetro urbano de la ciudad a ser tenidas en cuenta en las acciones de control de esta		Jornadas técnicas de identificación principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo













ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				entidad		
	Ciénaga		0			un Profesional de apoyo
	Pueblo Viejo		0			Apoyar acciones con las entidades responsables para la identificación de los principales pintos de extracción ilegal de faun y flora en las actividade de control y en los procedimientos de incautación y disposición. Producto. Informe técnic
	Sitio Nuevo		0			Apoyar las acciones que CORPAMAG como enti- dad responsable direc- cione para identificar los principales puntos de extracción ilegal de faun- y flora. producto: informe técnic
	Dibulla		0			Articular acciones con la corporación autónoma regional de La Guajira para identificar necesida des en las actividades d control y en los procedimientos de incautación disposición (Flora) Producto. Socializar procedimiento de incautación con las autoridades personal de interés. Documento técnico de seguimiento y control













Acción 7A3: Identi	Acción 7A3: Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.							
ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
	Policía	DISTRITO DOS RODADERO: -Se realizaron labores de patrullajes en la jurisdicción del Distrito Dos de Policía Rodadero, garantizando así la tranquilidad y confianza de la ciudadanía. Se realizó campaña de prevención con el fin de concientizar a la comunidad en general, turistas, sobre el manejo de los residuos sólidos en la jurisdicción del rodadero, de igual forma no se ha realizado comportamientos contrarios a la convivencia con el tema de ambiental. Campañas de Prevención y Educación Ciudadana: Camellón del Rodadero Playa salguero Bello horizonte Actividades Realizadas en los principales ejes viales y rutas de ingreso al corregimiento de Gaira Santa Marta, donde el personal que integra el modelo nacional de policía por cuadrantes y el personal de prevención ciudadana al mando del señor intendente jefe, Frank Cabana Medina, diariamente realizan puestos de observación en la troncal del caribe en diferentes horarios	4	Se necesitan medios logísticos tales como son: -RADIOS DE COMUNICACIÓN -VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES	Capacitaciones por parte de Parques Nacionales	GRUCA: Se realizaran recorridos de acuerdo al cronograma de Parques Nacionales Naturales con el fin de realizar el reconocimiento sobre puntos de extracción de caza y pesca. GUPAE: Acompañamiento de acuerdo a requerimientos y planes de desarrollar por las autoridades ambientales competentes en los municipios de la jurisdicción de la policía metropolitana de santa marta (DADSA, Corpamag, parques nacionales). SIJIN: Apoyar en actividades de policía judicial a las autoridades ambientales de acuerdo a los requerimientos de la fiscalía general encaminados a identificar el delito frente al tráfico ilegal de fauna silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas		













RESPONSABLE APOYO y puntos, vía ziruma, y rutas alternas, de acceso al municipio dono		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE APOYO y puntos, vía ziruma, y rutas alte nas, de acceso al municipio dono	r-	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	
nas, de acceso al municipio dono				madas Año 1
se verifica los vehículos de servicio público y particular y ciudadano que transitan por estas vías con fin de contrarrestar el tráfico de flora y fauna que se encuentren el vía de extinción animales silvestre en esta localidad. Igualmente se hacen recomendaciones a la personas para que tengan sentide pertenencia y si observan algana anomalía informen inmediata mente a las autoridades con el fide contrarrestar este flagelo. GUPAE: El grupo de protección ambiental ecológica de la metropolitana de santa marta viene desarrollano acciones de recuperación de faur silvestre en compañía de la personal de DADSA, corpamag y paques nacionales la cual vier siendo dejada a disposición de cada autoridad de acuerdo a jurisdicción y competencia entre la cuales se encuentra 103 especie entre aves, mamíferos, reptiles primates. Se han desarrollado puestos de control sobre la troncal del caribe la altura del peaje de tasajera ce el personal de tránsito	io os el			de semestral (dos por año)













Acción 7A3: Identif	Acción 7A3: Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.							
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
RESPONSABLE	APOYO	autónoma del magdalena con el fin de contrarrestar el tráfico de fauna proveniente del centro del departamento 1. 06-03-2018 CAPTURA POR ILICITO APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, El grupo de protección ambiental y ecología de la metropolitana de Santa Marta	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
		la metropolitaria de Santa Marta logró la captura de los señores DANIEL JOSE MARTINEZ CANDELARIO identificado con la C.C. No. 1.083.031.104 de Santa Marta (Magdalena) de 20 años de edad, y el señor JAVIER ANTONIO VALENCIA identificado con cedula de extranjería 13.025.558 del estado de Zulia (Venezuela) en el sector de la Carrera 9 Calle 10						
		Mercado publico momentos en que se encontraban, transportando y comercializando una especie boa (viva) quien al solicitarles el permiso expedido por la autoridad ambiental para el transporte y la comercialización de la misma manifestaron no tenerlo motivo por el cual fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la nación seccional Santa Marta mediante noticia criminal No. 470016001018201800451 por el						













Acción 7A3: Identifi	icar los principal	es puntos de extracción ilegal de fau	ına y flora.			
ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		delito de aprovechamiento ilícito de				
		los recursos naturales art 328 ley				
		599 de 2000 especie silvestre fue				
		dejada a disposición de la				
		autoridad ambiental.				
		2 20.03.2019 CADTUDA				
		2. 20-03-2018 CAPTURA				
		EN FLAGRANCIA: El Grupo de				
		Protección Ambiental y Ecológica, de la Metropolitana de Santa Marta,				
		en el desarrollo del PLAN VIVETE				
		EN PAZ CON LA NATURALEZA,				
		logró la captura del señor GABRIEL				
		SEGUNDO DOMINGUEZ				
		BOLAÑOS identificado con la C.C.				
		No. 12.550.049 de Santa Marta de				
		58 años de edad, en la carrera 9				
		con calle 11 segundo piso colmena				
		67 sector del Mercado publico				
		Santa Marta, quien tenía en su				
		poder 03 especies de fauna				
		silvestre tipo aves cada una en su				
		jaula de nombre común: 01 LORO				
		CABEZA AZUL 01 DEGOLLADO,				
		01 TUSANO, quien al solicitarle el				
		permiso expedido por la autoridad				
		ambiental para la tenencia de				
		dichas especies manifestó no				
		tenerlo motivo por el cual se				
		procedió a leerle y materializarle				
		los derechos como persona				
		capturada y posteriormente fue				
		dejado a disposición de la Fiscalía				
		General de la Nación Seccional				
		Santa Marta mediante Noticia				













Acción 7A3: Identif	icar los principal	es puntos de extracción ilegal de fau	ına y flora.			
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		criminal 470016001028201800555				
		por el delito de Aprovechamiento				
		Ilícito de los Recursos Naturales				
		ART 328 ley 599 de 2000, las				
		especies en mención fueron				
		dejadas vivas y en sus jaulas a				
		disposición de la Autoridad				
		Ambiental DADSA, para lo de su				
		competencia.				
		3. 25-03-2018 CAPTURA				
		ART. 328 ILÍCITO				
		APROVECHAMIENTO DE LOS				
		RECURSOS NATURALES. EI				
		Grupo de Protección Ambiental y				
		Ecológica de la Metropolitana de				
		Santa Marta, en el desarrollo de la				
		campaña VIVE ESTA SEMANA				
		SANTA EN ARMONIA CON LA				
		NATURALEZA, logró la captura del				
		señor ATSONY ALBERTO				
		COQUIES HERNÁNDEZ,				
		identificado con la C.C. No.				
		1.082.938.682 de Santa Marta de				
		26 años de edad, Residente en la				
		calle 5 carrera 3 , quien tenía en su				
		poder 02 especies de fauna				
		silvestre tipo aves, de nombre				
		común canario costeño cada una				
		en su jaula, quien al solicitarle el				
		permiso expedido por la autoridad				
		ambiental para la tenencia de dichas especies manifestó no				
		tenerlo motivo por el cual se				
		procedió a leerle y materializarle				
		procedio a leerie y materializarie				1













Acción 7A3: Identifi	Acción 7A3: Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.							
ENTID	AD	MEDIO DE VEDICICACIÓN	GRADO DE	ODSEDVACIONES	SUCEDENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
		Ios derechos como persona capturada y posteriormente fue dejado a disposición de la fiscalía general de la nación URI seccional Santa Marta mediante Noticia criminal #470016001018201800598 por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales art 328 ley 599 de 2000, las especies en mención fueron dejadas vivas y en sus jaulas a disposición de la autoridad ambiental DADSA, para lo de su competencia. 4. El día 10 de abril de 2018 el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Santa Marta siendo las 09:45 horas logró la captura del señor HERNEYS JOSE RAMOS VILLAMIZAR, identificado con la C.C. No. 1.083.037.151 de MAICAO (GUAJIRA) de 19 años de edad, Unión libre, por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables art. 328 ley 599 del 2000 que se encontraba comercializando aves silvestres siendo dejado a disposición de la Fiscalía general	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Programadas Año 1		
		de la Nación seccional santa marta mediante NOTICIA CRIMINAL 470016001018201800768,						













Acción 7A3: Identif	Acción 7A3: Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.							
ENTID	AD	MEDIO DE VEDICICACIÓN	GRADO DE	ODSEDVACIONES	CHCEDENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
		hallando en su poder 03 turpiales, en el sector de la troncal del caribe a la altura del barrio garagoa, especies en mención fueron entregadas al departamento administrativo de sostenibilidad ambiental 5. 06-06-2018 El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Santa Marta realizó la captura del señor Adalberto Lara Garais, identificado con cédula de ciudadanía N°85.456.254 de santa marta, en el sector de la calle 12 entre carreras 6 y 7 centro histórico de la ciudad, quien estaba transportando 04 especies de aves silvestres de nombre común perico manglero quien al solicitarle permiso por parte de la autoridad ambiental manifestó no tenerlo motivo por el cual fue dejado a disposición de la fiscalía mediante noticia criminal 470016001018201801332, por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables establecido en el art. 328 de la ley 599 de 2000.	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
		1. El día 22 de marzo el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía						













Acción 7A3: Identifi	icar los principal	es puntos de extracción ilegal de fau	na y flora.			
ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		Metropolitana de Santa Marta, En				
		conmemoración y celebración al				
		Día Mundial del Agua, se realizó				
		actividad de impacto que tuvo visita				
		en el Parque Villa Alejandría,				
		donde pasa el rio Manzanares,				
		contando con la participación de				
		entidades administrativas y				
		planteles educativo de la ciudad de				
		Santa Marta, con el fin de realizar				
		dicha celebración; En esta				
		actividad se inició con una jornada				
		de sensibilización a la comunidad				
		en general llevando temas del				
		cuidado del preciado líquido, tales				
		como: ahorro del agua al momento de cepillarse los diente, no				
		de cepiliarse los diente, no derrochar de manera inconsciente				
		al lavar los vehículos.				
		ai lavai 103 verificulos.				
		2. El Día 24 de marzo de				
		2018 Grupo de Protección				
		Ambiental y Ecológica de la Policía				
		Metropolitana de Santa Marta; en				
		conmemoración a "la hora del				
		planeta" realizo un ciclo paseo con				
		el fin de sensibilizar a la comunidad				
		samaria y así firmar de manera				
		simbólica la gran alianza en contra				
		de la deforestación se contó con la				
		participación de más de 100				
		ciclistas quienes pedalearon desde				
		el monumento de la estatua del				
		pibe Valderrama hasta el parque				
		del agua de la ciudad de santa				













Acción 7A3: Identif	Acción 7A3: Identificar los principales puntos de extracción ilegal de fauna y flora.							
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
RESPONSABLE	APOYO	marta donde se realizó el apague total de las luces durante 60 minutos. 3. El día 25 de marzo de 2018 El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Santa Marta; realizo la incautación de 3221 ramos de palma de cera en las diferentes iglesias de la ciudad de santa marta; de igual forma sensibilizo al personal con el fin de recalcar a la comunidad que esta palma se encuentra envía de extinción y que está prohibido el uso de la misma. 4. El día 20 de abril de 2018 el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Santa Marta, En celebración al día mundial de la tierra, en las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se llevó a cabo la celebración del día de la tierra donde se realizó acto simbólico con los niños denominados "PACTO POR LA TIERRA", desarrollando actividades lúdicas con medios visuales, acompañado de obsequios por la participación de los niños y sus padres.	EJECUCION			madas Ano 1		













Acción 7A3: Identif	icar los principal	es puntos de extracción ilegal de fau	ına y flora.			
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	ODSEDVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO	5. El día 11 de mayo de 2018 el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Santa Marta realizo campaña de prevención encaminada al día Mundial del Medio Ambiente en donde se convocó una jornada deportiva ambiental con los niños niñas y adolescentes del barrio pescaito en compañía de la Fundación Social y Grupo Bancolombia donde se recolecto material reciclable a los alrededores del escenario deportivo a fin de generar percepción del cuido ambiental y sentido de pertenencia con el entorno que disfrutamos.	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		6. El día 05 de junio de 2018 el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la policía Metropolitana de Santa Marta, en trabajo inter-institucional con la Autoridad Ambienta DADSA, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, realizada en el parque de los novios, se llevó a cabo actividades lúdico recreativa con diferente instituciones educativa, con el fin de crear conciencia en los jóvenes frente a protección de los ecosistema hídrico fauna y flora de nuestra diversidad colombiana para un				













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNI IOACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	GOOLINGIAG	madas Año 1
		total de 250 estudiante comprometido con el medio ambiente				

ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1
CORPAMAG			0			
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo d educación ambiental con funciones relacionadas con la actividad de prevención al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre	4	Mediante convenio GGC 164 de 2014 con Ministerio de Minas y Energía se realizó diagnóstico de la actividad minera ilegal, por lo que a la fecha Mininas y el SENA realizan asesoría a los implicados en proceso d reconversión laboral	Incrementar los controles en la minería del oro en las cuencas de los ríos Ancho, Cañas y Jerez para evitar su contaminación con metales pesados	Implementar acciones de diagnostico de minería ilegal, trafico de flora y faunadocumentos con diag nostico y mapas temáticos sobre esas activida des ilegales.
DADSA		Anexo. Rutas_Fauna_Flora	5	NA		Meta: Identificar principa- les rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora en el períme- tro urbano de Santa Marta Parámetro de control: Informe de Registro Uni- dad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100
ICA			0			Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas esta-













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						blecidas para el tráfico d
						animales de interés co
						mercial (bovinos, equino
						asnales, mulares, ovinc
						caprinos, etc), en aras
						mantener la inocuidad
						animal en la zona de
						influencia del Plan Mae
						tro de Recuperación
						Restauración del Parq
						Tayrona. Producto =
						Guías Sanitarias de Mo
						lización Interna expedio
						por el ICA
						Coordinar con los prop
						tarios, poseedores o
						tenederos de asociaci
						nes que utilizan anima
						de interés comercial pa
						su lucro, jornadas de
						sensibilización y preve
						ción de enfermedades
						control oficial del ICA,
						aras de mantener la
						inocuidad animal de la
						zonas de influencia d
						Plan Maestro de Recu
						ración y restauración o
						PNN. Producto = Reg
						tros Únicos de Vacun
						ción expedidos por el I
						Realizar control epidem
						lógico en las especie













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						animales y vegetales d
						aprovechamiento econ
						mico en la zona de in
						fluencia del Plan Maes
						de Recuperación y Re
						tauración del PNN. Pi
						ducto = En animales
						Registros Únicos de
						Vacunación expedido
						por el ICA, formato 3-
						para toma de muestra
						En vegetales: actas
						visita a predios y forma
						para vegetales 3-103
						para toma de muestra
						campo, formato 3-75
						para analísis diagnós
						en labortorio
						Ejercer las acciones
						preventivas y de cont
						de enfermedades qu
						afecten a los animales
						interés comercial y le
						cultivos de aprovech
						miento económico er
						zona de influencia d
						Plan Maestro de Recu
						ración y Restauración
						PNN. Producto = E
						animales, Registros Ú
						cos de Vacunación ex
						didos por el ICA, form
						3-106 para toma de
						muestras. En vegetale













Acción 7A4: Identi	Acción 7A4: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.								
ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOAOION	EJECUCIÓN	ODOLITYACIONEO	OOOEI (EI (O)) (O	madas Año 1			
						actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para analísis diagnóstico en labortorio Realizar control epidemiologico en las especies animales y vegetales de aprovechamiento económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. En animales, Registros Únicos de Vacunación expedidos por el ICA, formato 3-106 para toma de muestras. En vegetales: actas de visita a predios y formatos para vegetales 3-1033 para toma de muestras en campo, formato 3-752 para analí-			
						sis diagnóstico en laborto- rio			
	Gobernación Del Magdalena		0			110			
	Gobernación De La Guajira	Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira– Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del		Con la ayuda de los entes policivos se identificaran las principales rutas de transporte del departamento y se informara a			













Acción 7A4: Ident	Acción 7A4: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.								
ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION	departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		los demás entes competentes para que sean tenidos en cuenta en ese sistema interinstitucional, lo cual ayudara en la toma de decisiones conjuntas. Así las cosas, se presentara un informe que identifiquen las rutas ilegales en el departamento			
	Santa Marta	Ver Anexo Rutas_Fauna_Flora	5	Se generó una articulación con la autoridad ambiental distrital (DADSA) quienes suministraron la identificación de las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora en el perímetro urbano de la ciudad a ser tenidas en cuenta en las acciones de control de esta entidad		Jornadas técnicas de Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora. Producto: Informe Técnico, Actas de reunión, informe visitas de campo			
	Ciénaga		0			UN TECNICO DE APOYO DOCUMENTO DE IDEN- TIFICACION DE RUTAS			
	Pueblo Viejo		0			Apoyar en la identificación de las principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora con las entidades responsables. Producto. Informe técnico de identificación de rutas (mapa de zonificación de rutas)			













Acción 7A4: Ident	ificar principales r	utas de transporte y comercializació	n ilegal de faun	a y flora.		
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
	Sitio Nuevo		0			Apoyar las acciones que CORPAMAG como enti- dad responsable direc- cione para identificar las principales rutas de trans- porte y comercialización ilegal de fauna y flora. producto: informe técnico, mapa de vías.
	Dibulla		0			Articular acciones desde de la secretaria de Go- bierno y la Subsecretaria de desarrollo rural y ges- tión Ambiental en común acuerdo con la policía Ambiental la identificación de los principales punto de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. mapa de zonifi- cación de rutas
	Policía	A través de actividades de registro y control aplicado en los 5 puestos de control ubicados sobre los tramos de vía Santa Marta – Palomino y Barranquilla – Santa Marta, se logran resultados contundentes en cuanto a la incautación y captura en flagrancia por el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales. Resultados operativos obtenidos durante el semestre.	3	Se necesitan medios logísticos tales como son: -RADIOS DE COMUNICACIÓN -EQUIPOS DE COMPUTO -CAMARA DE VIDEO	Se sugiere brindar más capacitación al personal operativo de la Seccional de Tránsito y Transporte frente al flagelo de este delito, además de ampliar conocimiento de las diferentes especies de fauna y flora en riesgo.	GRUCA, GUPAE: Realizan apoyo al puesto de control de POLFA en el sector de Tinajas y los puestos de control de SETRA en la YE de ciénaga y tasajera en compañía de CORPAMAG para realizar verificación del trasporte ilegal de fauna. SETRA: mantendrán cuadrantes viales o













Acción 7A4: Identificar principales rutas de transporte y comercialización ilegal de fauna y flora.								
ENTIL	•	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	000000000000000000000000000000000000000	00021121101110	madas Año 1		
		Casos Conocidos: 31 casos en los cuales se logra la incautación de diferentes especies de fauna avaluados en \$ 1'709.207.831 valor ecológico. Capturas: 44 Capturas por el ilícito a aprovechamiento de recursos naturales renovables, dejado a disposición de la Fiscalía en turno				unidades de control y seguridad (UNCOS), en los siguientes puntos: YE de ciénaga, Tasajera, Laureano Gómez, Neguanje, Marquetalia, las 24 horas, realizando el control del trasporte ilegal de fauna y flora silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		

	rrestre y aéreos.									
ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-				
RESPONSABLE	APOYO	IIIEBIO DE VERII IOAGION	EJECUCIÓN	OBOERVACIONES	OOOLINEITOIAO	madas Año 1				
CORPAMAG		Registros Fotográficos Informes	2	Realización de operativos con el acompañamiento de la Policía Ambiental y funcionarios de para el control y seguimiento al tráfico ilegal de productos forestales y fauna silvestre.		Realización de operativos de control al tráfico de especies silvestres informe del recorrido				
CORPOGUAJIRA		Informes y fotografías	4	En acompañamiento con la Policía Nacional	Se han incautado aves y reptiles	Puesto de control -informes de los puestos de control.				
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se incautaron 33 especies de fauna silvestre en operativos policiales y se han entregado voluntariamente 88 especies		Meta: Incrementar en 50 acciones de control y vigilancia para el tráfico de la fauna sil-				













ENTIL	DAD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				de fauna silvestre, para un total de 121 de 50 acciones programadas (100% de cumplimiento)		vestre Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100
	Gobernación Del Magdalena		0			apoyo a la coordinación y ejecución de operativos, participando activamente con personal de apoyo, equipos, vehículos. Operativos de vigilancia y control realizados bajo la coordinación de las entidades líder con competencias especificas del tema.
	Gobernación De La Guajira	Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira– Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		Con las autoridades de policía del departamento y demás entes competentes se prestara apoyo administrativo para incrementar la frecuencia de operativos de control. Se presentaran unas recomendaciones a las













	rrestre y aéreos.								
ENTIC RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
				Como entidad de apoyo, durante el 2018 se coad- yuvó como primera auto-		autoridades competentes 10 operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna			
	Santa Marta	NA	5	ridad policiva de la ciudad del Santa Marta en los operativos de control de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre liderados por las autoridades ambientales, que para el caso del DADSA se obtuvieron los siguientes resultados: Se incautaron 33 especies de fauna silvestre en operativos policiales y se han entregado voluntariamente 88 especies de fauna silvestre		silvestre en vías principales y secundarias, terminales de trasporte marino, terrestre y aéreos. Producto: Informe técnico inspectores de policía			
	Ciénaga		0			Aporte de apoyo INFORMES PRESEN- TADOS POR LA POLI- CIA.			
	Pueblo Viejo		0			Apoyar en el incremen- to de los operativos de control y vigilancia de trafico ilegal de fauna silvestre			













rrestre y aéreos.								
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
						Producto. Informe de operativos		
	Sitio Nuevo	Se apoya en las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direccione para incrementar los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en el Municipio.	3	El Municipio con ayuda de la Policía Nacional se está apoyando en esta acción.	Por Parte de COR- PAMAG se debe tener más direccionamiento de los operativos que ellos lleven acabo	Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direccione para incrementar los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales, secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos. producto: informe técnico, mapa de vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, terrestre y aéreos para ubicación policiva.		
	Dibulla		0			A través de la secreta- ria de Gobierno notificar a los inspectores de policía y a los coman- dante de estaciones para llevar registro de las captura de las per- sonas que transporte y comercializan de forma ilegal fauna y flora Producto. bitácora de registro de personas capturadas		













rrestre y aéreos.									
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
	Policía	Fueron presentados informes de actividades por parte de los Comandantes de Estaciones de Policía Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio nuevo, de las actividades desarrolladas en sus jurisdicciones	3	Se utilizaron medios logísticos institucionales como vehículos de uso institucional y dispositivos para puestos de control como conos, vallas y paletas PARE y SIGA.	Se requiere el acompañamiento de las autoridades ambientales del Departamento DAMAG, Parques Nacionales.	GRUCA: Solicitar a la Alcaldía de Santa Marta, la adquisición o compra de un canino para la asociación y entrenamiento en detección de flora y fauna silvestre. Con el canino en detección de fauna silvestre, realizar intervención una vez al mes, terminales de transporte aéreo, terrestre y vías principales. GUPAE: Realizar intervención una vez al mes y de acuerdo a las necesidades; de operativos de vigilancia y control de tráfico de fauna silvestre en vías principales y secundarias, así como en terminales de transporte aéreo, terrestre. DISTRITO 1, 2,3: realizaran el apoyo a las autoridades ambientales en control acerca de fauna y flora en ejes viales donde los cuadrantes se vean inmersos o por jurisdicción tenga responsabilidad			













Acción 7A5: Increi	Acción 7A5: Incrementar operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre en vías principales y secundarias, terminales de transporte marino, te-								
			rrestre y aére	eos.					
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	GGGEREROW 10	madas Año 1			
						PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)			

ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN OBSERVACIONES		GOGENEROIAG	madas Año 1
						1. Desarrollo de 3 talleres
						(uno por munici-
						pio)Talleres conjuntos de
						fomento de la vigilancia
Gobernación Del			0			sobre la extracción ilegal
Magdalena						de fauna a y flora.
						1. un taller anual de
						fomento de la vigilancia
						de la extracción ilegal de
						fauna a y flora.
						Se prestara apoyo técnico
				0		con personal de la gober-
				Se incluyó como meta a		nación a los demás entes
				desarrolla para la vigencia		competentes para la
		Plan de Desarrollo		del plan de desarrollo.		realización de campañas
Gobernación De		Departamental Un Nuevo	0	Debido a la inestabilidad		en la comunidad que
La Guajira		Tiempo Para La Guajira- Plan	0	política y administrativa del		incentiven la participación
,		de Acción POAI		departamento no se ha		ciudadana en la lucha con
				podido gestionar recursos económicos para el		la extracción de flora y fauna silvestre. Se auna-
				económicos para el desarrollo de esta actividad.		
				uesanono de esta actividad.		ran esfuerzos para hacer
						una campaña conjunta en
						la que se involucre a la













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			comunidad.
Santa Marta		NA	5	Durante el 2018 como primera autoridad policiva de la ciudad del Santa Marta se fomento la vigilancia ciudadana y a tráves de las recepción de quejas, se coadyuvó en los operativos de control de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre liderados por las autoridades ambientales, que para el caso del DADSA se obtuvieron los siguientes resultados: Se incautaron 33 especies de fauna silvestre en operativos policiales y se han entregado voluntariamente 88 especies de fauna silvestre		Campaña educativa para Fomentar la vigilancia ciudadana que permita alertar y avisar a las autoridades competentes de manera oportuna sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Afiches infor- mativos con información pertinente
Ciénaga			0			
Puebloviejo			0			Campañas de educación ambiental que fomente la participación y vigilancia ciudadana en el control de extracción ilegal de fauna y flora. Producto. Informe de campañas
Sitio Nuevo		Programa de capacitación y vigilancia ciudadana, que ayuden a detectar y dar aviso a las autoridades de manera oportuna la extracción ilegal de	2	Se han realizado campañas en compañía de la policía municipal		Establecer programas de capacitación y vigilancia ciudadana, que ayuden a detectar y dar aviso a las autoridades de manera













silvestre.						
ENTII RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
		fauna y flora silvestre.				oportuna la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Producto: Documento técnico de Cronograma de capacitaciones y de comunicación con las autoridades
Dibulla			0			A través de la secretaria de Gobierno notificar a los inspectores de policía y a los comandantes de estaciones para que se incrementen los operativos de vigilancia y control de tráfico ilegal de fauna silvestre Producto. Mayor número de Retenes
CORPAMAG		Cuñas Radiales Cuñas Televisivas	2	Durante la vigencia 2017 se realizó campana para evitar el consumo de huevos de iguana (3 cuñas de radio y 3 para televisión) instando a la ciudadanía a denunciar ante los teléfonos de CORPAMAG.		Implementar estrategia comunicativa - informe
CORPOGUAJIRA		Informes y fotografías	4	En acompañamiento con la Policía Nacional		Puestos de control, cam- pañas educativasDisminución del trafico ilegal de fauna y flora . -sensibilización de la población al cuido de la fauna y la flora.













silvestre.							
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1	
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Actualmente, la comunidad por redes sociales avisa a esta autoridad ambiental sobre la extracción ilegal de fauna y flora silvestre. Por lo que, inmediatamente se activa la respuesta inmediata de la entidad y se ha logrado incautar 33 especies de fauna silvestre en operativos policiales y se han entregado voluntariamente 88 especies de fauna silvestre		Meta: Realizar reuniones con los principales líderes comunales para la prevención, aviso y alerta temprana del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100	
	Policía	Fueron presentados informes de actividades por parte de los Comandantes de Estaciones de Policía Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio nuevo, de las actividades desarrolladas en sus jurisdicciones	3	Se utilizaron medios logísticos institucionales como vehículos de uso institucional y dispositivos para puestos de control como conos, vallas y paletas PARE y SIGA.	Se requiere el acompañamiento de las autoridades ambientales del Departamento DAMAG, Parques Nacionales.	GRUCA, GUPAE: Se realizara campañas de sensibilización en compañía de las autoridades ambientales (PNN, DADSA, CORPAMAG) hacia la comunidad en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Santa Marta referente a la importancia del cuidado de la fauna silvestre. DISTRITO 1, 2,3: Durante los turnos de	













Silvestre.						
ENTII RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						vigilancia se realizaran actividades dejándolas plasmadas en las TAMIR, como consigna permanente, con la corresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales en caso de realizar algún tipo de procedimiento. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas de manera mensual.

Acción 7A7: Diseñar y desarrollar programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.						
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Gobernación Del Magdalena	APOYO		EJECUCIÓN 0			Talleres educativos sobre apropiación de territorio y conocimiento de especies. Desarro-
Gobernación De La Guajira			0			llo de un taller anual educativo. Se prestara apoyo para la gestión y puesta en marcha de una mesa interins-













Acción 7A7: Diseñar y desarrollar programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.							
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1	
						titucional que atienda el	
						desarrollo de programas	
						educativos. Para tal efec-	
						to, se destinara un contra-	
						tista para que atienda a	
						dicha mesa cuando sea	
						requerido.	
				Se ha generado un espacio		Campaña educativa para	
				de articulación con la enti-		Fomentar el conocimiento	
				dad descentralizada DADSA		y apropiación del territorio	
			5	adscrita a la Alcaldía, la cual		y las especies.	
Santa Marta	Ver Informe Educación Ambiental			a tráves de su grupo de educación ambiental for-		Producto: Afiches infor-	
			menta en la comunidad e		mativos con información		
			instituciones educativas el		pertinente		
			conocimiento y apropiación				
			del territorio y las especies				
				der territorio y las especies		Aporte de apoyo	
0.7						, porto do apoyo	
Ciénaga			0			DISEÑO DE PROGRA-	
						MAS EDUCATIVOS	
						A través, de la secretaria	
						de Educación municipal	
						se articularan acciones	
						con las instituciones	
						educativas del municipio	
						para que por medio de los	
Puebloviejo	PRAES implementados	4			proyectos escolares		
						(PRAES) se propendan	
						por la apropiación del	
						territorio y las especies	
						la formulación de alterna-	
						tivas económicas.	
						Producto. Proyecto PRAES implementado en	
						FRAES Implementado en	













	Acción 7A7: Dis	eñar y desarrollar programas ed	ucativos, enfoc	ados al conocimiento y aprop	iación del territorio y las esp	ecies.
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
11201 011071322	7 0.10					colegios
Sitio Nuevo		Elaboración, implementación y promoción de PRAES en las Instituciones educativas del magdalena.	4			Establecer programas desde la básica educa- cional que ayuden al conocimiento y apropia- ción del territorio y sus especies. Producto: Documento técnico de Cronograma educacional.
CORPAMAG		Registro fotográfico	2	A través de convenio suscrito entre CORPAMAG, PETROBRAS y Fundación Centro de Investigaciones Marinas del Caribe, se desarrollan visitas a la comunidad al Acuario y Museo del Mar de El Rodadero para conocer y aprender sobre la fauna marina; en la vigencia 2018 CORPAMAG llevó a 550 jóvenes para apropiación y conservación de fauna marina. El día 2 marzo se llevaron a los niños indígenas de Bunkwimake.		Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comuni- cación en el área de influencia del Plan Maes- tro
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo d educación ambien- tal con funciones relacionadas con la actividad	4	Desarrollo de acciones educativas y de sensibilización con comunidades y gremios del sector turismo sobre servicios eco sistémicos en Río Ancho, Palomino y Dibulla	Los beneficiarios piden mayor control policial debido al tráfico de madera y animales silvestres que promocionan los restaurantes locales	5 comunidades beneficia- das de los programas educativos, enfocados al conocimiento y apropia- ción del territorio y las especies.
DADSA		Anexo. Informe General GEA 2018	5	A través del programa de la autoridad ambiental		Meta: Ejecutar 1 activi- dad o acción, orientada al













	Acción 7A7: Diseñar y desarrollar programas educativos, enfocados al conocimiento y apropiación del territorio y las especies.							
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
				denominada Grupo de Educación Ambiental - GEA se fomenta en la comunidad e instituciones educativas el conocimiento y apropiación del territorio y las especies		conocimiento y apropia- ción del territorio y las especies Parámetro de control: Documento Téc- nico Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100		

		educativos y turísticos que pro	alternativas			
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0			Talleres educativos sobre protección de especies de trafico ilegal y su potencial económico. un taller anual educativo conjunto en protecció de especies susceptibles de trafico ilegal.
Gobernación De La Guajira			0			A través de la dirección de turismo del departamento se prestara apoyo técnico de personal capa citado a las demás entidades responsables en la generación de un progra ma educativo. Se destina ra tiempo de un contratis ta para que apoye la elaboración de los programas.













Acción 7A8: Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas

	alternativas económicas						
ENTIC RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1	
Santa Marta			0			Campaña educativa para Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las espe- cies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formu- lación de alternativas económicas Producto: Afiches infor- mativos con información pertinente	
Ciénaga			0			Aporte de apoyo DISEÑO DE PROGRA- MAS EDUCATIVOS Y TURISTICOS	
Puebloviejo		PRAES	4	PRAES implementados		A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las entidades encargadas para fomentar programas educativos y turísticos a través de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS) que propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Informe técnico	
Sitio Nuevo			0			Generar desde la básica	













Acción 7A8: Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas

ENTIC	DAD	,	GRADO DE	economicas		Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						educacional y con las organizaciones de perfiles turísticos programas que propendan por la protección de las especies susceptibles al trafico ilegal con proyectos de incentivos económicos en coordinación con entidades de protección del medio ambiente. Producto: Documento técnico de proyectos
Dibulla		Contrato, actas y presentación de la socialización	3	Contempla acciones para mitigar este problema, se está ejecutando en los 15 municipio del departamento de La Guajira y el presupuesto registrado corresponde al municipio de Dibulla		ecoturísticos. A través, de la secretaria de Educación municipal se articularan acciones con las instituciones educativas del municipio para que por medio de los proyectos escolares (PRAES) se propendan por la protección las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de alternativas económicas. Producto. Proyecto PRAES implementado en colegios
CORPAMAG			0			Desarrollar 1 campaña de sensibilización y comuni- cación en el área de influencia del Plan Maes-













Acción 7A8: Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de
alternativas económicas

	alternativas económicas							
ENTIE RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
						tro		
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo d educación ambien- tal con funciones relacionadas con la actividad	4	Se capacita a prestadores de servicios del sector turístico en Palomino sobre buenas prácticas ambientales enfocadas al manejo adecuado de residuos sólidos, conservación de la Biodiversidad, cultura del agua, medidas e adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo	También se acompaña a la Cámara de Comercio de La Guajira en su proyecto de Mejoramiento de las capacidades de gestión del destino y de la compe- titividad turística en el Depto de la Guajira	Asesoría para la formulación de alternativas económicas mediante la implementación del programa educativo para la protección de especies susceptibles de trafico ilegal		
DADSA		Anexo. Informe General GEA 2018	5	Se realizó un curso, capacitación o taller sobre protección de especies susceptibles de tráfico ilegal, cumpliendo con el 100% de la meta trazada inicialmente		Meta: Realizar un curso, capacitación o taller sobre protección de especies susceptibles de tráfico ilegal Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados) *100		
	MINCIT	-	0	Se destinará un experto de Min. Comercio, Industria y Turismo que destine 20% de su tiempo contractual para brindar apoyo técnico en la elaboración e implementación de dicha acción. Valor propuesto de \$8400,000	El ministerio es una enti- dad de apoyo de dicha acción.	Participación de MINCIT como apoyo técnico en la planeación e implementación de la acción propuesta. Producto: Asistencia Técnica.		













Acción 7A8: Fom	Acción 7A8: Fomentar programas educativos y turísticos que propendan por la protección de las especies susceptibles al tráfico ilegal, mediante la formulación de							
	alternativas económicas							
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	. I OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN		JUGLINENCIAS	madas Año 1		
				COP. Se tiene destinado un				
				funcionario y un contratista				
				dentro del viceministerio				
				para prestar apoyo cuando				
				sea requerido.				

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIO A CIÓN	GRADO DE	ODOEDVA OLONEO	OU OF DENOUA O	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
CORPAMAG		Convenio CAVFS y Acuario del Rodadero	5	El CAVF se encuentra en operación. Durante la vigencia 2018 se atendieron en el CAVF un total de 1046 animales. Se cuenta con contrato suscrito con la Fundación Centro de Acuario y Museo del Mar del Rodadero para el manejo y operación del CAFV de fauna silvestre marina –CAVR.		CAVFS de CORPAMAG operando CAVF marino operando
CORPOGUAJIRA		INFORME TECNICO	2	En el centro Agroecológico de Jerez Dibulla, La Guajira, Se viene ejecutando el contrato 0049 del 2018 el cual tiene por objeto de implementar acciones de atención y rehabilitación de especímenes de fauna silvestre proveniente del tráfico ilegal en el departamento de a Guajira por		Rehabilitación ,Diagnostico físico sanita rio, evaluación etológica rescate y liberaciones y seguimiento de fauna, mantenimiento de vivero para propagación de especies de flora en riesgo de amenazasMayor numero de anima les rehabilitados y libera













Acción 7A9: Fortale	cer y adecuar la	capacidad operativa y funcional	para la recepci	ón de fauna y flora silvestre.		
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
				valor de \$472.122.185 Fecha de inicio: 23 de marzo 2018 Fecha de terminación:22 de julio 2019 Igualmente se inició el contrato 0058 del 2018 cuyo objeto es Implementación de estrategias para el manejo integral tecnificado de viveros permanente en los municipios de Urumita, Fonseca, Hatonuevo, y Dibulla, departamento de La Guajira por valor de \$398.446.213		dos a su medio natural sin patologías que puedan afectar la población natu- ral.
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Durante el segundo semestre del 2018 se fortaleció la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora logrando un incremento de 3 a 33 incautaciones en el año. Así mismo, se pretende generar un documento con los procedimientos de incautación y reubicación de fauna silvestre		Meta: Realizar un conve- nio para fortalecer y ade- cuar la capacidad operati- va en la recepción de fauna y flora silvestre Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Núme- ro Indicador: (No. DT realizados / No. DT pro- gramados) *100
	Gobernación Del Magdale- na		0			apoyo a los espacios de discusión y coordinación para el fortalecimiento de capacidades. apacidades fortaleci-













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECU-	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO	MIEDIO DE VEIXII IOACION	CIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINITIAS	IIIduds Alio I
						das según las necesida- des identificadas por las entidades líder
	Gobernacion De La Guajira		0			Se prestara apoyo técnico a las Cars y DADSA en lo referente a la recepción de fauna y flora silvestre
	Santa Marta	NA	5	Como entidad de apoyo, durante el 2018 se coadyuvó como primera autoridad policiva de la ciudad del Santa Marta en los operativos de control de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre liderados por las autoridades ambientales, que para el caso del DADSA se obtuvieron los siguientes resultados: Se incautaron 33 especies de fauna silvestre en operativos policiales y se han entregado voluntariamente 88 especies de fauna silvestre		diseño e implementación cadena custodia para remisión y transporte de fauna y flora silvestre. Producto: Informe técnico
	Ciénaga		0			Diseño del proyecto para la implementación del COSO municipal del municipio de ciénaga. INFORME TECNICO DE EJECUCIÓN DEL PRO- YECTO COSO MUNICI- PAL













Acción 7A9: Fortale	cer y adecuar la	capacidad operativa y funcional	para la recepció	on de fauna y flora silvestre.		
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
	Pueblo Viejo		0			Articular Acciones con la Corporación autónoma regional del Magdalena para fortalecer el centro agroecológico de la Ciénaga grande del magdalena que permita la recepción de fauna y flora silvestre.
						Producto. Informe de fortalecimiento del centro agroecológico
	Sitio Nuevo		0			Apoyar las acciones que CORPAMAG como enti- dad responsable direc- cione para fortalecer y adecuar la capacidad operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre. producto: informe técnico
	Dibulla		0			Articular Acciones con la Corporación autónoma regional de La Guajira para fortalecer el centro agroecológico de Rio Claro que permita la recepción de fauna y flora silvestre. Producto. Centro agroecológico con mayor capacidad de recesión
	DIAN	Planillas de control, autos	3			. Se ejercerá control en













ENTIDA	D	_	GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		comisorios, certificaciones de actividades de los jefes de división, informes semestrales				los Puertos de Santa Marta en los procesos de exportación de mercan- cías encaminados a identificar el trafico ilegal de fauna silvestre. labor que se realiza constante- mente dentro del proceso de exportación de mer- cancías, . Apoyar en actividades de control en las vías de la jurisdicción de magdalena para con ello evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre. PRODUCTOS: Realizar un informe de las actividades realizadas semestralmente (dos por

Acción 7A10: Conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

contair con presupuesto de los entes que lo conformant									
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
RESPUNSABLE	APUTU		LULUUUIUIT			***************************************			
				Pese a que está operando el		Formalización de la con-			
				Comité liderado por COR-		formación del Comité			
				PAMAG, no se ha constitui-		interinstitucional de con-			
CORPAMAG		Acta de conformación.	1	do mediante Acta. Se avan-		trol de tráfico ilegal de			
				zó en la estructuración del		especies silvestres -			
			acta de conformación para		CIFFAM.				
				la firma de los representan-		Producto: Acta de con-			













contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN		GOOLINGIAG	madas Año 1
				tes elgales de entidades participantes.		formación.
CORPOGUAJIRA			0			Puesta en marcha del CIFA -actas de reunión y plani ficación de actividades de CIFA.
DADSA		NA	2	Se asistió a una reunión de conformación de dicho comité en las instalaciones de CORPAMAG, y se encuentra en fase de revisión y aprobación		Meta: Conformación del comité interinstitucional de control de tráfico ilega de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100
PNN		Listas de asistencias	3	Se adelantaron charlas al personal de la Armada Nacional y a la DIAN. En el primer caso PNN adelantó una jornada que contó con la participación de personal de la Armada quienes recibieron información sobre el contexto normativo del Sistema de PNN. Por su		Participar en el comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, con e fin de generar insumos y/o estrategias de prevención y control. Producto: Informe Técnico













contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOAGION	EJECUCIÓN		OOOLINLINOIAO	madas Año 1
				parte, con la DIAN se trataron temas de capacitación y sensibilización en temáticas ambientales y manejo de fauna, jornada adelantada de forma articulada entre Corpamag y PNN		
	ICA		0			Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en las rutas establecidas para el tráfico de animales de interés comercial (bovinos, equinos, asnales, mulares, ovinos, caprinos, etc), en aras de mantener la inocuidad animal en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del Parque Tayrona. Producto = Guías Sanitarias de Movilización Interna expedidas por el ICA
	Gobernación Del Magdalena		0			apoyo a la conformación del comité y participación activa en el mismo de manera institucional comité interinstitucional creado para el control de trafico de especies.
	Gobernación De		0			Se realizaran las gestio-













contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

ENTIL		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			
	La Guajira					nes pertinentes con las demás entidades con el
						propósito de crear el
						comité interinstitucional.
						En caso de requerirse se
						prestaran las instalacio-
						nes de la gobernación
						para las reuniones perti-
						nentes.
						Apoyo comité interinstitu-
						cional de control de tráfico
				Apoyo a la conformación del		ilegal de especies silves-
		comité interinstitucional de			tres, de acuerdo al artícu-	
Santa Marta	Santa Marta	NA	2	control de tráfico ilegal de		lo 62 de la ley 1333 de
	Carita Marta			especies silvestres, de		2009
				acuerdo al artículo 62 de la		Producto: Actas de
				ley 1333 de 2009		reuniones, listado de
						asistencia
						PRODUCTO: RESOLU-
						CION DE CONFOMA-
	Ciénaga		0			CIÓN DEL COMITÉ,
	Ŭ					ACTAS DE REUNION Y
						LISTAS DE ASISTENCIA.
						Participar en el comité de
						control al tráfico ilegal de
						especies silvestres a fin
						de prevenir, evitar y con-
						trolar el aprovechamiento,
	Pueblo Viejo		0			la movilización, transfor-
						mación, comercialización
						nacional e internacional
						de las mismas.
						Producto. Informe de
						actividades













Acción 7A10: Conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman.

ENTII		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
REGIONOADEE	Sitio Nuevo		0			Apoyar las acciones que CORPAMAG como entidad responsable direccione para conformar un comité interinstitucional de control de tráfico ilegal de especies silvestres, de acuerdo al artículo 62 de la ley 1333 de 2009, el
						cual debe contar con presupuesto de los entes que lo conforman. producto: informe técnico
	Dibulla		0			Solicitar a la corporación Autónoma regional de La Guajira la reactivación del comité de control al tráfico ilegal de especies silves- tres a fin de prevenir, evitar y controlar el apro- vechamiento, la moviliza- ción, transformación, comercialización nacional e internacional de las mismas. Producto. comité interinstitucional activado y operando
	ARMADA	Resumen situación operacional	3	09 Patrullajes ambientales sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera.		40 patrullajes ambientales anuales de 02 horas sector PNN Tayrona para control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera. NOTA: LA ARMADA NACIONAL













ENTII RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
REOF ONOABLE	Aioio					NO POSEE LOS RE- CURSOS FINANCIEROS
						PARA ESTE COMPRO-
						MISO. ESTO SE REALI-
						ZARÁ BAJO EL MARCO
						DE UN CONVENIO IN-
						TERINSTITUCIONAL
						ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.
						La U.A.E. Dirección de
						impuestos y Aduanas
						Nacionales a través de la
						Dirección Seccional de
						Santa Marta, adelantara
						campaña de sensibiliza- ción entre sus Usuarios y
						Contribuyentes de la no
						comercialización o tráfico
	DIAN		0			ilegal de especies silves-
						tres, a través de los
						diferentes medios con los
						que contamos
						PRODUCTOS:
						Realizar un informe de las
						actividades realizadas
						semestralmente (dos por
						año)

1.3. Avances y resultados del Problema Pérdida de Conectividad Ecosistémica

La pérdida de cobertura viva coralina, cuenta con dos medidas (8A y 9A) conducentes hacia la generación de estrategias de sensibilidad ambiental para un adecuado uso de los ecosistemas marinos y fortalecimiento de estrategias efectivas que fortalezcan el ejercicio de control y vigilancia en el área protegida.













<u>Medida 8A:</u> Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias de sensibilidad ambiental que conlleven o contribuyan al adecuado uso de los ecosistemas marinos del área de estudio por parte de todos los usuarios.

Acción 8A1: Capacitar y educar a los operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo y entes de vigilancia y control sobre el adecuado uso de las

	zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.									
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
PNN		plan de formación REPSE- capacitaciones realizadas	4	PNNT viene implementando la herramienta REPSE (Registro para prestadores de Servicios Asociados al ecoturismo) la cual busca mejorar la calidad en la prestación de servicio, para este año se cuenta con un piloto en la implementación donde se hace necesario acceder a un plan de capacitaciones, relacionadas con la actividad que está desarrollando (Resolución 0401 de 19 de Septiembre de 2017) los actores que actualmente prestan el servicio de actividad subacuáticas se encuentran realizando este proceso con el acompañamiento del área protegida.		Plan de fortalecimiento de las capacidades técnicas dirigido a prestadores de servicio con relación a actividades de buceo y careteo en zonas priorizadas por el área protegida. Identificación de prestadores de servicio que recibirán la capacitación. Producto: Plan de capacitación. Listado de actores y zonas priorizadas.				
CORPAMAG		Registro fotográfico.	1							
CORPOGUAJIRA			0			1 Grupo de operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo o entes de vigilan- cia y control capacitados sobre el adecuado uso de				













Acción 8A1: Capacitar y educar a los operadores, prestadores de servicios turísticos, centros de buceo y entes de vigilancia y control sobre el adecuado uso de las zonas de careteo y buceo en ecosistemas estratégicos.

	zonas de careteo y buceo en ecosistemas estrategicos.								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	madas Año 1					
						las zonas de careteo y			
						buceo en ecosistemas			
						estratégicos.			

Acción 8A2: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental									
ENTIC RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
CORPAMAG	Zi o i o	Convenios suscritos	2	Se realizó contrato con Inversiones Marina Turística para el suministro de combustible como insumo para apoyar las inspecciones técnicas en zonas marinas en conjunto con Guardacostas. Se suscribió Contrato 237 de 2017 para Fortalecer e incentivar el control, seguimiento y vigilancia de fauna para el desarrollo de procedimientos de control al tráfico ilegal de especies en el marco del Comité interinstitucional de control al tráfico de fauna y flora. Se suscribió contrato 260 de 2017 para la caracterización ecológica y de la diversidad de los ecosistemas de arrecifes de coral y pastos marinos en la jurisdicción marina de la Corporación en el Dpto del Magdalena.					













	Acción 8A2: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental								
ENTIC RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo d educación ambien- tal con funciones relacionadas con la actividad	4	Desarrollo de jornadas de capacitación sensibilización a usuarios de balnearios en el municipio de Dibulla durante la Semana Santa	Establecer puesto interins- titucional de control e información en tempora- das de afluencia masiva de turistas.	10 Capacitaciones a grupos de interés presentes en área de influencia			
DADSA		Anexo. Informe Redes Sociales	5	NA		Meta: Realizar campañas publicitarias de sensibilidad ambiental por redes sociales y medios de comunicación Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100			

Acción 8A3: Forta	Acción 8A3: Fortalecer las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera del PNN Tayrona y su zona de influencia.									
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
CORPAMAG	Aloro		0			Convenios con Estación de Guardacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.				
CORPOGUAJIRA		- Registro fotográficos Infor-	4	Visitas de Inspección Ocular		Realizar patrullaje en				













Acción 8A3: Fortalecer las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera del PNN Tayrona y su zona de influencia.

ENTIDA	AD	MEDIO DE VEDIFICACIÓN	GRADO DE		CHCEDENCIAC	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		mes de comisión.		en el Municipio de Dibulla.El 28 de febrero de 2018 se realizó una Visita de Inspección Ocular en la Playa de Dibulla atendiendo un reporte de novedad enviado por la Capitanía de Puerto de Riohacha, se encontraron hacia el norte de la desembocadura del rio Dibulla restos de la embarcación Spray I, la cual naufragó y posteriormente fue incinerada. El 22 y 23 marzo de 2018 se realizaron Visitas de Inspección Ocular en la playa de Dibulla, con el propósito de evidenciar o descartar el registro de la especie Fragata Portuguesa y alertar a pescadores artesanales y comunidad en general. Por medio de las cuales se confirmó la presencia de la especie, ya que fueron encontrados 3 ejem-		ecosistema estratégico marino costero. Informe de la gestión
DADSA			1	plares. Está incluido en el plan de acción del DADSA, pero no se le ha asignado presupuesto (se encuentra en proceso de validación y concertación		Meta: Diseñar y adoptar un instrumento para el Control y Vigilancia Am- biental en el Distrito de Santa Marta Parámetro de control: Documento













Acción 8A3: Fortalecer las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera del PNN Tayrona y su zona de influencia.

RESPONSABLE APOYO MEDIO DE VERIFICACION EJECUCIÓN DESERVACIONES SUGERENCIAS Técnicos unidad de made da: Número Cantidad: Indicador: (No. DT real zados / No DT program dos) *100 EJE PNNT en el desarrollo de las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera desarrollo para el año 2018 cuarent y cuatro (44) producto: Informe técnic control y el		fluencia.									
PNN El PNNT en el desarrollo de las actividades de control y vigilancia en las zonas de eccoistemas estratégicos en la franja marino costera desarrollo para el año 2018 Foducto: Informe final de control y vigilancia en las zonas de eccoistemas estratégicos en la franja marino costera desarrollo para el año 2018 Producto: Informe técnic cuarenta y cuatro (44) recorridos distribuidos en todas las bahias del AP. ICA			MEDIO DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
PNN Informe final de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera desarrollo para el año 2018 cuarenta y cuatro (44) recorridos distribuídos en todas las bahías del AP. Ejercer acciones de ins pección, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria de Santa Mara con el objeto de preven la introducción de enfe medades que afecten la producción agropecuari en la zona de influencio del Plan Maestro de Recuperación y Restau ración del PNNT. Produ to = acta de recepción ciden del PNNT. Producto to = acta de recepción obuques formato 3-431 Se realizaran actividade de muestreo en las espo							Técnico Unidad de medi- da: Número Cantidad: 1 Indicador: (No. DT reali- zados / No DT programa- dos) *100				
pección, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria de Santa Mar con el objeto de preven la introducción de enfer medades que afecten l producción agropecuari en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restau ración del PNNT. Produ to = acta de recepción o buques formato 3-431 Se realizaran actividade de muestreo en las espo	PNN			5	las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera desarrollo para el año 2018 cuarenta y cuatro (44) recorridos distribuidos en		Controlar el uso y aprove- chamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. Producto: Informe técnico				
		ICA		0			control en la Sociedad Portuaria de Santa Marta con el objeto de prevenir la introducción de enfer- medades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia				













	fluencia.									
ENTIC RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
						medades que afecten la producción agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maetsro de Recuperación y Restauración del PNNT. Producto = toma de muestras en aves formatos 3-098 para Newcastle y 3-099 para influenza aviar				
						40 patrullajes ambientales anuales de 02 horas sector PNN Tayrona para				

09 Patrullajes ambientales

sector PNN Tayrona para

control y vigilancia de eco-

sistemas en la franja marino

costera.

Acción 8A3: Fortalecer las actividades de control y vigilancia en las zonas de ecosistemas estratégicos en la franja marino costera del PNN Tayrona y su zona de in-

Acción 8A4: Generar guías didácticas que incluyan mapas físicos y virtuales, con el fin de presentar armónicamente al usuario el área protegida PNN Tayrona, incluyendo zonificación, usos, principales atractivos, objetos de conservación, etc.

ENTIDAD

MEDIO DE VERIFICACIÓN

GRADO DE

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

Actividades Progra-

3

ENTI	ENTIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OUCENEROIAG	madas Año 1
PNN			0	El Ap se encuentra en pro-		Desarrollar plan de traba-
FININ			U	ceso de adopción de su plan		jo y el diseño de guías







ARMADA



Resumen situación operacional



control y vigilancia de ecosistemas en la franja marino costera. NOTA:

LA ARMADA NACIONAL

NO POSEE LOS RE-

CURSOS FINANCIEROS

PARA ESTE COMPRO-

MISO. ESTO SE REALI-ZARÁ BAJO EL MARCO DE UN CONVENIO IN-TERINSTITUCIONAL ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y PNN.



Acción 8A4: Generar guías didácticas que incluyan mapas físicos y virtuales, con el fin de presentar armónicamente al usuario el área protegida PNN Tayrona, incluyendo zonificación, usos, principales atractivos, objetos de conservación, etc.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINATIONES	OOOLINE!!!O!!!O	madas Año 1
				de manejo, donde se en-		didácticas del PNN Tay-
				cuentran actualizadas la		rona.
				nueva zonificación y regla-		
				mentación de actividades		Producto: Diseño de
				permitidas al interior del		guías didácticas
				Parque; por tal motivo no se		
				cuenta con reportes para		
				esta acción		

Acción 8A5: Prohibir el uso de ecosistemas estratégicos sin el acompañamiento de personal debidamente certificado y/o autorizado por PNNT para el desarrollo de las actividades relacionadas con el ecosistema en cuestión.

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	THE COUNTY OF TH	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1
PNN			0	El Ap se encuentra en proceso de adopción de su plan de manejo, donde se encuentran actualizadas la nueva zonificación y reglamentación de actividades permitidas al interior del Parque; por tal motivo no se cuenta con reportes para esta acción		Jornadas de prevención y vigilancia que contribuyan a prevenir presiones originadas por infracciones ambientales mediante el ejercicio efectivo de la función de la autoridad ambiental, Producto: Informe técnico

Acción 8A6: Prohibir el uso de ecosistemas estratégicos sin el acompañamiento de personal debidamente certificado y/o autorizado por PNNT para el desarrollo de las actividades relacionadas con el ecosistema en cuestión..

ENTI RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Santa Marta			0			Identificación ordenación de la zonas recreativas y













Acción 8A6: Prohibir el uso de ecosistemas estratégicos sin el acompañamiento de personal debidamente certificado y/o autorizado por PNNT para el desarrollo de las actividades relacionadas con el ecosistema en cuestión..

	actividades relacionadas con el ecosistema en cuestion								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DI	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OOGENEINOIAG	madas Año 1			
						turísticas que dependan			
						de los ecosistemas estra-			
						tégicos marino costeros.			
						Producto: DTS, Documen-			
						to normativo POT			

Acci	ón 8A7: Identifica	r la capacidad de carga para el o	desarrollo de act	tividades subacuáticas que dep	endan de los ecosistemas	estratégicos.
ENTIL RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
PNN	7.0.0	Documento propuesta meto- dológica CCM	3	El Parque Nacional Natural Tayrona, ha desarrollado diferentes estrategias, mecanismos e instrumentos, con el fin de generar insumos que permitan el uso y la reglamentación del ecoturismo en las zonas de manejo destinadas para este tipo de usos específicos, es así que para el año 2018 se cuenta la calibración metodológica del estudio de capacidad de carga marina.		Insumos que aporten a la construcción del diagnóstico que contenga la información base para la determinación de la capacidad de carga. Producto: Informe técnico.













<u>Medida 9A:</u> Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan fortalecer el ejercicio de control y vigilancia en los ecosistemas marinos del área PNNT, con el fin de obtener un adecuado uso sostenible de los mismos.

	Acción 9A1: Fortalecer el sistema de financiación para la investigación y manejo de los ecosistemas marino costeros del PNNT.									
ENTIDAD	100//0	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN							
PNN		Programa de Monitoreo	3	El programa de monitoreo e investigación cuenta con la selección de cuatro ecosistemas marinos Formaciones Coralinas, Rodales de Manglar, Pastos Marinos, Playas Arenosas, con el objetivo de validar las acciones de manejo para la protección y conservación del Parque y así determinar las prioridades de manejo enmarcados en los objetivos de conservación.		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico				

Acción 9A2: Co	Acción 9A2: Construcción y ubicación de guías informativas "in situ" referentes a los ecosistemas estratégicos del PNN Tayrona (playas, corales, pastos marinos,								
			mangla	ires, etc.)					
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOAGION	EJECUCIÓN			madas Año 1			
PNN			0	Acción comprometida para el siguiente año. Se avanza en la adopción del plan de manejo del AP.		Implementar la estrategia de comunicación y edu- cación para la conserva- ción de la biodiversidad y la diversidad cultural			
						Producto: Informe técnico			













	Acción 9A3: Reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas.								
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERMI IOMOION	EJECUCIÓN	OBOLITY/TOTO/TEO		madas Año 1			
PNN			4	Acción reportada en el 8 A 1		Capacitar y actualizar a guías subacuáticos autorizados por el AP, con el fin de reforzar el acompañamiento a grupos de visitantes, en actividades náuticas y subacuáticas. Producto: Informe Técnico			

Acción 9A4: Asociar los datos climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, y ecosistémicos disponibles para el desarrollo de investigación y generación de conocimiento.

ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
IDEAM	APOTO	http://dhime.ideam.gov.co/at encionciudadano/	4	El IDEAM cuenta con baja capacidad de respuesta frente a la gestión de los datos meteorológicos de la red oceanográfica, por lo que se sugiere realizar una mesa de trabajo conjunta entre la DIMAR, INVEMAR, CIOM e IDEAM para definir el abordaje de esta dificultad y para identificar oportunidades de fortalecimiento de la red.		Actividad: Aporte de datos de estaciones continenta- les localizadas cerca del área costera del Parque y de 2 estaciones mareo- gráficas localizadas en La Guajira y en Cartagena. Producto: Bases de datos anuales de las estaciones continentales y mareográficas mencionadas.
PNN			0			Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales.













Acción 9A4: Asociar los datos climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, y ecosistémicos disponibles para el desarrollo de investigación y generación de conoci-
miento.

	IDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			IIIdda9 Allo I
	INVEMAR		0			
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Informe técnico
	U Nacional	Tesis de maestría: "Interacciones coral-césped de algas y sus efectos en la comunidad coralina en el área de Santa Marta, Caribe colombiano", terminada, pendiente sustentación y aprobación. (Anexo 7: tesis)	5	Investigación básica sobre variables bióticas y abióticas y abióticas asociadas con la pérdida o ganancia de tejido del coral por parte de céspedes algales. Se adjunta copia de la tesis (puede haber correcciones posteriores a la sustentación).		

2. FACTOR B: GESTIÓN Y SANEAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Las entidades participantes identificaron para el factor de *Gestión y Saneamiento de Residuos Sólidos*, un problema (tabla 2). Entre las principales consecuencias generadas por los problemas identificados se encuentra la alteración de servicios ecosistémicos y la contaminación.

Tabla 2. Driver o Factor de Intervención "Gestión y Saneamiento de Residuos Sólidos"

Table 2. Birtor of tables as intervention Country Surrouments as resolution									
GESTIÓN Y SANEAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS									
PROBLEMA	CAUSA	CONCAUSA	CONSECUENCIA / IMPACTO						
INCREMENTO DE RESI-	Inadecuada disposición de residuos sólidos en las cuencas costeras del área de influencia del PNNT (Ríos Palomino, Gua-	Baja cobertura y frecuencia en la recolección de residuos sólidos.							
	chaca, Don Diego, Mendihuaca, Buritaca, río Piedras, Gaira, Manzanares, Toribio, Córdoba, el colector de Bastidas, Boca de la Barra).	Insuficientes sistemas de acopio y disposición	Alteración de los servicios ecosistémicos de regulación, abastecimiento y culturales que proveen los ecosistemas del PNNT y zonas						
DUOS SÓLIDOS EN EL PNNT	Inadecuada disposición de residuos sólidos en la vías principa- les y secundarias (vía alterna al Puerto, Troncal del Caribe entre	final de los residuos sólidos.	aledañas. Contaminación de aguas superficiales y subte-						
	Tasajera-Dibulla).	Poca cultura ciudadana en la correcta disposición de residuos domiciliarios.	rráneas.						
	Disposición a cielo abierto de residuos sólidos en el municipio	Inexistentes sistemas de tratamiento para la							













	de Sitio Nuevo.	disposición final de los residuos.	
		Presencia y dispersión de basuras provenientes	
		de la actividad turística y de la pesca. Insuficiente infraestructura para el acopio de	
	Inadecuada disposición de residuos sólidos dentro del PNNT.	residuos sólidos provenientes de la actividad	
		turística y de pesca en el PNNT.	
		Baja frecuencia en la evacuación de las góndo-	
		las en Bahía Concha.	

2.1. Avances y resultados del Problema Aumento de Residuos Sólidos en el PNN Tayrona

Este problema recopiló las causas y concausas identificadas en la síntesis diagnóstica. De esta forma, este problema aborda 11 medidas y 40 acciones, entre las que se incluye el aumento en frecuencia y recolección de residuos sólidos y rutas de recolección, fomentar separación en la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos, en el marco de un manejo integral de residuos sólidos.

<u>Medida 1B:</u> Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.

Acción 1B1: Ge	Acción 1B1: Gestionar la generación de conocimiento que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos, incluido microplásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona.									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN							
CORPAMAG		Se definió como producto un informe diagnóstico del recurso hídrico marinocostero y de la contaminación por basura marina en las playas anteriormente mencionadas.	4	Mediante convenio 211 de 2017 suscrito entre CORPAMAG e INVEMAR, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y financieros para contribuir con bases científicas sobre las condiciones ambientales de la zona marinocostera del Dpto del Magdalena. Incluye la actividad "Realizar el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos marinos y costeros, y la determinación de la contaminación por basura marina en playas turísticas del Magdalena" y "Esta-	toreo de calidad de aguas y sedimentos marinos y costeros y la determinación de la contaminación por basura marina en playas turísticas del	Realizar el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos marinos y costeros y la determinación de la contaminación por basura marina en playas turísticas del Dpto del Magdalena.				













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	- MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	blecer la influencia de fuentes terrestres y marinas de contaminación sobre el agua y sedimento de sitios priorizados del Magdalena", entre otros. Para el 7 de marzo de 2018, se desarrolló una socialización conjuntamente con INVEMAR sobre la investigación para la gestión y protección del medio marino, entre los temas a tratar están basura marina y calidad de playas se invitó a entidades y gremios de lancheros y carperos Se recibió informe técnicos de avance convenio 211 de 2017. Se han realizado las siguientes actividades en el marco del convenio 211 del 2017: REDCAM MAGDALENA Primer semestre 19-21 febrero BASURA MARINA Temporada Baja 12 -13 abril	SUGERENCIAS	madas Año 1
CORPOGUAJIRA			0			Caracterización y monito- reo del impacto de los residuos plásticos y mi- croplásticos sobre los ecosistemas presentes en el área de influencia del PNN Tayrona adscrita la municipio de Dibulla
DADSA		T. T				<u> </u>
INVEMAR		Informe Técnico Final. INVEMAR, 2017. Resolu-	5			Diagnóstico del estado de contaminación por plásti-













	IDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OOOLINLINGIAG	madas Año 1
		ción 646 MinAmbiente. PRY-CAM-003-17. Componente 3. Diagnóstico de residuos y microplásticos en las zonas marinas. Santa Marta. 130-194 p.				cos y microplásticos en aguas y sedimentos en seis playas de interés turístico y ambiental del departamento del Magda- lena playas el Muerto (PNNT), Neguanje, Ta- ganga, Municipal, Los
						Cocos y Rodadero. Producto: Informe técnico con el diagnóstico
	Santa Marta	NA	0	Se propone realizar un espacio de articulación entre los institutos de investigación con el apoyo efectivo de esta entidad, para el diagnóstico de residuos plásticos sobre los ecosistemas en la zona de influencia del PNN Tayrona		Formulación del compo- nente rural del PGIRS Producto: Documento T{técnico, acuerdo Distri- tal
	Ciénaga		0			CREACION DEL DIAG- NOSTICO DIAGNOSTICO DE PRE- SENCIA DE RESIDUOS PLASTICOS EN EL MU- NICIPIO DE CIENAGA.
	Pueblo Viejo	Comunidades capacitadas	4			Generar y aportar infor- mación que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos incluido micro plásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN













ENT RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOTO		LULUUUUN			Tayrona.
						Producto. Información
						aportada
						Generar conocimiento
						para la identificación de
						residuos plásticos incluido
						microplásticos presentes
	Oitia Nivavia		0			en los ecosistemas de la
	Sitio Nuevo		0			zona de influencia del
						PNN Tayrona y su impac-
						to sobre ellos. PRODUC-
						TO: Documento del diag-
						nostico realizado
						Revisar las capacitacio-
						nes del plan de Gestión
						integral de Residuos
						solido del municipio de
						Dibulla (PGIRS) con el fin
						que permita diagnosticar
						la presencia de residuos
			_			plásticos incluido micro
	Dibulla		0			plásticos y su impacto
						sobre los ecosistemas de
						la zona de influencia del
						PNN Tayrona.
						Producto. Diagnóstico de
						presencia de residuos y
						comunidad capacitada
						para recolección del mis-
					0	mo
		Medio de verificación igual a		Observations a level a la lista de la	Sugerencias igual	Inscribir el Plan Maestro
	UNIMAGDALENA	la información expuesta en	1.	Observaciones igual a la informa-	a la información	del PNNT como un pro-
		la Acción 1A1.		ción expuesta en la Acción 1A1.	expuesta en la	yecto de investigación en
					Acción 1A1.	la Vicerrectoría de investi-













	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1
						gación de la Universidad
						del Magdalena con el fin
						de formalizar los planes
						de trabajo de cada do-
						cente.
						Un docente e investiga-
						dor del programa de
						Biología con 1 hora se-
						manal (total de 40 horas
						anuales) en su plan de
						trabajo como asesor
						técnico para acompañar a
						la entidad responsable en
						el desarrollo de la presen-
						te acción.
				No se han adelantado actividades		
				de investigación básica en el tema		
	U Nacional		0	de residuos plásticos, ni se ha		
				solicitado acompañamiento por		
				parte de otras instituciones.		

Acción 1B2: Reformular los PGIRS de los municipios costeros del área de estudio, incluyendo la zona rural (contemplando cuencas costeras y áreas marino costeras) que correspondan.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINICIAS	madas Año 1
Santa Marta		Anexo 1.Documento PGIRS	1	Se ha realizado desde el 2017 y 2018 mesas de trabajo con el Grupo Coordi- nador del PGIRS, con el objetivo de cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 754 de 2014, y se espera tener el docu-		Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital













Acción 1B2: Reformular los PGIRS de los municipios costeros del área de estudio, incluyendo la zona rural (contemplando cuencas costeras y áreas marino costeras) que correspondan.

	que correspondan.								
RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
REGFONGABLE	AFOIO		222001311	mento final de la actualiza- ción del PGIRS, dentro de los cuales tenmos el com- ponente incluido la zona rural y urbana de Santa Marta.					
Ciénaga		Plan de gestión integral de residuos sólido PGIRS, Ciénaga, Magdalena.	5.			PGIRS ACTUALIZADO PGIRS ACTUALIZADO Y DOCUMENTO DE ADOPCION. EI PGIRS del municipio			
Puebloviejo		Plan de gestión integral revisado	4			está actualizado			
Sitio Nuevo		PGIRS en revisión con la Normatividad. decreto 1077 de 2015	3			Revisión y ajustes del PGIRS municipal. Produc- to: Documento PGIRS ajustado.			
Dibulla		16-15-5554482 PUBLICA- DO EN LA PAGINA WEB	5	Este año se entregó informe de cumplimiento de metas vigencia 2017 a las siguien- tes entidades: Corpoguajira y Concejo municipal de Dibulla		Articular el plan de Gestión integral de residuos solido con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Plan de gestión integral ajustado			
	PNN	Lineamientos PGIRS	4	El plan de ordenamiento del ecoturismo contiene en su plan estratégico el objetivo "1.7 Diseñar e implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos para la disminución de impactos generados por la actividad turística y otras actividades asociadas", los cueles se inició el trabajo para		Articular el plan de Gestión integral de residuos solido con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Plan de gestión integral ajustado			













Acción 1B2: Reformular los PGIRS de los municipios costeros del área de estudio, incluyendo la zona rural (contemplando cuencas costeras y áreas marino costeras) que correspondan.

		que con	espondan.		
ENTIDAD RESPONSABLE APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
			estructurar el documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se adelanta la metodología para abordar el PGIRS quedó definido en cinco fases de la siguiente manera:		

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Santa Marta						
Ciénaga		Caracterización de residuos de los residuos sólidos del corregimiento de San Javier en el Municipio de Ciénaga,	5			Seguimiento a Pgirs actualizado INFORMES DE SEGUI-
		Magdalena.				MIENTO DEL PGIRS
Puebloviejo		PGIRS Revisado	4			A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Puebloviejo (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Sitio Nuevo		Revisión y ajuste del PGIRS Municipal.	2	Se debe realizar el segui- miento en la zona rural, se está en fase de implementa- ción.		Desarrollar las activida- des consignadas en los programas del PGIRs ,realizando el seguimien-













ENTIDAD GRADO						Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1	
RESPONSABLE	APOYO	16-15-5554482 PUBLICADO EN LA PAGINA WEB	EJECUCIÓN 5	Este año se entregó informe de cumplimiento de metas vigencia 2017 a las siguientes entidades: Corpoguajira y Concejo municipal de Dibulla, Se continua realizando acciones para dar cumplimientos a las metas del PGIRS adoptado por el municipio, entre estas acciones tenemos: La inclusión de recicladores de oficio (Alcaldía), Jornadas de	SUGERENCIAS	madas Año 1 tos a la ejecución Producto: Informe técnico de seguimiento . A través de la secretaria de Planeación supervisar el cumplimiento del plan de Gestión integral de Residuos solido del municipio de Dibulla (PGIRS). Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento	
				recolección de RS y charlas del manejos de RS en barrios subnormales del municipio de Dibulla (Alcaldía – Pto. Brisa- Empresa Aguas de Dibulla), implementación del PRAE (Alcaldía- Instituciones educativas de Palomino y Dibulla)			
	PNN	Informe de temporada 2018	4	PNNT, se presenta una alta generación de residuos durante las temporadas de mayor afluencia de visitantes la cual se observa en las diferentes zonas de recreación general exterior, las afectaciones ocasionadas		Implementación y segui- miento del Plan de Mane- jo de Residuos Sólidos en articulación con el Plan de Manejo del área protegi- da. Producto: Informe técnico	













	IDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	por presencia de residuos sólidos. De este modo se implementa para cada uno de estas temporada un plan de acción que contiene las medidas necesarias para disminuir la generación de residuos sólidos al interior del AP; se implementan estrategias como aduanas ecológicas (cambio de bolsas plásticas por biodegradables), charlas informativas al ingreso, implementación de la campaña deja tu huella no tu basura por parte de los prestadores de servicios; jornadas de aseos además se implementa un PRAE "Corazón limpio, Naturaleza Limpia" que busca a través del aprovechamiento de residuos como botellas plásticas, cartón y papel transformarlos en elementos útiles para su institución.	COCENEIRO	madas Año 1
	CORPOGUAJIRA	Informes Técnicos	4	Mala operación del Relleno Sanitario	Se apertura inves- tigación	Seguimiento PGIRS del Municipio de Dibulla. Informe de Seguimiento
	DADSA		1	Se está a la espera de la implementación del PGIRS en la ciudad de Santa Marta, para de esta forma proceder		Meta: Realizar seguimien- to al PGIRS de Santa Marta en su zona urbana Parámetro de control:













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINICIAS	madas Año 1
				con el respectivo seguimien- to		Informe de registro Uni- dad de medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes
	CORPAMAG		0			programados) *100

Acción 1B4: Modificar y ampliar las rutas de recolección existentes, de acuerdo con las necesidades y características de los municipios involucrados.								
ENTIDAD RESPONSABLE APOYO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
Santa Marta		Anexo 2. Informe Tecnico de Cobertura de la prestación del Servicio de Aseo	3	El Distrito de Santa Marta en la zona urbana tiene el 100% la cobertura de aseo y en la zona rural el 40%, ampliando en las siguientes cabeceras en los corregimientos de Minca, Bonda, Burritaca y Guachaca		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital		
Ciénaga		Plan de gestión integral de residuos solido PGIRS, Cié- naga, Magdalena.	5			Actualización del contracto y convenio con la empresa prestadora del servicio para ampliación de la capacidad operativa. CONTRATO ACTUALIZADO CON LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.		
Puebloviejo		Informe de supervisión de Actividades del servicio de Aseo	3			Articular acciones con la secretaria de planeación municipal para que ejerza		













Acción 1B	34: Modificar y am	pliar las rutas de recolección ex	xistentes, de ac	uerdo con las necesidades y c	aracterísticas de los munio	ipios involucrados.
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						supervisión a la presta- ción del servicio de aseo en el municipio para el Diseño de micro rutas de recolección y transportes del material aprovechable de la zona rural a un centro de acopio legal- mente constituido. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Sitio Nuevo		Ajuste del Plan Operativo	1	La Cobertura en el área urbana la recolección es de 100% en la zona rural y corregimientos se está en un 40% se amplió el plazo a un 60%		Revisar el Plan operativo para la prestación del servicio de aseo en el Municipio, en coordinación con la unidad de servicios públicos y la secretaria de prospectiva. Producto: Plan operativo revisado
Dibulla			0			Articular acciones con la secretaria de planeación municipal para ejerza supervisión a la prestación del servicio de aseo en el municipio Producto. Informe de supervisión de Actividades del servicio de Aseo.













Acción 1B5: Involucrar a las poblaciones locales en alternativas productivas que propendan por la recolección, manejo y/o aprovechamiento de residuos sólidos en áreas de difícil acceso.

	áreas de difícil acceso.								
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
Santa Marta		Anexo 3. Esquema de aprove- chamiento de los residuos en santa Marta	3	En la zona rural se ha implementado rutas selectiva para la recolección de residuos aprovechables, en articulación con los lideres comunales y comunidad en general dentro de las zonas que tenemos de dificíl acceso tenemos la Tagua, Campano, Hostal Casa Elemento, Bonda-Villa Donana, Laureles, Cartagena. etc		Formulación programa de aprovechamiento del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital			
Ciénaga		Cartas de solicitud de acompaña- miento y registro fotográfico que reposan en la oficina de medio ambiente.	5.			Conformación de PRO- CEDAS y apoyo a coope- rativas de recicladores. PROCEDAS IMPLEMEN- TADOS EN EL MUNICI- PIO DE Ciénaga			
Puebloviejo			0			Formular programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto. Documento del programa.			
Sitio Nuevo			3			Formular programas de aprovechamiento como alternativa productiva con las comunidades. Producto: Programas diseñados			
Dibulla		Contrato, actas y presentación de la socialización	3	Contempla acciones para mitigar este problema, se está ejecutando en los 15		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo, con el			













Acción 1B5: Inv	Acción 1B5: Involucrar a las poblaciones locales en alternativas productivas que propendan por la recolección, manejo y/o aprovechamiento de residuos sólidos en							
	áreas de difícil acceso.							
ENTIDAD ME		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OUGLINEIAG	madas Año 1		

			areas de difici	acceso.	areas de dificil acceso.								
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1							
				municipio del departamento de La Guajira y el presu- puesto registrado corres- ponde al municipio de Dibu- lla		fin de fortalecer iniciativas productivas que presen- ten los recicladores del municipio. Producto. Iniciativas productivas fortalecidas							
	Gobernación De La Guajira		0			Se generara una mesa interinstitucional con el municipio de Dibulla para la búsqueda y elección de alternativas productivas en el manejo de residuos solidos. Se destinara a un contratista que tenga dentro de sus funciones presentar alternativas para la disposición de los residuos solidos							
	Gobernación Del Magdalena		0										

Acción 1B	Acción 1B6: Disminuir la inadecuada disposición de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro									
ENTID	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-				
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN			madas Año 1				
Gobernación De La Guajira			0			Se prestara apoyo técnico al municipio de Dibulla en lo referente a la gestión de residuos solidos. Se destinara a un contratista que tenga dentro de sus				













Acción 1	Acción 1B6: Disminuir la inadecuada disposición de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro									
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
						funciones acompañar a Dibulla en la presentación de un proyecto. Lo ante- rior con el propósito que el municipio de Dibulla pueda acceder a los recursos del sistema general de regalías en aras a dar solución a esta problemática				
Gobernación Del Magdalena		Consulta a Contratistas GES- TION Y RESULTADOS S.A.S.	2	Iniciada la contratación y actividades del mismo, y hecha la consulta al contratista el diagnostico indica que esta acción debe desarrollarse en los municipios costero bajo la responsabilidad de los gobiernos municipales.	El alcance de la consultoría permitirá únicamente sugerir soluciones al municipio de sitio nuevo, por lo que los demás municipios deberán fortalecer el tema a través de sus operadores existentes.	un contrato de consultoría consultoría para el análisis de rellenos sanitarios regionales que ofrezcan alternativas ante la inadecuada disposición de residuos solidos. documento técnico con resultados del análisis contratado.				
Santa Marta		Anexo 4. Informe Puntos Críticos Santa Marta	3	Constantemente se está realizando operativos con policía ambiental, mediante la imposición de comparendo ambientales, pedagogía y sensibilización a la comunidad y limpieza mediante maquinaria y de forma manual en el territorio Distrital		Formulación programa de manejo de residuos en cuencas ribereñas del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital				
Ciénaga			0			plan de gestión de residuos rural. DOCUMENTO DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RURAL.				













Acción 1B	6: Disminuir la in	adecuada disposición de residu	os sólidos en la	as cuencas de los municipios	costeros del área de estudio	del Plan Maestro
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Puebloviejo	Aloro	Informe de supervisión de Actividades del PGIRS	3			A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento en la implementación de las actividades del plan de gestión integral de residuos solido PGIRS Producto. Informe de supervisión de Actividades del PGIRS
Sitio Nuevo		informe de estado de la prestación del servicio de aseo.	2	Aunque en el municipio se encuentra una cobertura del 100% hay algunos usuarios que presentan inadecuada disposición de residuos		Optimizar la prestación del servicio de aseo en el municipio. Producto: informe de estado de la prestación del servicio de aseo.
Dibulla		-Informes de cumplimiento de metas del PGIRS -Contrato, actas y presentación de la socialización	2-3	Las dos citas tienen con- templan acciones para mitigar el problema expuesto		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento en la implementación de las actividades del plan de gestión integral de residuos solido PGIRS Producto. Informe de supervisión de Actividades del PGIRS

<u>Medida 2B:</u> Diseñar e implementar estrategias para incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 2B1: Aumentar los sistemas de almacenamiento transitorio y disposición final de los residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

area de estadio de	or real macous					
ENTII	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1













Acción 2B1: Aumentar los sistemas de almacenamiento transitorio y disposición final de los residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WILDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	JUGERENCIAS	madas Año 1
Santa Marta			0			Formulación programa o disposición final del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrit
Ciénaga			0			un Profesional de apoy INFORME DE GESTIO DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA ALMA CENAMIENTO.
Puebloviejo		Canecas dispuestas en sitio de interés	3			Articular acciones con lempresa prestadora de servicio de aseo con el de poder Actualizar invetario de puntos críticos Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Sitio Nuevo			0			Realizar un diagnostico identificación de las ur dades de almacenamien , instaladas , verificar :uso. Capacidad , estadactual y pertinencia. Producto :Informe de diagnostico.
Dibulla		CMAPTS0042017 PCMC023/2016 Actas finales	5	Se está llevando a cabo la construcción del nuevo relleno sanitario, construc- ción de la segunda celda		Articular acciones con empresa prestadora de servicio de aseo con el de poder Actualizar inve tario de puntos críticos Producto. Documentos técnicos de control y













Acción 2B1: Aumentar los sistemas de almacenamiento transitorio y disposición final de los residuos sólidos generados en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION		OBSERVACIONES	JUGLINLING	madas Año 1
						seguimiento

Acción 2B2: Diseñar, construir y ubicar centros de acopio que permitan realizar una recolección selectiva para el aprovechamiento de residuos sólidos en las zonas bajas de las cuencas de los municipios

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNI IOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OGENEROIAG	madas Año 1
Santa Marta		Anexo 3. Esquema de apro- vechamiento de los residuos en santa Marta	5	Se cuenta con 4 estaciones de clasificación y aprove- chamiento, 5 bodegas de recicladores para el acopio de los residuos aprovecha- bles		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital
Ciénaga			0			
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y seguimiento	3			Seguimiento y mantea- miento de los centros de acopio de recolección selectiva ya existentes Producto. Informe de seguimiento
Sitio Nuevo		Ubicación de Punto de Acopio de corregimiento de difícil acceso para la recolección.	4	Se encuentra en estudio de implementación		Realizar el estudio técnico para la ubicación ,capacidad y funcionamiento de los centros de acopio. Producto: Estudio técnico.
Dibulla			0			Realizar capacitaciones que generen cambio de actitud de la comunidad en general, frente a la problemática de los resi- duos sólido. Producto. Comunidad













Acción 2B2: Diseñar, construir y ubicar centros de acopio que permitan realizar una recolección selectiva para el aprovechamiento de residuos sólidos en las zonas bajas de las cuencas de los municipios

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE ORSERVA		DIO DE VERIFICACION I , I	, OBSERVACIONES I	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO	OOGENENDIAG	madas Año 1		
						capacitada frente a los		
						residuos solido		

	Acción 2B3: Re	ealizar acuerdos con las comun	idades para que	e éstas administren centros de a	acopio de recolección sele	ectiva.
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Santa Marta		Anexo 5. Informe de rutas selectivas	4	Se realizó acercamiento con la comunidad del sector para la vinculación a la prestación del servicio de aprovechamiento, permitiendo la vinculación a la ruta selectiva iniciando con una frecuencia semanal, la cual cuenta con su seguimiento constante en la ejecución de esta.		Formulación programa de inclusión población recicladora del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital
Ciénaga			0			Afianzar alianzas con cooperativas de recicladores locales y vincular a los PROCEDAS. ACUERDOS REALIZADOS CON LAS COMUNIDADES.
Puebloviejo			0			Identificar la base de la población teniendo en cuenta los perfiles ocupacionales de los gestores ambientales del municipio, susceptibles de realizar acuerdos de administración de centros de













	Acción 2B3: Realizar acuerdos con las comunidades para que éstas administren centros de acopio de recolección selectiva.							
ENTIC RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
						acopio de recolección selectiva. Producto. Documentos técnicos		
Sitio Nuevo			0			Realizar mesas de trabajo con las comunidad para la administración y manejo de los centros de acopio. Productos :Actas de mesas de trabajo realiza- das.		
Dibulla			0			creación de las activida- des encaminadas al mejoramiento del progra- ma de separación en la fuente. Producto. Docu- mentos técnicos de con- trol y seguimiento		

orprod doctored der area de cotadio der ratin indection								
ENT RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
Santa Marta		Anexo 5. Informe de rutas selectivas	4	Se realizó acercamiento con la comunidad del sector para la vinculación a la prestación del servicio de aprovechamiento, permitiendo la vinculación a la ruta selectiva iniciando con una frecuencia semanal, la cual cuenta con su seguimiento constante en la ejecución de esta.		Formulación programa de inclusión población recicladora del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital		
Ciénaga		Informe final del proyecto, lista de	5.			Campañas educativas		













ENTIDAD GRADO DE Actividades							
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1	
RESPONSABLE	APOTO	asistencia de la comunidad participante en el proyecto y fotografías de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto.	LILOUGION			PROCEDAS IMPLEMEN- TADOS EN EL MUNICI- PIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AM- BIENTAL MUNICIPAL	
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y seguimiento	3			Organizar estratégica- mente las temáticas de sensibilización, comuni- cación y culturización sobre el manejo adecua- do de los residuos sóli- dos. Producto. Documen- tos técnicos de control y seguimiento	
Sitio Nuevo		Capacitación de personas en cuanto al aprovechamiento. De RS.	3			incentivar a las comunidades a través de jornadas pedagógicas y educativas sobre las ventajas productivas del aprovechamiento .Producto: Numero de personas capacitadas	
Dibulla			0			Organizar estratégica- mente las temáticas de sensibilización, comuni- cación y culturización sobre el manejo adecua- do de los residuos sóli- dos. Producto. Documen- tos técnicos de control y seguimiento	
	CORPAMAG	Concepto Técnico	4	Mediante el oficio 1007 del 13 de abril de 2018 se notifi-	Realización de acciones de con-	Realización de acciones de control y seguimiento a	













ENTIC		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	ca a la alcaldía de Pueblo		las metas y programas
				Viejo sobre la evaluación y	a las metas y	propuestos en los PGIRS
				seguimiento a la actualiza-	programas pro-	propuedice di lee i en le
				ción del Plan de Gestión		
				Integral de Residuos Sólidos	PGIRS	
				(PGIRS) del Municipio de		
				Pueblo Viejo, radicado bajo		
				el consecutivo interno 3854		
				de 2016 (Exp. 2895).		
				Mediante el oficio 2285 del		
				18 de junio de 2018 se le		
				notifica a la alcaldía de		
				Santa Marta la solicitud de		
				actualización del Plan de		
				Gestión Integral de Resi-		
				duos Sólidos (PGIRS) del		
				Distrito de Santa Marta,		
				conforme los criterios con-		
				sagrados en la Resolución		
				0754 de 2014 (Exp. 2736).		
				Mediante el oficio 2631 del		
				17 de julio de 2018 se le		
				notifica a la alcaldía de Sitio		
				Nuevo la solicitud de actua-		
				lización del Plan de Gestión		
				Integral de Residuos Sólidos		
				(PGIRS) del Municipio de		
				Sitio Nuevo. Radicado bajo		
				el consecutivo interno 1986		
				de 2017. (Exp. 2749). El PGIRS del municipio de		
				Ciénaga se encuentra en		
				fase de evaluación.		
	CORPOGUAJIRA		0	idoc de evaluación.		
	CONFOGUAJIKA		U			













ENTI	ENTIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES	COCENEIONO	madas Año 1
	DADSA	Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se han realizado 51 acciones de seguimiento y control donde se ha revisado y fomentado los programas de gestión integral de residuos sólidos en cada una de las empresas		Fomentar en los usuarios y en las actividades de seguimiento y control la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos

<u>Medida 3B</u>: Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 3B1: Realizar el seguimiento a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el MADS), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro.

	el MADS), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro.									
RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
CORPAMAG		Listado de establecimientos, actas de visita y concepto técnico.	1	En lo que respecta a nuestra competencia estamos en la fase de alimentación o elaboración del inventario. Hasta la fecha, en el sistema no aparece registrado ningún distribuidor. Estamos en la gestión de oficiar a los establecimientos que serían los competentes en nuestra jurisdicción de acuerdo a la Resolución 668 de 2016. De igual forma, la Corporación queda estará presta a desarrollar una Mesa de Trabajo articulada con la Procuraduría General de la Nación con la finalidad de atender las	Concretar la reunión con la procuraduría y fortalecer el inventario	Realización de acciones de control y seguimiento				













Acción 3B1: Realizar el seguimiento a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el MADS), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MILDIO DE VEIXII IOACION	EJECUCIÓN		OCCLICATION	madas Año 1
				recomendaciones y observaciones con respecto a la		
				implementación de la Reso-		
				lución 668 de 2016.		
				Durante año 2018, se realizó		Actividad: Seguimient
				seguimiento técnico docu-		anual a las metas esta
				mental y con visita a 23		blecidas en el prograr
				puntos de pago pertenecien-		de uso racional de bols
				tes a almacenes de cadena,		plásticas (Resolución (
				grandes superficies comer-		del 26 de abril de 20
				ciales, superetes de cadena		expedida por el MAD
				y farmacias de cadena		según aplique para l
				correspondientes a 21 ex-		distribuidores de bols
		Informe de avance de las		pedientes , ubicados en el		plásticas ubicados er
		actividades de seguimiento		área de estudio y que han		área de estudio del F
		realizadas en el marco de la		presentado su programa de		maestro. Este inforn
		sentencia T-606 de 2015 (Ver		uso racional de bolsas plás-		será elaborado por
		anexo –archivo denominado		ticas para seguimiento ante		profesional de la sub
ANLA		"ACCIÓN 3B1 - INFORME	2	la ANLA, lo anterior con el		rección de instrument
, <u></u> , .		URB TAYRONA")/ Conceptos	_	objetivo de evidenciar la		permisos y trámites a
		técnicos de seguimiento con		implementación de las estra-		bientales de ANLA, o
		visita. Actos administrativos		tegias desarrolladas por los		una destinación de u
		que acogen los conceptos		distribuidores para fomentar		mes al año. Producto:
		técnicos de seguimiento.		el uso racional de bolsas		(1) Informe anual d
		3.		plásticas, la promoción de		seguimiento
				mecanismos equivalentes		
				para transporte de mercan-		
				cías y las características		
				técnicas de las bolsas que		
				se distribuyen actualmente,		
				con el fin de evaluar el cum-		
				plimiento con respecto a lo		
				establecido en la Resolución		
				668 de 2016 por la cual se		













Acción 3B1: Realizar el seguimiento a las metas establecidas en el programa de uso racional de bolsas plásticas (Resolución 668 del 26 de abril de 2016 expedida por el MADS), según aplique para los distribuidores de bolsas plásticas ubicados en el área de estudio del Plan maestro.

ENTIC		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1
				reglamenta el uso racional		
				de bolsas plásticas y se		
				adoptan otras disposiciones		
						Realizar seguimiento a las
						metas establecidas en el
000000114 1104						programa de uso racional
CORPOGUAJIRA			0			de bolsas plásticas en el
						municipio de Dibulla, La
						Guajira. Informe Anual de
						seguimiento.
				Actualmente, no ha existido		Realizar seguimiento a las
				la necesidad de realizar		metas de la Resolución
				seguimiento a la Resolución		668 del 2016, en los
DADSA		NA	5	668/16, porque no se han		casos que apliquen
				presentado casos en que la		
				competencia sea		
				exclusivamente del DADSA.		

Acción 3B2: Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).

FAITI	Adiable Duran							
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
CORPAMAG		Informe	3	En el marco de los CIDEA conformados, se trabajaron los siguientes PRAE: IED Rural de San Javier (Correg. De San Javier-Ciénaga): "Reunir, Reutilizar y Aprove-		Promover en los CIDEAS constituidos una línea de acción concerniente a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos		













Acción 3B2: Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes).

ENTID			GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	III DIO DE VERII IOMOION	EJECUCIÓN		OOOLINEITOI IO	madas Año 1
				char de una forma divertida"		
CORPOGUAJIRA			0			Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Actualmente, la entidad cuenta con el Grupo de Educación Ambiental - GEA, el cual ha realizado 13 capacitaciones sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos		Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100

Α	Acción 3B3: Fomentar alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos, dirigidas a comunidades locales									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-				
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OUGLINEITOIAG	madas Año 1				
Santa Marta		Anexo 5. Informe de rutas selectivas	4	Se realizó jornadas de sensibilización a través de charlas de educación am- biental a la comunidad y		Formulación programa de inclusión población recicladora del PGIRS Santa Marta				













Ac	ción 3B3: Fomen	tar alternativas productivas enm	narcadas en el n	nanejo integral de residuos sól	idos, dirigidas a comunid	ades locales
ENTID RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
				líderes permitiendo contribuir al manejo integral de resi- duos solidos		Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital
Ciénaga			3	Pendiente por ejecución.		procedas PROCEDAS IMPLEMEN- TADOS EN EL MUNICI- PIO DE Ciénaga
Puebloviejo			0			Articular Acciones para formular programas de aprovechamiento como alternativa productiva enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos con las comunidades. Producto. Documento del programa.
Sitio Nuevo		Jornadas pedagógicas, char- las, talleres sobre las ventajas económicas del aprovecha- miento. Producto: 100 perso- nas capacitadas	3			incentivar a las comunidades a través de jornadas pedagógicas, charlas, talleres sobre las ventajas económicas del aprovechamiento. Producto: Numero de personas capacitadas
Dibulla		Banco de proyectos	1	Esperando disponibilidad presupuestal		Articular Acciones para fortalecer las organizaciones de recicladores del municipio de Dibulla. Producto. Organizaciones de recicladores fortalecidos













<u>Medida 4B:</u> Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos.

Ación ADA haramantar la fraccionale y la cabartina de recalección de recidirac cabra las více uninclusivos y consumerios de las ministratos contentes del frac
Acción 4B1: Incrementar la frecuencia y la cobertura de recolección de residuos sólidos sobre las vias principales y secundarias de los municipios costeros del área
,
do patudio dal Dian magatra
de estudio del Pian maestro.

ENTIL	DAD		GRADO DE	l Plan maestro.		Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Santa Marta		Anexo 2. Informe Técnico de Cobertura de la prestación del Servicio de Aseo	4	El Distrito de Santa Marta en la zona urbana tiene el 100% la cobertura de aseo y en la zona rural el 40%, ampliando en las siguientes cabeceras en los corregimientos de Minca, Bonda, Burritaca y Guachaca		Formulación programa de recolección y transporte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital
Ciénaga		Plan de gestión integral de residuos sólido PGIRS,Ciénaga, Magdalena.	5	Terminado.		Aplicación convenio y contrato con empresa prestadora del servicio. CONTRATO ACTUALIZADO CON LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y seguimiento	3			A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento al plan de gestión de residuos solidos e identificar botaderos satélite en vías publicas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Sitio Nuevo		2451 usuarios del servicio de aseo	3	La cobertura de aseo se encuentra en un 100% en la cabecera municipal, en los corregimientos de Palermo, Buenavista y el Morro. Se pretende ampliar la		Aumentar la cobertura en la prestación del servicio de aseo en el municipio Producto: Numero de usuarios del servicio de aseo













Acción 4B1: Incrementar la frecuencia y la cobertura de recolección de residuos sólidos sobre las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro.

ENTI	DAD		CDADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				cobertura al corregimiento de Carmona ya que el servi- cio no es prestado por zona de difícil acceso.		
Dibulla		Empresa Agua de Dibulla	4	La empresa reporta que tienen cobertura del 100% de los corregimientos en sus áreas urbanas y no hay acciones en las áreas rurales por no existir vías de acceso en buen estado.		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento al plan de gestión de residuos solido e identificar botaderos satélite en vías publica. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento

Acción 4B2: Realizar el seguimiento y monitoreo a la prestación del servicio (frecuencia de recolección de residuos sólidos) en vías principales y secundarias, de los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro, teniendo en cuenta su tipología.

Actividades Progra-**ENTIDAD GRADO DE** MEDIO DE VERIFICACIÓN **OBSERVACIONES SUGERENCIAS EJECUCIÓN** madas Año 1 **APOYO RESPONSABLE** Formulación programa de Se realiza seguimiento y control de la prestación del recolección v transporte Anexo 2. Informe Técnico de del PGIRS Santa Marta servicio de Aseo en el Distri-Cobertura de la prestación del Santa Marta to de Santa Marta, mediante Producto: Documento Servicio de Aseo la interventoría de la Técnico, acuerdo Distrital ESSMAR E.S.P Plan de gestión integral de un Profesional de apoyo residuos solido Ciénaga 5 Terminado. PGIRS, Ciénaga, Magdalena. INFORME DE SEGUI-MIENTO Y MONITOREO Documentos técnicos de Esta actividad se articula 3 Puebloviejo control y seguimiento con la acción 4B1 Informe de supervisión de la Se encuentra en ejecución, Realizar la supervisión de prestación del servicio de 3 ejecutada parcialmente pos la prestación del servicio Sitio Nuevo la secretaria de Planeación de aseo en el municipio y aseo













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OUGLINEING	madas Año 1
						cumplimiento del Plan operativo. Producto: Informes de supervisión.
Dibulla		Alcaldía de Dibulla	3	Se recibe semestralmente al acciones realizadas que conlleven a las disminución de los basureros satélites en el municipio de Dibulla		A través de la secretaria de Planeación realizar seguimiento al plan de gestión de residuos sólido y las responsabilidades del operador en cuanto a la prestación del servicio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Superservicios		Requerimientos y respuestas a INTERASEO S.A. E.S.P. (Santa Marta, Magdalena) respecto a los hallazgos evidenciados en la visita de julio 2017 y última Evaluación Integral: Requerimientos: - 20184310404111 del 03/04/2018 20184340014551 del 13/04/2018 20184340024491 del 02/05/2018. Respuestas: - 20185290413822 del 05/04/2018 - 20185290407602 del 04/05/2018 - 20185290470792 del 18/05/2018	5			Actividad: Realizar requerimientos de seguimiento a la prestación del servicio de aseo para garantizar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos. Producto: Comunicaciones oficiales de seguimiento a la prestación del servicio de aseo.













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	CBOLINACIONEO	OOCINCIAO	madas Año 1
		Requerimiento a INTERASEO				
		S.A. E.S.P. (Santa Marta,				
		Magdalena) referente a reco-				
		nocimiento por mora en giro				
		de recursos mediante radica-				
		do 20184340030971 del				
		30/05/2018 con respuesta del				
		prestador con radicado				
		20185290669422 del				
		29/06/2018.				
		- Solicitud de información a				
		INTERASEO S.A. E.S.P.				
		(Santa Marta, Magdalena)				
		relacionada con las toneladas				
		dispuestas en el sitio de dis-				
		posición final Parque Ambien-				
		tal Palangana mediante radi-				
		cado 20184340031351 del				
		01/06/2018, sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		- Requerimiento de informa-				
		ción a INTERASEO S.A.				
		E.S.P. (Santa Marta, Magda-				
		lena) relacionada con la afec-				
		tación en la prestación del				
		servicio de aseo por cierre en				
		la vía que conduce al relleno				
		sanitario Parque Ambiental				
		Palangana el 03 de abril de				
		2018 mediante radicado				
		20184310909751 del				
		13/06/2018, con respuesta por				
		parte del prestador con radi-				
		cado 20185290762642 del				













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OOCINCIAO	madas Año 1
		19/07/2018.				
		- Solicitud de un informe				
		detallado de la prestación del				
		servicio de aseo en todos sus				
		componentes a la empresa				
		INTERASEO S.A.S. E.S.P.				
		con relación de acuerdo a los				
		resultados de las encuestas				
		de seguimiento al Plan				
		Choque Caribe mediante				
		radicado 20184311116171 del				
		27/07/2018, con reiteración				
		mediante radicado				
		20184311134731 del				
		09/08/2018. Respuesta del				
		prestador mediante radicado				
		20185290888312 del				
		2018/08/09.				
		- Remisión del informe de				
		resultados de encuestas de				
		seguimiento al Plan Choque				
		Caribe al prestador para				
		conocimiento y				
		pronunciamiento adicional				
		mediante radicado				
		20184301182011 del				
		21/08/2018. Respuesta del				
		prestador mediante radicado				
		20185290987412 del				
		2018/09/05.				
		- Respuesta al radicado				
		20185290987412 del				
		05/09/2018 en donde se				
		informa por parte de la				













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERMITOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OOGERENOIAG	madas Año 1
		empresa INTERASEO S.A.S.				
		E.S.P. que sostendrá una				
		reunión con los líderes				
		comunitarios de los barrios de				
		las comunas 3 y 5 para				
		determinar las falencias que				
		ellos observan en el servicio				
		público de aseo acordes a los				
		resultados de las encuestas.				
		Se solicita el soporte de las				
		reuniones mencionadas por				
		parte de la SSPD mediante				
		radicado 20184301269411 del				
		10/09/2018. Respuesta por				
		parte del prestador mediante				
		radicado 20185291123962 del				
		01/10/2018.				
		- Requerimiento de				
		información al prestador para				
		el seguimiento a acciones				
		para mejorar la percepción de				
		los usuarios con referencia a				
		los resultados de las				
		encuestas del de seguimiento				
		al Plan Choque Caribe				
		mediante radicado				
		20184301492211 del				
		8/11/2018. Respuesta por				
		parte del prestador mediante				
		radicados 20185291341342				
		del 19/11/2018 y				
		20185291495032 del				
		31/12/2018.				
		- Requerimiento de informa-				













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OOOLINLINOIAO	madas Año 1
		ción por alerta de prensa				
		emitida por el Diario El Tiem-				
		po de Barranquilla, relaciona-				
		da con los vertimientos de				
		lixiviados a aguas superficia-				
		les, provenientes del relleno				
		sanitario Palangana mediante				
		radicado 20184101508851 del				
		16/11/2018, con reiteración				
		mediante radicado				
		20184311556621 del				
		03/12/2018. Respuesta me-				
		diante radicados				
		20185291466422 del				
		20/12/2018 y				
		20185291477562 del				
		24/12/2018.				
		Requerimiento de información				
		sobre la prestación del servi-				
		cio de aseo en el municipio de				
		Ciénaga, Magdalena mediante				
		radicado 20184311625891 del				
		27/12/2018. Sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		Requerimientos a EMPRESA				
		DE ACUEDUCTO ALCANTA-				
		RILLADO Y ASEO DEL MU-				
		NICIPIO DE DIBULLA S.A.				
		E.S.P.:				
		- Solicitud de información				
		relacionada con las toneladas				
		dispuestas en el sitio de dis-				
		posición final mediante radi-				
		cado 20184340023531 del				













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		26/04/2018 con respuesta por				
		parte del prestador mediante				
		radicado 20185290438352 del				
		10/05/2018.				
		- Requerimiento de				
		información sobre el relleno				
		sanitario del municipio de				
		Dibulla mediante radicado				
		SSPD 20184310987881 del				
		22/06/2018 sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		Requerimiento de información				
		sobre la prestación del				
		servicio de aseo en el				
		municipio de Dibulla, La				
		Guajira, mediante radicado				
		20184311626201 del				
		27/12/2018. Sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		Requerimiento de información				
		a la Alcaldía Municipal de				
		Dibulla sobre el sitio de				
		disposición final de residuos				
		sólidos mediante radicado				
		20184311626191 del				
		27/12/2018. Sin respuesta				
		hasta el momento.				
		Solicitud de información del				
		estado de licenciamiento				
		ambiental y acciones de se-				
		guimiento al Sitio de Disposi-				
		ción Final de Dibulla a la				
		Corporación Autónoma Re-				
		gional de La Guajira mediante				













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINITIAS	madas Año 1
		radicado 20184311626301 del				
		27/12/2018. Sin respuesta				
		hasta el momento.				
		Requerimientos a la UNIDAD				
		ADMINISTRATIVA ESPECIAL				
		DE SERVICIOS PÚBLICOS				
		DEL MUNICIPIO DE				
		SITIONUEVO:				
		- Solicitud información				
		prestación del servicio de				
		aseo mediante radicado				
		20184601560751 del				
		3/12/2018. Sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		- Solicitud de información				
		relacionada con las toneladas				
		dispuestas por el municipio de				
		SITIONUEVO en el sitio de				
		disposición final mediante				
		radicado 20184601350341 del				
		14/09/2018. Sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		- Solicitud información sitio de				
		disposición final y de				
		actualización del RUPS, en				
		caso de no prestar esta				
		actividad mediante radicado				
		20184601338551 del				
		7/09/2018. Sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		- Solicitud de incluir dentro del				
		Plan de Emergencias y				
		Contingencias un escenario				
		que considere la salida de				













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINEIAS	madas Año 1
		operación del sitio de				
		disposición final en el cual				
		actualmente realiza la				
		disposición final de los				
		residuos, indicando los sitios				
		alternos para adelantar dicha				
		actividad mediante radicado				
		20184601331271 del				
		5/09/2018.				
		- Solicitud Programa para la				
		Prestación del Servicio de				
		Aseo mediante radicado				
		20184601324591 del				
		5/09/2018. Sin respuesta por				
		parte del prestador.				
		-Requerimientos a la				
		ADMINISTRACION PUBLICA				
		COOPERATIVA DE				
		SERVICIOS PÚBLICOS DE				
		PUEBLOVIEJO LIMITADA:				
		- Solicitud información				
		prestación del servicio de				
		aseo mediante radicado				
		20184601563891 del				
		28/06/2018. Respuesta por				
		parte del prestador mediante				
		radicado 20185291461302 del				
		2018/12/19.				
		-Requerimiento de				
		información seguimiento				
		cumplimientos compromisos				
		mesa de trabajo alerta calidad				
		del agua y solicitud de				
		información sobre el estado				













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	ODSEDVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		de prestación de los servicios				
		de acueducto, alcantarillado y				
		aseo en el municipio de				
		Tasajera mediante radicado				
		20184601010871 del				
		28/06/2018. Respuesta del				
		prestador mediante radicado				
		20195290008672 del				
		08/01/2019.				
		-Requerimientos a la Alcaldía				
		Municipal de Puebloviejo:				
		- Solicitud información presta-				
		ción del servicio de aseo				
		mediante radicado				
		20184601563861 del				
		1/12/2018 Requerimiento de				
		información seguimiento				
		cumplimientos compromisos				
		mesa de trabajo alerta calidad				
		del agua y solicitud de infor-				
		mación sobre el estado de				
		prestación de los servicios de				
		acueducto, alcantarillado y				
		aseo en el municipio de Tasa-				
		jera mediante radicado				
		20184601010881 del				
		28/06/2018.				













Acción 4B3: Aplicar controles efectivos al incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

tudio del Plan Maestro.									
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICA- CIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
Superservicios		Comunicación de pliego de cargos inicio proceso de investigación a la EMPRESA DE ACUE-DUCTO AL-CANTARI-LLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. E.S.P. al presuntamente incurrir en una falla en la prestación del servicio de aseo en su componente de disposición final, por operar el sitio de disposición final como botadero a cielo abierto (conducta expresamente prohibida),	2			Actividad: Realizar acciones de control a las que haya lugar, por hallazgos encontrados en el segundo semestre de 2017 y el año 2018, que den cuenta de presuntos incumplimientos normativos en la prestación del servicio público de aseo por parte de las empresas de la región. Producto: Solicitudes de investigación y/o programas de gestión.			













Acción 4B3: Aplicar controles efectivos al incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTI	ENTIDAD		MEDIO DE GRADO DE	ODOEDVA OLONEO	QUOEDENOIAO	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	VERIFICA- CIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
		expedido el 17				
		de mayo de				
		2018, notifica-				
		do a la empre-				
		sa el 6 de junio				
		mediante				
		radicado SSPD				
		201844007812				
		51 del				
		28/05/2018.				

Acción 4B4: Socializar y divulgar efectivamente los horarios y rutas de recolección por parte de los prestadores del servicio a los usuarios en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTI	DAD		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOAGION	EJECUCIÓN	OBOLITAGIONEO	OOCENENOIAO	madas Año 1
Santa Marta		Anexo 5. Informe de rutas selectivas	4	Se realiza sensibilización de frecuencia y horarios de las rutas domiciliarias		Formulación programa de recolección y trans- porte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distri- tal
Ciénaga			0			Socialización por parte de la empresa prestado- ra del servicio. ACTAS Y LISTADOS DE ASISTENCIAS DE LAS SOCIALIZACIO- NES REALIZADAS
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y seguimiento	4			Aunar esfuerzo con el operador del servicio de aseo para que mediante













Acción 4B4: Socializar y divulgar efectivamente los horarios y rutas de recolección por parte de los prestadores del servicio a los usuarios en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTII	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SOGENEIRO	madas Año 1
						campañas informativas donde se divulgue a la
						comunidad los horarios
						y rutas de recolección
						de los residuos. Produc-
						to. Documentos técni-
						cos de control y segui-
						miento
						Realizar en el Municipio
					la socialización de la	
					frecuencia, horarios y	
		Número de personas informa- das a través de los medios de		F.(rutas para la recolec-
Sitio Nuevo			2	Esta acción se encuentra en		ción de los residuos
		comunicación seleccionados.		implementación		sólidos. Producto: Nú-
						mero de personas informadas a través de
						los medios de comuni-
						cación seleccionados.
						Aunar esfuerzo con el
						operador del servicio de
				Todos los recibos en su		aseo para que mediante
				respaldo contiene informa-		volante se le informe a
Dibullo		Empreso Agua da Dibulla	3	ción clara sobre los días en		la comunidad efectiva-
Dibulla		Empresa Agua de Dibulla	٥	que se realizan la recolec-		mente los horarios y
		,	ción en cada corregimiento		rutas de recolección de	
				del municipio de Dibulla		los residuos. Producto.
						Documentos técnicos
						de control y seguimiento













<u>Medida 5B:</u> Incrementar las unidades de almacenamiento transitorio y de disposición final de residuos sólidos generados en las vías principales y secundarias en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro, para lograr un manejo integral de los mismos.

Acción 5B1: Ampliar los sistemas de almacenamiento transitorio de residuos sólidos dispuestos en las vías principales y secundarias, generados en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Santa Marta		Anexo 3. Esquema de apro- vechamiento de los residuos en santa Marta	3	Se cuenta con 4 estaciones de clasificación y aprove- chamiento, 5 bodegas de recicladores para el acopio de los residuos aprovecha- bles		Formulación programa de recolección y trans- porte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distri- tal
Ciénaga			0			PRODUCTOS: PROCEDAS IMPLE- MENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciéna- ga
Puebloviejo		Informe de supervisión	3			Supervisar el cumplimiento de las rutas de la empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio Producto. Informe de supervisión de cumplimientos de rutas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Sitio Nuevo		Informe de diagnóstico e identificación de las unidades de almacenamiento, instaladas, verificar: uso. Capacidad, estado actual y pertinencia.	2	Iniciada y en proceso se encuentra en ejecución		Realizar un diagnostico e identificación de las unidades de almace- namiento , instaladas , verificar :uso. Capaci- dad , estado actual y pertinencia. Producto













Acción 5B1: Ampliar los sistemas de almacenamiento transitorio de residuos sólidos dispuestos en las vías principales y secundarias, generados en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII IOAGIGI	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OGGERENOIAG	madas Año 1
						:Informe de diagnostico.
Dibulla			0			Supervisar el cumplimiento de las rutas de la empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio Producto. Informe de supervisión de cumplimientos de rutas. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento

Acción 5B2: Diseñar, construir y ubicar centros de acopio que permitan una recolección selectiva y el aprovechamiento de los residuos sólidos generados en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Santa Marta		Anexo 3. Esquema de apro- vechamiento de los residuos en santa Marta	3	Se cuenta con 4 estaciones de clasificación y aprove- chamiento, 5 bodegas de recicladores para el acopio de los residuos aprovecha- bles		Formulación programa de recolección y trans- porte del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distri- tal
Ciénaga			0			
Puebloviejo			0			Identificar puntos para ubicar centros de acopio en las vías principales y secundarias del municipio. Producto. Informe técnico de puntos ubicados para centros de acopio.













Acción 5B2: Diseñar, construir y ubicar centros de acopio que permitan una recolección selectiva y el aprovechamiento de los residuos sólidos generados en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Sitio Nuevo	AFOIO		0			Realizar el estudio técnico para la ubica- ción,capacidad y fun- cionamiento de los centros de acopio. Producto: Estudio técni- co.
Dibulla			0			articular acciones con la empresa prestadora del servicio de aseo con el fin de poder definir canecas de acopios para el aprovechamiento de los residuos. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento

<u>Medida 6B</u>: Diseñar e implementar estrategias educativas encaminadas a fortalecer y crear cultura ciudadana para generar una gestión integral de los residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 6B1: Diseñar e implementar herramientas de comunicación estratégica para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor, que a su vez propendan por el manejo integral de residuos sólidos, que permita reducir la presencia de residuos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MIEDIO DE VERNI IOAGIGIN	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES	OOOLINLINOIAO	madas Año 1
Santa Marta		Anexo. Proyecto Desplastifica Tu Ciudad	5	Desde la administración distrital, se apoyó el proceso de la expedición de la Resolución No. 1017 del 2018 por medio del cual se prohíbe los plásticos de un solo uso e icopor en la ciudad de		Formulación programa de aprovechamiento del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distri- tal













Acción 6B1: Diseñar e implementar herramientas de comunicación estratégica para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor, que a su vez propendan por el manejo integral de residuos sólidos, que permita reducir la presencia de residuos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			madas Año 1
				Santa Marta, y se ha inclui-		
				do al proyecto DESPLASTI-		
				FICA TU CIUDAD liderado		
				por el DADSA, como una los		
				proyectos estratégicos de la		
				administración		
						FORMULACIÓN DE
						GESTIÓN Y PROVE
						CHAMIENTO DE
						PLASTICOS E ICO
						POR.
Ciénaga			0			INTERPREDICTION
o.oaga						INFORME PROYEC
						FORMULADO DE
						GESTIÓN Y APROV
						CHAMIENTO DE
						PLASTICOS E ICO
						POR.
						Diseñar estrategia
						comunicativa para
Puebloviejo			0			fomentar la reducció
						en el uso de plásticos
						icopor. Producto. Esti
						tegia de comunicació
						Diseñar programas
						educativos , socializ
						ciones , talleres , feri
0::: 11		T	_	Implementación de PRAES		para fortalecer en la
Sitio Nuevo		Talleres realizados PRAES	5	ESCOLARES EN IET		comunidades buena
						practicas ambientale
						en la Gestión integral
						los Residuos sóidos
						Producto: talleres rea













Acción 6B1: Diseñar e implementar herramientas de comunicación estratégica para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor, que a su vez propendan por el manejo integral de residuos sólidos, que permita reducir la presencia de residuos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	INEDIO DE VERNITOAGION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	OUGENEROIAG	madas Año 1
						zados
Dibulla		Publicado en la WEB y registros en las entidades participantes	3	Se realizan campañas de recolección de RS y charlas sobre el manejo adecuado y disposición de los RS en barrios subnormales del municipio de Dibulla, entidades participantes: Alcaldía de Dibulla, Pto. Brisa, Empresa Aguas de Dibulla)		Desarrollar charlas a la comunidades para mejorar la prestación del servicio de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
CORPAMAG		Cantidad de residuos recolectados durante la jornada	1	La campaña se está planifi- cando para realizarse a mediados del mes de sep- tiembre de 2018 en el muni- cipio de Ciénaga, Zona Bananera y El Reten.		Desarrollar acciones er el marco de las Jorna- das de recolección de residuos postconsumo Producto: campaña implementada.
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo d educación ambiental con funciones relacionadas con la actividad	4	Desarrollo de jornadas de capacitación sensibilización a comunidades de Dibulla, Palomino, y en la Inst. Educativa Técnica Rural Agrícola de Mingueo en aprovechamiento de residuos sólidos	El municipio no cuenta con buen servicio de aseo, por lo que Corpoguajira ha adelantado acciones jurídicas para reparación de derechos colectivo y del ambiente a sus pobladores.	Desarrollar programa de ducación ambiental comunicación para la separación en la fuente aprovechamiento de Residuos Reciclables eliminación de botade ros satélites en el Muncipio de Dibulla, La Guajira. Informe de Gestión.
DADSA		Anexo. Proyecto Desplastifica Tu Ciudad	5	La autoridad ambiental diseño el proyecto DESPLASTIFICA TU CIUDAD y emitió la Resolución No. 1017 del 2018 por medio del cual se		Meta: Realizar campa ñas publicitarias de sensibilidad ambienta por redes sociales y medios de comunica- ción Parámetro de













Acción 6B1: Diseñar e implementar herramientas de comunicación estratégica para fomentar la reducción en el uso de plásticos e icopor, que a su vez propendan por el manejo integral de residuos sólidos, que permita reducir la presencia de residuos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
RESPONSABLE	Gobernación De La Guajira		O	prohíbe los plásticos de un solo uso e icopor en la ciudad de Santa Marta		control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) * 100 Se prestara apoyo técnico con personal de la gobernación a las demás entidades competentes en la elaboración de estrategias para disminuir el uso de plásticos e icopor. Así las cosas, dentro de las funciones del contratista se incluirá la presentación de una propuesta
						dirigida a esa mesa interinstitucional que aporte en el mencionado estudio.
	Gobernación Del Magdalena		0			as solutio.

Acción 6B2: Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOY0	medio de vermio totoro	EJECUCIÓN	OBOZIKI/KOKOKIZO	OO DERENON IS	madas Año 1
Santa Marta		Anexo 6. Informe de compa- rendo ambiental	3	Se está realizando operati- vos y sensibilización de código de la policía en la		Aplicación de compa- rendos ambientales Producto: Informe ins-













Acción 6B2: Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTIL		en las vias principales y securi	GRADO DE	·		Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				parte de comparendo am- biental, articulado con poli- cía ambiental, inspector de policía, Dadsa y ESSMAR		pectores de policía
Ciénaga			0			
Puebloviejo		Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016	4			A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016
Sitio Nuevo			0			Concertación con la policía Nacional para la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de Residuos Sólidos. Producto: número de comparendos impuestos.
Dibulla			0			A través de la secretaria de gobierno notificar a los comandantes de estaciones de policía para Aplicación de la













Acción 6B2: Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO	Se realizó campaña de pre-	EJECOCION			Ley 1801 de 2016 del código nacional de policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos Producto. Oficio de notificación de necesidad de aplicabilidad de ley 1801 del 2016
Policía		vención con el fin de concientizar a la comunidad en general, turistas, sobre el manejo de los residuos sólidos en la jurisdicción del rodadero, de igual forma no se ha realizado comportamientos contrarios a la convivencia con el tema de ambiental. Campañas de Prevención y Educación ciudadana: Camellón del Rodadero, Playa salguero, Bello horizonte Los integrantes del cuadrante 2 de la Estación de Policía la Paz, realizaron una campaña de sensibilización y educación ciudadana en la entrada del centro comercial ARA, donde se concientizo a las personas para que empaquen en bolsas	3	Se necesitan medios logísticos tales como son: -RADIOS DE COMUNICACIÓN -VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES	Capacitaciones por parte de Parques Nacionales	













Acción 6B2: Aplicación de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía en cuanto a la aplicación de comparendos por la inadecuada disposición de residuos sólidos en las vías principales y secundarias de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro.

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	JUGERENCIAS	madas Año 1
		los residuos orgánicos y des-				
		perdicios que se generan en				
		sus actividades y luego los				
		depositen en los contenedo-				
		res, y así poder que el carro				
		recolector los recoja en su				
		recorrido, con esta actividad				
		se quiero que esta residuos				
		generen malos olores, prolife-				
		ración de mosquitos y conta-				
		minación al medio ambiente.				
		Por otra parte en los integran-				
		tes de MNVCC ha realizado				
		control de cual se dio aplica-				
		ción a la Ley 1801 De 2016				
		"Condigo Nacional de Policía				
		y Convivencia" de lo cual se				
		impusieron tres medidas				
		correctivas en el en aplicación				
		al artículo 111 numeral 3 y 8.				
		Arrojar residuos sólidos y				
		escombros en sitios públicos.				













Acción 6B3: Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial.								
ENTIC RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
Santa Marta	APOTO		0			Mesas técnicas para Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial. Producto: Informe técni- co, actas de reuniones		
Ciénaga			0			INFORME DE CUM- PLIMIENTOS Y SE- GUIMIENTO A LOS PMA. INFORME DE SEGUI- MIENTO Y CONTROL.		
CORPAMAG			0			De acuerdo a la pro- puesta de abordaje que genere el responsable directo		
CORPOGUAJIRA			3	El seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Concesión de Carretera de la vía Ciénaga – Paraguachón no es responsabilidad de Corpoguajira	Se recomienda solicitar la información a la entidad que tenga la responsabilidad de hacer seguimiento al PMA	Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Concesión Carretera. Informe de seguimiento.		
DADSA			0	No se han presentado even- tualidades al respecto		Meta: Realizar segui- miento al manejo inte- gral de los residuos producto del manteni- miento vial por parte de la concesión vial Pará- metro de control: In- forme de registro Uni-		













Α	Acción 6B3: Verificar que se realice el manejo integral de los residuos producto del mantenimiento vial por parte de la concesión vial.								
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO		madas Año 1			
						dad de medida: Núme- ro Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informe realizados / No. Informe programados) *			

Acción 6B4: Seguimiento al cumplimiento del decreto 63 de 2016 del distrito de Santa Marta.								
ENTI RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
Santa Marta		NA	5	A través del DADSA y la ESSMAR, en cumplimiento al Decreto 063 del 2016 expidió por esta administración distrital, se realizaron 5 operativos en el sector constructivo y se decomisaron 5 volquetas y 5 vehículos de tracción animal.		seguimiento aplicación decreto 63 de 2016 Producto: Informe ins- pectores de policía		
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se han realizado 5 operativos en el sector constructivo para dar cumplimiento al decreto 63 de 2016 y se decomisaron 5 volquetas y 5 vehículos de tracción animal- Además, se han otorgado 34 permisos de escombros donde se imponen obligaciones relacionadas con el Decreto 63 del 2016		Meta: Realizar accio- nes de control y vigilan- cia del cumplimiento del Decreto 63/16 Paráme- tro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Canti- dad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Infor- mes programados) * 100		
	Policía	Por parte de la ST. MANUELA LOZADA MEZA Comandante	3	Se utilizó material publicitario alusivo a la	Asignar una patrulla al Distrito 3 Ciénaga del grupo	• GRUCA, GUPAE, D1, D2, D3: Realizar		













	Acción 6B4: Seguimiento al cumplimiento del decreto 63 de 2016 del distrito de Santa Marta.							
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
		de la Estación de Policía Pueblo Viejo se han realizado 4 campañas de educación ciudadana. Informes de las actividades ejecutadas.		campaña. Se utilizaron medios logísticos institucionales.	de Patrimonio al medio ambiente de la MESAN, con el fin desarrollar actividad con mayor grado de eficacia y efectividad. Realizar campaña donde se involucre a las comunidades de los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio nuevo sobre la disposición final de las basuras.	campañas de prevención e implementación de comparendos, con el fin de concientizar la población que se encuentra en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de santa marta y la población flotante del Parque Tayrona, sobre el manejo de residuos sólidos, de acuerdo a los establecido la Ley 1801 de 2016 en su Art. 111 del CNP. PRODUCTOS Realizar un informe de las actividades realizadas de semestral (dos por año)		

Medida 7B: Implementar sistema de tratamiento y disposición final que involucre el manejo integral de los residuos sólidos de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.

Acción 7B1: Diseñar, construir y ubicar relleno sanitario regional que responda a la realidad local y que beneficie entre otros a los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro						
ENTIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN		GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1	
Gobernación Del Magdalena		Consulta a Contratistas GES- TION Y RESULTADOS S.A.S.	2	Iniciada la contratación y actividades del mismo, y hecha la consulta al contra-	permitirá únicamente sugerir	Contratación de una consultoría que aporte propuestas de rellenos













Acción 7B1: Diseñar, construir y ubicar relleno sanitario regional que responda a la realidad local y que beneficie entre otros a los municipios costeros del área de
estudio del Plan Maestro

ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERMITOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES	OGERENOIAG	madas Año 1
				tista el diagnostico indica	Regional) al municipio de	sanitarios regionales a
				que esta acción debe desa-	sitio nuevo, por lo que los	construir hacia los
				rrollarse en los municipios	demás municipios deberán	municipios costeros del
				costero bajo la responsabili-	fortalecer el tema a través de	área de estudio del Plan
				dad de los gobiernos muni-	sus operadores existentes.	Maestro (Sitio Nuevo,
				cipales. (se Anexará Docu-		Pueblo Viejo, Ciénaga,
				mento Tecnico de Resulta-		Santa Marta, Dibulla,
				dos de Diagnostico al ser		Zona Bananera).
				entregado de manera oficial		1. documento técnico
				por el contratista)		con propuestas de
						diseños de los rellenos
						sanitarios regionales.
						Esta acción no aplica
						para el municipio de
						Pueblo Viejo pues ya se
Puebloviejo		Relleno sanitario regional	4			tiene convenio con el
		ubicado	-			municipio de Ciénaga
						para disposición final en
						el relleno Sanitario
						Regional La María
						Realizar mesas de
						trabajo con los Munici-
Sitio Nuevo			0			pios y otras entidades
						involucradas. Producto:
						mesas de trabajo reali-
						zadas.

Acción 7B2: Clausurar botaderos a cielo abierto							
						Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES	OOCENEITOIAG	madas Año 1	
						Erradicación de puntos	
Santa Marta			0			críticos	
						Producto: Documento	













Acción 7B2: Claus	Acción 7B2: Clausurar botaderos a cielo abierto								
ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1			
						Técnico			
Ciénaga		Visita y acompañamiento por parte de la administración municipal a cargo de la oficina ambiental	5	Terminado.		PRESUPUESTO IN- CLUIDO DENTRO DE LAS METAS DEL PGIRS. INFORME DE SEGUI- MIENTO Y CUMPLI-			
						MIENTO DE METAS DEL PGIRS.			
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y seguimiento	3			Diseñar y articular acciones con el operador del servicio de aseo para la identificación de puntos críticos y/o botaderos satélite Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento			
Sitio Nuevo		Limpieza, remoción, retiro de basuras en terrenos ubicados en zona perimetral de la plan- ta de sacrificio de ganado Bovinos. Retiro de residuos sólidos en vías del municipio	4			Realizar el seguimiento y actualización de los botaderos a cielo abierto en el Municipio. Producto: Documento técnico.			
DIBULLA			0			El municipio cuenta con relleno sanitario licenciado con resolución 2364 del 28 de noviembre del 2016 y ajustada mediante resolución 0189 del 6 de febrero del 2017. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento			













ENTIDAD	esa de aseo de la zonas afectada MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
Sitio Nuevo		Convenio con la Unidad Prestadora de Servicios Públicos de Sitionuevo	4			Intervención del munici- pio-prestador del servi- cio para la recuperaciór de la zona afectada. Producto: Número de intervenciones

Acción 7B4: Ejercer	r medidas de seç	juimiento, control y vigilancia a	los generadores (de residuos peligrosos.		
ENTID/ RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0			Establecer un plan de seguimiento, control y vigilancia de generadores de RESPEL en la mesa de residuos solidos de la Sec. De Salud. Dptal. un documento plan de acción con medidas de seguimiento, control y evaluación de RESPEL.
Gobernación De La Guajira			0			Se abordaran estas temáticas y todas aquellas relacionadas con la secretaria de salud departamental en mesas y reuniones con la administración temporal que se encuentra a cargo de esta cartera. Para efectos vigilar los residuos hospitalarios.













Acción 7B4: Ejerce	er medidas de seg	uimiento, control y vigilancia a l	os generadores	de residuos peligrosos.		
ENTID RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Sitio Nuevo	7.1.0.10	Actas de visita e informes técnico realizados por Secretaria de Salud Municipal a la ESE Hospital local de Sitionuevo.	4	En el municipio se realizan seguimiento a la ESE Hospi- tal Local de Sitio Nuevo y a los puestos de salud de los corregimientos		Realizar visitas de Seguimiento a los gene- radores de residuos peligrosos. Producto :acta de visita
CORPAMAG		Concepto Técnico	2	A finales del 2017 y lo que va corrido del año actual se han adelantado acciones de seguimiento a seguimiento al inventario de residuos peligrosos, como también a establecimientos que no están registrados con el fin de que formen parte de la plataforma RESPEL. En lo que va corrido del año se adelantaron visitas de seguimiento a la gestión de residuos peligrosos en: Talleres automotrices ubicados en el municipio de Ciénaga, Fundación y El Reten para verificar la gestión de residuos que contienen asbesto. Sector Salud (Hospitales, Clínicas, etc.)Sector Agrícola. EDS.	Fortalecer el seguimiento a los establecimientos gene- radores de RESPEL	Realización de acciones de control y seguimiento
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Se encuentran en proceso para apertura de investigaciones		Seguimiento ambiental a Generadores de RESPEL -Informes y actos administrativos de los procedimientos realizados para mejorar esta acti-













Acción 7B4: Ejerce	Acción 7B4: Ejercer medidas de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos.								
ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OUGLINEINGIAG	madas Año 1			
						vidad.			
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se han realizado 3 operativos de vigilancia y control a los generadores de residuos peligrosos. Así mismo, se han realizado 51 acciones de seguimiento donde se ha verificado el manejo de los residuos peligrosos en las grandes empresas del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta		Meta: Realizar acciones de seguimiento, control y vigilancia a los generadores de residuos peligrosos Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100			
Dibulla			0			A través de la secretaria de salud y la oficina de gestión ambiental se realizara seguimiento a las empresas generadora de residuos peligrosos producto: informe de supervisión del servicio y registro de entrega de residuos peligroso a empresa prestadora del servicio especial de aseo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento			
IDEAM		Archivo en PDF con el consoli- dado del soporte técnico pres-	3	De acuerdo con la Resolu- ción 1362 de 2007 "Por la		Actividad: Apoyar tecni- camente a CORPAMAG			













Acción 7B4: Ejerce	r medidas de seg	uimiento, control y vigilancia a l	os generadores	de residuos peligrosos.		
ENTID. RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
		tado por el Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo, al cual pertenece el registro RESPEL, durante el primer semestre de 2018. Adicionalmente se anexa archivo con el porcentaje de transmisión de CORPAMAG a junio 30 de 2018. Agenda del Segundo Encuentro con Autoridades Ambientales, oficio de invitación dirigido a CORPAMAG y correo electrónico con los nombres de los funcionarios de CORPAMAG que asistieron al evento, junto con las listas de asistencia al mismo.		cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligros, a que hacen referencia los artículos 27° y 28° del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005", los plazos para el diligenciamiento del registro son los siguientes: Usuario: Plazo máximo hasta el 31 de marzo. Autoridad Ambiental: Plazo máximo hasta el 31 de agosto. Teniendo en cuenta los plazos anteriormente citados, a 30 de junio CORPA-MAG contaba con un porcentaje de transmisión del 4%.		y a los usuarios inscritos en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el reporte, interpretación y utilización de la información. Producto: Reporte al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para el área de estudio, y estadísticas locales para priorización de políticas ambientales en el tema. Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes a residuos peligrosos en la Autoridad Ambiental. Producto: capacitaciones realizadas a la Autoridad Ambiental y usuarios del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.

	Acción 7B5: Generar estrategias y alianzas con otros municipios para el manejo de los residuos								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN GI	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OGGENENOIAG	madas Año 1			
Gobernación Del		Consulta a Contratistas GES-	2	Se esperaban los resultados	Generar un nuevo espacio	1. Construir conjunta-			
Magdalena		TION Y RESULTADOS S.A.S.		del diagnóstico de la situa-	para la generación de alian-	mente un plan de ac-			













	,	Acción 7B5: Generar estrategias	s y alianzas con	otros municipios para el man	ejo de los residuos	
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOTO		LJEGOCION	ción de los sistemas de RRSS que mostraron que no se podrá apoyar este tipo de estrategias y alianzas basa- das en el objeto del contrato, ya que la mayoría de muni- cipios costeros cuentan con su operador y no se les planteara relleno sanitario regional.	zas y estrategias no soporta- das en el compromiso inicial, dados los resultados del diagnóstico.	ción que involucre a los municipios en el manejo de residuos y la gestión de rellenos regionales. 1. un plan de acción conjunto con estrategia de involucramiento municipal.
Santa Marta			0			Formulación del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distrital
Ciénaga			0			DEPENDERA DE LOS ACUERDO A LOS QUE SE LLEGUEN CON LAS ENTIDADES IN- VOLUCRADAS. ENTREGA DE DOCU- MENTO DE ACUERDO QUE SE REALICE ENTRE LAS ENTIDA- DES INVOLUCRADAS
Puebloviejo		Documento técnico de control y seguimiento	3			Se buscarán alianzas con otros municipios para generar estrate- gias para el manejo de los residuos sólidos. Producto: Informe técni- co
Sitio Nuevo		Diagnostico PGIRS municipal	4	Se realizó una caracteriza- ción de los residuos Orgáni-		Realizar mesas de trabajo con otros muni-













	Acción 7B5: Generar estrategias y alianzas con otros municipios para el manejo de los residuos								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OUGENEROIAG	madas Año 1			
				cos, pero arrojo que la ma- yoría de unidades de vivien- da en el municipio los resi- duos orgánicos son aprove- chados para alimentación de animales domésticos.		cipio y entidades para generar estrategias en conjunto para el manejo de os residuos sólidos. Producto: Informe de actividades .			

		Acción 7B6: Implementa	ır un sistema de	aprovechamiento de residuos	orgánicos	
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
Santa Marta		NA	1	Se tiene proyectado realizar una planta de compostaje piloto para realizar trata- miento de los residuos orgá- nicos		Formulación programa de aprovechamiento del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distri- tal
Ciénaga			0			FORMULACIÓN DE PROYECTOS PROCEDAS RURALES PROCEDAS RURALES IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL
Puebloviejo			0			Elaborar un diagnóstico identificando la composición y producción de los residuos orgánicos producidos, generando cultura ciudadana en torno al manejo de este tipo de residuos. Pro-













		Acción 7B6: Implementa	ar un sistema de	aprovechamiento de residuo	s orgánicos	
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						ducto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Sitio Nuevo			0			Elaborar un diagnóstico identificando la composición y producción de los residuos orgánicos generados, Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Dibulla			0			Elaborar un diagnóstico identificando la composición y producción de los residuos sólidos generados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento

Medida 8B: Regular y controlar el uso y manejo de los residuos sólidos provenientes de los usuarios al interior del PNN Tayrona.

ENTII	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		madas Año 1
PNN			3	Esta acción está relacionada con la acción 1B2		
	MADS		0			
	Santa Marta		0			Técnico de apoyo un mes mediante OPS Producto: Informe técn co











ENTIC	DAD		GRADO DE			Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
PNN		Informe temporadas 2018	4	Por ser un AP con vocación turística se presenta una alta generación de residuos durante las temporadas de mayor afluencia de visitantes la cual se observa en las diferentes zonas de recreación general exterior, las afectaciones ocasionadas por presencia de residuos sólidos. De este modo se implementa para cada uno de estas temporada un plan de acción que contiene las medidas necesarias para disminuir la generación de residuos sólidos al interior del AP; se implementan estrategias como aduanas ecológicas (cambio de bolsas plásticas por biodegradables), charlas informativas al ingreso, implementación de la campaña deja tu huella no tu basura por parte de los prestadores de servicios; jornadas de aseos además se implementa un PRAE "Corazón limpio, Naturaleza Limpia" que busca a través del aprovechamiento de residuos como botellas		Adelantar campañas, charlas de sensibilización, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolecciór selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.













Acción 8B2: Exigi	Acción 8B2: Exigir a los usuarios del PNN Tayrona la eliminación del uso de icopor al interior del área protegida								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONES	OOGENEROIAG	madas Año 1			
				transformarlos en elementos					
				útiles para su institución.					

Acción 8B3: Fomentar la certificación del Sello Ambiental Colombiano para establecimientos de alojamiento y hospedaje al interior del PNN Tayrona, así como la NTC 5133 de criterios ambientales, para turismo. La certificación establece beneficios al ambiente como, producir una menor cantidad de residuos, establecer planes de ahorro y uso eficiente del agua, y energía, utilización de energías renovables, uso sostenible de la biodiversidad, minimización de emisiones, entre otros.

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	URZERVALIDNEZ I	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	ODOLINACIONEO	OUGLINEIAG	madas Año 1
MADS			0			
	CORPAMAG		0			Divulgación a través de los medios de comunicación de la corporación el fomento del sello ambiental colombiano
						Producto: Publicación en pagina web

Medida 9B: Generar alternativas productivas sostenibles para las comunidades locales relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos.

Acción 9B1: Fomento de alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos dirigidas a las comunidades de la zona de influencia del PNN

Tayrona

ENTIDAD

Actividades Progra-

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONES	OGERENOIAG	madas Año 1
Gobernación De La Guajira			0			
Gobernación Del Magdalena		Oficios de entrega al banco de proyectos de inversión pública del departamento del proyecto "Propuesta de Estrategias Educativas para el Manejo	1	Se han cumplido los prime- ros pasos del proceso típico de la gestión de proyectos de inversión pública, su construcción, revisión, ava-	de presupuesto 2019 para conseguir las asignaciones	conjuntos que propon- gan alternativas produc- tivas frente al manejo













Acción 9B1: Fomento de alternativas productivas enmarcadas en el manejo integral de residuos sólidos dirigidas a las comunidades de la zona de influencia del PNN Tayrona								
ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
RESPONSABLE	APOYO	Integral de los Residuos Sólidos en 6 Comunidades de los Municipios (Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo), Mediante la Conformación y Proyección Social Voluntaria de Brigadas Comunitarias'	EJECUCION	les técnicos y financieros, entrega al banco de proyectos, recepción de observaciones y devolución ajustado, se continua con la gestión de recursos e inicios del proceso de contratación.	soportar la contratación.	solidos. 1. diseño e implementación un taller conjunto en manejo de residuos solidos.		
Santa Marta		Anexo 3. Esquema de apro- vechamiento de los residuos en santa Marta	3			Formulación programa de aprovechamiento del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distri- tal		
Puebloviejo		Comunidades de recicladores fortalecidos	3			Diseñar alternativas productivas enmarca- das en el manejo inte- gral de los residuos sólidos. Producto Do- cumento técnico		
Sitio Nuevo		Programas en el PGIRS mu- nicipal	2			Diseñar alternativas productivas enmarca- das en el manejo inte- gral de los residuos sólidos. Producto Do- cumento técnico		

Acción 9B2: Fomentar la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MILDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES		madas Año 1		
PNN	DNN Listes de esistencias y cetas 4	1	El área protegida cuenta con		Adelantar campañas,			
FININ	Listas de asistencias y actas	4	sectores de los cuales cada		charlas de sensibiliza-			



Ciénaga











Acción 9B2: Fomentar la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona								
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
				uno cuenta con diferentes estrategias para compilar y separar la los residuos sólidos generados: principalmente este problemática es fortalecida a través de los prestadores de servicio a través de taller y charlas por parte del AP y el apoyo del EESMAR Además ha desarrollado diferentes estrategias para el manejo integral de los residuos sólidos, entre estas se encuentran; proyectos de manejo de residuos sólidos del PNN Tayrona, tesis de caracterización de residuos sólidos en el Tayrona, brigadas constantes de aseo, charlas dirigidas a visitantes y prestadores de servicio para el manejo de residuos sólidos y apoyo al programa "deja tu huella no tu basura" como iniciativa a la gestión de los prestadores de servicio del sector oriental del Parque.		ción, divulgación de buenas prácticas que fomenten la separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados al interior del PNN Tayrona. Producto: Informe técnico.		













<u>Medida 10B:</u> Diseñar, construir y ubicar unidades de almacenamiento transitorio para el manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos al interior del PNN Tayrona.

Acción 10B1: Proveer unidades de almacenamiento transitorio (centros de acopio) en puntos estratégicos al interior del PNNT, con criterios de separación en la fuente								
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1		
Santa Marta		Anexo 3. Esquema de apro- vechamiento de los residuos en santa Marta	3			Asertoria Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asis- tencia		
PNN		Informe de monitoreo de residuos sólidos por sectores 2018	4	El PNNT cuenta con unidades de almacenamiento transitorio y son descritos por la dinámica sectorial de las zonas de recreación general exterior. Sector Cañaveral: Cuenta con un centro de acopio para la clasificación y almacenamiento temporal de los residuos sólidos, recibe gran parte de los residuos generados dentro del parque es administrado por la concesión Tayrona, Arrecifes: Este sector cuenta con cinco zonas de camping entre estas Yoluca de la concesión Tayrona, paraíso, los Bermúdez, camping bukaru y camping don Pedro, cada una cuenta con pequeños centros de acopio para la recepción de los residuos sólidos, cercados con poli sombra. La arenilla. Cuenta con un		Implementar la estrate- gia de comunicación y educación para la con- servación de la biodi- versidad y la diversidad cultural Producto: Informe técni- co		













Acción 10B1: Proveer unidades de almacenamiento transitorio (centros de acopio) en puntos estratégicos al interior del PNNT, con criterios de separación en la fuente								
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
				centro de acopio para la				
				disposición de sus residuos,				
				los residuos son deposita-				
				dos al suelo y al aire libre en				
				sacos, los residuos sólidos				
				son evacuados una vez por,				
				los residuos sólidos son				
				clasificados y son transpor-				
				tados al centro de acopio de				
				cañaveral en animales de				
				carga.				
				La piscina Natural: los resi-				
				duos, son recolectados a				
				diario en las playas, no				
				cuentan con centro de aco-				
				pio, sin embargo se realiza				
				la respectiva separación.				
				Cabo san Juan de guía: Cuenta con uno de los				
				campings y restaurante más				
				grande del parque, se en-				
				cuentran múltiples canecas				
				a lo largo del sector para la				
				recepción de los residuos				
				sólidos, las cuales tienen				
				tres contenedores para tres				
				tipos de residuos, están				
				elaboradas en madera y				
				tiene un techo para evitar				
				que ingrese el agua lluvia y				
				animales.				
				Neguanje: (playa del muer-				
				to, playa del Pozo, siete				
				olas, cinto) cada prestador				
				evacua los residuos produ-				













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
				cido durante la jornada de prestación de servicio, estos son depositados en una		
				góndola a las afueras del AP, esta actividad se refuer- za con jornadas de aseo y		
				descanso de playas la cual consiste en tomar un día sin		
				turismo para hacer una jornada masiva a todo el		
				sector. Bahía Concha: Cuenta con un proceso de fortalecimiento por parte del EESMAR,		
				para la formación de apro- vechamiento de residuo solidos así como la cons-		
				trucción del centro de acopio e implantación de ruta selec- tiva.		

Acció	Acción 10B2: Desarrollo de la Infraestructura necesaria para la gestión y el manejo integral de los residuos sólidos al interior del área protegida								
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MIEDIO DE VERMITOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OUCENEIGIAG	madas Año 1			
Santa Marta			0			Asertoria Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asis- tencia			
PNN		Informe de Monitoreo de residuos solidos	4	El PNNT cuenta con la infraestructura para el mane- jo integral de los residuos sólidos con dimensiones de 25 metros de fondo por 7		Implementar la estrate- gia de comunicación y educación para la con- servación de la biodi- versidad y la diversidad			













Acciór	Acción 10B2: Desarrollo de la Infraestructura necesaria para la gestión y el manejo integral de los residuos sólidos al interior del área protegida									
ENTIC		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1				
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION	metros de ancho, por dicha		cultural				
				recepción de residuos reali-		outuru.				
				za un cobro de 200 pe-		Producto: Informe técni-				
				sos/Kg a los demás presta-		CO				
				dores de servicios y dueños						
				de camping.						
				En el centro de acopio se clasifican y almacenan los						
				residuos sólidos, recibidos						
				de los sectores de Cabo San						
				Juan de Guía, Piscina,						
				Arrecifes y Cañaveral. Este						
				monitoreo es realizado por						
				la concesión Tayrona y es reportado al AP.						
				Además de esta infraestruc-						
				tura, de acopio el parque						
				cuenta con una propuesta						
				para el replicar en los secto-						
				res de Neguanje y Bahía						
				Concha, las cuales solo cuentan con instalaciones						
				de puntos limpios						
				do paritos implos						

Acción 10B3: Exigir	Acción 10B3: Exigir a usuarios y vendedores del PNN Tayrona el retiro de los residuos que genere (el usuario deberá llevarse su basura).								
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO		madas Año 1			
Santa Marta			1	Se reprogramo por PNNT las campañas para sensibili- zación a los vendedores y turistas		Asertoria Técnica en mesas de trabajo Producto: Documento Técnico, actas de asis- tencia			
PNN	•	Informe de monitoreo de	4	Estrategias educativas		Controlar el uso y apro-			













Acción 10B3: Exig	jir a usuarios y ven	ndedores del PNN Tayrona el ref	tiro de los resid	uos que genere (el usuario del	berá llevarse su basura).	
ENTIL PESPONSARI E		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO	residuos solidos	EJECUCIÓN	encaminadas a los visitantes. Es importante establecer canales de comunicación con los visitantes a cerca del manejo de los residuos sólidos dentro del parque algunos mecanismos que se utilizan son: Charlas educativas, Realizadas al ingreso como en la salida, donde se brinda información del manejo de los residuos sólidos dentro del área. Campañas de sensibilización, Direccionada a fomentar el cuidado de lo VOC Puntos donde información, donde se brinda la información y realizar denuncias sobre el manejo de los residuos sólidos. Estrategias educativas encaminadas a prestadores de servicios: Capacitaciones y diseño de sitios de almacenamiento en zonas de camping, se abordaron temáticas como la gestión integral de los residuos en el área protegida, se les suministro información	SUGERENCIAS	
				general sobre los residuos sólidos, la clasificación de		













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	JOGENEROIAG	madas Año 1
				los residuos, el tipo de residuos que se manejan en el área protegida, la importancia o el porqué clasificar los residuos sólidos,		

ENTID <i>A</i>	ND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION EJE	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
PNN		Informe de Monitoreo de residuos solidos	4	Esta acción se reporta en la 10B2		Implementar la estrate gia de comunicación y educación para la con- servación de la biodi- versidad y la diversidad cultural Producto: Informe técn

Medida 11B: Incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en bahía concha

	Acción 11B1: Incrementar la cantidad de góndolas y la frecuencia de evacuación de las góndolas en bahía concha.									
ENT	IDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-				
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERII IOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO	SOCERENCIAS	madas Año 1				
Santa Marta			1	Se adelantan mesas de trabajo de concertación		Formulación programa de manejo de residuos solidos en el área rural del PGIRS Santa Marta Producto: Documento Técnico, acuerdo Distri- tal				













Acc	ción 11B2: Incluir a	la población local en los planes	s de recolecció	n de residuos sólidos como m	ecanismo de responsabilidad	ambiental.	
ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES SUGERENCIA		Actividades Progra- madas Año 1	
PNN	APOYO	Actas de reunión y listados de asistencia	2	En el marco de la estrategia de Valoración social del Parque Nacional Natural Tayrona, en aras de bridar herramientas a la solución a problemáticas ambientales que integra la relación ambiente-sociedad, se han generado a través de mesas de trabajo con la empresa de servicios de aseo EES-MAR el fortalecimiento técnico en el manejo adecuado de residuos sólidos a prestadores de servicio del sector de Bahía Concha		Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico	

3. FACTOR C: GESTIÓN Y SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS

El factor de intervención **Gestión y Saneamiento de Vertimientos**, el cual contiene dos problemas. Se analizaron como principales consecuencias la alteración de los servicios ecosistémicos de regulación, abastecimiento y culturales que proveen los ecosistemas acuáticos del PNN Tayrona y zonas aledañas, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y alteración calidad hídrica del Parque Nacional Natural Tayrona (Tabla 3).

Tabla 3. Factor de Intervención "Gestión y saneamiento de vertimientos"

	Tabla 5. Tab	tor de intervencion destion y sancamiento de vertimientos							
	GESTION Y SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS								
PROBLEMA	CAUSA	CONCAUSA	CONSECUENCIA / IMPACTO						
DEGRADACIÓN DE LA	Alta concentración de cargas orgánicas,	Insuficiente servicio de alcantarillado en las zonas urbanas y	Alteración de los servicios ecosistémicos de regulación,						
CALIDAD AMBIENTAL	químicas y microbiológicas (coliformes	rurales de los municipios costeros del Plan Maestro.	abastecimiento y culturales que proveen los ecosistemas						
MARINA EN EL ÁREA	termotolerantes, nitratos, amonio DBO,	Vertimiento directo de aguas residuales sin tratamiento previo	acuáticos del PNN Tayrona y zonas aledañas.						
DE INFLUENCIA DEL	sólidos suspendidos totales).	a las rondas y cuerpos de agua costeros de las cuencas de los							













PNNT		municipios costeros del Plan Maestro.	Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
		Vertimientos directos al mar de aguas residuales municipales sin tratamiento previo (emisario submarino, muelles de cabota-	Alteración de la calidad hídrica del Parque Nacional
		je: calle 22 y calle 10, canal escollera, colector de bastidas).	Natural Tayrona
		Vertimientos sin tratamiento previo a los cuerpos de agua y el suelo producto de actividades agropecuarias y/o industriales de los municipios costeros del Plan Maestro.	
DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL MARINA EN LOS SEC- TORES DE BAHÍA CON- CHA Y NEGUANJE DEL PNNT	Concentración de cargas orgánicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitratos, DBO, sólidos suspendidos totales).	Aporte directo de desechos orgánicos al mar por los residentes y turistas.	

3.1. Avances y resultados del Problema Degradación de la Calidad Ambiental Marina en el área de influencia del PNN Tayrona

Para este problema se propone una medida con catorce acciones, dentro de las que se contempla monitoreos, incremento de cobertura y frecuencia al seguimiento de vertimientos, implementar o fortalecer sistema de tratamientos de aguas residuales, entre otras.

<u>Medida 1C:</u> Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona.

Acción 1C1: Realizar monitoreo de los parámetros de calidad y contaminantes en los cuerpos de agua de la zonas marinos costeras en el marco de la Red de Vigilan-

cia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras - REDCAM Actividades **ENTIDAD** GRADO DE MEDIO DE VERIFICACIÓN EJECU-**OBSERVACIONES SUGERENCIAS** Progra-madas RESPONSA-**APOYO** CIÓN Año 1 BLE Un Diagnóstico Informe Técnico, INVEMAR. 2018. Diagnóstico y evaluación y evaluación de de la calidad de las aguas la calidad de marinas y costeras en el Caribe Para el año 1 se ejecutó las aguas may Pacífico colombianos. Bayocompletamente, sin embargo esta rino- costeras na-Arenas, M. y Garcés-5 acción se realizará durante los 10 INVEMAR de los depar-Ordóñez, O. (Ed). Red de vigitamentos de años. lancia para la conservación y Magdalena y La protección de las aguas mari-Guajira. nas y costeras de Colombia -









REDCAM: INVEMAR, MinAm-



Producto: In-



ENTI	DAD	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	GRADO DE	lad de las aguas marmas y costeras - N		Actividades
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
		biente, CORALINA, CORPO-GUAJIRA, CORPAMAG, CRA, CARDIQUE, CARSUCRE, CVS, CORPOURABÁ, CODE-CHOCÓ, CVC, CRC y CORPONARIÑO. Informe técnico 2017. Serie de Publicaciones Periódicas No. 4 del INVEMAR, Santa Marta. 336 p.+ anexos.				forme técnico con el diagnós- tico
	CORPAMAG	Se definió como producto un informe diagnóstico del recurso hídrico marino-costero y de la contaminación por basura marina en las playas anteriormente mencionadas.	4	Mediante convenio 211 de 2017 suscrito entre CORPAMAG e INVEMAR, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y financieros para contribuir con bases científicas sobre las condiciones ambientales de la zona marinocostera del Dpto del Magdalena. Incluye la actividad "Realizar el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos marinos y costeros, y la determinación de la contaminación por basura marina en playas turísticas del Magdalena" y "Establecer la influencia de fuentes terrestres y marinas de contaminación sobre el agua y sedimento de sitios priorizados del Magdalena", entre otros Para el 7 de marzo de 2018, se desarrolló una socialización conjuntamente con INVEMAR sobre la investigación para la gestión y protección del medio marino, entre los temas a tratar están basura marina y calidad de playas se invitó a entidades y gremios de lan-		Implementación de alianza interinstitucio- nal para el ejercicio de la autoridad am- biental (Conve- nio INVEMAR- REDCAM)













ENT	TIDAD	para la concorvación y protec	GRADO DE	lad de las aguas marinas y costeras - Ri		Actividades
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				cheros y carperos. Se han realizado las siguientes actividades en el marco del convenio 211 del 2017: REDCAM MAGDALENA Primer semestre 19-21 febrero BASURA MARINA Temporada Baja 12-13 Abril		
	CORPOGUAJI- RA	Informes de resultados de monitoreo en estaciones de muestreo de aguas marino costeras en 1. Playa Dibulla, 2. Frente a Río Jerez, 3. Frente a Río cañas, 4. Frente a Gecelca y 5. Frente a Río Palomino	5	Los informes de resultados de los monitoreos están Disponible a través de internet, en: http://siam.invemar.org.co/siam/redca m/index.isp (Con la información de muestreos del 6 a 8 de marzo de 2018)		Realizar monitoreo de calidad y contaminantes en cuerpos de agua de la zona marina costera del Municipio de Dibulla, La Guajira. Reporte de Resultados.
	DADSA	Anexo. Protocolo de la Red de Monitoreo	5	Se realizó el diseño del Protocolo de monitoreo de aguas subterráneas a ser implementado en el Distrito de Santa Marta, como insumo de la construcción de la Red de Monitoreo. Además, se adquirió una sonda medidora de nivel de agua y un multiparámetro		Meta: Diseño de la Red de Monitoreo del Acuífero de Santa Marta Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Nume- ro Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados /













ENT	TIDAD	para la conscivación y protec	GRADO DE	lau de las aguas marmas y costeras - R	LEGOAIII	Actividades
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECU- CIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						No DT progra- mados)*100
	UNIMAGDALE- NA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente













ENT	IDAD		GRADO DE EJECU- CIÓN			Actividades
RESPONSA- BLE	АРОҮО	MEDIO DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						acción.
	U Nacional	Tesis de maestria: "Variación en la forma y estructura de la concha de neogastrópodos del Caribe colombiano, asociada al fenómeno de imposex", sustentada y aprobada. (Anexo 8: tesis)/Tesis de doctorado: "IMPOSEX PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR COMPUESTOS ORGANICOS DE ESTAÑO EN LA COSTA DEL CARIBE CO-LOMBIANO", en desarrollo (Anexo 9	3	Se analiza la influencia del contaminante tributilo de estaño cerca y lejos de áreas portuarias sobre el cambio de sexo y en la morfología de las conchas en caracoles del litoral rocoso. Presupuesto ejecutado para esta tesis \$ 5.232.582 el marco de esta tesis se están midiendo los contenidos de Tributilo de estaño en caracoles del litoral rocoso, incluyendo el PNNT. Se adjunta proyecto.\$ 5.232.582		

Acción 1C2: Incren	Acción 1C2: Incrementar cobertura y frecuencia en el control y seguimiento realizado a los vertimientos generados por los municipios costeros del plan maestro.							
ENTIDAD			GRADO DE			Actividades		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1		
CORPAMAG		Concepto Técnico- Actuación Jurídica	2	Durante el presente año se han adelantado actividades de control y seguimiento a distintos usuarios ubicados en los municipios costeros. Muchos de estos usuarios han sido notificados oficialmente por parte de CORPAMAG citando algunos ejemplos como: CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S.A. TRUPILLO SAS	Fortalecer seguimiento y control de los permisos de vertimientos en los municipios costeros	Realización de acciones de control y segui- miento (Santa Marta y Ciénaga)		













Acción 1C2: Increi	Acción 1C2: Incrementar cobertura y frecuencia en el control y seguimiento realizado a los vertimientos generados por los municipios costeros del plan maestro.								
ENTIC RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas			
				AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A. E.S.P DISTRACOM S.A.INVERSIONES Y PROECTOS EFISALUD LTDA Cabe informar que la corporación sigue actuando en función del segui- miento y control a los vertimientos ubicados en los municipios costeros.		Año 1			
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Ninguno de los corregimientos posee sistema operativo de alcantarillado con buena cobertura	Promover proyectos de sistema de transporte y disposición de aguas	Visitas de se- guimiento am- biental -Informe semes- tral de segui- miento			
	Santa Marta	NA	5	Como entidad de apoyo, la adminis- tración distrital como primera autori- dad policiva, ha prestado el apoyo a las autoridad ambientales para el control y seguimiento realizado a los vertimientos		Formulación programa de control y segui- miento de verti- mientos del PMSV de Santa Marta Producto: Do- cumento Técnico			
	Ciénaga		0			control y segui- miento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.			
	Pueblo Viejo		0			Contribuir y acompañar el seguimiento de las entidades responsables al			













		 	 	a los vertimientos generados por los		
ENTIDAD APOYO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas
RESPONSABLE	APOYO		LUCCOCION			Año 1
						control de los
						vertimientos
						generados por e
						municipio
						Producto: Infor-
						me de acompa-
						ñamiento al
						seguimiento.
						Participación,
						acompañamient
						y seguimiento
						con las entida-
						des responsa-
						bles del contro
	Sitio Nuevo		0			de los vertimien
	0.00					tos generados
						por el municipio
						Producto: Do-
						cumento técnico
						de Informe de
						acompañamient
						al seguimiento

ENTIDAD RESPONSABLE APOYO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas	
CORPAMAG		Se definió como producto un informe final de las caracterizaciones a vertimientos generados por los diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domesticas de	4	Se suscribió contrato 165 de 2017 para realizar caracterizaciones a vertimientos generados por sistemas de tratamiento de aguas residuales y no domésticas a 39 usuarios pertenecientes al programa de tasa retri-		Realización de acciones de control y seguimiento (Santa Marta y Ciénaga)	













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUCEDENCIAS	Actividades Progra-madas
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Año 1
		39 usuarios./ Se definió como producto un informe diagnóstico del recurso hídrico marinocostero y de la contaminación por basura marina en las playas anteriormente mencionadas.		butiva, así mismo realizar caracterizaciones para el seguimiento y control de los objetivos de calidad de 14 cuencas en jurisdicción del Dpto (río Fundación, Aracataca, Buritaca, Córdoba, Don Diego, Gaira, Guachaca, Manzanares, Palomino, Río Frío, Sevilla, Tucurinca y Toribio). Mediante convenio suscrito entre CORPAMAG e INVEMAR, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y financieros para contribuir con bases científicas sobre las condiciones ambientales de la zona marino-costera del Dpto del Magdalena. Incluye la actividad "Realizar el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos marinos y costeros, y la determinación de la contaminación por basura marina en playas turísticas del Magdalena" y "Establecer la influencia de fuentes terrestres y marinas de contaminación sobre el agua y sedimento de sitios priorizados del Magdalena",		
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Seguimiento a Puerto Brisa y Gecelca		Visitas de se- guimiento am- biental -Informe semes tral de segui- miento
DADSA		NA	5	Actualmente, no se ha presentado solicitudes de vertimientos		Meta: Realizar seguimiento y













ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				industriales a cuerpos de agua que sean de jurisdicción de la entidad. Por lo que, no ha existido la necesidad de implementar seguimiento y monitoreo		monitoreo a los vertimientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100
	Santa Marta		0			
	Ciénaga		0			control y segui- miento INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y PMA.
	Pueblo Viejo		0			Contribuir y acompañar el seguimiento de las entidades responsables al













ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIOA O ÁS	GRADO DE	0005004010050	OUGEDENOIA C	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						control de los
						vertimientos
						realizados por
						actividades
						agropecuarias
						y/o industriale:
						sobre los cuer
						pos de agua
						receptores en
						municipio
						Producto: Info
						me de acompa
						ñamiento al
						seguimiento.
						Participación,
						acompañamien
						y seguimiento
						con las entida
						des responsa
						bles del contro
						de los vertimie
	Sitio Nuevo		0			tos por activida
						des agropecua
						rias y/o industri
						les.
						Producto: Do-
						cumento técnio
						de Informe de
						acompañamien
						al seguimiento













Acción 1C4: Diseñar e implementar (donde no existe) sistemas de tratamiento de aguas residuales que respondan a las necesidades de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (áreas urbana y rural).

	área de estudio del Plan Maestro (áreas urbana y rural).									
ENTID	AD	MEDIO DE VEDIFIOACIÓN	GRADO DE	ODCEDVA CIONEC	CHOEDENOIAC	Actividades				
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1				
Santa Marta			0							
Ciénaga			0			Ya existe				
Puebloviejo			0			Gestionar los recursos para el diseño y la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de gestión				
Sitio Nuevo		Informe de interventoría presentado por Aguas del Magdalena Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FASE I.	4	Actualmente se encuentra en fase de construcción de un sistema de lagunas de tratamiento de AR. El informe de interventoría nos informa que la 1era fase se encuentra ejecutada en 90% y la segunda en un 97%		Gestionar los recursos para el diseño y la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Producto: Informe de gestión				
Dibulla		CMAPTS0052018 CMAPTS0032017 LP0042017 SAMC0092017 Documentos en secretaria de pla- neación del municipio de Dibulla	3			Realizar Diagnostico según uso y costumbre que permita verificar la existencia de obras de sistemas de acueducto y alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales en				













Acción 1C4: Diseñar e implementar (donde no existe) sistemas de tratamiento de aguas residuales que respondan a las necesidades de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (áreas urbana y rural).

ENTIC	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						corregimiento de
						rio ancho, palo-
						mino y asenta-
						mientos rurales e
						indígenas como
						santa Rita de la
						sierra y weipiapa.
						Producto. Docu-
						mentos técnicos
						de control y se-
						guimiento
						La gobernación se
						compromete a
						prestar personal
						de apoyo al Muni-
						cipio para imple-
						mentar los siste-
						mas de tratamien-
						to de aguas resi-
						duales través de
						los recursos del
	Gobernación		0			sistema de rega-
	de la Guajira		U			lías y a trabajar
						con el PDA con
						este propósito.
						Vale la pena
						anotar, que el
						tema de aguas
						esta intervenido
						por el gobierno
						central, por lo
						tanto el apoyo
						será para trabajar













Acción 1C4: Diseñar e implementar (donde no existe) sistemas de tratamiento de aguas residuales que respondan a las necesidades de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (áreas urbana y rural).

		area de estudi	<u>o dei Pian Ma</u> estr	o (areas urbana y rural).		
ENTIL	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	JUGENENCIAS	Progra-madas Año 1
						en la mesa con
						los actores perti-
						nentes y esta
						manera priorizar
						la implementación
						de un sistema de
						tratamiento de
						aguas.
						1. ampliación de
						la cobertura -
						Alcantarillado Sitio
						Nuevo.
						2. construcción en
						Pueblo Viejo:
						alcantarillado- i
						Ind. cobertura.
	0.1					presupuesto
	Gobernación		0			aprobado pero
	del Magdalena					con observacio-
						nes técnicas:.
						3. construcción en
						Palermo-Sitio
						Nuevo: de sistema
						de Alcantarillado
						(laguna Oxida-
						ción)
						indo. Obra y
	1					cobertura.













Acción 1C5: Fortalecer (donde existan) los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro. Esto comprende adecuación de redes, plantas de tratamiento, canalizaciones, entre otras.

ENTID	AD	,	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
Santa Marta			0			
Ciénaga			0			INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Dibulla		CMAPTS0052018 CMAPTS0032017 LP0042017 SAMC0092017 Docu- mentos en secretaria de planeación del municipio de Dibulla	3			Realizar diagnos tico que permita optimizar los sistemas de tratamiento de los corregimientos de la punta de los remedios, cabece ra municipal, corregimiento de las flores y corregimiento de Mingueo. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
	Gobernación de la Guajira		0			La gobernación s compromete a prestar persona de apoyo al Mun cipio para imple mentar los siste mas de tratamier to de aguas resi duales través de los recursos de sistema de rega lías y a trabajar con el PDA con













Acción 1C5: Fortalecer (donde existan) los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro. Esto comprende adecuación de redes, plantas de tratamiento, canalizaciones, entre otras.

		prende adecuación de rede	es, plantas de trata	amiento, canalizaciones, entre	e otras.	
ENTID	AD	_	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						este propósito.
						Vale la pena
						anotar, que el
						tema de aguas
						esta intervenido
						por el gobierno
						central, por lo
						tanto el apoyo
						será para trabajar
						en la mesa con
						los actores perti-
						nentes y esta
						manera priorizar
						la implementación
						de un sistema de
						tratamiento de
						aguas.
						1. Construcción
						Alcantarillado Sta.
	Gobernación		0			Mta. Sector Zuca. Ind. Aumento de
	del Magdalena		U			Cobertura.
						2. Apoyo del Plan
						aseguramiento.


	Acción 1C6: Formular e implementar los PSMV en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro.								
ENTIDA	AD.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		gra-madas Año 1			
Santa Marta			0			Formulación del PMSV de Santa Marta			
						Producto: Docu-			













	Acciór	1 1C6: Formular e implementar los l	PSMV en los muni	cipios costeros del área de e	studio del plan maestro.	
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
						mento Técnico
						INFORME DE CONTROL Y SE- GUIMIENTO.
Ciénaga			0			PSMV FORMULA- DO Y EN PROCE- SO DE ACTUALI- ZACION.
Puebloviejo			0			Gestionar los recursos para el estudio de los diseños e implementación de los PSMV Producto: Informes de gestión.
Sitio Nuevo			0			Formular los PSMV en el munici- pioProducto: PSMV documento elaborado
Dibulla		CMAPTS0072018 Documentos en secretaria de planeación del municipio de Dibu- lla	4			Actualizar el plan de saneamiento y manejo de Vertido del municipio y articularlo con el plan de manejo del PNN Tayrona. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
	Gobernación de la Guajira		0			La gobernación se compromete a













	Acción	1C6: Formular e implementar los F	SMV en los mun	icipios costeros del área de es	studio del plan maestro.	
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
NEOI ONORDEL	AIOIO					prestar personal de apoyo al Municipio para implementar los PSMV y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.
	Gobernación del Magdalena		0			ya hechos por los municipios

Acción 1C7: Inclu	Acción 1C7: Incluir el componente rural dentro del PSMV de Santa Marta.								
ENTIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE OBSERVACIONES SUGERENCIAS Activ									
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OCCENENTIAL	gra-madas Año 1			
Santa Marta	Santa Marta 0								

Acción 1C8: Au	ımentar la cober	tura de redes de acueducto y alcanta	arillado en las zor	nas rurales y urbanas de los r	nunicipios costeros del área	de estudio del plan
			maestro)		
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-	
RESPONSABLE	APOYO	WILDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OUGENEROIAG	gra-madas Año 1
Santa Marta			0			ejecución Plan de obras alcantarillado













ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						Santa marta
						Producto: Docu-
						mento Técnico
Ciénaga			0			
						ampliación de las
					redes de acueduc	
						para aumentar la
Puebloviejo		Metros lineales de tuberías instala-	3			cobertura del serv
1 designicijo	das				cio Producto: Info	
					me de metros line	
					les de tuberías	
						instaladas
						Gestionar con
						entidades departa
						mentales y nacion les los recursos
		Informe cambio de tuberías para el acueducto municipal. Informe la	2			para la instalació
Sitio Nuevo				Iniciada y en proceso		de redes de acue
Sillo Nuevo		instalación de redes de alcantarilla-		illiciada y eli proceso		ducto y alcantarilla
		do municipal				do en la zona urb
						na del municipio
						Producto: Informe
						de Gestión
						Realizar diagnósti
						de los sistemas d
						tratamiento de
						aguas residuales
		CMAPTS0052018 Documentos en				del municipio de
Dibulla		secretaria de planeación del munici-	3			Dibulla
		pio de Dibulla				Producto. Diagnós
						tico de sistemas o
						tratamiento de
						aguas residuales
						Producto. Docu-













ENTIC)AD	MEDIO DE VEDICIO A OIÓN		ODSEDVACIONES	CHOEDENCIAC	Actividades Pro
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año
	Gobernación de la Guajira	Estudios Previos	0	En el segundo semestre de 2018 se efectuó la estructuración de los estudios previos para iniciar la etapa precontractual del proyecto en el que se incluyó al Municipio de Dibulla		mentos técnicos o control y seguimiento La gobernación se compromete a prestar personal o apoyo al Municipi para aumentar la cobertura del sistema de acueducto alcantarillado a través de los recusos del sistema de regalías y a trabajo con el PDA con es propósito. Vale la pena anotar, que tema de aguas es intervenido por el gobierno central por lo tanto el apo será para trabaja en la mesa con lo actores pertinente y esta manera priorizar la imple
						mentación de u sistema de trata miento de agua 1. Optimización
	Gobernación del Magdalena		0			acueducto Paler indo. Cobertur 2. Línea Impulsi













Acción 1C8: A	Acción 1C8: Aumentar la cobertura de redes de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales y urbanas de los municipios costeros del área de estudio del plan								
			maestro)					
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MILDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES	O O D I N I I I I I I I I I I I I I I I I I	gra-madas Año 1			
						-pueblo viejo . Ind.			
						Cobertura			

Acción	Acción 1C9: Revisión y actualización del Plan Departamental de aguas enfocados a los municipios costeros del área de estudio del plan maestro								
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1			
Gobernación de la Guajira			0			La gobernación se compromete a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la actualización del PDA.			
Gobernación del Magdalena			0			1. desarrollo de mesas de trabajo con Aguas del Magdalena para revisar y actualizar el PDA enfocado al área de estudio. 1. Documentos técnicos de las mesas de trabajo de revisión y actualiza-			













Acció	n 1C9: Revisión y	/ actualización del Plan Departamo	ental de aguas ei	nfocados a los municipios cos	teros del área de estudio del	plan maestro
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
						ción del PDA.
	Santa Marta		0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
	Ciénaga		0			en proceso de revisión.
	Pueblo Viejo		0			articular con el plan departamental de agua la revisión y actualización de las actividades a realizar en los municipio Producto documento técnico de seguimiento y control
	Sitio Nuevo	En coordinación con el Plan Departamental de Aguas del Magdalena se revisó y se actua- lizaron los programas de accio- nes del plan maestro. Plan de Agua Potable y Alcan- tarillado (Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2017)	4			En coordinación con el Plan Departamental d Aguas del Magdalena revisar y actualizar los programas de acciones del plan maestro. Producto: Documento técnico del resultado de la actualización.













Acción 1C10: Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados								
ENTID. RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1		
CORPAMAG		Concepto Técnico- Actuación Jurídica	2	En lo que corresponde a los PSMV de los municipios costeros el municipio de Sitio Nuevo cuenta con un permiso de vertimientos otorgado mediante la resolución 4504 de 2017 por termino de 5 años la cual incluye la construcción de redes de alcantarillado, estación de bombeo de aguas residuales, laguna de oxidación, descole y sector de vertimientos al rio Magdalena. Pueblo Viejo no cuenta con PSMV aprobado. El distrito de Santa Marta a través de la Empresa METROAGUA S.A. E.S.P., que en ese entonces estaba encargada de la operación del servicio de alcantarillado, en respuesta al requerimiento elevado por esta Autoridad Ambiental presentó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, del mismo modo, tal empresa gradualmente allegó los ajustes solicitados por la Corporación, razón por la cual, CORPAMAG no ha desplegado su facultad sancionatoria por el hecho	Realización de acciones de control y seguimiento	Realización de acciones de control y seguimiento		













Acción 10	Acción 1C10: Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados								
ENTIDA	ΔD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SOGENEROIAS	gra-madas Año 1			
				que el Distrito de Santa					
				Marta no cuente con el					
				PSMV aprobado incum-					
				pliendo la Resolución 1433					
				de 2014, toda vez que, el					
				documento sí fue presenta-					
				do y se han acatado los					
				requerimientos y recomen-					
				daciones emitidos por la					
				Autoridad.					
				Adicional a ello, iniciando el					
				año 2017 se presentó un					
				cambio en la empresa pres-					
				tadora de los servicios públi-					
				cos del Distrito de Santa					
				Marta, y al entrar a operar otra persona jurídica					
				(PROACTIVA SANTA MAR-					
				TA S.A. E.S.P.), fue preciso					
				requerirla para que aportara					
				nuevamente el Plan de					
				Saneamiento y Manejo de					
				Vertimientos conforme a los					
				requerimientos y observa-					
				ciones formulados a la em-					
				presa saliente, y aunque esa					
				situación no exime a Ente					
				Territorial de la obligación					
				consagrada en la Resolu-					
				ción 1433 de 2014, sí es un					
				hecho que tal cambio gene-					
				ró grandes retrasos en el					
				proceso de aprobación de					
				plan en comento.					
				No obstante, CORPAMAG					













Acción 10	Acción 1C10: Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados								
ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1			
				actuando en razón de su					
				potestad sancionatoria en					
				pro de la defensa y protec-					
				ción de los recursos natura-					
				les, concretamente el mar y					
				los cuerpos de agua afluen-					
				tes de los ríos principales de					
				las subzonas hidrográficas					
				que atraviesan el perímetro					
				urbano y/o desembocan en					
				el medio marino (artículo					
				214, Ley 1450/11), por ser					
				su jurisdicción, ha declarado					
				responsable y sancionado al					
				Distrito de Santa Marta y a					
				la empresa METROAGUA					
				en liquidación, en los si-					
				guientes términos:					
				1. Resolución No. 0860 de					
				abril 07 de 2017 confirmada					
				mediante Resolución No.					
				4042 del 04 de diciembre de					
				2017, por medio de la cual					
				se declara responsable al					
				Distrito de Santa Marta y a					
				la Empresa METROAGUA					
				S.A. E.S.P por verter aguas					
				residuales domésticas y					
				pluviales en la desemboca-					
				dura de las calles 20 y 22 a la altura de la carrera Prime-					
				ra y en la calle 20 desde el					
				Cementerio San Miguel					
				hasta el sector de la playa					
				en la carrera Primera y se					
				en la Carrera Fillillera y Se					













Acción 10	Acción 1C10: Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados								
ENTID/	AD.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1			
				les impone una sanción					
				pecuniaria tipo multa a cada					
				responsable.					
				2. Resolución No. 0861 de					
				abril 07 de 2017, por medio					
				de la cual se declara res-					
				ponsable a la Empresa					
				METROAGUA S.A. E.S.P					
				por realizar vertimientos de					
				aguas residuales domesti-					
				cas de manera continua (5,					
				6, 7 y 8 de febrero y 11, 23 y					
				24 de marzo de 2015) sobre					
				el Río Manzanares en la					
				EBAR ubicado en el barrio					
				Tenería, antes de la desem-					
				bocadura en el Mar Caribe					
				sin control ambiental, antes,					
				durante y después de la					
				contingencia, y en conse- cuencia se impone sanción					
				pecuniaria tipo multa.					
				3. Resolución No. 0862 de					
				abril 07 de 2017, por medio					
				de la cual se declara res-					
				ponsable a la Empresa					
				METROAGUA S.A. E.S.P					
				por realizar ocupación de					
				cauce del Río Gaira, sin la					
				respectiva autorización					
				previa, en cumplimiento de					
				lo dispuesto por el artículo					
				104 del Decreto 1541 de					
				1978, reglamentario del					
				Decreto Ley 2811 de 1974, y					













Acción 10	Acción 1C10: Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados								
ENTID/	AD.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1			
				se le impone sanción pecu-					
				niaria tipo multa.					
				ANEXOS Para lo de su					
				conocimiento, se remite					
				copia de:					
				1. Resolución No. 4042 del					
				04 de diciembre de 2017					
				2. Resolución No. 0861 de					
				abril 07 de 2017					
				3. Resolución No. 0862 de					
				abril 07 de 2017.					
				MUNICIPIO DE CIÉNAGA					
				Pese a haberse admitido un					
				Plan de Saneamiento y					
				Manejo de Vertimientos					
				mediante Auto No. 0639 del					
				15 de mayo de 2008, en la					
				evaluación técnica y en las					
				diferentes inspecciones se					
				determinó que este no reunía los elementos técni-					
				cos para su aprobación y					
				ante esto, ni la administra-					
				ción municipal ni el operador					
				del servicio de alcantarillado,					
				han dado cumplimiento a los					
				requerimientos elevados por					
				la Corporación referentes a					
				la presentación de informa-					
				ción complementaria y ajus-					
				tes a dicho plan, por esa					
				razón, mediante Auto No.					
				0133 del 25 de enero de					
				2013 se declara el inicio de					
				Procedimiento Sancionatorio					













Acción 10	Acción 1C10: Realizar seguimiento periódico a los PSMV de los municipios costeros área de estudio del plan maestro, una vez estén implementados								
ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1			
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			gra-iliadas Alio i			
				Ambiental contra la Empresa Operadores de Servicios de la Sierra S.A. E.S.P., obrante en el expediente 3333, cuya determinación de responsabilidad se encuentra actualmente en trámite en los términos de la Ley 1333 de 2009. Posterior a ello la corporación está a la espera de que la empresa radique el PSMV					
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Se le hace seguimiento al manejo de vertimientos ya que Dibulla no tiene PSMV	Fue investigado, sancionado y multado	Visitas de segui- miento ambiental -Informe semestral de seguimiento			
DADSA			0	Se está a la espera de la aprobación del PSMV del distrito de Santa Marta, para proceder a realizar el respectivo seguimiento					

	Acción 1C11: Generar programas que promuevan el uso eficiente del agua.								
ENTIDA	A D	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	. OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOROION	EJECUCIÓN	OBOERTAGIONEO	OOCENEROIAG	gra-madas Año 1			
Puebloviejo			0			Articular acciones con la empresa prestadora de servicio público para actualizar el programa de uso eficiente y ahorro de agua. Producto. Documentos técni-			













Acción 1C11: Generar programas que promuevan el uso eficiente del agua.								
ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-		
RESPONSABLE Sitio Nuevo	АРОУО	MEDIO DE VERII ICACION	ejecución 0	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1 cos de control y seguimiento Articular acciones con la unidad de servicios públicos del municipio para actualizar el pro- grama de uso efi- ciente y ahorro de agua. Producto.		
Dibulla		Contrato, actas y presentación de la socialización	3	Contempla acciones para mitigar este problema, se está ejecutando en los 15 municipio del departamento de La Guajira y el presupuesto registrado corresponde al municipio de Dibulla		Documentos técnicos actualización. Articular acciones con la empresa prestadora de servicio público para actualizar el programa de uso eficiente y ahorro de agua. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento		
Ciénaga		Informe de gestión 2018, ahorro y uso eficiente de agua y energía	5	terminado		FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DENTRO DEL PLAN INCLUSION DEL COMPONETE CONSERVACION DEL AGUA DEN- TRO DEL PLAN DE EDUCACIÓN AM-		














Acción 1C11: Generar programas que promuevan el uso eficiente del agua.								
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1		
NEOF ONOMBLE	74 010					BIENTAL DEL MUNICIPIO.		
CORPAMAG			0	Reporte De Acciones Sin Ejeción		Desarrollar 1 cam- paña de sensibiliza- ción y comunicación en el área de in- fluencia del Plan Maestro		
CORPOGUAJIRA			0			Se propone excluir a CORPOGUAJIRA. Es competencia de los usuarios del recurso hídrico.		
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se ha realizado 7 evaluaciones de Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y seguimiento a 10 PUEAA para un total de 17 de 10 acciones programadas (100% de cumplimiento). Así mismo, en los respectivos operativos de vigilancia y control a usuarios del recurso hídrico, se ha requerido implementar estrategias de uso eficiente del agua		Meta: Realizar 10 acciones de segui- miento y control a los programa de uso eficiente y ahorro de agua Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes reali- zados / No. Infor- mes programados) *100		
	Gobernación de la Guajira	Plan de Desarrollo Departamental Un Nuevo Tiempo Para La Guajira– Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos		Se coordinara CAR y el municipio de Dibulla la genera- ción de una campa- ña masiva radial y un programa educa- tivo para fomentar el		













		Acción 1C11: Generar pro	gramas que pro	muevan el uso eficiente del agu	a.	
ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				económicos para el		uso eficiente del
				desarrollo de esta actividad.		agua.
						1a Fase Plan de
						Aseguramiento
	Gobernación					componente Socia:
	del Magdalena		0			Cultura hídrica,
dei Magdaleria					articulación institu-	
						cional y trabajo
						comunitario

Acción 1C	12: Priorizar re	ecursos para el aumento de redes de ac	ueducto y alcar	tarillado en los municipios co	osteros del área de estudio d	el plan maestro
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
Puebloviejo		Cobertura aumentada de acueducto y alcantarillado	3			Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acue- ducto y alcantarilla- do para Aumentar la cobertura de redes Acueducto y alcan- tarillado. Producto: Informe de Cobertu- ra aumentada de acueducto y alcan- tarillado
Sitio Nuevo		Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2017	2	Iniciada se encuentra en fase de preparación		Gestionar ante el departamento en el marco del plan departamental de agua la puesta en marcha en funcionamiento del plan













Acción 10	C12: Priorizar re	cursos para el aumento de redes de ac	ueducto y alcar	ntarillado en los municipios cos	teros del área de estudio d	el plan maestro
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MILDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OUGLINDIAG	gra-madas Año 1
						municipal de acue- ducto y alcantarilla- do. Producto: Infor- me de gestión
Ciénaga						EL RUBRO DE PRESUPUESTO SE ASIGNO EN EL ITEM 1C8.
Dibulla		CMAPTS0052018 Documentos en secretaria de planeación del municipio de Dibulla	3	Contempla acciones para mitigar este problema		Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acue- ducto y alcantarilla- do para Aumentar la cobertura de redes Acueducto y alcan- tarillado. Cobertura aumentada de acueducto y alcan- tarillado. Documen- to técnico de se- guimiento y control
	Gobernación de la Guajira	Estudios Previos	0	En el segundo semestre de 2018 se efectuó la estructuración de los estudios previos para iniciar la etapa precontractual del proyecto en el que se incluyó al Municipio de Dibulla		La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para implementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la













Acción 1C	12: Priorizar re	cursos para el aumento de redes de a	cueducto y alcanta	arillado en los municipios co	steros del área de estudio d	el plan maestro
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
RESPONSABLE	APOTO		EJEGGGIGN			pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas.
	Gobernación del Magda- lena		0			Ya los recursos fueron priorizados en el PDA en su construcción, algu- nos se están ejecu- tando otros en planeación.

ENTIDA	'D	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEINI IOAOION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONEO	OOCENEROIAG	gra-madas Año 1
Puebloviejo			0			Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acue- ducto y alcantarilla do para Aumentar cobertura de sa- neamiento básico producto. Cobertur aumentada de













Acción 1C13: Amp	Acción 1C13: Ampliar la cobertura en saneamiento básico de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro									
ENTID/	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-				
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1				
						saneamiento.				
						Aunar esfuerzos				
		Optimización y ampliación del sistema		Iniciada se Encuentra en un		con las entidades				
Sitio Nuevo		de acueducto del corregimiento de	2	"Illiciada se Efficuentia en un %		para aumentar la				
		Palermo		70		cobertura en sa-				
						neamiento básico.				
						Articular acciones				
						con la empresa				
				Contempla acciones para		prestadora del				
			4			servicio de acue-				
Dibulla		CMAPTS0072018				ducto y alcantarilla-				
Dibulia				mitigar este problema		do para Aumentar la cobertura de sa-				
						neamiento básico				
						producto. Cobertura				
						aumentada de				
						saneamiento.				
						La gobernación se				
						compromete a				
						prestar personal de				
						apoyo al Municipio				
						para implementar				
						los sistemas de				
						tratamiento de				
						aguas residuales				
	Gobernación		0			través de los recur-				
	de la Guajira					sos del sistema de				
						regalías y a trabajar con el PDA con este				
						propósito. Vale la				
						pena anotar, que el				
						tema de aguas esta				
						intervenido por el				
						gobierno central,				
						por lo tanto el apoyo				













Acción 1C13: Am	Acción 1C13: Ampliar la cobertura en saneamiento básico de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1			
RESPONSABLE	APOYO		ESESSION			será para trabajar en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la imple- mentación de un sistema de trata- miento de aguas.			
	Gobernación del Magda- lena		0			Contratación con- sultoría para el análisis de rellenos sanitarios regiona- les.			

ENTID <i>A</i>	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	UBSEDVATIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN		SUSERENCIAS	gra-madas Año 1
CORPAMAG		Concepto Técnico- Actuación Jurídica	2	Durante el presente año se han adelantado actividades de control y seguimiento a usuarios ubicados en los municipios costeros a los cuales se le han realizado actuaciones, en algunas ocasiones con requerimientos por parte de la corporación, entre esos tenemos a: CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S.A. TRUPILLO SAS EROPUERTOS DE ORIENTE S.A. E.S.P DISTRACOM S.A.	Fortalecer seguimiento y control de los permisos de vertimientos en los municipios costeros	Realización de acciones de contro y seguimiento













Acción 1C14: Fortalecer el seguimiento y control a los permisos de vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales que se generen en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro

ENTIDA	AD		GRADO DE	udio dei pian maestro	QUOEDENOIA O	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				MUNICIPIO DE SITIO NUE- VO		
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Ninguno de los corregimientos posee sistema operativo de alcantarillado con buena cobertura	Promover proyectos de sistema de transporte y disposición de aguas	Visitas de segui- miento ambiental -Informe semestral de seguimiento
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se ha realizado 51 acciones de seguimiento y control donde se ha verificado el cumplimiento de obligaciones de los permisos o manejo de vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales		Meta: Realizar acciones para el fortalecimiento institucional en el control de los per- misos de vertimien- tos de aguas resi- duales Parámetro de control: Docu- mento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indi- cador: (No. DT realizados / No. DT programados) * 100
PNN		Informe de seguimiento a concesión.	3	PNNT en el marco de contrato de concesión N0 002 de 2005 celebrado entre Parques Nacionales y La Unión Temporal Concesión Tayrona. Cuyo objeto es la prestación de servicios Ecoturísticos y la dotación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, construcción y mejoramiento de infraestructura física del		Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos natura- les en las áreas protegidas. Informe técnico













Acción 1C14: Fortalecer el seguimiento y control a los permisos de vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales que se generen en los municipios costeros del área de estudio del plan maestro

ENTID			GRADO DE OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-	
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	03021(17)(010)(120		gra-madas Año 1
				PNNT. Se realiza un seguimiento a los componentes de cada uno de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – STARD (Tanque de equilibrio, Trampa de grasas, Tanque de doble acción Imhoff, Campo de Infiltración		

Acción 1C15: Promover y ajustar en los permisos de vertimientos, la caracterización de éstos que se realicen en las cuencas y cuerpos de aguas de los municipios costeros del plan maestro


	costeros del plan maestro									
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1				
CORPAMAG		Se definió como producto un informe final de las caracterizaciones a vertimientos generados por los diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domesticas de 39 usuarios./Se definió como producto un informe diagnóstico del recurso hídrico marinocostero y de la contaminación por basura marina en las playas anteriormente mencionadas.	5	Se suscribió contrato 165 de 2017 para realizar caracterizaciones a vertimientos generados por sistemas de tratamiento de aguas residuales y no domésticas a 39 usuarios de 39 usuarios pertenecientes al programa de tasa retributiva, así mismo realizar caracterizaciones para el seguimiento y control de los objetivos de calidad de 14 cuencas en jurisdicción del Dpto (río Fundación, Aracataca, Buritaca, Córdoba, Don Diego, Gaira, Guachaca, Manzana-		Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros				













Acción 1C15: Promover y ajustar en los permisos de vertimientos, la caracterización de éstos que se realicen en las cuencas y cuerpos de aguas de los municipios costeros del plan maestro

ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	INLEDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN		OUCLILITOIAU	gra-madas Año 1
				res, Palomino, Río Frío,		
				Sevilla, Tucurinca y Toribio).		
				Presupuesto para esta		
				acción \$80.338.376		
				El informe ya fue ejecutado		
				y se anexa informe final (125		
				folios)		
				Mediante convenio suscrito		
				entre CORPAMAG e INVE-		
				MAR, cuyo objeto es aunar		
				esfuerzos técnicos y finan-		
				cieros para contribuir con		
				bases científicas sobre las		
				condiciones ambientales de		
				la zona marino-costera del		
				Dpto del Magdalena. Incluye		
				la actividad "Realizar el		
				monitoreo de calidad de		
				aguas y sedimentos marinos		
				y costeros, y la determina-		
				ción de la contaminación por		
				basura marina en playas		
				turísticas del Magdalena" y		
				"Establecer la influencia de		
				fuentes terrestres y marinas		
				de contaminación sobre el		
				agua y sedimento de sitios		
				priorizados del Magdalena",		
				entre otros.		
				Presupuesto para esta		
				acción \$270.000.000		
				Ninguno de los corregimien-	El ajuste de los permisos es a	Promover y ajusta
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	tos posee sistema operativo	costa del usuario. Corpoguajira	los permisos de
				de alcantarillado con buena	realiza seguimiento y promueve	vertimientos la













Acción 1C15: Promover y ajustar en los permisos de vertimientos, la caracterización de éstos que se realicen en las cuencas y cuerpos de aguas de los municipios costeros del plan maestro

			costeros del	plan maestro		
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
				cobertura	el mejoramiento del sistema mediante acciones de control	caracterización de estos que se reali- zan en las cuencas y cuerpos de aguas del Municipio de Dibulla, La Guajira. Permiso Ajustado.
DADSA		NA	5	Actualmente, no se ha presentado solicitudes u otorgados permisos de vertimientos industriales a cuerpos de agua que sean de jurisdicción de la entidad.		Meta: Revisión sistemática de las caracterizaciones periódicas de las aguas residuales en los permisos de vertimientos Pará- metros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes pro- gramados) *100
PNN		Concepto técnico en trámite Orfeo 20182300002406	3	A través de radicado No. 20176560009322, la sociedad ARRECIFES SAS, solicitó permiso de Vertimientos para tres predios al interior del PNN Tayrona. El cual se inicia el proceso de trámite de evaluación ambiental, mediante el concepto		Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos natura- les en las áreas protegidas. Informe técnico













Acción 1C15: Pro	Acción 1C15: Promover y ajustar en los permisos de vertimientos, la caracterización de éstos que se realicen en las cuencas y cuerpos de aguas de los municipios costeros del plan maestro									
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1				
				técnico 20182300002406, con el fin de contribuir con el manejo adecuado de las aguas residuales al interior del PNN Tayrona y coadyuva a evitar la contaminación de suelos por vertimientos directos sin tratamiento.						

ENTIDA	VD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	CHCEDENCIAC	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
CORPAMAG		Informe Final / Concepto Técni- co- Actuación Jurídica	3,5	Se suscribió contrato No. 231 de 2017 con el fin de identificar los usuarios del sector cafetero que realizan vertimientos en los cuerpos de agua que cuentan con objetivos de calidad en la jurisdicción de CORPAMAG, a través del reconocimiento de predios, construcción de línea base de sector cafetero y el establecimiento de metas de cargas contaminantes con el sector cafetero. Se está a espera de los informes finales por parte del contratista para liquida-		Realización de acciones de control y seguimiento













Acción 1C16: Ac	Acción 1C16: Aclarar el estado de legalidad de los usuarios que realizan vertimientos a las cuencas y cuerpos de agua de los municipios costeros del Plan Maestro								
ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1			
				ción del contrato					
				Se han otorgado nuevos					
				permisos de vertimientos a					
				los siguientes usuarios entre					
				el 2017 y lo que va corrido					
				de 2018 a los siguientes					
				usuarios:					
				AEROPUERTOS DE					
				ORIENTE S.A. E.S.P					
				• E.D.S. LA TRONCAL					
				 Carlos Alberto Torres 					
				Tache_ Urb. Gabriela Sofia					
				• E.D.S. VIRGEN DE LA					
				GUADALUPE					
				Felipe Gámez C. CIA Y					
				Arquitectos S.A.S.					
				Sociedad Agropecuaria					
				Frigorífico Rodeo Limitada					
				Sociedad MIPKO CONS-					
				TRUCTORES S.A.S.					
				Constructora Infante Vives					
				S.A.S.					
				• Energizar S.A.S					
				Alcantarillado municipio de					
				Sitio Nuevo					
				Además, se les ha solicitado					
				a los usuarios de servicio de					
				salud que realicen el proce-					
				so para solicitud del permiso					
				de vertimientos:					
				E.S.E Hospital Local Sitio					
				Nuevo					
				E.S.E. Hospital Local San Iosá De Buchle Visia					
				José De Pueblo Viejo					
				1. INVERSIONES Y PRO-					













Acción 1C16: Ac	Acción 1C16: Aclarar el estado de legalidad de los usuarios que realizan vertimientos a las cuencas y cuerpos de agua de los municipios costeros del Plan Maestro							
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1		
				YECTOS EFISALUD LTDA				
CORPOGUAJIRA		Actas. Solicitudes	3	Se promueve la legalización de hoteleros y comerciantes que generan vertimientos al suelo	Se necesita el trabajo del muni- cipio para NO permitir mas construcciones que funcionen ilegalmente desde la óptica ambiental	Visitas de segui- miento ambiental -Informe semestral de seguimiento		
DADSA		NA	5	Actualmente, no se ha presentado solicitudes u otorgados permisos de vertimientos industriales a cuerpos de agua que sean de jurisdicción de la entidad. Cabe resaltar que los vertimientos que provienen de viviendas o personas naturales son de difícil identificación. Además, los cuerpos de agua del área de jurisdicción de la entidad se caracterizan por ser intermitentes		Meta: Actualización periódica de la base de datos de usuarios que realizan vertimientos a cuerpos de agua en el área de jurisdicción del DADSA Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100		
	Santa Marta	NA	5	Esta acción le corresponde a las autoridades ambienta- les, sin embargo como entidad de apoyo se le ha prestado el apoyo policivo y se está presto a colaborar en los aspectos requerido por las mismas para tales fines		Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Docu- mento Técnico		
	Ciénaga		0			INFORME DE CONTROL Y SE- GUIMIENTO.		













Acción 1C16: Ac	clarar el estado d	le legalidad de los usuarios que re	alizan vertimien	itos a las cuencas y cuerpos d	de agua de los municipios coste	os del Plan Maestro
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE OBSERVACIONES		SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						INFORME TECNI- CO SOBRE EL ESTADO DE LE- GALIDAD DE LOS USUARIOS QUE REALIZAN VERTI- MIENTOS.
	Pueblo Viejo		0			Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento y brindar esta información a las entidades responsables. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
	Sitio Nuevo		0			Realizar estudio del estado de legalidad de los usuarios que realizan vertimientos a las cuencas y cuerpos de agua del Municipio. Producto: Documento técnico.
	PNN	Auto 299 22/10/2018	3	Solicitud mediante el radicad 20184600067742 permiso de concesión de		Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos natura-













Acción 1C16: Ac	larar el estado d	e legalidad de los usuarios que re	alizan vertimier	ntos a las cuencas y cuerpos d	le agua de los municipios coster	os del Plan Maestro
ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SOCIALICIAS	gra-madas Año 1
				aguas superficiales para derivar un caudal de las fuentes hídricas de uso público "Quebrada Mazón "(Cañaveral) y "Quebrada Santa Rosa "(Arrecifes) con el fin de satisfacer las necesidades de uso doméstico en el marco de del contrato de concesión N0 002 de 2005 celebrado entre Parques Nacionales y La Unión Temporal Concesión Tayrona. Cuyo objeto es la prestación de servicios Ecoturísticos y la dotación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, construcción y mejoramiento de infraestructura física del PNNT.		les en las áreas protegidas. Informe técnico
	Dibulla		0			Articular acciones con la empresa prestadora del servicio de acue- ducto y alcantarilla- do para verificar el estado de legalidad de los sistemas de tratamiento. Produc- to. Documentos técnicos de control y seguimiento













Acción 1C17: Gestionar la generación de conocimiento que permita evaluar los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE APO	YO MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
CORPAMAG	Se definió como producto u informe final de las caracteriz ciones a vertimientos generado por los diferentes sistemas o tratamiento de aguas residuale domésticas y no domesticas o 39 usuario Se definió como producto u informe diagnóstico del recurs hídrico marino-costero y de contaminación por basura marir en las playas anteriormen mencionadas.	a- le le l	Se suscribió contrato 165 de 2017 para realizar caracterizaciones a vertimientos generados por sistemas de tratamiento de aguas residuales y no domésticas a 39 usuarios de 39 usuarios pertenecientes al programa de tasa retributiva, así mismo realizar caracterizaciones para el seguimiento y control de los objetivos de calidad de 14 cuencas en jurisdicción del Dpto (río Fundación, Aracataca, Buritaca, Córdoba, Don Diego, Gaira, Guachaca, Manzanares, Palomino, Río Frío, Sevilla, Tucurinca y Toribio). En ejecución. Tener en cuenta que para esta acción el presupuesto es de \$80.338.376/ Mediante convenio suscrito entre CORPAMAG e INVEMAR, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y financieros para contribuir con bases científicas sobre las condiciones ambientales de la zona marino-costera del Dpto del Magdalena. Incluye la actividad "Realizar el		Aporte de Informes de resultados de monitoreos que permitan el cumpli- miento de los objeti- vos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros, en el área de estu- dio del Plan Maestro













Acción 1C17: Gestionar la generación de conocimiento que permita evaluar los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN		SUGENERICIAS	gra-madas Año 1
				monitoreo de calidad de		
				aguas y sedimentos marinos		
				y costeros, y la determina-		
				ción de la contaminación por		
				basura marina en playas		
				turísticas del Magdalena" y		
				"Establecer la influencia de		
				fuentes terrestres y marinas de contaminación sobre el		
				agua y sedimento de sitios priorizados del magdalena,		
				entre otro. El presupuesto		
				para esta acción es de		
				\$270.000.000		
CORPOGUAJIRA			0			
						Formulación del
						PMSV de Santa
	Santa Marta		0			Marta
						Producto: Docu-
						mento Técnico
						INFORME TECN
						CO
	Ciénaga		0			INFORME DE
						CONTROL Y SE
						GUIMIENTO
						coordinar con
						CORPAMAG la
						evaluación de lo
	Pueblo Viejo		0			efectos acumulat
	r debio viejo		0			vos de los verti-
						mientos en las
						rondas de los cue
						pos de agua













Acción 1C17: Gestionar la generación de conocimiento que permita evaluar los efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII IOAGION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO	OUGENEROIAG	gra-madas Año 1
						Producto: Informe
						técnico.
						Apoyar a la autori-
						dad ambiental del
						departamento en la
						evaluación de los
			_			efectos acumulati-
	Sitio Nuevo		0			vos de los verti-
						mientos en las
						rondas de los cuer-
						pos de agua. Pro-
						ducto :Informe
						técnico.
						Desarrollar los
				Se realiza a través de los		programas de moni-
				permisos de investigación la		toreo e investiga-
				gestión en la generación de		ción para conocer el
		E DE COMPONION OF THE CONTRACT		conocimiento. Para el 2018		estado de conser-
	DAIN	Expediente OTRP 004-18		se cuenta con el trabajo		vación de los valo-
	PNN	Parques Nacionales	3	titulado Procesos		res naturales, cultu-
				Controladores de la		rales y beneficios
				progradación de la barrera		ambientales de las
				costera de las playas del		áreas protegidas
				Parque Nacional Natural		nacionales.
				Tayrona		Informe técnico
	1					inionne techico

Acción 1C18: Gestionar la generación de conocimiento que permita la implementación de programas de restauración activa, de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
Ciénaga			0			Diagnostico prelimi- nar de las condicio- nes.













Acción 1C18: Gestionar la generación de conocimiento que permita la implementación de programas de restauración activa, de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTID <i>A</i>		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOY0	WILDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBJERVACIONES	JUGENENCIAS	gra-madas Año 1
						DIAGNOATICO DE CONDICIONES DE VERTIMIENTOS
Puebloviejo			0			Diseñar programas de restauración activa en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de eva- luación de efectos acumulativos. Producto: Progra- mas de restauración diseñados
Sitio Nuevo			0			Diseñar programas que ayuden a asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las barreras que impiden la regeneración en rondas y cuerpos de agua identificados en los resultados de evaluación de efectos acumulativos. Producto: Programas de restauración diseñados













Acción 1C18: Gestionar la generación de conocimiento que permita la implementación de programas de restauración activa, de acuerdo a los resultados de la evaluación de efectos acumulativos de los vertimientos en las rondas y cuerpos de agua de las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTID.		e los vertimientos en las rondas y cuer 	GRADO DE	•		Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
Dibulla		Informes iniciales y parciales del proyecto en las entidades nombradas	4			Realizar diagnóstico de los sistemas de alcantarillado del municipio de Dibulla con el fin de definir las obras de ade- cuación Producto. Informe de diagnóstico de sistemas de acue- ducto y alcantarilla- do Producto. Docu- mentos técnicos de control y seguimien- to
CORPOGUAJIRA			0			
	Gobernación de la Guajira		0			Se prestara apoyo para la gestión y puesta en marcha de una mesa interinstitucional que atienda el desarrollo de programas educativos. Para tal efecto, se destinara un contratista para que atienda a dicha mesa cuando sea requerido.
	Gobernación del Magdale- na		0			













Acción 1C19: Artic	cular el proceso	del Plan Departamental de Aguas	del Magdalena	con las acciones identificadas	s en el Plan Maestro.	
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0			1. desarrollo de mesas de trabajo con Aguas del Magdalena para articular el proceso del PDA con las acciones del plan maestro. 1. Documentos técnicos de las mesas de trabajo de articulación del PDA.
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Ciénaga			0			Presentación del plan maestro PNN para incorporación en el plan departamental COMPONENTE DE INCLUSION EN EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL MAGDALENA
Puebloviejo		Documento técnico ajustado	3			Articular las accio- nes del plan maes- tro con el plan de- partamental de agua Producto:













ENTIDA	ND	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						Informe técnico.
Sitio Nuevo		Las acciones se encuentran articuladas con el plan departamental del agua	2	Se encuentra iniciada y en proceso		Articular el proces del plan departa- mental de aguas d magdalena con la acciones identifica das en el plan maestro.

Acción 1C20: Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos, cumpliendo con los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental y sanitaria

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			gra-madas Año 1
CORPAMAG		Se definió como producto un informe final de las caracterizaciones a vertimientos generados por los diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domesticas de 39 usuarios./ Se definió como producto un informe diagnóstico del recurso hídrico marino-costero y de la contaminación por basura marina en las playas anteriormente mencionadas.	4	Se suscribió contrato 165 de 2017 para realizar caracterizaciones a vertimientos generados por sistemas de tratamiento de aguas residuales y no domésticas a 39 usuarios de 39 usuarios pertenecientes al programa de tasa retributiva, así mismo realizar caracterizaciones para el seguimiento y control de los objetivos de calidad de 14 cuencas en jurisdicción del Dpto (río Fundación, Aracataca, Buritaca, Córdoba, Don Diego, Gaira, Guachaca, Manzanares, Palomino, Río Frío, Sevilla, Tucurinca y Toribio). En ejecución. Tener en cuenta que para esta acción		Realizar monitoreos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos para cada una de las cuencas y cuerpos de agua costeros













Acción 1C20: Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos, cumpliendo con los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental y sanitaria

ENTIDA	,D	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				el presupuesto es de \$80.338.376/ Mediante convenio suscrito entre CORPAMAG e INVE-MAR, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos y financieros para contribuir con bases científicas sobre las condiciones ambientales de la zona marino-costera del Dpto del Magdalena. Incluye la actividad "Realizar el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos marinos y costeros, y la determinación de la contaminación por basura marina en playas turísticas del Magdalena" y "Establecer la influencia de fuentes terrestres y marinas de contaminación sobre el agua y sedimento de sitios priorizados del magdalena, entre otro. El presupuesto para esta accion es de \$270.000.000		
CORPOGUAJIRA			0			
	DADSA		0	Actualmente, no se ha pre- sentado solicitudes de ver- timientos industriales a cuerpos de agua que sean de jurisdicción de la entidad. Por lo que, no ha existido la		Meta: Realizar seguimiento y moni- toreo a los verti- mientos realizados a cuerpos de agua dentro del perímetro













Acción 1C20: Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento a la calidad hídrica de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos, cumpliendo con los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental y sanitaria

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE A	POYO	mesio se veian io/tolon	EJECUCIÓN			gra-madas Año 1
				seguimiento y monitoreo		de Santa Marta Parámetros de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes reali- zados / No. Infor- mes programados) *100
•	PNN	Informe de seguimiento a concesión.	3	PNNT en el marco de contrato de contrato de concesión N0 002 de 2005 celebrado entre Parques Nacionales y La Unión Temporal Concesión Tayrona. Cuyo objeto es la prestación de servicios Ecoturísticos y la dotación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, construcción y mejoramiento de infraestructura física del PNNT. Se realiza un seguimiento a los componentes de cada uno de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – STARD (Tanque de equilibrio, Trampa de grasas, Tanque de doble acción Imhoff, Campo de Infiltración)	acción reportada en el 1C14	Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico













Acción 1C21: Fort	alecer el seguim	iento y control a las lagunas de ox	idación identifi	cadas en los municipios coste	eros del área de estudio del Plan M	/laestro.
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
CORPAMAG		Concepto Técnico- Actuación Jurídica	3	Se ha realizado distintas visitas de control y seguimiento a las instalaciones de la laguna de oxidación perteneciente a la empresa Operadores de Servicios de la Sierra S.A. E.S.P., con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución 1969 de 2012. Los conceptos técnicos resultados de las visitas técnicas representan el insumo para la proyección jurídica que actualmente se está adelantando para la empresa Operadores de Servicios de la Sierra S.A. E.S.P., para el próximo avance se espera anexar dicha actuación jurídica.		Realización de acciones de control y seguimiento
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Solo Dibulla cuenta con Laguna de estabilización, la cual no efectua un debido tratamiento	Se debe promover el mejora- miento del STAR de Dibulla	Visitas de segui- miento ambiental -Informe semestral de seguimiento
	Santa Marta		0			No hay , ni se tienen proyectadas lagu- nas de oxidación en Santa Marta para el tratamiento de las aguas residuales
	Ciénaga		0			INFORME DE CONTROL Y SE- GUIMIENTO













MEDIO DE VERIFICACION OBSERVACIONES SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
Dibulla Dibulla O Segui trol d de ta en ca siste mient del alcan cons contar vertir ducto técnico	seguimiento y con- rol de los informe de taza retributiva en cada uno de los sistemas de trata- niento del operador del servicio de alcantarillado para constatar la carga ontaminante de los vertimientos. Pro- lucto. Documentos ecnicos de control y seguimiento

		Acción 1C	22: Investigar y	sancionar a los infrac	tores	
ENTID RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
DADSA		Anexo. Informe Sanciones	5	Actualmente, se lleva un proceso sancionatorio por vertimientos de aguas residuales sobre la Quebrada Tamaca. Así mismo, se inició auto sancionatorio contra la empresa INTERASEO por vertimientos de lixiviados a la Represa Los Fundadores		Meta: Imponer sanciones económicas a infractores de la norma de vertimientos realizadas Parámetro de control: Informes de registro Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) *100
CORPAMAG			0	Reporte De Accio-		Investigar y sancio-













	Acción 1C22: Investigar y sancionar a los infractores							
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1		
				nes Sin Ejecución		nar al infractor previa verificación técnica de los verti- mientos realizados en seguimiento ambiental o del proyecto, obra o actividad.		
						Producto: Informe Técnico de seguimiento		

Acción 1C23: Requerir, diseñar e implementar programas de producción más limpia, enfocado a la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

		de los municipios coste	i US uei alea ue e	Studio dei Fiaii Maestio		
RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
Santa Marta			0			Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Docu- mento Técnico
Ciénaga			0			FORMULACIÓN PROCEDAS, INFORMES DE SEGUIMIETO Y CONTROL A LOS SECTORES PRO- DUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y DE INPLEMENTACION DE PRODEDAS DEL LOS PROCE-













Acción 1C23: Requerir, diseñar e implementar programas de producción más limpia, enfocado a la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTIDAD PESDONSARI E AROYO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	02020.020		gra-madas Año 1 DAS COMUNALES
DIBULLA		Contrato, actas y presentación de la socialización	3	Contempla acciones para mitigar este problema, se está ejecutando en los 15 municipio del departamento de La Guajira y el presupuesto registrado corresponde al municipio de Dibulla		Realizar diagnóstico de los sistemas de optimización de la Punta de los Reme- dios, Cabecera Municipal, y corre- gimiento de Min- gueo y diseño y construcción de los sistemas de optimi- zación de las Flo- res, palomino y Rio Ancho. Producto. Informe de Diagnostico de lagunas realizado y proyecto de cons- trucción formulado
Puebloviejo			0			realizar programas de producción lim- pia en los producto- res del municipio. Producto: Informe técnico
Sitio Nuevo		Se Apoya en las actividades de segui- miento y control realizadas por COR- PAMG. Informe de visita.	2	Los seguimientos son anua- les a las empresas ubicadas en el corregimiento de Pa- lermo, se pidió copia de las actas de visita a CORMAG- DALENA		Apoyar las activida- des realizadas por CORPAMG DE seguimiento y con- trol, para la reduc- ción de la contami- nación de los cuer- po de agua. Produc- to: Informe de visita.













Acción 1C23: Requerir, diseñar e implementar programas de producción más limpia, enfocado a la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
	CORPAMAG		0	Reporte De Acciones Sin Ejecución		Oficiar a los presta- dores de servicios de acueductos y alcantarillado y entes territoriales.
	CORPOGUAJI- RA	Pago de nómina a profesional del grupo de educación ambiental con funciones relacionadas con la actividad	4	Los hoteleros de Palomino reciben asesoría en Buenas Prácticas Ambientales en vigencias anteriores los sectores agrícolas y pesquero del municipio también fueron beneficiados con dichas asesorías	Se necesita mayor compromiso por parte de la administración municipal para ayudar a los gremios de la producción, sobre todo en materia de prestación de servicios públicos como agua, aseo y alcantarillado	Asesoría Técnica para la implementación del programa de producción más limpia y consumo sostenible en el municipio de Dibulla, La Guajira. Informe de Gestión.
	DADSA	Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se ha realizado 51 acciones de seguimiento y control donde se promueve programas de producción más limpias a las grandes empresas del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta.		Promover en los usuarios industriales en las actividades de seguimiento y control, la implementación de programas de producción más limpia

ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	- WILDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		gra-madas Año 1
MADS		Resolución 883 de 18 de mayo de 2018, establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de	5	En el marco de la celeridad y compromiso de esta Entidad en el cumplimiento de la Sentencia y las actividades para restaurar y proteger el	Por favor validar en el informe de los indicadores que ya se efectuó la presenten Actividad programada para el 2020.	













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OUGENEROIAG	gra-madas Año 1
		aguas marinas.		Parque Nacional Natural Tayrona, me permito informar que esta activi- dad estaba programada para el año 3 es decir el 2020		

		Acción 1C25: Au	mentar la cobertur	ra de alcantarillado pluvial		
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
Santa Marta			0			Construcción colec- tores pluviales, barrio jardín, Parque del agua, y carrera 19
Sitio Nuevo			0			Realizar la Gestión ante entidades departamentales y nacionales para obtener los recursos que nos permitan avanzar en la a instalación de alcantarillado de aguas luvias. Producto :Informe de Gestión.
Dibulla		PMC0312018	5			Realizar diagnostico en las comunidades para verificar la necesidad de cons- trucción de los alcantarillado pluvial













	Acción 1C25: Aumentar la cobertura de alcantarillado pluvial							
ENTI RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1		
						del corregimiento de Mingueo, la punta de los Remedio y un tramo en la cabece- ra municipal. Producto. Proyectos formulado y Docu- mentos técnicos de control y seguimien- to		
Ciénaga			0			FORMULACIIÓN DEL PROYECTO. FORMULACION DE PROYETO PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.		
	Gobernación De La Guajira		0			La gobernación se compromete a prestar personal de apoyo al Municipio para aumentar la cobertura del alcantarillado pluvial a través de los recursos del sistema de regalías y a trabajar con el PDA con este propósito. Vale la pena anotar, que el tema de aguas esta intervenido por el gobierno central, por lo tanto el apoyo será para trabajar		













	Acción 1C25: Aumentar la cobertura de alcantarillado pluvial								
ENTID	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN			gra-madas Año 1			
						en la mesa con los actores pertinentes y esta manera priorizar la imple- mentación de un sistema de trata- miento de aguas			

Acción 1C26: Aumentar la cobertura de alcantarillado pluvial							
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1	
CORPAMAG		Concepto Técnico- Actuación Jurídica	3	Se está en fase de evaluación del concepto técnico del ICA correspondiente al año 2017-2018 Se ha realizado visita de inspección a la zona marino costera para evidenciar operación. Se realiza acompañamiento a los monitoreos de calidad de aguas residuales en las instalaciones de la EBAR Norte y área de influencia del emisario submarino, se genera concepto técnico de la visita. Se realiza acompañamiento a las instalaciones de la EBAR Norte una vez al mes, en lo que va corrido del año se han realizado 6 monitoreos por la empresa Serambiente		Verificar el cumplimientos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emisario submarino - CONCEPTO TECNICO	













		Acción 1C26: Au	mentar la cobert	ura de alcantarillado pluvial		
ENTIL		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			gra-madas Año 1
				SA, certificados por el		
				IDEAM, quienes han reali-		
				zado 3 monitoreos para la		
				caracterización de las		
				aguas marinas en el área		
				de influencia y vertimiento		
				del emisario submarino en		
				lo que va corrido del año.		
				Se realizó monitoreo de		
				olores ofensivos en la		
				EBAR Norte y manteni-		
				mientos en la tubería del		
				emisario, realizado por la		
				asociación de buzos técni-		
				cos de Santa Marta.		
				Está en fase de seguimien-		
				to la licencia ambiental del		
				emisario submarino.		

	Acción 1C27: Exigir la implementación de un sistema de tratamiento previo para el emisario submarino.								
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	WILDIO DE VENII ICACION	EJECUCIÓN	OGERENOIAG	gra-madas Año 1				
Santa Marta			0			Formulación del PMSV de Santa Marta Producto: Docu- mento Técnico			

Acción 1C28: Exig	Acción 1C28: Exigir la implementación del sistema de aguas residuales, como cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y Resolución del 0631 de 2015 del Ministerio de							
Ambiente y Desarrollo Sostenible								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-		
RESPONSABLE APOYO	MEDIO DE VERMI IORGION	EJECUCIÓN	OBOLINVAOIONES	gra-madas Año 1				
CORPAMAG		Concepto Técnico- Actuación	2	Vale aclarar que la resolu-		Verificar el cumpli-		













Acción 1C28: Exigir la implementación del sistema de aguas residuales, como cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y Resolución del 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

ENTIR	NA D	<i></i>	1	arrollo Sostenible		Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
		Jurídica		ción 631 de 2015 que estableces los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, según el parágrafo del artículo 1, esta resolución no aplica a los vertimientos puntuales que se realicen a aguas marinas o al suelo. Se menciona al respecto que la norma a tener en cuenta será la resolución 0883 del 18 de mayo de 2018 por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua marina. Según el artículo 19 de dicha resolución esta entrara en vigencia a partir del 01 de enero de 2019.		mientos de los Informes de Cum- plimiento Ambiental (ICA) de la licencia ambiental del emi- sario submarino - Producto CONCEPTO TEC- NICO (mismo infor- me de la acción 1C26)
CORPOGUAJIRA			0			Adelantar las accio- nes legales perti- nentes -Usuarios implementando y cumpliendo la legis- lación ambiental de agua residuales.













Acción 1C28: Exig	Acción 1C28: Exigir la implementación del sistema de aguas residuales, como cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y Resolución del 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible									
ENTIC RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1				
DADSA		Anexo. Requerimiento vertimientos	5	Se realizó 39 operativos de sensibilización a establecimientos comerciales para verificar el manejo y tratamiento de sus aguas residuales		Requerir a los usua- rios en las activida- des de seguimiento y control, la imple- mentación de sis- tema de tratamiento de aguas residuales				

Acción 1C29: Reu	Acción 1C29: Reubicación para la población residente en las zonas de rondas hídricas en los ríos Manzanares y Gaira.									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-				
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OUGENEROIAG	gra-madas Año 1				
Santa Marta		Base de Datos del SETP	0	Recuperación parcial de la ronda de 341ML. (10.000M2) por medio del SEPT, con la ampliación de la calle 30,		Formulación Política de Vivienda Distrito De santa Marta Producto: Docu- mento Técnico				

3.2. Avances y resultados del Degradación de la Calidad Ambiental Marina en los sectores de Bahía Concha y Neguanje del PNN Tayrona

Frente a la degradación de la calidad ambiental marina en sectores del PNN Tayrona, se plantea una medida con seis acciones, dentro de las que se contempla campañas educativas, inventarios de fuentes de contaminación, entre otras

<u>Medida 2C:</u> Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística.

	Acción 2C1: Generar campañas educativas dirigidas a la protección de las rondas hídricas								
ENTID	DAD MEDIO DE VERIFICACIÓN		ENTIDAD MEDIO DE VEDICICACIÓN GRADO DE OPSEDVACIONES		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-		
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VEIXII IOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO	GGGERENON G	gra-madas Año 1			
						Desarrollar 1 cam-			
CORPAMAG			0			paña de sensibiliza-			
						ción y comunicación			













	Acción 2C1: Generar campañas educativas dirigidas a la protección de las rondas hídricas									
ENTIE RESPONSABLE	OAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1				
						en el área de in- fluencia del Plan Maestro				
Santa Marta		Ver Redes Sociales	4	A través de redes sociales y encuentros ciudadanos liderados por la administra- ción, se promueve la protec- ción de las rondas hídricas	Falta generar campañas educa- tivas articuladas con las autori- dades competentes	Jornadas de divul- gación protección de las rondas hídri- cas Producto: Afiche				
Puebloviejo			0			incluir dentro del plan general de asistencia técnica agropecuaria charlas a las comunidades campesinas para mejorar la protección de las rondas hídricas según uso y costumbres de las poblaciones. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento				
Sitio Nuevo		Se han realizado 1 campaña para la protección del recurso hídrico,	5			Realizar campañas educativas dirigidas a la protección de las ronda hidrica. Producto: número de campañas reali- zadas.				
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo de educación am- biental con funciones relacio- nadas con la actividad	4	En el marco de la implemen- tación de los Proyectos Ambientales Escolares se asesora a la Institución Educativa Técnica Rural	La principal contaminación de los cauces en la cuenca baja se da por disposición inadecuada de residuos y vertimientos de aguas servidas de ahí el com-	Desarrollar 1 cam- pañas educativas para la protección de las rondas hídri- cas en los munici-				













	Acción 2C1: Generar campañas educativas dirigidas a la protección de las rondas hídricas									
ENTIC)AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-				
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1				
				Agrícola de Mingueo en campañas para la protección de ronda hídrica del Río Cañas	promiso de la alcaldía en mejo- rar los servicios públicos	pios ubicados en el área de influencia				
DADSA		Anexo. Informe General GEA 2018	5	Actualmente, la entidad cuenta con el Grupo de Educación Ambiental - GEA, el cual ha realizado 5 capacitaciones sobre el uso adecuado del recurso hídrico y protección de rondas hídricas		Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100				
GOBERNACION DE LA GUAJIRA			0			Se articulara con la CAR y el municipio de Dibulla y demás entes competentes las actividades para generar las campañas educativas de protección de las rondas hídricas. Se destinara a un funcionario que entre sus funciones este la de apoyar la generación de la campaña educativa.				













	Acción 2C1: Generar campañas educativas dirigidas a la protección de las rondas hídricas								
ENTIC		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	III DIO DE VEIXII IO/IOIOI	EJECUCIÓN OBSERVACIONES		ood Enterior to	gra-madas Año 1			
GOBERNACIÓN DEL MAGDALE- NA			0			desarrollo de talleres de protección de rondas hídricas según contempla la primera fase del Plan de Aseguramiento por fases. de rondas hídricas ubicados según el Plan de Aseguramiento por fases del PDA.			
Ciénaga			0			campañas educativas INFORME DE CAPACITACIÓN, ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA.			
PNN		Expediente OTRP 004-18 Parques Nacionales	3	Se realiza a través de los permisos de investigación la gestión en la generación de conocimiento. Para el 2018 se cuenta con el trabajo titulado Procesos Controladores de la progradación de la barrera costera de las playas del Parque Nacional Natural Tayrona	Acción reportada en la 1C17	Implementar la estrategia de comu- nicación y educa- ción para la conser- vación de la biodi- versidad y la diver- sidad cultural Producto: Informe técnico			
Dibulla		LP0042018	5			Incluir dentro del plan general de asistencia técnica			













		Acción 2C1: Generar campañ	as educativas diri	gidas a la protección de las re	ondas hídricas	
ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN OBSERVACIONES		gra-madas Año 1	
						agropecuaria char- las a las comunida- des campesinas para mejorar la protección de las rondas hídricas según uso y cos- tumbres de las poblaciones. Pro- ducto. Documentos técnicos de control y seguimiento

ENTID	OAD		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBOLINA/NOIGHLO	333ERENON IS	gra-madas Año 1
PNN		Propuesta borrador diseño baños	1	Se adelanta procesos de diseño de sistema de baños sostenible en relación a la reglamentación del AP		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales.











ENTID	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
Invemar						
PNN			0	No se cuenta con avance para esta acción, el AP se encuentra avanzando en la adopción de su plan de manejo.		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer e estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales.
	U Nacional		3	No se ha solicitado acompa- ñamiento por otras institu- ciones en esta acción. Se han recabado recursos para acciones de investigación puntuales en contaminación, que se refieren arriba en la acción 1C1.		illioinie techico













Acción 2C4: Evaluar el impacto del uso turístico en la calidad de las playas del PNN Tayrona relacionadas con la calidad del agua y arenas, y la dinámica turística (residuos y personas)

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	OUGLINGIAG	gra-madas Año 1
INVEMAR		Informe técnico. INVEMAR. 2018. Evaluación del impacto de fuentes difusas de contaminación sobre la calidad del agua y arena en playas turísticas del departamento del Magdalena. INVEMAR, Santa Marta. 27 p.	5			Un documento con la evaluación del impacto del uso turístico en la calidad de las playas del PNNT relacionadas con la calidad aguas y arenas, y la dinámica turística (residuos y personas) Producto: Informe técnico con la evaluación
PNN		Informe Red CAM 2018 Permisos de ingreso al PNNT para realizar la investigación	4	Se cuenta con estudios realizados por INVEMAR a través de La Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia (REDCAM), Al interior del AP incluye estaciones como el río Piedras, las playas Cristal y Neguanje y las bahías Chengue y Concha., en donde se encuentran ecosistemas estratégicos como arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, playas de arena, litoral rocoso y manglares, entre otros. En esta zona		Análisis de la información y apoyo en la logística de toma de información. Producto: Informe técnico













Acción 2C4: Evaluar el impacto del uso turístico en la calidad de las playas del PNN Tayrona relacionadas con la calidad del agua y arenas, y la dinámica turística (residuos y personas)

			personas)			
ENT RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
				hay seis estaciones de agua superficial y dos de sedi- mentos		
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	 Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MEDIO DE VEDICICACIÓN GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
PNN		Propuesta borrador diseño baños	1	Se adelanta procesos de diseño de sistema de baños sostenible en relación a la reglamentación del AP		Implementar los Planes de Ordena- miento Ecoturístico de áreas protegidas con vocación de ecoturismo.
						Producto: Informe Técnico

Acción 2C6: Realizar el análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas al interior del PNNT, el deterioro de los servicios ecosistémicos y su capacidad de adaptación ocasionada por la contaminación

ENT	IDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IO/XOIOX	EJECUCIÓN	OBOLINA NOIGH 20	OOOLINE!!!	gra-madas Año 1
PNN			0	No se cuenta con avance que cumpla con la realiza- ción de esta acción		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales.
						Informe técnico
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la













Acción 2C6: Realizar el análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas al interior del PNNT, el deterioro de los servicios ecosistémicos y su capacidad de adaptación ocasionada por la contaminación

ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
NEST STORBEE	Aloro					Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente.
						Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técni-
						co para acompañar a la entidad respon- sable en el desarro- llo de la presente acción.

4. FACTOR D: GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS

A través de la metodología de evidencias se determinó el factor **Gestión y reducción del riesgo por actividades antrópicas**, el cual consta de dos problemas (Tabla 4). Las consecuencias más importantes que se identifican en este factor son el deterioro sobre los recursos hídricos, deterioro de la calidad del aire y la alteración de los servicios ecosistémicos.

Tabla 1. Driver o Factor de Intervención "Gestión y reducción del riesgo para actividades antrópicas"

		GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIE	SGO PARA ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	
	PROBLEMA	CAUSA	CONCAUSA	CONSECUENCIA / IMPACTO
	SABASTECIMIENTO DE	Alta vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento y	! !	Deterioro sobre los recursos hídricos y
AG	UA PARA EL CONSUMO	distribución (alta demanda - poca oferta) al interior del	agrícola.	la vegetación riparia.
HUI	MANO Y CONSERVACIÓN	Parque y en las zonas aledañas.	Vacíos de información sobre la dinámica de los afluentes	la vegetación riparia.













DE ECOSISTEMAS		hídricos (dentro y fuera del parque). Falta de implementación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Pocos proyectos de investigación sobre afluentes hídricos.		
	Potencialidad de pérdida de partículas finas en el cargue y	Falla temporal en la eficiencia de aspersores de aguas durante el movimiento del carbón		
RIESGO ASOCIADO A LA	descargue de carbón.	Riesgo de no compensar humectación de material en periodos de sequía y altas temperaturas		
		Riesgo por deterioro de barreras físicas rompevientos.	Alteración de los servicios ecosistémi-	
PRESENCIA DE MATERIAL PARTICULADO DE CARBÓN MINERAL EN LAS PLAYAS Y EL LECHO MARINO, POR OPERACIÓN PORTUARIA	Potencialidad de que las pilas de almacenamiento de carbón se sequen, debido a la interrupción o daño en el sistema de humectación, ocasionando la resuspención por influencia eólica de partículas lábiles	Riesgo de no compensar humectación de material en periodos de sequía y vientos fuertes.	cos culturales, por pérdida de valor escénico de las playas Deterioro de la calidad del aire	
	Riesgo de generación de emisiones fugitivas de material particulado en puntos de transferencia de carbón.	Avería temporal de aspersores automáticos en puntos de transferencia de carbón.		
	Deterioro o caída de cubierta de encapsulamiento de bandas de cargue directo.	Daño temporal en encapsulado de banda de cargue directo por desgaste de uso y corrosión de sal marina.		

4.1. Avances y resultados del Problema Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de los ecosistemas

Para este problema se proponen cinco medidas y veintidós acciones. Se proponen acciones tales como modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de Plan Maestro, monitoreo periódico a caudales, seguimientos periódicos a las concesiones e implementar límites de captación, incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico en el ordenamiento territorial, entre otras.

<u>Medida 1D:</u> Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro.

Acción 1D1: Gestionar la generación de conocimiento que permita realizar una modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, que contempla la Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico - PNGIRH a cargo de las Autoridades Ambientales

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOAGION	EJECUCIÓN	OBOLITY/TOTOTILES		gra-madas Año 1
CORPAMAG			4	En el primer semestre de 2018 se cuenta con el POMCA formulado. Actual- mente, se avanza en la		Formulación y adopción del POMCA SZH 1501













Acción 1D1: Gestionar la generación de conocimiento que permita realizar una modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, que contempla la Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico - PNGIRH a cargo de las Autoridades Ambientales

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	OUGENEROIAG	gra-madas Año
				etapa de adopción.		
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Seguimiento a concesiones de acueductos		
IDEAM		Actas de reunión y de gestión del proceso de adquisición, instalación, puesta en operación y repontencialización de las estaciones hidrometeorológicas. Adicionalmente, se anexan PDF donde se observa la localización de las estaciones mencionadas.	5			Actividades: Ad quisición, instala ción y operación de equipos y ser sores hidrometeorológicos autónomos de viduil 3 años para 2 sitios de monitore de precipitación temperatura y 1 sitios de caudal El numero de sitio corresponde a lo necesidad de modelación para escala detallada Productos: Esta ciones instaladas operando. Incluye reinstala ción de una esta ción meteorológican el PNNT
PNN		Contrato 011 de 2015	4	Como aporte al desarrollo de programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación y		Desarrollar los programas de monitoreo e inve tigación para co
				VOC, se cuenta con el Convenio de Cooperación cele-		nocer el esta conservació













Acción 1D1: Gestionar la generación de conocimiento que permita realizar una modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, que contempla la Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico - PNGIRH a cargo de las Autoridades Ambientales

ENTIDAD RESPONSABLE APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
RESPONSABLE APOTO		2020001011	brado entre la Universidad del Magdalena y PNNT como estrategia para mitigar el cambio climático sobre las quebradas al interior del AP (Santa Rosa, Mason, Boqui- ta y San Lucas).		los valores natura- les, culturales y beneficios ambien- tales de las áreas protegidas nacio- nales.
UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desa-













Acción 1D1: Gestionar la generación de conocimiento que permita realizar una modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, que contempla la Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico - PNGIRH a cargo de las Autoridades Ambientales

			Ambientaics			
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONEO	CIONES	gra-madas Año 1
						rrollo de la presen-
						te acción.

Acción 1D2: Gestionar la generación de conocimiento que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de plan maestro.

ENTI	IDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEINI IOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONES	OUGLINDIAG	gra-madas Año 1
CORPAMAG		Informe	2	Se suscribió Convenio 204 de 2017 entre CORPAMAG y la Universidad del Magdalena. Dentro de las actividades se encuentra la formulación del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico del río Manzanares.		Formulación y adopción del POMCA SZH 1502, Iniciar la formula- ción del PORH y Reglamentación de corrientes en el sector
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA						
IDEAM			0			_No hay actividad debido a que desde el primer año hasta el tercero, se recopilan datos de la red de sensores hidroclimatológicos instalados en esos años para poder reaizar la modelación-
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto













Acción 1D2: Gestionar la generación de conocimiento que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de plan maestro.

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						de investigación en
						la Vicerrectoría de
						investigación de la
						Universidad del
						Magdalena con el
						fin de formalizar los
						planes de trabajo
						de cada docente.
						• Un docente e
						investigador del
						programa de Biolo-
						gía con 1 hora
						semanal (total de
						40 horas anuales)
						en su plan de
						trabajo como ase-
						sor técnico para
						acompañar a la
						entidad responsa-
						ble en el desarrollo
						de la presente
						acción.

Acción 1D3: Realizar un monitoreo periódico de los caudales de las cuencas del área de estudio, que incluya las partes baja, media y alta de las cuencas, así como en los puntos donde hay concesión para aprovechamiento de agua.

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIO ACIÓN	GRADO DE	RADO DE ODGERIVACIONES	CHCEDENCIAC	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG			0			Realizar medicio- nes de caudales en concesiones de agua en las













Acción 1D3: Realizar un monitoreo periódico de los caudales de las cuencas del área de estudio, que incluya las partes baja, media y alta de las cuencas, así como en los puntos donde hay concesión para aprovechamiento de agua.

		MEDIO DE VEDICIO A QUÉ ::	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN OBSERVACIONES		SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						cuencas del área de influencia del
						Plan Maestro
CORPOGUAJIRA			0			
						Meta: Diseño de
				0 " / 1 " ~ 1 1		la Red de Monito-
			Se realizó el diseño del		reo del Acuífero	
			Protocolo de monitoreo de		de Santa Marta	
			aguas subterráneas a ser		Parámetro de	
		America Directoreale de la Desir de		implementado en el Distrito		control: Docu-
DADSA		Anexo. Protocolo de la Red de Monitoreo	5	de Santa Marta, como insumo de la construcción		mento Técnico Unidad de medi-
		Monitoreo		de la Red de Monitoreo.		da: Numero
				Además, se adquirió una		Cantidad 1 Meta
				sonda medidora de nivel de		anual 1 Indicador
				agua y un multiparámetro		(No DT realizados
				agua y un maniparameno		/ No DT progra-
						mados)*100
						Esta acción esta-
						ría incluida en la
IDEAM			0			1D1.
IDLAW						Se presenta pre-
						supuesto integral
						en 1D1.
						Inscribir el Plan
						Maestro del PNNT
						como un proyecto
	LINUMACODALENIA	Medio de verificación igual a la infor-		Observaciones igual a la	Sugerencias igual a la	de investigación
	UNIMAGDALENA	mación expuesta en la Acción 1A1.	1	información expuesta en la	información expuesta en	en la Vicerrectoría
		'		Acción 1A1.	la Acción 1A1.	de investigación
						de la Universidad
						del Magdalena con el fin de for-













Acción 1D3: Realizar un monitoreo periódico de los caudales de las cuencas del área de estudio, que incluya las partes baja, media y alta de las cuencas, así como en los puntos donde hay concesión para aprovechamiento de agua.

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICICACIÓN	GRADO DE		OUGEDENOIAG	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						malizar los planes
						de trabajo de cada
						docente.
						• Un docente e
						investigador del
						programa de
						Biología con 1
						hora semanal
						(total de 40 horas
						anuales) en su
						plan de trabajo
						como asesor
						técnico para
						acompañar a la
						entidad responsa-
						ble en el desarro-
						llo de la presente
						acción.

Acción 1D4: Realizar seguimientos periódicos a las concesiones e implementar límites de captación que se sujeten a los resultados de un monitoreo periódico de los puntos de abastecimiento.

ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG			0			Realizar regula- ciones en conce- siones de agua en las cuencas del área de influencia del Plan Maestro
CORPOGUAJIRA		Informes Técnicos	4	Seguimiento a concesiones		Visitas de segui-













Acción 1D4: Realizar seguimientos periódicos a las concesiones e implementar límites de captación que se sujeten a los resultados de un monitoreo periódico de los puntos de abastecimiento.

	puntos de abastecimiento.						
RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1	
				de acueductos		miento ambiental -Informe semes- tral de seguimien- to	
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se ha realizado 21 evaluaciones de solicitudes de concesión de aguas subterráneas, 12 seguimiento a permisos de concesión y 17 operativos de vigilancia y control a captaciones ilegales del recurso hídrico para un total de 59 de 30 acciones programadas (100% de cumplimiento).		Meta: Incrementar en 30 acciones de control y vigilancia de las concesiones de aguas Parámetro de control: Informe de Registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta Anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / No. Informes programados) * 100	

Acción 1D5: Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral del recurso hídrico

ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG			4	Durante la vigencia 2018 se prestó asesoría a los CIDEA de los municipios de Sitio Nuevo y Ciénaga, Aracataca y Fundación.		Acompañamiento y promoción de los CIDEA muni- cipales y Depar- tamental en el













Acción 1D5: Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral del recurso hídrico

ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				Durante la vigencia 2018, avanzó en PRAE en los municipios Pueblo Viejo, Aracataca (R.I. Gunmaku), Distrito de Santa Marta (Vereda El Encanto) y Distrito de Santa Marta (Taganga) en el marco de la sentencia T606/2015.		área de influencia del Plan Maestro
CORPOGUAJIRA			0			Consolidar y fortalecer el Plan de Educación Ambiental Municipal concertado con los actores del CIDEA, enfocado a la gestión y manejo integral del recurso hídrico (Campañas educativas interinstitucionales y constantes). Informe de Gestión.
DADSA		Anexo. Informe General GEA 2018	5	Actualmente, la entidad cuenta con el Grupo de Educación Ambiental - GEA, el cual ha realizado 5 capacitaciones sobre el uso adecuado del recurso hídrico y protección de rondas hídricas		Meta: Realizar un informe anual de los resultados obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Paráme-













Acción 1D5: Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral del recurso hídrico

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Año 1
						tro de control: Documento Téc- nico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicado (No DT realizado: / No DT progra-
Gobernación de la Guajira		Plan de Desarrollo Departamental	0	Socialización de Política Nacional de Educación Ambiental e inicio de la adaptación a nivel regional entre los posibles actores y comunidades afrodescendientes e indígenas.		mados)*100 El plan de desa- rrollo actual tiene un eje de protec- ción al medio ambiente. No obstante lo ante- rior, se incluirán acciones mas especificas para atender la gestión y manejo integral del recurso hídrico a través de pro- gramas educati- vos ambientales.
Gobernación del Magdalena			0			Desarrollar el componente de educación ambiental que hace parte del Plan de Aseguramiento por fases del PDA en el área de estudio.













Acción 1D5: Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral del recurso hídrico

ENTIC ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		Progra-madas Año 1
						1. una capacita-
						ciones en relación
						al recurso hídrico
						(oferta y deman-
						da, etc) en el área
						de desarrollo del
						Plan de Asegura-
						miento por fases
						del PDA.
						Implementación y
Ciénaga			0			puesta en marcha
						del CIDEA muni-
						cipal
						Fomento del
						programa de
						educación am-
Santa Marta			0			biental en IED
Odrita Marta						Producto: Docu-
						mento técnico
						contenido pro-
						gramático
						Generar progra-
						mas de ahorro y
						uso eficiente del
		Programa de ahorro y uso eficiente del		En fase de análisis y prepa-		recurso hídrico en
Sitio Nuevo		recurso hídrico.	1	ración propuesta		coordinación con
		recurso munco.		racion propuesta		las entidades
						involucradas.
						Producto docu-
						mento técnico.
						coordinar con la
Puebloviejo		Documentos actualizados	3			secretaria de
						planeación la













Acción 1D5: Incluir programas de educación ambiental en los instrumentos de planificación de las entidades involucradas, enfocadas a la gestión y manejo integral del recurso hídrico

ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDICALLE VEDICITY ACTION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						inclusión de pro- gramas de educa ción ambiental el los instrumentos de planificación Producto docu- mentos actualiza dos

Acción 1D6: Finalizar e implementar los Planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS de la Subzonas Hidrográficas con Código 1501 la cual cubre los ríos Piedras, Manzanares y Otros Directos Caribe, por encontrarse en el área de influencia del PNNT.

rios Piedras, Manzanares y Otros Directos Caribe, por encontrarse en el area de influencia del PNN1.								
ENTIC RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1		
CORPAMAG			4	En el primer semestre de 2018 se cuenta con el POMCA formulado. Actualmente, se avanza en la etapa de adopción. Una vez sea adoptado se iniciará con la ejecución del mismo.		Ejecución del POMCA SZH 1501		
CORPOGUAJIRA			0					
Gobernación de la Guajira			0			Se prestara apoyo a la CAR en lo que corresponde a la finalización e im- plementación de POMCAS. En caso de que se requiera la gobernación podrá facilitar las instalaciones para		













Acción 1D6: Finalizar e implementar los Planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS de la Subzonas Hidrográficas con Código 1501 la cual cubre los ríos Piedras, Manzanares y Otros Directos Caribe, por encontrarse en el área de influencia del PNNT.

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OOOLINLINOIAO	gra-madas Año 1
						las reuniones que
						correspondan
						1. Talleres de
						Difusión y divulga-
						ción del POMCA
Gobernación del						articulados al POD
Magdalena			0			 dos talleres
Magaalona						anuales de difu-
						sión, material
						didáctico, logística,
						etc
						PROFESIONAL
						DE APOYO
Ciénaga			0			
3.1.3						INFORME DE
						APOYO Y SE-
						GUIMIENTO
				La Alcaldía Distrital a tráves		Participación en
				de la Subsecretaria de		mesas técnicas
				Desarrollo Rural participa		Producto: actas de
O and a Marita		V A . (1 0 1 0	_	activamente en el Consejo		reuniones, registro
Santa Marta		Ver Actas del Consejo de Cuencas	5	de Cuencas del POMCAS		fotográfico
				Río Piedras - Río Manzana-		
				res el cual está en fase		
				aprobación por parte de CORPAMAG		
						Articular acciones
						con la Corporación
						autónoma regional
Dibulla		1. CDM002-16 - 2. CDM013-15 Infor-	5			de la Guajira para
Dibulia		mación radicada en Corpoguajira	5			implementar los
						planes de ordena-
						miento de cuenca.
						Producto. Docu-













Acción 1D6: Finalizar e implementar los Planes de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS de la Subzonas Hidrográficas con Código 1501 la cual cubre los ríos Piedras, Manzanares y Otros Directos Caribe, por encontrarse en el área de influencia del PNNT.

	nos Piedras, manzanares y Otros Directos Cambe, por encontrarse en el area de innuencia del PNN1.								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION E	EJECUCIÓN	OBOLITYAGIONES	OOOEKENOIAO	gra-madas Año 1			
						mentos técnicos de			
						control y segui-			
						miento			

Acción 1D7: Promover el uso de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en los sectores productivos que operan en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (e.g. agrícolas, pecuarios, turísticos, mineros, etc.)

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MIEDIO DE VERII IOAGION	EJECUCIÓN	OBOLITAGIONEO	OOOLINLINOIAO	madas Año 1
CORPAMAG			0			
CORPOGUAJIRA			0			Promover la estrategia de cosechas de agua en los sectores pro- ductivos del Mpio de Dibulla, La Guajira. Informe de gestión.
DADSA		Anexo. Informe Gestión Ambiental 2018	5	Se ha realizado 51 acciones de seguimiento y control donde se promueve el aprovechamiento de aguas lluvias		Promover en los usua- rios en las respectivas acciones de control y seguimiento, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias
Santa Marta			0			Participación en me- sas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Ciénaga			0			REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. PROGRAMA DE CAPACITACION













Acción 1D7: Promover el uso de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en los sectores productivos que operan en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (e.g. agrícolas, pecuarios, turísticos, mineros, etc.)

Actividades Progra-**GRADO DE ENTIDAD** MEDIO DE VERIFICACIÓN **OBSERVACIONES SUGERENCIAS EJECUCIÓN** madas Año 1 RESPONSABLE **APOYO** PARA EL APROVE-CHAMIENTO DE AGIAS LLUVIAS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE Ciénaga. articular acciones con la empresa de acueducto del municipio para promover sistemas con aprovechamiento de aguas Dibulla 0 lluvias dentro del marco de Ley 373 de 1997, de uso eficiente del recurso hídrico. Documentos técnicos de control y seguimiento Promover sistemas tecnológicos innovadores para el aprovechamiento y almacenamiento de las aguas lluvias, con políticas 0 Sitio Nuevo administrativas de incentivos para la construcción de sistemas de almacenamiento. Producto Documento técnico. campañas de informa-Puebloviejo Comunidad capacitada 3













Acción 1D7: Promover el uso de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en los sectores productivos que operan en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro (e.g. agrícolas, pecuarios, turísticos, mineros, etc.)

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			ción y capacitación para el aprovecha- miento del agua lluvia Producto: Informes de capacitaciones
	Gobernación del Magdalena		0			
	Gobernación de la Guajira		0			Se prestara apoyo para la elaboración de campañas educativas que inviten a los sectores productivos a poner en marcha el uso de sistemas de aprovechamiento y recolección de aguas lluvias.

Medida 2D: Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio.

Tayrona y sus zonas aledañas.								
ENTIDAD			GRADO DE			Actividades		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIC DE VERIEICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1		
CORPAMAG			0					
PNN			0			Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el		

Acción 2D1: Elaborar diagnóstico de estado y dinámica hídrica, junto con un modelamiento hidrológico (a la escala adecuada) para las cuencas al interior del PNN











estado de con-



Acción 2D1: Elaborar diagnóstico de estado y dinámica hídrica, junto con un modelamiento hidrológico (a la escala adecuada) para las cuencas al interior del PNN Tayrona y sus zonas aledañas.

	Tayrona y sus zonas aledañas.								
	TIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOACION	EJECUCIÓN OBSERVACIONES		Año 1				
						servación de los			
						valores naturales,			
						culturales y bene-			
						ficios ambientales de las áreas			
						protegidas nacio-			
						nales.			
						naics.			
						Informe técnico			
IDEAM						Esta acción se			
			0			incluye en la			
	Santa Marta					acción 1D2.			
	Santa Marta					Participación en mesas técnicas			
						Producto: actas			
			0			de reuniones,			
						registro fotográfi-			
						со			
I	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor-		Observaciones igual a la	Sugerencias igual a la	Inscribir el Plan			
		mación expuesta en la Acción 1A1.		información expuesta en la	información expuesta en	Maestro del			
				Acción 1A1.	la Acción 1A1.	PNNT como un			
						proyecto de investigación en			
						la Vicerrectoría			
						de investigación			
			1			de la Universidad			
			-			del Magdalena			
						con el fin de			
						formalizar los			
						planes de trabajo			
						de cada docente.			
						• Un docente e			













ENTIC	OAD	,	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 hora anuales) en su plan de trabajo como asesor
						técnico para acompañar a la entidad respon- sable en el desa rrollo de la pre- sente acción.


	Acción 2D2: Di	señar y establecer monitoreo hidrológico	en las cuencas	s al interior del PNN Tayrona y	sus zonas aledañas.	
ENT	TDAD	MEDICAL VEDICIONS	GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		Progra-madas Año 1
CORPAMAG			0			
PNN		Diagnostico Dinámica Hídrica zona oriental 2018	3	Se cuenta con un diagnóstico de la zona oriental, donde se encuentran las zonas suceptible a captación en cuatro (4) quebradas al interior del AP (Mason, Santa Rosa,la Boquita y San Lucas)		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas













	Acción 2D2: Dise	eñar y establecer monitoreo hidrológico	en las cuencas	al interior del PNN Tayrona y	sus zonas aledañas.	
RESPONSABLE	TIDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
RESPONSABLE	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.		Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	
						plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad respon- sable en el desa- rrollo de la pre- sente acción.













	Acción 2D2: Diseñar y establecer monitoreo hidrológico en las cuencas al interior del PNN Tayrona y sus zonas aledañas.									
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas				
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			Año 1				
	IDEAM		0			Esta acción hace parte de lo requerido para cumplir la 1D1; por tanto su presupuesto se incluye en la acción 1D1.				
	Santa Marta		0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfi- co				

Acción 2D3: Socializar y generar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal

ENTIDAD

MEDIO DE VERIFICACIÓN

GRADO DE

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

	IDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERMI IOAGIGIA	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	COOLINGIAG	gra-madas Año 1
Gobernación de la Guajira			0			A través de la unidad de riesgo departamental se divulgaran por medio de boletines y mesas de trabajo que involucren a la comunidad el estado de las cuencas hídricas
Gobernación del Magdalena			0			desarrollo de Socializaciones, discusiones y pro- puestas de produc-













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			gra-madas Año 1
						tos divulgativos de
						tema en los comité
						Dptal de GdR y si
						integración con lo
						comité municipale
						1. Un Acta de so-
						cialización conjur
						tos desarrollados
						anualmente
						Articular accione
						con la corporació
						autónoma region
						de La Guajira, e
						Sistema de Alert
						Temprana de La
						Guajira y la Gobe
						nación para gen
						rar productos de
						divulgación en
						medios escritos
						electrónicos, tale
Dibulla			0			como boletines d
						prensa y la págir
						web, sobre el est
						do de las cuenca
						que bajan de la
						sierra nevada de
						Santa Marta, con
						fin de identificar le
						escenarios de
						riesgo y seleccion
						las medidas corre
						tivas y prospectiva
						requeridas en













ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MIEDIO DE VEIGI IOAOION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OOOLINLINOIAO	gra-madas Año 1
						función de la com- plejidad. Producto Documentos técni- cos de control y seguimiento
Ciénaga			0			
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Sitio Nuevo			0			Preparar informes técnicos de productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comité de gestión del y municipal. Producto Informe técnico.
Puebloviejo			0			Articular acciones con la corporación autónoma regiona del magdalena y la Gobernación para generar productos de divulgación en medios escritos y electrónicos, tales como boletines de prensa y la página













ENT	IDAD	MEDIO DE VEDICIOA DIÓN GRADO DE			011050510140	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
NEOI ONOABLE	Al OTO					web, sobre el esta do de las cuencas que bajan de la sierra nevada de Santa Marta, con e fin de identificar lo escenarios de riesgo y selecciona las medidas correc tivas y prospectiva requeridas en función de la com- plejidad. Producto Documentos técni cos de control y seguimiento
	CORPAMAG		0	SIN EJECUCIÓN / Actividad prevista para el segundo semestre de 2018		Divulgación de la información del estado de las cuer cas en el marco d los comité de ges tión del riesgo departamental y municipal
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	1.	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNN como un proyecto de investigación e la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con e fin de formalizar lo planes de trabajo.













ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN		OOO EREITOII IO	gra-madas Año 1
						de cada docente.
						• Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la
	IDEAM		0			presente acción.
	IDEAW		U			14 (0)
	DADSA					Meta: Socializar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comité de gestión del riesgo departamental y municipal Parámetro de control: Informe de registro Unidad de medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. Informes realizados / programa-













	dei riesgo departamentai y municipai								
ENT RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1			
NEGI GNO/NEE	711 010					dos) *100			
	PNN	Informe de monitoreo	4	Se cuenta con un programas de monitoreo al interior del PNN Tayrona, se reporta la medición de caudales de dos quebradas Mason y Santa Rosa, con el fin de conservar el recurso hídrico susceptible a captación por uso turístico. Para este análisis se cuenta con datos de caudal de la parte alta como la parte baja, posterior a las diferentes captaciones, realizada tanto por la Concesión Tayrona como por prestadores de servicios de zonas de camping y particulares.		Implementar la estrategia de co- municación y edu- cación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico			

Medida 3D: Elaborar, adoptar y/o ajustar e implementar POMCAS en el área de estudio del plan maestro.

Acción 3D1: Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUAC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, etc.)

ENTIDAD

MEDIO DE VERIFICACIÓN

GRADO DE OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

Actividades Pro-

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			gra-illadas Allo I
				Los instrumentos de planifi-		Documento de
				cación se encuentran en		Plan de acción con
				formulación como es el caso		la inclusión de los
CORPAMAG			1	del POMIUAC y PORH. Los		instrumentos de
				POMCAS se encuentran en		planificación del
				proceso de adopción. No		territorio (POM-
				obstante el plan de acción		CAS, POMIUAC,













Acción 3D1: Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUAC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD,
PMSV, etc.)


	PMSV, etc.)								
RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1			
				contempla en el ítem 1.8, la articulación con las políticas nacionales e instrumentos de planificación.		POT/EOT, PORH, PDD, PMSV) Producto: Informe Técnico de gestión del plan de acción			
CORPOGUAJIRA			0						
DADSA									
Gobernación De La Guajira		Plan de Desarrollo Departamental – Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		El plan de desarro- llo contiene un eje ambiental. Sin embargo, se inclui- rán mas acciones que permitan arti- cular ese instru- mento de planifica- ción con el plan maestro.			
Gobernación Del Magdalena			0			Implementar de manera articulada en el POD a través de la fase de Alistamiento y Diagnostico lo dispuesto en los POMCAS, POMIUAC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, POMCA. Documento POD que incluye de manera articulada			













Acción 3D1: Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUAC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD,
PMSV, etc.)

	PMSV, etc.)								
RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1			
						e implementa lo dispuesto los POMCA.			
Ciénaga			0			incorporación de políticas, planes, programas y pro- yectos determina- dos dentro del plan maestro, en el proyecto de revi- sión y ajuste del POT			
MADS			0						
PNN		Documento revisado POMIUAC VNSNSM	4	Participación en la construcción del Plan De Manejo Integrado De La Unidad Ambiental Costera Vertiente Norte De La Sierra Nevada De Santa Marta – POMIUAC VNSNSM. Documento construido con insumos trabajados desde el año 2014, en diferentes procesos y convenios institucionales. La estructura del plan está acorde con lo consignado en la resolución 768 del 20017 (Por la cual se adopta la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo integrado de la Zona Costera). De acuerdo al Decreto 1076 de 2015. Decreto único		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Informe técnico			













Acción 3D1: Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUAC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, etc.)

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOACION	EJECUCIÓN		SUCLIVEIAG	gra-madas Año 1
				regulamentário del sector ambiente. Título 4: Aguas Marítimas - Sección de las comisiones conjuntas Artículo 2.2.4.2.4.2. Parques Nacionales – DTCA, como autoridad ambiental hace parte integral de las comisiones conjuntas, mecanismo que actúa para: Concertar y armonizar el proceso de ordenación y manejo de las Unidades Ambientales Costeras comunes.		
Dibulla		1. CDM002-16 2. CDM013-15 Información radicada en Corpoguajira	5	OTHER DOC		Articular con la corporación autónoma regional de la guajira para formular los diferentes mecanismos de planificación. Productos. Diferentes Mecanismos Formulados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico













Acción 3D1: Implementar mecanismo de articulación de los diferentes instrumentos de planificación del territorio (POMCAS, POMIUAC, POT/EOT, PORH, PMAP, PDD, PMSV, etc.)

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	million by the terms of the ter	EJECUCIÓN	02021(0)(0)(0)(1)		gra-madas Año 1
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y seguimiento	4			Articular con la corporación autónoma regional del magdalena para formular los diferentes mecanismos de planificación. Productos. Diferentes Mecanismos Formulados. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Sitio Nuevo		Documento Técnico de implementa- ción de la UPR 1	3	La UPR1 se encuentra adoptada con los lineamientos entregados por el POMCA.		Articular los planes de Ordenamiento ya adoptados con el POMCA Y EOT en el área de estudio del plan maestro. Producto Documento técnico

Acción 3D2: Se debe incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIOA CIÓN	GRADO DE	ODSEDVACIONES	CHOEDENOIAC	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
Ciénaga			0			incorporación de políticas, planes, programas y proyectos deter- minados dentro













Acción 3D2: Se debe incluir y articular de manera prioritaria la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

ENT	IDAD		GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		Progra-madas Año 1
						del plan maestro,
						en el proyecto de
						revisión y ajuste
						del POT
						aunar esfuerzo
						con la corpora-
						ción autónoma
						regional de La
						Guajira para
						proteger el recur-
						so hídrico del
						humedal Mamavi-
						ta, Boca de río
						Lagarto, boquita
DIBULLA			0			del icacal, Michi-
DIBOLLIK						ragua, río Jerez,
						río Cañas, Río
						San Salvador,
						Río Palomino,
						Rio maría mina,
						rio curual, arrollo
						maluisa entre
						otros. Producto.
						Documentos
						técnicos de con-
		-				trol y seguimiento
						aunar esfuerzo
						con la corpora-
Duoblesiele		Documentos técnicos de control y	,			ción autónoma
Puebloviejo	seguimiento		3			regional del
						magdalena para
						proteger el recur-
						so hídrico del













recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

ENTII	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						humedal Ciénaga grande de santa marta , rio frio , rio Aracataca , rio fundación , entre otros. Producto. Documentos técnicos de con- trol y seguimiento
Sitio Nuevo		Documento Técnico de implementa- ción de la UPR 1	3	La UPR1 se encuentra adoptada con los lineamientos entregados por el POMCA.		Darle cumplimiento a las directrices establecidas por las autoridades ambientales (Corpamag), en cuanto a la protección del recurso hídrico (cuerpos de agua lenticos y loticos, rondas hídrica, acuíferos, zonas de recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) Producto Documento técnico.
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones,













recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

EN	TIDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						registro fotográfi
						СО
						Incluir y articula
						de manera prio
						taria la proteccio
						del recurso hídi
						co (cuerpos de
						agua lenticos
						loticos, rondas
	CORPOGUAJIRA		0			hídrica, acuífero
						zonas de reca
						ga, cobertura
						vegetales aso
						ciadas, etc.) en
						POT del Mpio
						Dibulla, La Gua
						ra.
						Incluir y articul
						de manera pri
						taria la protecc
						del recurso hío
				For al Diagrams de acción y las		co (cuerpos d
				En el Plan de acción y las		agua lenticos
	DADOA	DI LA W LIBADOA	_	actividades de la entidad, se		loticos, ronda
	DADSA	Plan de Acción del DADSA	5	establece de manera		hídrica, acuífer
				prioritaria la protección del		zonas de reca
				recurso hídrico		ga, cobertura
						vegetales aso
						ciadas, etc.) en
						Plan de Acció
						del DADSA
	Gobernación de la	Plan de Desarrollo Departamental –	0	Se incluyó como meta a		El plan de des
	Guajira	Plan de Acción POAI	0	desarrolla para la vigencia		rrollo contiene













recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

ENT	ΓIDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha		eje ambiental. S embargo, se incluirán mas acciones que
				podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		permitan articul la protección de recurso hídrico
	Gobernación del Magdalena		0			1. aportar a los municipios involucrados, la información proveniente del recurs hídrico del plan de ordenamiente departamental para ser incluide en sus elemento de planeación de manera coordinada. 1. informe del POD en tema de recurso hídrico remitido a las entidades territo riales municipales.
	CORPAMAG		0	Se suscribió convenio 160 de 2017 entre CORPAMAG y la Universidad del Magdalena para aunar esfuerzos técnicos y administrativos que permitan definir las		Documento de determinantes ambientales de Departamento d Magdalena













recarga, coberturas vegetales asociadas, etc.) en el ordenamiento del territorio.

ENTIC)AD		GRADO DE		OUGEDENOIAG	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				determinantes ambientales del Departamento del Mag- dalena, para la orientación de los modelos de ocupa- ción territorial. Se encuentra en ejecución.		
	PNN	Documento Plan de manejo (Borra- dor)	3	El AP se encuentra en pro- ceso de adopción de su Plan de manejo el cual incluye la conservación de las fuentes hídricas al interior del par- que.		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales culturales y bene ficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Producto: Informe

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO	COULTENDIAG	gra-madas Año 1
				Se suscribió convenio 160		Documento de
CORPAMAG			3	de 2017 entre CORPAMAG y la Universidad del Magda-		determinantes ambientales del
				lena para aunar esfuerzos		Departamento del
				técnicos y administrativos		Magdalena













	TERMINANTES AMBIENTALES Incluidos en los POTS y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrograficas - POMCAS.								
RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1			
REGIONORDEE	Altero			que permitan definir las determinantes ambientales del Departamento del Magdalena, para la orientación de los modelos de ocupación territorial. Se encuentra en ejecución.					
CORPOGUAJIRA			0						
DADSA						Meta: Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 1 Meta anual: 1 Indicador: (No. DT realizados / No. DT programados)*100			













ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VEIXII IGACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	OUGLINGIAG	gra-madas Año 1
Ciénaga			0			incorporación de políticas, planes, programas y pro- yectos determina- dos dentro del plan maestro, en el proyecto de revi- sión y ajuste del POT
DIBULLA		1. CDM002-16 2. CDM013-15 Información radicada en Corpoguajira	5			realizar seguimiento al plan básico de ordenamiento territorial con el fin de articular la expansión urbana según determinantes ambientales. Producto. Documento técnico de seguimiento y control
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Puebloviejo		EOT revisado	4			Articular con la corporación autó- noma regional del magdalena para formular los diferentes mecanismos de planificación. para coordinar la













-	TIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	JUGENENGIAJ	gra-madas Año 1
						expansión urbana y los proyecto de infraestructura portuaria
						Productos. Diferen-
						tes Mecanismos
						Formulados.
SITIO NUEVO		Documento Técnico de implementa- ción de la UPR 1	3	La UPR1 se encuentra adoptada con los lineamien- tos entregados por el POMCA.		Actualmente se viene realizando revisión y actualización del EOT implementando Unidades de Planificación Rural que ayudaran a Articular la expansión urbana, los proyectos de infraestructura portuaria, los desarrollos urbanísticos, hoteleros y de actividades productivas a los DETERMINANTES AMBIENTALES incluidos en los POT y en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Producto: Documento técnico de revisión, ajuste y













	TERMINANTES AMBIENTALES INCIDIOS FOT 3 y en 103 Francis de Ordenación y manejo de Odencas Francis - FomoAs.										
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-					
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONEO	OUGLINEINGIAG	gra-madas Año 1					
						actualización.					

Medida 4D: Generar conocimiento a la escala local y regional de la dinámica hídrica del área de estudio del plan maestro.

Acción 4D1: Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
DADSA						
CORPOGUAJIRA			0			
PNN		Portafolio de monitoreo	4	Se cuenta con un portafolio de investigación, contenidas en 5 líneas de acción propias de la dinámica normativa y misional de la entidad, este puede ser tomado como modelo conceptual; aunque con muchos vacíos de información, esta recopilación ha permitido con la experiencia en campo, generar bases sólidas para la contextualización de la dinámica sociecosistemica y cultural., inmersa en la realidad del País, y a la vez identificar vacíos de información urgentes de trabajar con el fin de proyectar mejores medidas de manejo que conlleven al cumplimento.		Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales. Informe técnico











Acción 4D1: Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

		Sobre el estado de cuelicas, iniciocinii	, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	Sostembilidad de las folidas l	indricas y acumenos, entre	Actividades Pro-
RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
	CORPAMAG		0	Sin Ejecución. /En esta actividad CORPAMAG es una entidad de apoyo.		De acuerdo a la propuesta de abor- daje que genere el responsable directo
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.
	IDEAM		0			Actividad: Participación de un profesional en las mesas













Acción 4D1: Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE		UBSEDVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-	
APOYO	WIEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINITIAS	gra-madas Año 1	
					de trabajo de dise- ño de los progra- mas y planes de investigación. Producto: Entrega de documentos técnicos; memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesiona- les a las mesas convocadas.	
•		MEDIO DE VERIFICACION	MEDIO DE VERIFICACION	MEDIO DE VERIFICACION OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACION L OBSERVACIONES SUGERENCIAS	

4.2. Avances y resultados del Problema Riesgo asociado a la presencia de material particulado de carbón mineral en las playas y el lecho marino, por operación portuaria

Buscando atender el problema identificado, se propone una medida y ocho acciones de intervención, que involucran entre otros, seguimientos, articulación para monitoreos, articulación entre proyectos desarrollo y productivos a los determinantes ambientales. Es importante mencionar que la acción 5D1 fue eliminada previo a la finalización del documento del Plan Maestro.

Medida 5D: Adelantar las acciones pertinentes para controlar el riesgo inherente a las actividades portuarias en el área de estudio.

Acción 5D2: Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

ENTIDA	VD	,	GRADO				Actividades		
RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DE EJE- CUCIÓN		OBSERVACIONES			SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG		Informes publicados a través del enlace http://www.corpamag.gov.co/infousers/InfoS VCA.php	4	A.php	través /www.corpamag.g o, se puede cor nación mensualiz	nsultar y d	escargar la		Realización de acciones de control y seguimiento













Acción 5D2: Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

ENTIDA RESPONSA- BLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJE- CUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
				Calidad del Aire para el Departamento del Magdalena, monitoreado por CORPAMAG a través del SVCA.		
ANLA		Conceptos Técnicos y actos administrativos dentro de los expedientes LAM0528, LAM0734, LAM0150, LAM0399, LAM4276, LAM1186.	3	En lo que corresponde al expediente LAM0528, se realizó visita de seguimiento del 17 al 18 de mayo de 2018. Mediante Auto 6231 de octubre 6 de 2018, se imponen obligaciones producto del seguimiento - En el expediente LAM0734 se realizó visita de seguimiento el 6 de abril de 2018 y del 7 al 8 de noviembre de 2018. Mediante Auto 4583 de agosto 6 de 2018 se imponen obligaciones producto del seguimiento En el expediente LAM0150 se realizó visita del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2018. Mediante Auto 4903 de agosto 17 y 7916 de diciembre 11 de 2018, se imponen obligaciones producto del seguimiento En el expediente LAM0399 se realizó visita de seguimiento del 5 al 6 de julio de 2018. Se elabora Concepto Técnico 7330 de noviembre 30 de 2018, como resultado del seguimiento En el expediente LAM4276 se realizó visita de seguimiento del 3 al 4 de mayo de 2018. Mediante Auto 4722 de agosto 23 de 2018 se imponen obligaciones de seguimiento En el expediente LAM1186 se realizó visita de seguimiento el 23 de marzo de 2018. Mediante Auto 3579 de junio 29 de 2018 se imponen obligaciones producto del seguimiento. Nota: es importante mencionar que este proyecto está en fase de cierre desde el 2013.		Actividades: 1 Revisión docu mental informe de cumplimient ambiental entre gados por los operadores poi tuarios. 2. Revi sión datos gene rados por el SCV de CORPAMAG a los datos gene rados en los SCVA industria instalados por le operadores de le proyectos portu rios licenciados por ANLA. 3. Evaluación cun plimiento medid de manejo y ma co normativo. 4 Solicitud en el cumplimiento d las medidas de manejo ya im- puestas o med das de manejo das de manejo













Acción 5D2: Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros.

RESPONSA- BLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJE- CUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
						adicionales según los resultados de la revisión realizada. Producto: Un informe de seguimiento para cada uno de los seis expedientes ubicados en el sector portuario al año

Acción 5D3: A	Acción 5D3: Articulación interinstitucional ANLA-CORPAMAG en la revisión de Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire recientemente rediseñado por CORPAMAG										
ENTIDA	۷D	115010 05 1/501510 1 01611	GRADO DE EJE-	00000044010450	0110505110110	Actividades					
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1					
CORPAMAG		Informes publicados a través del enlace http://www.corpamag.gov.co/infousers/InfoSVCA.php	4	A través del enlace http://www.corpamag.gov.co/infouse rs/InfoSVCA.php, se puede consultar y descargar la información mensualizada de los reportes de Calidad del Aire para el Departamento del Magdalena, monitoreado por COR-PAMAG a través del SVCA.		SVCA de COR- PAMAG ope- rando					
ANLA		A. Informe de comisión y documento de análisis de microlocalización B. Oficio dirigido a CORPAMAG el 5 de febrero de 2018 con radicado No 2018010513-2-000	5	A. Visita de campo marzo 30 y 31 de 2017 para presentación del instrumento de Regionalización ANLA al laboratorio ambiental de CORPAMAG y propuesta de estrategia de rediseño del SVCA de							













Acción 5D3: A	rticulación ir	nterinstitucional ANLA-CORPAMAG en la re	evisión de Sistema de '	Vigilancia de Calidad del Aire reciente	mente rediseñado po	r CORPAMAG
ENTIDA RESPONSABLE	D APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJE- CUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
		C. Correo electrónico del 5 de febrero de 2018 D. Acta de visita 20 de febrero de 2018. E. Oficio de respuesta CORPAMAG del 8 de marzo de 2018 con radicado ANLA No 2018027654-1-000 F. Oficio dirigido a CORPAMAG el 27 de abril de 2018 con radicado No 2018051723-2-000 G. Documento 'Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales. Proyecto Piloto para el Corredor Portuario Ciénaga - Santa Marta. Rediseño de SVCA de CORPAMAG. H. Acta de visita 12 de octubre de 2018. I. Hoja Metodológica del indicador de resultado del Plan Maestro – Sentencia T-606 de 2015. Cumplimiento de la norma de calidad del aire ambiente J. Correo electrónico del 25 de octubre de 2018		CORPAMAG. Se realizó visita a cada una de las estaciones del sistema de vigilancia de Calidad del Aire de CORPAMAG, con el fin de realizar el levantamiento del micro localización de las estaciones, tipos de tecnologías utilizados en los monitoreos y metodología operacional. B. Envió del documento 'Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales. Proyecto Piloto para el Corredor Portuario Ciénaga - Santa Marta. Rediseño de SVCA de CORPAMAG. C. Envió del documento 'Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales. Proyecto Piloto para el Corredor Portuario Ciénaga - Santa Marta. Rediseño de SVCA de CORPAMAG D. Visita el 20 de febrero de 2018 a las instalaciones de la Corporación, con el objeto de socializar el Documento ANLA de rediseño del SVCA		













				Vigilancia de Calidad del Aire reciente	roalocitado po	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJE- CUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		CUCION	de CORPAMAG. E.Manifestación de conformidad con el contenido del documento 'Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales. Proyecto Piloto para el Corredor Portuario Ciénaga - Santa Marta. Rediseño de SVCA de CORPAMAG. F.Envió documento en su versión final del 'Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales. Proyecto Piloto para el Corretales.		
				dor Portuario Ciénaga - Santa Marta. Rediseño de SVCA de CORPAMAG.' H. Antecedentes de la Propuesta de la ANLA		
				 Objetivo de la Propuesta de la ANLA Análisis diagnóstico de los datos generados por el SVCA de CORPAMAG Análisis del Componente Atmosfé- 		













Acción 5D3: A	rticulación i	nterinstitucional ANLA-CORPAMAG en la re	evisión de Sistema de	Vigilancia de Calidad del Aire reciente	mente rediseñado po	or CORPAMAG
ENTIDA RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJE- CUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
				*Consideraciones para la Corpora- ción Autónoma Regional de Magda- lena – CORPAMAG		
	IDEAM	Anexo 5: archivo en PDF con el consolidado del soporte técnico prestado por el Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo al cual pertenece el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire SISAIRE, durante el primer semestre de 2018. Anexo 6. Oficio enviado por IDEAM al ANLA radicado No. 20176000005811, y respuesta recibida de esta Autoridad con radicado No. 20179910093152, con respecto a la consulta del IDEAM ante la citada Autoridad, para conocer qué proyectos licenciados de la ANLA con SVCA permanente, operados por personas jurídicas cuentan con redes de monitoreo cuya cobertura temporal sea anual, de modo que la información generada sea cargada al SISAIRE. Anexo 7: agenda del Segundo Encuentro con Autoridades Ambientales, oficio de invitación dirigido a CORPAMAG, correo electrónico con los nombres de los funcionarios que asistieron al evento, junto con las listas de asistencia al mismo. Adicionalmente se anexa copia del correo electrónico solicitando el envío de la información para el Informe de Calidad del Aire 2017 Anexo 8. Listas de asistencia a las tres	4	De acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 651 de 2010 "Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE", las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, que operen Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire – SVCA, tienen la obligación de reportar la información de calidad del aire, meteorológica y de ruido al SISAIRE. Así mismo deberán reportar su información las personas jurídicas que operen SVCA de forma permanente. Teniendo en cuenta los plazos anteriormente citados, a 30 de junio CORPAMAG contaba con información de calidad del aire al día.		Actividad: Apoyar técnicamente a CORPA-MAG y a los proyectos licenciados de la ANLA con SVCA permanente, en la realización del reporte al Subsistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE. Producto: reporte al SISAIRE para el área de estudio. Actividad: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en los temas correspondientes al monitoreo y evaluación de la contaminación













Acción 5D3: A	rticulación ir	nterinstitucional ANLA-CORPAMAG en la re	visión de Sistema de Vig	gilancia de Calidad del Aire recien	temente rediseñado po	r CORPAMAG
ENTIDA	D	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJE-	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	CUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINITIAS	Año 1
		capacitaciones vía web (AirWeb). Anexo 9. "Informe de la visita a las estaciones donadas en el marco del proyecto KOICA y de la capacitación en procesamiento y validación y uso de la plataforma NAMIS".				atmosférica en el área de estudio. Producto: capacitaciones virtuales realizadas a la Autoridad Ambiental y operadores de SVCA en el área de estudio. Actividad: Realizar visita técnica a las tres estaciones de calidad del aire donadas por el Gobierno de la República de Corea (KOICA). Producto: Documento diagnóstico de las tres estaciones.


Acción 5D4: Análisis de la aplicabilidad del SCVA para los objetivos de seguimiento a licencias ANLA.						
ENTIDAD		MEDIO DE MEDICIONACIÓN	GRADO DE	ODOEDVA OLONEO	OUOFDENOIAO	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
ANLA		Documento de análisis diagnóstico de		Análisis del Sistema de		Actividades: 1.
		los datos generados por el SVCA de	5	Vigilancia de Calidad		Revisión docu-
		CORPAMAG en los seguimientos de		del Aire - SVCA de		mental. 2. Elabo-













Acción 5D4: Anális	Acción 5D4: Análisis de la aplicabilidad del SCVA para los objetivos de seguimiento a licencias ANLA.						
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE OBSERVACIONES		SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas	
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINING	Año 1	
		las licencias otorgadas por la ANLA para identificar el grado de aplicabilidad del SVCA a los objetivos de esta Autoridad		CORPAMAG Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire – SVCA Monitoreo de Material Particulado – PST – PM10 – PM2.5 Descripción de Macro y Micro localización del SVCA de CORPAMAG Análisis de representatividad de datos del SVCA de CORPAMAG Modelación de trayectorias		ración del documento. Producto: Un documento de Análisis de la aplicabilidad del SCVA para los objetivos de seguimiento a licencias ANLA. El documento será elaborado por tres profesionales durante seis meses medio tiempo.	

Acción 5D5: Revisión y ajuste de los lineamientos técnicos para el seguimiento del componente atmosférico para los proyectos portuarios de competencia de ANLA con el fin de determinar la eficiencia de los sistemas de control implementados en las actividades portuarias.

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIO A GIÓN	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
ANLA		A. Documento de lineamientos técnicos del componente atmosférico (Aire y Ruido) B. ocialización del Documento, 'Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales.	5	A. Lineamientos técnicos del componente atmosférico (Aire y Ruido) a tener en cuenta durante el seguimiento a los proyectos del corredor portuario Ciénaga – Santa Marta. B. El 15 de noviembre de 2017 se realizó la presentación a la Coordinación del Grupo de Infraestructura de		













Acción 5D5: Revisión y ajuste de los lineamientos técnicos para el seguimiento del componente atmosférico para los proyectos portuarios de competencia de ANLA con el fin de determinar la eficiencia de los sistemas de control implementados en las actividades portuarias.

ENTIDAD		MEDIO DE VEDICIOACIÓN	GRADO DE	00 DE	OU OF DENOUA O	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, con la finalidad de revisar y ajustar los lineamientos técnicos de seguimiento al componente atmosférico de los proyectos portuarios del corredor Ciénaga – Santa Marta.		

Acción 5D6: Capacitación SIPTA-SES metodologías para el análisis de los datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA

ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG		Informes publicados a través del enlace http://www.corpamag.gov.co/infousers/InfoSVCA.php	4	A través del enlace http://www.corpamag.gov.co/infousers/Info SVCA.php, se puede consultar y descargar la información mensualizada de los reportes de Calidad del Aire para el Departamento del Magdalena, monitoreado por CORPAMAG a través del SVCA.		SVCA de COR- PAMAG ope- rando
ANLA		A. Memorando No. 2018007324-3-000 del 26 de enero del 2018 B. Memorando No. 2018022042-3-000-3-000 del 27 de febrero del 2018. C. Presentación con los linea-	5	A. Envío a la SES del documento «Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales. Proyecto Piloto para el Corredor Portuario Ciénaga - Santa Marta. Rediseño de SVCA		













Acción 5D6: Capacitación SIPTA-SES metodologías para el análisis de los datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA

trial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA							
ENTIDAD RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1	
		mientos del componente atmosférico para el Corredor Portua- rio Ciénaga - Santa Marta D. Acta de socialización de la estrategia del componente atmosférico del Corredor Por- tuario Ciénaga – Santa Marta. E. Acta de socialización de la estrategia del componente atmosférico del Corredor Por- tuario Ciénaga – Santa marta con fecha.		de CORPAMAG», junto con la solicitud de programación de los profesionales encargados de recibir la capacitación sobre las metodologías de análisis de los datos generados por el SVCA de CORPAMAG y la generada por los operadores portuarios B. Designación de profesionales para la capacitación del «Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire Industriales (SVCAI) a partir del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de las Autoridades Ambientales. Proyecto Piloto para el Corredor Portuario Ciénaga - Santa Marta. Rediseño de SVCA de CORPAMAG C. Documento soporte para la socialización de la estrategia del componente atmosférico del corredor Portuario Ciénaga – Santa Marta a las ternas de seguimiento de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento. D. 14 de agosto de 2018. Presentación a grupos de seguimiento de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento del sector de infraestructura. E. 28 de agosto de 2018. Presentación a grupos de seguimiento de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento del sector de infraestructura.			













Acción 5D7: Seguimiento anual a los datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA, con fines de detectar tempranamente cambios en la calidad del aire del área de influencia del sector portuario con respecto a la calidad de aire de las zonas pobladas y su relación con la dispersión de contaminantes en el entorno

ENTIDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG	Informes publicados a través del enlace http://www.corpamag.gov.co/infous ers/InfoSVCA.php	5	A través del enlace http://www.corpamag.gov.co/infouser s/InfoSVCA.php, se puede consultar y descargar la información mensualizada de los reportes de Calidad del Aire para el Departamento del Magdalena, monitoreado por CORPAMAG a través del SVCA.		Publicación de informes men- suales en el SISAIRE
ANLA	A. Correo electrónico del 01 de octubre del 2018 con archivo KMZ con el polígono de ubicación. B. Concepto técnico de seguimiento No. 07330 del expediente LAM0399. Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A.	5	A. Desde la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales – SIPTA de la ANLA se apoyó técnicamente a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento – SES mediante el envío de un polígono con el área sugerida para la ubicación de una estación de monitoreo de la calidad del aire por parte del operador del Proyecto Sociedad Portuaria Río Córdoba CNR. Esto, teniendo en cuenta que previamente el operador retiró una estación de monitoreo en un área de interés. El polígono de ubicación enviado se refiere a una localización diferente cercana a la original, teniendo en cuenta una revisión de los criterios técnicos de micro localización en la zona basada en la estrategia del corredor Portuario Ciénaga – Santa Marta		Actividades: 1. Revisión documental informes de cumplimiento ambiental entregados por los operadores portuarios. 2. Revisión datos generados por el SCVA de COR-PAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por AN- LA. 3. Evalua- ción cumplimiento medidas de manejo y marco













Acción 5D7: Seguimiento anual a los datos generados por el SCVA de CORPAMAG y a los datos generados en los SCVA industrial instalados por los operadores de los proyectos portuarios licenciados por ANLA, con fines de detectar tempranamente cambios en la calidad del aire del área de influencia del sector portuario con respecto a la calidad de aire de las zonas pobladas y su relación con la dispersión de contaminantes en el entorno

ENT	IDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
REGFONGABLE	AFOTO		2020000	Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales — SIPTA a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento – SES en la elaboración de un concepto técnico para el expediente LAM0399 incluyendo los lineamientos del componente atmosférico establecidos en la estrategia del Corredor Portuario Ciénaga — Santa Marta. Particularmente, dentro del concepto		Año 1 normativo. 4. Solicitud en el cumplimiento de las medidas de manejo ya impuestas o medidas de manejo adicionales según los resultados de la revisión realiza-
				técnico se solicitó la ubicación de una estación de monitoreo dentro de un polígono influenciado por la presencia de pilas de carbón de los puertos Drummond, Prodeco y SP Rio Córdoba, por la línea férrea y por el transporte de carbón en camiones.		da. Producto: Un informe de seguimiento para cada uno de los seis expedientes ubicados en el sector portuario al año

Acción 5D8: Seg	Acción 5D8: Seguimiento permanente a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas por las comunidades y entidades competentes para el área de estudio						
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN GRADO DE		OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-	
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			gra-madas Año 1	
ANLA		Conceptos Técnicos	3	1 Realizó la recepción y atención de quejas, peticiones y denuncias ambientales relacionadas con los proyectos, obras y actividades de los		Actividades. 1. Seguimiento do- cumental y en campo a las con- tingencias, inciden- tes, quejas y de-	













Acción 5D8: Seguimiento permanente a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas por las comunidades y entidades competentes para el área de estudio

	estudio						
ENT RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1	
				operadores portuarios en la zona de estudio. 2. Realizó las visitas de verificación de las quejas, peticiones y denuncias ambientales presentadas de los operadores portuarios en la zona de estudio. 3. Elaboró las actas de visita y los conceptos técnicos para la atención de quejas, peticiones y denuncias ambientales interpuesta ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-, en la zona de estudio, atendiendo para ello el procedimiento y demás condiciones establecidas en el protocolo para Inspectores Ambientales Regionales de la ANLA. 4. Diligenció la base de datos de Quejas, Denuncias Ambientales y Solicitudes de Información -QUEDASI, con la información mensual con las solicitudes que han presentado los usuarios a la ANLA y que le ha sido asignada en el periodo. 5. Informó oportunamente y emitió las respectivas alertas		nuncias presentadas en la región, 2. Elaboración de respuestas a solicitudes relacionadas y 3. acompañamiento al seguimiento realizado por los profesionales del sector. Producto: Un informe anual de seguimiento a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias elaborado por la inspectora regional de ANLA	













Acción 5D8: Seguimiento permanente a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas por las comunidades y entidades competentes para el área de estudio

	estudio						
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1	
RESPONSABLE	APOTO		LULUUUUU	en relación con las		9.4	
				contingencias ambientales			
				que se presentan en la			
				región asignada.			
				6. Brindó apoyo en la			
				asistencia a las reuniones			
				que se desarrollaron en la			
				región y en las cuales se			
				debatan asuntos			
				relacionados con proyectos			
				de evaluación y/o			
				seguimiento de competencia			
				de la ANLA, según sean			
				asignados por la Sudirección			
				de Evaluación y seguimiento			
				de la ANLA.			
				7. Brindó apoyo en las			
				actividades relacionadas con			
				la interlocución			
				interinstitucional a que hubo			
				lugar con las entidades			
				regionales y locales			
				relacionadas con el proceso			
				de licenciamiento ambiental			
				en la región, según las			
				necesidades de la ANLA.			
				8De las contingencias			
				ocurridas se elabora un			
				concepto técnico que es			
				acogido por acto administra-			
				tivo con los respectivos			
				requerimientos para superar			
				la contingencia y eventual-			
				mente sirve de antecedente			













Acción 5D8: Segu	Acción 5D8: Seguimiento permanente a las contingencias, incidentes, quejas y denuncias presentadas por las comunidades y entidades competentes para el área de estudio					
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
				técnico para iniciar procesos sancionatorios si previo análisis se considera proce- dente.		

5. FACTOR E: VALORES CULTURALES

El factor Conservación de los valores culturales, tiene identificados tres problemas principales (Tabla 18).

Tabla 2. Driver o Factor de Intervención "Conservación de los valores culturales"

		intervención Conservación de los valores	Cuitui ales
5 4 6 T 6 D / D D / C D		CIÓN DE LOS VALORES CULTURALES	CONCALICA
FACTOR/DRIVER	PROBLEMA	CAUSA	CONCAUSA
CONSERVACIÓN DE LOS VA- LORES SOCIALES Y CULTURA- LES	Restricción en el uso de los espacios sagra- dos para las prácticas culturales y espiritua- les en el PNNT y áreas aledañas	Desplazamiento de los grupos étnicos por actividades humanas que impiden el acceso y la posibilidad de realizar prácticas ancestrales necesarias para cumplir con las funciones de los espacios ancestrales.	Emplazamiento de proyectos sectoriales, generan conflicto entre las actividades indígenas (prácticas culturales y espirituales) con las actividades humanas (occidentales) Interrupción de los caminos tradicionales de acceso a los sitios ancestrales (prohibición de acceso en predios privados)
	Pérdida de la conectividad espiritual por afectación de la función espiritual de los espacios sagrados por actividades humanas	Transformación del paisaje natural (ecosistemas de manglares, lagunas, bosques, etc.)	Deterioro de ecosistemas por actividades antrópicas: tala de bosques, afectación a las fuentes y cuerpos de agua, remoción de rocas, remoción de tierras, etc. excavaciones, guaquería o cualquier tipo de sagueo
	Desconocimiento de las dinámicas sociales y culturales de los grupos étnicos en su territo-	Débil ejercicio de gobernabilidad	Procesos de consulta previa ajenos a formas de Gobierno de los grupos étnicos en el territorio. Falta de incorporación de los sitios sagrados en estudios de impactos ambientales, en la planeación de obras de infraestructura y en la planeación del ordenamiento ambiental y manejo del territorio.
	rio - Línea Negra	, v	Falta de articulación en el ordenamiento del territorio entre las autoridades que convergen en el mismo
			Desconocimiento de las dinámicas sociales y culturales de los pueblos indígenas de la SNSM en su territorio ancestral de la Línea Negra.













5.1. Avances y resultados del Problema Restricción en el uso de los espacios sagrados para las prácticas culturales y espirituales en el PNNT y áreas aledañas

Este problema plantea una medida y una acción con el objetivo de garantizar el acceso a espacios sagrados.

<u>Medida 1E:</u> Apoyar la implementación de las prácticas culturales y espirituales en los espacios sagrados ubicados en el PNN Tayrona y su monitoreo cultural (vigilancia cultural para el mantenimiento y cumplimiento de la función original).

Acción 1E1: Apoyar la implementación de las prácticas culturales y espirituales en los espacios sagrados ubicados en el PNN Tayrona y su monitoreo cultural (vigi-

lancia cultural para el mantenimiento y cumplimiento de la función original)

RESPONSABLE APOYO EJECUCIÓN	El documento plan de manejo es la principal	gra-madas Año 1 Construcción con-
PNN Plan de manejo (Proceso de adopción) 4	herramienta para las áreas protegidas de Parques Nacionales, para los años 2015 a 2018 se inicia un proceso de dialogo y construcción entre las organizaciones indígenas de los pueblos Arhuacos, Kogui, Wiwa y Kankuamos con los Parques Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona. Para la construcción se utilizó un enfoque integral, partiendo de la visión de ordenamiento ancestral que los pueblos indígenas tienen de su Territorio Ancestral de la Línea Negra nombrada	junto de plan de Manejo del PNNT con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Neva- da de Santa Marta Producto: Plan de Manejo.













Acción 1E1: Apoyar la implementación de las prácticas culturales y espirituales en los espacios sagrados ubicados en el PNN Tayrona y su monitoreo cultural (vigilancia cultural para el mantenimiento y cumplimiento de la función original)

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				geográfica y exógena como		
				Sierra Nevada de Santa		
				Marta (SNSM).		
				Lo anterior parte de varios		
				acuerdos suscritos y		
				ratificados en el proceso de		
				consulta previa (RAD.2013-		
				09) protocolizados en 2014		
				en los que se compromete		
				que: "El ordenamiento		
				territorial de los Parques		
				Nacionales Naturales		
				Tayrona y Sierra Nevada de		
				Santa Marta, se hará		
				teniendo como fundamento		
				la visión de ordenamiento		
				ancestral de los Pueblos de		
				la Sierra Nevada,		
				armonizado con la ley de		
				origen y los preceptos		
				legales de Parques		
				Nacionales Naturales, para		
				lo cual se abordará un		
				proceso de construcción		
				conjunta de los planes de		
				manejo de dichas áreas,		
				para que así se garantice de		
				manera efectiva los		
				derechos territoriales de		
				gobierno, de autonomía y la		
				permanencia cultural de los		
				pueblos de la Sierra Nevada		













Acción 1E1: Apoyar la implementación de las prácticas culturales y espirituales en los espacios sagrados ubicados en el PNN Tayrona y su monitoreo cultural (vigilancia cultural para el mantenimiento y cumplimiento de la función original)

ENTIC		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	de Santa Marta". Como resultado se obtuvo el		gra-madas Año 1
				primer ejercicio de planeación y manejo del Territorio que de manera efectiva e íntegra desarrolla		
				la visión y los criterios del orden ancestral que de la SNSM tienen los pueblos originarios, avanzando en la		
				construcción de alianzas y estrategias para la conservación y protección		
				integral del Territorio Ancestral de la SNSM, construyendo mecanismos de coordinación con base a los elementos de la Visión		
				Ancestral Indígena y los criterios técnico, científicos y jurídicos de Parques Nacionales.		

5.2. Avances y resultados del Problema Pérdida de la conectividad espiritual y física por afectación de la función espiritual de los espacios sagrados por actividades humanas

Medida 2E: Recuperación y protección de los espacios sagrados en el territorio ancestral de la Línea Negra de acuerdo con los principios del orden ancestral indígena de los cuatro pueblos de la SNSM













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual.

ENTID	AD	,	GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		Progra-madas Año 1
CORPAMAG			0			Acompañamiento en la identificación de medidas de recuperación ambiental
CORPOGUAJIRA			0			
ICANH		1. Elaboración de documento conceptual de lineamientos para la política pública sobre sitios sagrados (2015-2016) 2. Publicación: "Lugares sagrados: definiciones y amenazas. Prolegómenos a la elaboración de una política pública dirigida a los pueblos indígenas" (2018). ISBN: 978-958-8852-53-9 3. Estado del arte jurídico-antropológico sobre Daño Cultural (2016). 4. Relatorías de cuatro (4) mesas interinstitucionales de diálogo sobre sitios sagrados (2017). 5. Acompañamiento y seguimiento a solicitudes de entidades externas sobre casos relativos a sitios sagrados y consulta previa. 6. Emisión de conceptos técnicocientíficos relativos a sitios sagrados y situaciones de consulta previa de los pueblos de la SNSM (2014-2015-2016-2017-2018).	4	En el 2015 y 2016 el ICANH avanzó en la construcción de un estado del arte jurídico-antropológico sobre daño cultural. En 2018, se avanza en el proceso de edición de este material, que deberá ser publicado en el 2019. Este es un material de consulta general sobre el tema, que podría contribuir a profundizar la discusión concreta para la Sierra Nevada de Santa Marta contemplada en la ACTIVI-DAD 2 para los tres años siguientes ("Construir espacios de discusión técnica interinstitucional para precisar los ejes para la caracterización, prevención y reparación del daño cultural"). Desde finales del 2015, el ICANH con el apoyo del Ministerio de Cultura inició un proceso de elaboración		1. Identificar los espacios que componen los sitios sagrados de la línea negra 2. Apoyar la elaboración de la política de sitios sagrados encabezada por el Ministerio de Cultura. 3. Construir espacios de discusión técnica interinstitucional para precisar los ejes para la caracterización, prevención y reparación del daño cultural.













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual

ENTIL	DAD	MEDIO DE VEDICIOACIÓN	GRADO DE	ODCEDVA CIONEC	CHOEDENOIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				de un documento conceptual		
				para contribuir en la defini-		
				ción de los lugares sagra-		
				dos, así como precisar		
				algunas de las amenazas y		
				factores perturbadores		
				identificados por las comu-		
				nidades indígenas en Co-		
				lombia, para el uso y manejo		
				de sus lugares sagrados.		
				Con tal insumo, se avanzó		
				en la mesa interinstitucional		
				constituida por el Ministerio		
				del Interior, el Ministerio de		
				Cultura, Parques Nacionales		
				Naturales y el ICANH		
				(2017), con el acompaña-		
				miento de académicos es-		
				pecializados en el tema, con		
				el propósito de avanzar en la		
				construcción de los linea-		
				mientos para una política		
				pública de protección a		
				lugares sagrados en Colom-		
				bia dirigida a pueblos indí-		
				genas.		
				En el 2017 se efectúa el		
				proceso editorial del docu-		
				mento elaborado por el		
				ICANH y se publica en el		
				2018.		
				El documento resultado de		
				la articulación de las pro-		













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual.

ENTI	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				puestas de la mesa interinstitucional está en su fase inicial. El ICANH informa que en Colombia aún no existe una política específica de protección de los lugares sagrados en pueblos indígenas de Colombia. Sin embargo, el Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018 establece un marco novedoso para la protección de los lugares sagrados en el país. Con tal ocasión, el Plan Maestro resulta una oportunidad para ahondar en la discusión e implementar propuestas orientadas a la protección y restauración del PNN Tayrona.		
MININTERIOR		Se obtuvieron como resultados los siguientes productos: a) Documento con las directrices unificadas de los lineamientos, principios, procedimiento y criterios para el protocolo que garantice la protección del territorio ancestral y conocimiento ancestral. b) Documento consolidado preliminar de análisis cultural de los lineamientos, principios, procedimiento, criterios y el enfoque del estudio diagnostico (terri-	5	Se ejecutó la primera fase del protocolo de consulta previa con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que tuvo como objeto el desarrollo de los lineamientos, principios, procedimientos y criterios; la consolidación y análisis cultural de los principios, procedimientos y criterios del protocolo de consulta	Estos documentos entregados por parte de los cuatro pueblos de la Sierra, se consideran documentos propuestas que a la fecha no han surtido el proceso de socialización y concertación entre las diferentes partes (gobierno, entidades, privados y comunidades). Sin	El Ministerio del Interior en cabeza de la Dirección de Consulta Previa ha venido trabajando desde 2015 en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos por el gobierno nacional el 8 y 9 de septiembre de 2015,













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiri-

ENTID	AD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
		torio ancestral, cultura propia, gobierno propio y consentimiento propio) para construir la propuesta del protocolo propio de los pueblos indígenas de la SNSM. c) Documento preliminar de estudio diagnóstico de la afectación cultural material- espiritual y ambiental de los principios y derechos fundamentales generados por la intervención pública y privada en la política de desarrollo económico del país en la sierra nevada.		previa en cada uno de los pueblos y definir la afectación cultural material- espiritual y ambiental de los principios y derechos fundamentales generados por la intervención pública y privada en la política de desarrollo económico del país en la SNSM.	embargo, constituyen la base de discusión y definición de la propuesta borrador del protocolo de consulta previa.	espacio en el cua se determinó la necesidad de formular un proto colo de consulta previa con lo pueblos indígena: de la SNSM. El así que en 2015 el gobierno nacional destino \$487.531.000 con el fin de ejecuta la primera fase de protocolo de consulta previa. Esta primera fase de protocolo de consulta previa. Esta primera fase de protocolo de consulta previa.
						ción: 1. Dando cump miento al cor promiso adquirio por el MI-DCP, posterior a presentación de













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual

ENTI	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						propuesta d
						financiamiento e
						la mesa de diál
						go con los cuat
						pueblos de
						SNSM, el Minist
						rio del Inter
						asumió los gast
						correspondiente
						a los taller
						propuestos por
						cuatro pueblos
						el marco de
						ejecución de
						primera fase
						construcción
						protocolo.
						financiaron
						talleres con rec
						sos del MI, por
						valor correspo
						diente a Co
						\$183.360.000
						millones. La AN
						por su par
						financió el prim
						taller contempla
						en la propues
						por un monto
						COP \$70 millone
						En total, la rea
						zación de
						talleres en













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual

tuai.	IDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						marco de la prime-
						ra fase de cons-
						trucción del Proto- colo de Consulta
						Previa liderados
						por los cuatro
						pueblos tuvo un
						costo de COP \$
						253.360.000.
						2. · Por otro
						lado, para la
						consolidación del
						equipo formulador
						del protocolo
						(primera fase) y la
						formulación de
						productos base
						para la segunda fase de construc-
						ción del protocolo
						el Ministerio del
						Interior en colabo-
						ración con FO-
						NADE y la Agen-
						cia Nacional de
						Hidrocarburos, se
						llevó a cabo la
						formalización de un contrato de
						servicios No.
						2152199 con el
						Resguardo Arhua-













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual.

ENTIC	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						co desde el 18 d
						diciembre de 20
						hasta el 31 diciembre
						diciembre 2015. El conver
						se firmó por
						monto de Co
						\$234.171.000
						permitió obter
						tres productos
						base para
						iniciación de
						segunda fa
						estos fueron:
						a) Docume
						con las directric
						unificadas de
						lineamientos,
						principios, pro
						dimiento y crite
						para el protoc
						que garantice protección
						territorio ances
						y conocimie
						ancestral.
						D
						b) Docume
						consolidado preliminar













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual

ENT	IDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						análisis cultural de
						los lineamientos,
						principios, proce-
						dimiento, criterios
						y el enfoque del
						estudio diagnosti-
						co (territorio an-
						cestral, cultura
						propia, gobierno
						propio y consen-
						timiento propio)
						para construir la
						propuesta del protocolo propio
						de los pueblos
						indígenas de la
						SNSM.
						ONOWI.
						c) Documento
						preliminar de
						estudio diagnósti-
						co de la afectación
						cultural material-
						espiritual y am-
						biental de los
						principios y dere-
						chos fundamenta-
						les generados por
						la intervención
						pública y privada
						en la política de
						desarrollo econó-
						mico del país en la













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual

ENT	IDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						sierra nevada.
						La ejecución de primera fase del
						protocolo de consulta previa finalizó en marzo
						de 2016 con la entrega de los
						productos men- cionados ante-
						riormente.
						Ahora bien, te- niendo en cuenta la necesidad de
						continuar con la segunda fase del
						protocolo de consulta previa, el
						Ministerio del Interior en cabeza
						de la Dirección de Consulta Previa
						suscribió el con- venio interadmi- nistrativo M-2242
						del 09 de noviembre de 2017.
						Dicho convenio
						tienen como obje- to "Aunar esfuer-













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual.

ENTII	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						zos técnicos
						recursos econ
						micos para
						elaboración de
						segunda II fa
						del protocolo
						consulta pre
						entre el Gobier
						Nacional y los
						pueblos indíger
						de la Sierra Ne
						da de Santa M
						ta" para lo cual
						destinaron
						\$308.960.000
						que se espera
						entregue co
						derivado de
						ejecución u
						propuesta
						protocolo
						consultas prev
						de los pueb
						indígenas de
						Sierra Nevada
						Santa Marta.
						Este convenio
						prorrogó el 20
						diciembre
						2017, con el ol
						tivo de exten
						las fechas













Acción 2E1: Identificar los espacios sagrados impactados en las zonas aledañas al PNN Tayrona, e identificar las medidas de recuperación cultural, ambiental y espiritual.

ENTID	AD	,	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						entrega de dicho productos para e 04 de febrero d 2018. Así la cosas, se preser ta la gestión real zada por est dirección en prode atender la reclamaciones d los pueblos de l SNSM en cuant a la necesidad d avanzar en u protocolo propi de consulta prevital y como e mencionado en s comunicación
	AUTORIDAD INDIGENA		0			Comunicación

5.3. Avances y resultados del Problema Desconocimiento de las dinámicas sociales y culturales de los grupos étnicos en su territorio - Línea Negra

<u>Medida 3E:</u> Incorporar en los procesos de consulta previa la garantía de protección de los principios del territorio ancestral de la línea Negra y la cultura de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM.

Acción 3E1: Imple cultura indígena.	mentar un protocolo	de consulta previa con base en los pr	incipios ancestra	ales sobre la protección, afect	ación y daños a los espac	cios sagrados y la
ENT	ENTIDAD GRADO DE Actividades					
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1













Acción 3E1: Implementar un protocolo de consulta previa con base en los principios ancestrales sobre la protección, afectación y daños a los espacios sagrados y la cultura indígena.

ENTIL	DAD	MEDIO DE VEDICIO ACIÓN	GRADO DE	000000/4000000	011050510140	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
MININTERIOR		Un (1) documento en medio físico y magnético de propuesta de protocolo de consultas previas de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM).	5	Se ejecutó la segunda fase del protocolo de consulta previa con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que tuvo como objeto la formulación de una propuesta de protocolo de consulta previa. Para el cual se desarrollaron actividades y talleres que permitieron unificar la visión territorial y ancestral con respecto a la consulta previa de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.	Teniendo en cuenta que se la Dirección de Consulta cuenta actualmente con una propuesta borrador del protocolo de consulta previa, está pendiente por ejecutar la tercera fase del proceso de formulación del protocolo, que consiste en la concertación entre los pueblos indígenas Sierra Nevada de Santa Marta y el Gobierno Nacional del protocolo de consulta previa para su respectiva implementación (costo aproximado de \$188 millones de pesos).	Protocolo de consulta previa con los pueblos indígenas de la SNSM. Cabe señalar que la primera fase del protocolo ya se surtió, con ejecución presupuestal por valor de \$487.531.000. La segunda etapa, de acuerdo con los compromisos establecidos quedó a cargo de las Corporaciones Autónomas y del Ministerio del Interior para la realización de actividades que comprender entre otros, Estudio, revisión y definición del protocolo para los procesos de consulta previa en sierra nevada, Concertación con entidades el protocolo de los













Acción 3E1: Implementar un protocolo de consulta previa con base en los principios ancestrales sobre la protección, afectación y daños a los espacios sagrados y la cultura indígena.

ENTI	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN OBSERVACIONES SUGERENCIAS		SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						procesos de con-
						sulta previa en la
						sierra nevada y su
						implementación,
						por valor estimado
						total de
						\$406.000.000,
						distribuidos entre
						las mencionadas
						entidades, distri
						buidos de la si
						guiente manera
						CORPAMAG:
						\$135,000,000,
						CORPOGUAJIRA
						\$50.000.000,
						MINISTERIO DEI
						INTERIOR:
						\$221.000.000.
						Este presupuesto
						está sujeto ajustes
						y revisiones po
						parte de las enti
						dades. Producto
						Protocolo de
						consulta previa
						con pueblos de la
						Sierra
	AUTORIDAD		0			
	INDIGENA					













<u>Medida 4E:</u> Coordinación entre las instituciones públicas con las autoridades públicas indígenas de los cuatro pueblos de la SNSM para el ordenamiento del territorio de acuerdo con la visión ancestral indígena.

Acción 4E1: Implementar un protocolo de consulta previa con base en los principios ancestrales sobre la protección, afectación y daños a los espacios sagrados y la

cultura indígena.

ENTI	DAD		GRADO DE	000000000000000000000000000000000000000		Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0			Desarrollo de mesas de trabajo con autoridades indígenas durante el desarrollo de la fase de Alistamiento y Diagnostico que garantice la participación indígena en el POD. una mesa anual de participación indígena en elaboración del POD.
PNN		Acuerdos de protocolización	5	Acuerdos protocolizados en la Consulta Previa ordenada por el fallo de tutela RAD.2013-09 del Tribunal Administrativo del Magdalena se acuerda que la construcción conjunta de los Planes de Manejo de las dos áreas protegidas (PNN SNSM Y PNNT), por lo cual se deberá incorporar la visión de ordenamiento		Implementación de la línea de acción del orde- namiento del territorio incluida en el plan de manejo conjunto. Producto: Informe Técnico













Acción 4E1: Implementar un protocolo de consulta previa con base en los principios ancestrales sobre la protección, afectación y daños a los espacios sagrados y la cultura indígena.

EN	TIDAD		GRADO DE			Actividades	
RESPONSABLE	АРОУО	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1	
				ancestral indígena, avanzando así en la oportunidad de concretar un acuerdo político entre los cuatro Pueblos y el Gobierno Nacional, en el que se estableció que el modelo del ordenamiento ancestral indígena.			
Santa Marta		Ver Anexo DECRETO 271 DE 2018	5	Con el objetivo de garantizar la participación de las autoridades indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio, la Alcaldía Distrital expidió el Decreto 271 del 07 de noviembre del 2018, por medio del cual se crea la mesa de diálogo permanente y concertación para asuntos indígenas		Plan de socialización y concertación del POT Producto: actas de reuniones, registro fotográfico	
Autoridad Indige- na			0	para acamaca manganaa			
~	CORPAMAG		0	Reporte de acciones sin ejecución: En esta actividad CORPAMAG es una entidad de apoyo.		De acuerdo a la propuesta de abordaje que genere el res- ponsable directo	
	CORPOGUAJIRA	Informes de Gestión y de consultores de los proyectos POMCAS y proyectos que incluyen consulta previa y Consejo de cuenca	4	No se ha finalizado el proce- so de consulta previa con los 4 pueblos indígenas de la SNSM		Garantizar participación de autoridades indígenas en la planeación y ordenamiento del territorio.	













Acción 4E1: Implementar un protocolo de consulta previa con base en los principios ancestrales sobre la protección, afectación y daños a los espacios sagrados y la cultura indígena.

cultura muigena.						
EN1	TIDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						tión.

<u>Medida 5E:</u> Fortalecimiento de las culturas de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM y su capacidad de gobernanza para la conservación en el PNN Tayrona y su zona de influencia.

Acción 5E1: Articular con las Autoridades Indígenas ejercicios de vigilancia, control y manejo ambiental de los espacios sagrados en el PNN Tayrona y zonas aledañas de acuerdo con la visión ancestral.

ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VENITICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINING	gra-madas Año 1
000004440						Realización de
CORPAMAG			0			acciones de control
						y seguimiento
						visitas conjuntas
						con el CTC a los
						sitios sagrados
						-Sitios sagrados
CORPOGUAJIRA			0			conservados y con
						libre acceso de las
						comunidades
						indígenas de la
						Sierra. Informe de
						visitas Meta: Realizar dos
				For all annual de annual de la		reuniones de arti-
				En el segundo semestre del		culación con las
				año 1, se plantea realizar		autoridades indí-
DADSA		NA	0	una reunión con las autori-		genas para el
				dades indígenas para articu-		ejercicio de accio-
				lar acciones de vigilancia y		nes de vigilancia y
				control		control ambiental
						Parámetro de
						control: Documento













Acción 5E1: Articular con las Autoridades Indígenas ejercicios de vigilancia, control y manejo ambiental de los espacios sagrados en el PNN Tayrona y zonas aledañas de acuerdo con la visión ancestral.

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN			gra-madas Año 1 Técnico Unidad de Medida: Número Cantidad: 2 Indica- dor: (No. DT reali- zados / No. DT programados)*100
PNN		NA	0	Falta proceso de articulación efectiva para desarrollar una reunión con las autoridades indígenas para articular acciones de vigilancia y control		Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal) Producto: Informe

6. INSTRUMENTOS DE APOYO

De las 12 medidas identificadas y agrupadas en los instrumentos de apoyo a la gestión para el diseño del Plan Maestro, el 41,7 % corresponden al eje estratégico denominado política y normativa, lo cual permite inferir sobre la necesidad de que se generen los elementos normativos que contribuyan a la protección y conservación del Parque Nacional Natural Tayrona y sus zonas aledañas. De igual manera, es pertinente precisar que tal como se menciona en la descripción del componente de manejo, estos factores dan respuesta a un objetivo en común.

Teniendo en cuenta que los mecanismos o instrumentos de apoyo a la gestión ambiental son fundamentales para el logro de los objetivos del estado de manera eficiente, enlazado desde la órbita de sus competencias a las distintas autoridades ambientales, entes territoriales y demás entes públicos, sociedad civil y actores económicos hacia la búsqueda de impactos positivos en beneficio del fortalecimiento institucional para la protección de los recursos naturales en cumplimiento de los fines constitucionales y legales.













6.1.1. FACTOR F:

PROBLEMA		MEDIDA				
INSUFICIENTE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS DE ENTIDADES, AUTO-RIDADES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO EN EL TERRITORIO POR PARTE DE ACTORES SOCIALES	1F	Diseñar e Implementar estrategias educativas, como mecanismo que conlleve al reconocimiento de competencias de las entidades, autoridades y dependencias del estado por parte de las comunidades y actores sociales en general de la zona de estudio				
CONFLICTOS ENTRE LAS AUTORIDADES	2F	Establecimiento de acto administrativo que defina las condiciones de la comunidad de Taganga frente a la ancestralidad que reclaman.				
Y LOS ACTORES QUE HACEN USOS NO PERMITIDOS AL INTERIOR DEL ÁREA PROTEGIDA	3F	Constitues con los entidades compotentes la correctorización de la pobleción que equipa la zones eledeños el DNNT con la finalidad de				

i. Avances y resultados del Problema Insuficiente reconocimiento de competencias de entidades, autoridades y dependencias del estado en el territorio por parte de actores sociales

<u>Medida 1F:</u> Diseñar e implementar estrategias educativas, como mecanismo que conlleve al reconocimiento de competencias de las entidades, autoridades y dependencias del estado por parte de las comunidades y actores sociales en general de la zona de estudio

ENTID)AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOAGIGIT	EJECUCIÓN	OBOERTAGIONEO	COOLINGIAG	gra-madas Año 1
CORPAMAG		Registro Fotografico y propuesta de acción pez león	1	Durante la vigencia 2018 se prestó asesoría a los CIDEA de los municipios de Sitio Nuevo y Ciénaga, Aracataca y Fundación. Durante la vigencia 2018, avanzó en PRAE en los municipios de Zona Bananera y Distrito de Santa Marta (Taganga) en el marco de la sentencia T606/2015.		Promover en los CIDEAS constitui- dos una línea de acción concernien- te al tema de áreas protegidas
DADSA		Anexo. Informe General GEA 2018	5	Actualmente, la entidad cuenta con el Grupo de Educación Ambiental - GEA,		Meta: Realizar un informe anual de los resultados













ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERTI TOAGIGIT	EJECUCIÓN		OOOLINEITOIAO	gra-madas Año 1
				el cual ha realizado 26 capacitaciones y sensibilización en materia ambiental		obtenidos con la implementación del Grupo de Educación Ambiental - GEA del DADSA Parámetro de control: Documento Técnico Unidad de medida: Numero Cantidad 1 Meta anual 1 Indicador (No DT realizados / No DT programados)*100
Gobernación De La Guajira		Plan de Desarrollo Departamental	0	Socialización de Política Nacional de Educación Ambiental e inicio de la adaptación a nivel regional entre los posibles actores y comunidades afrodescendientes e indígenas.	Reactivar y fortalecer el Comité Departamental Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA)	Se articulara con los demás entes competentes un programa de educación ambiental para posicionar la conservación de las áreas protegidas. En ese sentido, se destinará a un contratista que tenga dentro de sus funciones apoyar esta mesa interinstitucional y presentar una propuesta para la generación del programa educativo













ENTI			GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNITOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OOOERENOIAO	gra-madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0			Presentar ante el CIDEA departamental propuesta de programas de educación PROCEDA que contemple el tema para su evaluación conjunta. Mesas de trabajo del CIDEA dptal para discutir e incluir el tema.
Ciénaga		Informe de gestión 2016, 2017 y 2018	5	terminado		CONTROL Y SE- GUIMIENTO
PNN		Evidencia: Informe de actividad- Listado de asistencia y registro foto- gráfico	4	En el marco de la estrategia de educación ambiental se adelanta programas de fortalecimiento del proceso continuo y abierto, que a partir del debate, análisis y reflexión crítica y colectiva, en aras de posicionar al área protegida PNN Tayrona como determinante ambiental y proveedora de bienes y servicios: Para el año 2018 se adelantaron las siguientes actividades. Realización de taller de conformación de colectivo de comunicación comunitaria en el corregimiento de		Implementar la estrategia de co- municación y edu- cación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural Producto: Informe técnico













ENTIC	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	OBOLITACIONES	OOOLINLINOIAO	gra-madas Año 1
				Taganga, donde se tuvo un		
				primer acercamiento con el		
				IED Taganga, en la imple-		
				mentación de esta estrategia		
				de educación ambiental que		
				busca disminuir presión en		
				el PNNT así mismo fortale-		
				cer la participación social		
				con hijos de pescadores		
				artesanales del corregimien-		
				to de Taganga, en la reali-		
				zación intercambio de sabe-		
				res.		
				Campaña dirigida al turismo		
				"consumo responsable de		
				especies como el mero,		
				langosta, tortuga entre		
				otros", esta campaña piloto		
				se implementó en el servicio		
				de restaurante concesiona-		
				do con el fin de actualizar el		
				menú y revisar las especies		
				que ofrecen.		
				Diseño de guiones y graba-		
				ción de cuñas radiales reali-		
				zadas por prestadores de		
				servicio al interior del AP,		
				incentivando al consumo		
				responsable de especies y		
				la conservación de los eco-		
				sistemas marinos al interior		
				del AP.		
				Celebración de fechas am-		













ENTII	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCIÓN	bientales 08 de Junio (Día de los océanos) y 05 de diciembre (Día de los arrecifes de coral), en el marco de esta celebración se realizaron charlas, ferias y concursos en la instituciones educativas IED Calabazo y en el IED Palangana, además se conmemoró la IV versión de los arrecifes de coral en playa del muerto, donde prestadores de servicios, instituciones y visitantes participan en las distintas actividades académicas y de recreación que exalta la importancia de conservación de este ecosistema.		gra-madas Año 1
Dibulla		Contrato, actas y presentación de la socialización	3	Contempla acciones para mitigar este problema, se está ejecutando en los 15 municipio del departamento de La Guajira y el presupuesto registrado corresponde al municipio de Dibulla Están trabajando desde el 2016 en una reserva de bosque seco que se encuentra en el trapecios de los ríos Caña - Ancho con más de 2000 hectáreas		Articular acciones con la corporación autónoma regional de La Guajira, el resguardo Kogui-Malayo- Arhuaco para adelantan estudios de línea base que permita la declaratoria como área protegida de los humedales costeros en el municipio de Dibu-













ENTI	•	MEDIO DE VEDICIONACIÓN	GRADO DE			Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						lla
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo d educación ambiental con funciones relacionadas con la activi- dad	4	Desarrollo de acciones educativas y de sensibilización con comunidades campesinas de Santa Rita de La Sierra, Río Claro, Alto San Jorge, Quebrada Andrea, Municipio de Dibulla	Los beneficiarios piden mayor control policial debido al tráfico de madera y animales silvestres que promocionan los restaurantes locales	Realizar Talleres con representantes de las comunida- des del Municipio de Dibulla, La Guajira. Listado de Asistencia.
SITIO NUEVO			0			Implementar un programa de educación desde la básica educacional, organismos, dependencias municipales y autoridades con la finalidad de reconocimiento de las competencias y funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados. Producto Documento técnico.
Puebloviejo		Talleres de socialización	4			Articular acciones con la corporación autónoma regional del magdalena , los moradores de las áreas protegida para socializar la













ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VEIXII IOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONEO	SOCENEROIAG	gra-madas Año 1
						importancias de las
						área protegida de
						los humedales
						costeros en el
						municipio de Pue-
						bloviejo Producto
						talleres de sociali-
						zación y boletines
						radiales
						programas de
						educación ambien-
						tal y de comunica-
Santa Marta			0			ciones y Jornadas
Sarila Maria			U			de divulgación
						protección de las
						rondas hídricas
						Producto: Afiche
						• GRUCA, GUPAE:
						Realizar acompa-
						ñamiento a las
						diferentes autori-
						dades ambientales
						de la jurisdicción
						de la policía me-
						tropolitana de
	Policía		0			santa marta en el
						desarrollo de cam-
						pañas de preven-
						ción y sensibiliza-
						ción sobre la
						importancia de la
						conservación de
						las áreas protegi-
						das (ecosistemas,













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	- WIEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINING	gra-madas Año 1
						fauna, flora silves tre).
						DERECHOS HUMANOS: será e encargado del acompañamiento las autoridades ambientales y demás instituciones, generando un enlace con la población y actore sociales para la conservación de las áreas protegidas.
						PRODUCTOS: Realizar un inform de las actividade realizadas de semestral (dos po año)













i. Avances y resultados del Problema Conflictos entre las autoridades y los actores que hacen usos no permitidos al interior del área protegida

Medida 2F: Establecimiento de acto administrativo que defina las condiciones de la comunidad de Taganga frente a la ancestralidad que reclaman

		Acción 2F1: Definir la condición de a	ncestralidad rec	lamada por la comunidad de	Taganga	
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
MININTERIOR		Mediante MEM18-42411-DCP-2500 se solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías informar sobre el estado del estudio etnológico adelantado con la comunidad de pescadores de Taganga.	3	Es indispensable tener conocimiento del resultado del estudio etnológico con el fin de determinar las acciones a realizar.		Durante el segundo semestre del año 2016 se inicio el estudio para establecer la condición de "comunidad" indígena de este colectivo. Siguiendo la metodología estipulada para estos casos que conciernen pueblos desconocidos o "desaparecidos", dicho estudio está compuesto de tres etapas que concluyen con un concepto etnohistórico, un concepto antropológico y uno jurídico. En el año 2016 fue realizado el concepto etnohistórico y en la actualidad se están desarrollando los estudios jurídicos y antropológico. Para













	,	Acción 2F1: Definir la condición de a	ancestralidad recl	amada por la comunidad de	Taganga	
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
						diciembre del año en curso (2017), se espera tener el estudio definitivo que permitirá definir la pertinencia o no de la reivindicación en términos de indígenas de este colectivo. Durante el año 2016 se destinó un presupuesto aproximado de 35.000.000 distribuidos en los honorarios del profesional encargado de realizar el concepto etnohistórico y en segundo lugar, la realización del debido trabajo de campo para su desarrollo. En el año 2017 se han destinado \$66.562.952 millones de pesos que conciernen los honorarios del antropólogo y el jurídico que están a cargo de realizar los conceptos antropológico y jurídico, así como el trabajo de campo necesario para su desarrollo. Sin embargo, es de













	,	Acción 2F1: Definir la condición de	ancestralidad recla	mada por la comunidad de	Taganga	
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONEO	SUGLINITIAS	madas Año 1
						anotar que este presupuesto basado en los honorarios de los profesionales cubre igualmente otras obligaciones contractuales que no están relacionadas con el desarrollo del estudio de Taganga. Producto: Estudio etnológico

Acción 2F2: Susci	ribir acuerdos para l	la conservación del área protegida con _l	pescadores arte	sanales que ejercen su labor e	n dicha zona	
ENT RESPONSABLE	IDAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
PNN		Acuerdo firmado 02 de 08 de Octubre de 2018	5	Acuerdos de conservación entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y Asociación Ecoturísticas de Taganga AECOTAG. Donde se acuerda celebrar el acuerdo 02 de 08 de octubre de 2018 en aras de fortalecer la gestión de conservación y manejo de los ecosistemas marino costeros del PNNT, mediante la realización de actividades de ecoturismo y educación ambiental en el marco de una iniciativa que		Mesas de trabajo y gestión para las propuestas de acuerdos de conservación del área protegida con pescadores artesanales Producto: Actas de reunión













Acción 2F2: Suscribir acuerdos para la conservación del área protegida con pescadores artesanales que ejercen su labor en dicha zona						
ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MILDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLIVACIONES	OUGLINEIAG	gra-madas Año 1
				involucra a siete (7) familia		
				de pescadores del sector de		
				Taganga.		

<u>Medida 3F:</u> Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa las zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales

Acción 3F1: Caracterizar la población ubicada en las zonas aledañas al PNNT con la finalidad de identificar la capacidad y vocación laboral para la formulación de alternativas de proyectos y programas que le beneficien. Actividades **ENTIDAD** GRADO DE **SUGERENCIAS** Progra-madas MEDIO DE VERIFICACIÓN **OBSERVACIONES RESPONSABLE EJECUCIÓN APOYO** Año 1 1. Desarrollar un Gobernación Del Magdalena proceso de caracterización de la población aledaña al PNNT según se contempla en el plan de compensación, para identificar capacidad 0 labora y vocación laboral y formación de alternativas de proyectos.. 1. Documento técnico de caracterización poblacional ubicada aledaños al













Acción 3F1: Caracterizar la población ubicada en las zonas aledañas al PNNT con la finalidad de identificar la capacidad y vocación laboral para la formulación de alternativas de proyectos y programas que le beneficien.

ENT	ΓIDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						PNNT.
Santa Marta			0			Caracterización socioeconómica metodóloga sisben área rural Producto: Docu- mento técnico
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en lam Acción 1A1.	Sugerencias igual a la información expuesta en la Acción 1A1.	Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desa-













Acción 3F1: Caracterizar la población ubicada en las zonas aledañas al PNNT con la finalidad de identificar la capacidad y vocación laboral para la formulación de alternativas de proyectos y programas que le beneficien.

EN ⁻	TIDAD	MEDIO DE VEDICIO A DIÓN	GRADO DE		QUOEDENGIAO	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						rrollo de la presente acción. • Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.

Acción 3F2: Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas.

ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
SENA		Listado de matriculados Listado de asistencia Informe del PE-04 con Estado del Curso	5	EL SENA, en cumplimiento de su misión, desarrolla programas sociales y de formación educativa técnica y tecnológica que permiten mejorar las oportunidades económicas a las personas. Se aporta un listado adjunto a este documento, donde se		Brindar formación en cursos de corta duración de acuerdo con las orientaciones ocupacionales de los beneficiarios.













Acción 3F2: Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas.


EN ⁻	TIDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				brinda información relacio- nada con la cantidad de personas beneficiadas en los distintos curtos de corta duración que ofrece el SE- NA en el distrito de Santa Marta.		Brindar acompañamiento para identificar y formular proyectos productivos de mejoramiento socioeconómico para los beneficiarios.
Gobernación Del Magdalena			0			1. Desarrollar un proceso de inclusión de población desempleada en los programas sociales y de formación para las oportunidades económicas, según se defina en el plan de compensación. 1. Documento técnico del proceso de inclusión según el plan de compensación.
Santa Marta			0			Programa la sierra vuelve a siembra Producto: Docu- mento técnico
	UNIMAGDALENA	Medio de verificación igual a la infor- mación expuesta en la Acción 1A1.	1	Observaciones igual a la información expuesta en la	Sugerencias igual a la información expuesta en	Inscribir el Plan Maestro del













Acción 3F2: Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas.

ENTI	IDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				Acción 1A1.	la Acción 1A1.	PNNT como un
						proyecto de
						investigación en
						la Vicerrectoría
						de investigación
						de la Universidad
						del Magdalena
						con el fin de
						formalizar los
						planes de trabajo
						de cada docente.
						 Un docente e
						investigador del
						programa de
						Economía con 1
						hora semanal
						(total de 40 horas
						anuales) en su
						plan de trabajo
						como asesor
						técnico para
						acompañar a la
						entidad respon-
						sable en el desa-
						rrollo de la pre-
						sente acción.
						 Un docente e
						investigador del
						programa de
						Antropología con
						1 hora semanal
						(total de 40 horas
						anuales) en su













Accion 3F2: Inclu	Acción 3F2: Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledanas al PNN1, en programas sociales y de formación educativa tecnica que le permita oportunidades económicas.					
EN ⁻	TIDAD	· .	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						plan de trabajo

6.1.2.	FACTOR G:

PROBLEMA		MEDIDA
INSUFICIENTE ARTICULACIÓN INTE-	1G	Diseñar estrategias de trabajo conjunto entre las distintas entidades del estado que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio
RINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DEL TERRITORIO COMO ESTADO	2G	Fortalecer e Incrementar la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales
DESARTICULACIÓN ENTRE EL SECTOR AMBIENTAL Y ECONÓMICO	3G	Fortalecer los canales de comunicación y articulación que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico

i. Avances y resultados del Problema Insuficiente articulación interinstitucional para el manejo del territorio como estado

Medida 1G: Diseñar estrategias de trabajo conjunto entre las distintas entidades del estado que permitan la articulación eficaz de acciones en el territorio

Acción 1G1: Estal	Acción 1G1: Establecer en los instrumentos de planificación de las entidades, mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión								
	y manejo en el territorio								
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-			
RESPONSABLE	RESPONSABLE APOYO		EJECUCIÓN			gra-madas Año 1			
CORPAMAG			2	Se suscribió Contrato 237		Convenios con			











como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción.



ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN		SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				de 2017 para Fortalecer e incentivar el control, seguimiento y vigilancia de fauna para el desarrollo de procedimientos de control al tráfico ilegal de especies en el marco del Comité interinstitucional de control al tráfico de fauna y flora.		Estación de Guar dacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las actividades de Contro y Vigilancia franja marino costera de PNN Tayrona y si área de influencia
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA		NA	0	Falta concertar y establecer un mecanismo de articulación interinstitucional eficiente		
Gobernación De La Guajira		Plan de Desarrollo Departamental – Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		El plan de desarro llo contiene un ejo ambiental que incluye cooperación interinstitución nal con las autori dades ambientale No obstante lo anterior, se inclui rán mecanismos mas específicos para atender la gestión y manejo en el territorio.
Gobernación Del Magdalena			0			Stablecer des de el desarrollo de la fase de Alistamiento y Diagnos tico los instrumer tos para la coordi













ENTIC		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			nación y cooperación interinstitucional que fortalezca a través del POD la gestión y manejo del territorio. 1. un documento de construcción de POD que establezca los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional.
Ciénaga		Informe de gestión 2016, 2017 y 2018	3			incorporación de políticas, planes, programas y proyectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT
PNN		Informe de Ordenamiento 2018	3	Se han participado en los escenarios de construcción de herramientas de planificación del territorio como PDET, POD, POT, POMI-UAC, Construcción conjunta del Plan de Manejo del PNN Tayrona y Sierra Nevada con los cuatro pueblos indígenas, entre otros Así mismo, en el marco del aporte de esta entidad al ordena-		Promover la participación de actore estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de orde-













ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				miento pesquero regional, planteado en el Factor A, el equipo del Plan Maestro, ha participado en las reuniones y análisis adelantados con respecto al tema de la Regulación de la Pescad de Subsistencia en el área protegida, con el fin de articular no solo el Plan Maestro sino además, los procesos adelantados en el Plan de Compensación, junto con las entidades participantes de estos procesos. Como entidad coordinadora del Plan Maestro, en aras de coadyuvar en el avance y en una implementación efectiva del mismo, se atendieron las solicitudes de las diferentes entidades participantes, con el fin de contextualizar y garantizar el óptimo desarrollo del proceso		namiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ
Dibulla			0			Promover el inter- cambio de infor- mación entre la Corporaciones Autónomas Regio- nal de La Guajira y el municipio de













ENTID)AD		GRADO DE			Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						Dibulla para para
						fortalecer la ges-
						tión y manejo en el
						territorio. Producto.
						Documentos técni-
						cos de control y
						seguimiento
						Participación en
						mesas técnicas
Santa Marta			0			Producto: actas de
						reuniones, registro
						fotográfico
						Promover el inter-
						cambio de infor-
						mación entre la
						Corporaciones
						Autónomas Regio-
						nal del magdalena
						y el municipio de
						Puebloviejo para
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y	3			para fortalecer la
Puebloviejo		seguimiento	3			gestión y actuali-
		_				zación de los
						documentos de
						planificación para
						el manejo en el
						territorio. Producto.
						Documentos de
						planificación actua-
						lizado
						Incorporar políti-
Sitio Nuevo			0			cas, planes, pro-
Silio Nuevo						gramas y proyec-
						tos determinados













Acción 1G1: Estat	Acción 1G1: Establecer en los instrumentos de planificación de las entidades, mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para fortalecer la gestión y manejo en el territorio							
ENTI		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-		
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION	EJECUCIÓN OBSERVACIONES	000ERER0#10	gra-madas Año 1		
						dentro del plan maestro que permi- tan la articulación eficaz de acciones en el territorio. Producto Docu- mento técnico		

Medida 2G: Fortalecer e Incrementar la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales.

ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	- WEDIO DE VERIFICACION				gra-madas Año 1
CORPAMAG			2	Se suscribió Contrato 237 de 2017 para Fortalecer e incentivar el control, seguimiento y vigilancia de fauna para el desarrollo de procedimientos de control al tráfico ilegal de especies en el marco del Comité interinstitucional de control al tráfico de fauna y flora.		Convenios con Estación de Guar- dacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las acti- vidades de Contro y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA		Anexo. Convenio CORPAMAG - DADSA	5	Se suscribió un convenio entre el DADSA y CORPAMAG, para contratar estudios técnicos que permitan adoptar medidas de protección al frágil ecosistema de manglar, flora y fauna de Lagos del Dulcino		













		ectos conjuntos entre las distintas entic		es a fortalecer la gestión ambie	ental, protección y cons	
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
Gobernación De La Guajira		Plan de Desarrollo Departamental – Plan de Acción POAI	0	Se incluyó como meta a desarrolla para la vigencia del plan de desarrollo. Debido a la inestabilidad política y administrativa del departamento no se ha podido gestionar recursos económicos para el desarrollo de esta actividad.		se establecerá una mesa interinstitucional para coordinar la elaboración de proyectos conjuntos tendientes a fortalecer la gestión ambiental y la conservación del territorio. Para tal efecto, un contratista tendrá dentro de sus funciones apoyar dicho proceso y presentar una propuesta para desarrollar esta actividad.
Gobernación Del Magdalena			0			1. Formular un proyecto conjunto, ante los distintos fondos que aporten a la gestión ambiental del territorio y el fortalecimiento de la gobernanza y la participación. 1. un proyecto diseñado que fortalezca la gestión ambiental, protección y conservación del territorio.
Ciénaga		Informe final del proyecto, lista de	5	Terminado.		formulación y













Acción 2G1: Formu	ular y ejecutar proy	vectos conjuntos entre las distintas entic	dades, tendient	es a fortalecer la gestión ambie	ntal, protección y conse	ervación del territorio
ENTII RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
		asistencia de la comunidad participan- te en el proyecto y fotografías de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto.				implementación del SIGAM
PNN		Informe Ordenamiento 2018	3	Las políticas públicas en conservación con enfoque en derechos –participativo, diferencial, transicional y territorial aportan a la construcción de los escenarios rurales de paz, la vida digna y la conservación. Muchos de los retos de las áreas protegidas se deben enfocar a partir de la información y los procesos de los diferentes subsistemas de áreas protegidas de Colombia, sobre los que se ha venido consolidando el SINAP. Estas experiencias buscan enriquecer la construcción de sistemas completos, ecológicamente representativos y efectivamente manejados. No podemos desconocer que en Colombia, al igual que en muchos sitios del mundo, existe la propiedad privada, que constitucionalmente cumple una función ecológica y social. Actualmente el Magdalena han iniciado el proceso de		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ













Acción 2G1: Formu	lar y ejecutar proy	ectos conjuntos entre las distintas ent	idades, tendient	es a fortalecer la gestión ambie	ntal, protección y cons	ervación del territorio
ENTID)AD	MEDIO DE VEDICICACIÓN	GRADO DE	GRADO DE OBSERVACIONES		Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				ajuste de su plan de orde-		
				namiento y el, además de		
				otros procesos en curso		
				como iniciativas de ordena-		
				miento territorial que están o		
				van a confluir en el territorio		
				de las ecorregiones estraté-		
				gicas, por lo que se requiere		
				de la coordinación multi-		
				escalar entre entidades		
				nacionales, entes territoria-		
				les y autoridades ambienta-		
				les para lograr un territorio		
				ambientalmente sostenible,		
				competitivo económicamen-		
				te e incluyente socialmente		
				El parque Nacional Natural		
				Tayrona, con el fin de coor-		
				dinar el trabajo conjunto y		
				complementario entre enti-		
				dades nacionales, entes		
				territoriales y autoridades		
				ambientales del Magdalena,		
				se encuentran adelantando		
				los siguientes procesos.		
				1. Escenarios Post acuerdo		
				(PDET)		
				2. Mesas de trabajo POD		
				Magdalena 3. formulación de la Política		
				General de Ordenamiento		
				Territorial – PGOT		
				4. Participación escenarios		
				de formulación plan de		
				ordenamiento y manejo de		
				ordenamiento y manejo de		













Acción 2G1: Formu	ılar y ejecutar proy	ectos conjuntos entre las distintas entid	dades, tendiente	es a fortalecer la gestión ambie	ntal, protección y cons	
ENTID	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
				la Unidad Ambiental Costera (POMIUAC) río Magdalena		
Dibulla		LP0042018 Informes finales entregados a las sectoriales encargadas de la supervisión	5			Aunar esfuerzo con distinta entidades encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente del municipio. Producto. Documentos técnicos de control y seguimiento
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Puebloviejo		Documentos técnicos de control y seguimiento	3			Aunar esfuerzo con distinta entidades encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente













Acción 2G1: Formu	Acción 2G1: Formular y ejecutar proyectos conjuntos entre las distintas entidades, tendientes a fortalecer la gestión ambiental, protección y conservación del territorio						
ENTI RESPONSABLE	DAD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1	
						del municipio. Producto. Docu- mentos técnicos de control y segui- miento	
Sitio Nuevo			0			Coordinar esfuerzos con distinta entidades encaminadas Fortalecer e incrementar la capacidad de gestión y participación en los procesos de planificación entre entidades y con actores sociales Producto. Documentos técnicos.	

ii. Avances y resultados del Problema Desarticulación entre el sector ambiental y económico

Medida 3G: Fortalecer los canales de comunicación y articulación que busquen armonizar el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico

ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-	
RESPONSABLE	APOYO	medio de vera lovidion	EJECUCIÓN	OBOLINATIONES	OGOLINEITON (O	gra-madas Año 1
CORPAMAG			0			Convenios con Estación de Guar- dacostas y Policía Metropolitana para apoyo en las acti-













ENTID)AD	cen y annonice	GRADO DE			Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						vidades de Control y Vigilancia franja marino costera del PNN Tayrona y su área de influencia.
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA		Anexo. Convenio CORPAMAG - DADSA	5	Se suscribió un convenio entre el DADSA y CORPAMAG, para contratar estudios técnicos que permitan adoptar medidas de protección al frágil ecosistema de manglar, flora y fauna de Lagos del Dulcino		
Gobernación De La Guajira			0			A través de la secretaria de desarrollo económico se tomaran las medidas de carácter administrativo para armonizar el sector ambiental con el sector productivo. Con las mesas de trabajo adelantadas con las demás entidades en temas como protección de biodiversidad, se cumpliría con el propósito de armonización de los procesos pro-













ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII IOACION	EJECUCIÓN	ODOLINVACIONEO	SOULKLINGIAG	gra-madas Año 1
						ductivos y los fines
						de conservación
						Incluir dentro de
						la fase de Alista-
						miento y Diagnos
						tico del POD,
						mecanismos de
						armonización de la
						gestión interinstitu
Gobernación Del			0			cional y la protec-
Magdalena						ción y manejo de
						territorio.
						1. Documento
						(acto administrati-
						vo) de adopción
						de POD que armo
						nice la gestión
017						interinstitucional.
Ciénaga			0			
						Promover la parti-
						cipación de actore
						estratégicos en la
						consolidación del
						Sistema Nacional
						de Áreas Protegi-
PNN						das, SINAP
FININ			0			Producto: Docu-
						mento de instru-
						mentos de orde-
						namiento del terri-
						torio donde se
						desarrollan accio-
						nes tendientes a la













ENTID.		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			
						conservación in
						situ
						realizar seguimien
						to al plan de desa-
						rrollo camino al
						bienestar con el fir
						de hacer segui-
						miento al programa
Dibulla			0			protección del
						capital natural y
						crecimiento verde
						para el bienestar.
						Producto. Docu-
						mento técnico de
						seguimiento y
						control
						Participación en mesas técnicas
Santa Marta			0			Producto: actas de
Sarita iviarta			0			reuniones, registro
						fotográfico
						Aunar esfuerzo cor
						corporación autó-
						noma regional del
						magdalena para la
						adopción de actos
						administrativos que
Puebloviejo			0			formalicen la ges-
						tión institucional er
						el municipio para la
						protección y con-
						servación
						Productos. Actos
						administrativos













ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE OBSERVACIONES		SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	ODSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						ejecutado
SITIO NUEVO		Plan de desarrollo del municipio, eje estratégico 4. Seriedad y autonomía para la sostenibilidad ambiental programa 2. seriedad y autonomía para la protección y conservación del medio ambiente	3	El Municipio implementa la Política ambiental enfocada en la sostenibilidad		Coordinar esfuerzo con CORPAMAG of Gobernación del Magdalena para la adopción de actos administrativos que formalicen la gestión institucional er el municipio que busquen armoniza el sector productivo con el sector ambiental frente a proyectos sostenibles de desarrollo económico para la protección y conservación. Productos. Actos administrativos ejecutado

Acción 3G2: Impl	Acción 3G2: Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio.						
ENTI	IDAD	MEDIO DE VEDICIO A OIÓN	GRADO DE		OUGEDENALS	Actividades	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1	
CORPOGUAJIRA							
DADSA		NA	4	En el día a día de la autori- dad ambiental y con cada una de sus actividades misionales, se da cumpli-		Implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad	













Acción 3G2: Impler	mentar la política n	acional relacionada con la sos	stenibilidad aml	piental como eje fundamental p	oara la toma de decisiones en el ma	nejo del territorio.
ENTID	AD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CIÓN EJECUCIÓN OBSERVAC		SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
				miento a la Política Nacional		ambiental como
				de Sostenibilidad Ambiental		eje fundamental
						para la toma de
						decisiones en el
						manejo del territo-
						rio.
						En la toma de
						decisiones que
						efectúe el depar-
						tamento para el
Gobernación De						manejo del territo-
La Guajira			0			rio se tendrá en
La Gaajira						cuenta la política
						nacional relacio-
						nada con la sos-
						tenibilidad am-
						biental.
						1. Desarrollar un
						proceso de im-
						plementación de
						la política nacional
						de sostenibilidad
						ambiental como
						eje de la toma de
Gobernación Del						decisiones del
Magdalena			0			manejo del territo-
3.1.1						rio en las mesas y
						comités que lidera
						la entidad territo-
						rial.
						1. actas del desa-
						rrollo de la imple-
						mentación de
						políticas.













Acción 3G2: Imple	ementar la política r	nacional relacionada con la sos	stenibilidad amb	piental como eje fundamental p	para la toma de decisiones en el	manejo del territorio.
ENTII	DAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Ciénaga			0			PRODUCTOS EJECUCION Y APLICACIÓN DE POLITICAS PU- BLICAS AMBIEN- TALES GENRA- DAS DESDE EL GOBIERNO CENTRAL.
Puebloviejo			0			Aunar esfuerzo con corporación autónoma regional del magdalena para la implemen- tación de las políticas nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental en la toma de decisiones Productos. Docu- mentos técnicos de control y se- guimiento
Sitio Nuevo			0			Coordinar esfuer- zo con CORPA-













Acción 3G2: Imple	mentar la política n	nacional relacionada con la sos	stenibilidad aml	piental como eje fundamental	para la toma de decisiones en el ma	anejo del territorio.
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
						MAG Y Gobernación del Magdalena para implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental como eje fundamental para la toma de decisiones en el manejo del territorio. Productos Documento técnico de compromisos.
PNN		Temas desarrollados- Agosto 22 de 2018_ Listados.	3	El parque Nacional Natural Tayrona participo en la construcción de esta política, donde desde su misión de conservación y enfoque del territorio pidió que se orientara de acuerdo a los a las zonas destinadas a la conservación y que las demás herramientas estén articuladas unas con la otra y se genere una visión unificada de lo que se adelanta en el territorio, herramientas tales como PDET, Catastro multipropósito, POD, Determinantes ambientales entre otros.		Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional Producto: Informe técnico













ENTID	AD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
Dibulla			0			realizar segui- miento al plan de desarrollo camini al bienestar con e fin de hacer se- guimiento al pro- grama protección del capital natura y crecimiento verde para el bienestar. Producto. Docu- mento técnico de seguimiento y control
Corpamag			0			Implementación del programa d gestión ambient del Plan de Acci Institucional 201 2019













6.1.3. FACTOR H

Tabla 3. Factor: Política y normativa.

Problema		Medida
	3H	Propender por la incorporación de la actividad pesquera en los instrumentos de planificación nacional, departamental y municipal
DEFICIENCIAS DEL MARCO DE POLÍ-	4H	Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales
TICAS PÚBLICAS	5H	Propender por iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por que se establezca por el Ministerio de Comercio, industria y turismo una política pública que contenga directrices sobre ordenación de asentamientos urbanos y expansión urbana

i. Avances y resultados del Problema Deficiencias del marco de políticas públicas

Medida 3H: Propender por la incorporación de la actividad pesquera en los instrumentos de planificación nacional, departamental y municipal.

ENTIDA	AD	MEDIO DE VEDICICACIÓN	GRADO DE	ODSEDVACIONES	CHCEDENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	- MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
Gobernación Del Magdalena			0			Incluir dentro de fase de Alistamiento y Diagnostico de la elaboración del POD a través de líneas de acción, la actividad pesquera. Documento POD o de avances del POD que incorpore la actividad pesquera en una de sus líneas de acción.
Santa Marta			0			Participación en













Acción 3H1: Establecer líneas de acción y agendas de trabajo compartidas que busquen incorporar la actividad pesquera en los instrumentos de planificación departamental, municipal y local.

ENTID)AD		GRADO DE	local.		Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
						mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Ciénaga			0			Incorporación de políticas, planes, programas y pro-yectos determinados dentro del plan maestro, en el proyecto de revisión y ajuste del POT
Puebloviejo			0			Incorporar en el plan general de asistencia técnica municipal la actividad pesquera y definir unas líneas de trabajo Producto. Líneas de trabajo definidas en el plan de asistencia técnica municipal
Sitio Nuevo		Upr 1	3	La Umata realiza la asistencia técnica a los pescadores agremiados del municipio se encuentra en fase de formulación		Programa general de asistencia técnica municipal de la actividad pesquera y definir unas líneas de acciones y agendas de trabajo para incluirlas como instru-













Acción 3H1: Establecer líneas de acción y agendas de trabajo compartidas que busquen incorporar la actividad pesquera en los instrumentos de planificación departamental, municipal y local. Actividades Pro-**GRADO DE ENTIDAD** MEDIO DE VERIFICACIÓN **OBSERVACIONES SUGERENCIAS** EJECUCIÓN gra-madas Año 1 RESPONSABLE **APOYO** mentos de planificación pesquera departamental, municipal y local. Producto: Documento técnico. Dibulla 0 Incorporar en el plan general de asistencia técnica municipal la actividad pesquera y definir unas líneas de trabajo Producto. Líneas de trabajo definidas en el plan de asistencia técnica municipal

Medida 4H: Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales

Acción	Acción 4H1: Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental								
ENTIDA	AD.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OUGLINLINGIAG	madas Año 1			
CORPAMAG			0			Participar de las reuniones de coordi- nación que para tal fin propongan la mesa del Plan Maestro			
CORPOGUAJIRA			0						
DADSA		NA	0	Falta concertar y establecer un mecanismo de		Implementar meca- nismos que permitan			













Acció	Acción 4H1: Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental								
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	ODCEDVA CIONEC	CHOEDENOIAC	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1			
				articulación interinstitucional eficiente		integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoria- les con la política ambiental			
Gobernación De La Guajira			0			A través de los instrumentos de planificación se implementaran mecanismos que permitan alcanzar el objetivo de integrar las políticas publicas territoriales con la política ambiental			
UNIMAGDALENA			0			Todos los docentes de la Universidad del Magdalena involucrados en el Plan Maestro apoyaran esta acción como parte de sus actividades en sus planes de trabajo.			
IDEAM			0			Actvidad: Participación de un profesional para el apoyo del proceso de implementación de politica ambiental con los objetivos y/o misionalidad del IDEAM. Producto: memorias técnicas, actas o listas de asistencia de la participación de los profesionales a las mesas convocadas.			














Acción 4H1: Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental								
ENTID	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINITIAS	madas Año 1		
MINCIT		El ministerio es invitado permanente en 3 de los 4 comités temáticos que hacen seguimiento a la ejecución del Plan Maestro. comité de Biodiversidad, comité de Riesgos Antrópicos, comité de saneamiento y residuos.	2	Se destinará un experto de Min. Comercio, Industria y Turismo que destine 20% de su tiempo contractual para brindar apoyo técnico en la elaboración e implementación de dicha acción. Valor propuesto de \$8,400,000 COP. Se tiene destinado un funcionario y un contratista dentro del viceministerio para prestar apoyo cuando sea requerido.		Participación de MINCIT como apoyo técnico en la implementación de dichos mecanismos. Producto: Asistencia Técnica.		
COTELCO		Listas de asistencia	4	Faltan reuniones	De ser posible que un funcionario de parques participe brevemente en una asamblea de afiliados.	Elaborar un convenio interinstitucional con las entidades e instituciones competentes para dar a conocer las políticas ambientales vigentes a los Prestadores de Servicios Turísticos. Producto: Convenio interinstitucional firmado.		
DIMAR		Actas de Reunión y sus anexos de fechas 6 y 10 de julio de 2018	2	No somos los responsables de dicha actividad, por cuanto somos una Entidad de apoyo técnico, que participa en conjunto con el Parque Nacional Natural Tayrona en el desarrollo de la misma.	Programar articuladamente las inspecciones, que tienen por objeto determinar ocupaciones indebidas, construcciones sin autorización, sectorización de playas,	Esta se refiere a las actividades diarias de cooperación en función del ejercicio de la Autoridad Marítima, a través de las inspecciones y toma de información del proceso de M9		













Acción 4H1: Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental								
ENTIDA	AD	MEDIO DE VEDICICACIÓN	GRADO DE	ODSEDVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1		
REGIONORDEE	AIGIG			Al respecto, el compromiso se refiere a las actividades diarias de cooperación en función del ejercicio de la Autoridad Marítima, a través de las inspecciones y toma de información del proceso M9 Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas, realizando actividades sobre la jurisdicción de la Capitanía de Puerto; en la determinación de ocupaciones indebidas, sectorización de playas, entre otras actividades, en conjunto con el PNN Tayrona.	entre otras actividades.	Gestión para el Ordenamiento Territorial de Litorales y Áreas Marinas, realizando actividades sobre la jurisdicción de la Capitanía de Puerto; en la determinación de ocupaciones indebidas, sectorización de playas, entre otras actividades, en conjunto con el PNN Tayrona. Informe de inspección.		
MININTERIOR		Informe del estado del proceso de consulta del proyecto de ley de consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, en el espacio nacional de consulta.	2	No se ha logrado continuar con la ruta de acercamiento para el estudio de la propuesta del proyecto de ley con las comunidades étnicas, se propuso fechas para la realización de las actividades pendientes, para llevarse a cabo entre el 1 y el 15 de mayo de 2018. Las organizaciones indígenas, por medio de oficio de abril 26 de 2018, manifestaron que no se encontraban conformes con a la respues-		Inicio del trámite de Consulta Previa del proyecto de Ley de Consulta con las comunidades étnicas del país. De acuerdo con la información reportada por el Des- pacho del Viceministro de Participación, se estima la ejecución de presupuesto por valor de \$5,000 millones de pesos. Producto: Actas de reuniones de		













Acció	Acción 4H1: Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental								
ENTIDA	AD		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-			
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1			
				ta dada al posicionamiento político del foro internacional de consulta, y así mismo indicaron que no era posible continuar con la ruta de acercamiento, en consideración a que se encontrarían concentrados en la concertación de la Ley de Tierras, y no era posible llevar a cabo las actividades. Adicional manifestaron que una vez terminada la ruta de tierras, se podría dar continuidad a la ruta de acercamiento. a la fecha se encuentran pendiente a realización de las siguientes actividades: Reunión con el Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia – GDIAM. Espacio autónomo MPC ampliado. Reunión de Presidentes de las Organizaciones con el Ministro del Interior.		consulta previa con los espacios de representación de las comunidades étnicas			
Gobernación Del Magdalena			0			1. Desarrollar un proceso de integración de la política nacional y sectorial con la política ambiental en las mesas y comités que lidera la entidad territorial. 1. actas del desarrollo de la implementación			













Acción 4H1: Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental								
ENTIDA	AD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-		
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGLINITIAS	madas Año 1		
						de políticas.		
						Acuerdos realizados		
Ciénaga			0			con los entes involu-		
						crados		
						Articular con la corpo-		
						ración autónoma		
						regional del magdale- na para formular los		
						diferentes mecanis-		
						mos de planificación		
Puebloviejo			0			que permitan integrar		
						las distintas políticas		
						publicas ambientales		
						Productos. Diferentes		
						Mecanismos Formula-		
						dos.		
						Articular con las enti-		
						dades responsables para formular e im-		
	Implementación del EOT, Plan de		Falta la formulación e im-	Falta por parte de CORMAGDALENA la	plementar los diferen-			
					tes mecanismos de			
					planificación que			
Sitio Nuevo		Desarrollo, el PGIRS está en revisión y	2	plementación de la Agenda	articulación del PGAR y	permitan integrar las		
	Ajuste.		Ambiental Municipal	PAT con los municipios costeros las agendas	distintas políticas			
					ambientales	publicas ambientales		
					ambientaics	Productos. Documento		
						técnico que indique los		
						diferentes Mecanis-		
						mos Formulados.		
						12 mesas de trabajo anuales que permitan		
			_			desarrollar mecanis-		
ARMADA			0			mos para optimizar las		
						políticas públicas		
						nacionales y sectoria-		













Acción 4H1: Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental									
ENTIDA RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1			
REGIONOABLE	AIOIO					les con la política ambiental.			
Superservicios			0			Actividad: Participar en la elaboración de políticas nacionales y sectoriales a las cuales sea invitada la Superservicios. Producto: Planes, programas y/o políticas públicas integradas interinstitucionalmente.			
DIAN		Planillas de Asistencias a las mesas de trabajo donde se ha asistido (repo- san en la oficina de Parques Naciona- les)	3	Se modifique la descripcion de la Accion: "La DiAN hará presencia institucional, fortaleciendo vinculos insti- tucionales con otras Entida- des del Estado, donde el énfasis sea a prevención, control y vigilancia	Se cite a la mesa de trabajo donde la DIAN pueda servir de apoyo	La U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales a través de la Dirección Seccional de Santa Marta, hará presencia en las convocatorias a que se le inviten para de esa manera, fortalecer los vínculos con las otras entidades del Estado, con el propósito de realizar integración y mancomunar esfuerzos en aras de implementar las distintas políticas nacionales y sectoriales con las políticas ambientales. Se entregará informe de actividades y aportes realizados durante			













Acció	n 4H1: Impleme	ntar mecanismos que permitan integ	rar las distintas polí	ticas públicas nacionales y	sectoriales con la polític	a ambiental
ENTIDA	AD	MEDIO DE VEDICIO ACIÓN	GRADO DE	ODCEDVACIONEC	CHOEDENOIAC	Actividades Progra-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	madas Año 1
						el período de trabajo.
						PRODUCTOS: Participación activa en las mesas intersectoriales con el Capital Humano disponible por parte de la DIAN Santa Marta. Se realizará informe de actividades y aportes realizados durante el período de trabajo (semestral).
ICA			0			Aplicar la política fijada por el Ministerio de Agricultura de prevención y control de enfermedades que afecten la actividad agropecuaria en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y Restauración del PNN. Ejecutar las actividades misionales para controlar y evitar la propagación de enfermedades que afecten las especies animales y vegetales de interés económico en la zona de influencia del Plan Maestro de Recuperación y













Acció	n 4H1: Impleme	ntar mecanismos que permitan integrar	las distintas po	olíticas públicas nacionales y s	ectoriales con la polític	a ambiental
ENTIDA		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra- madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO		EJECUCION			Restauración del PNN.
PNN			0			Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinami- ce el cumplimiento de la misión institucional Producto: Informe técnico
SENA		Listados de asistencia de programas relacionados con el componente ambiental y proyectos en ejecución.	5	El SENA desarrolla y está dispuesto a seguir desarrollando, acciones y/o mecanismos en conjunto con distintas entidades tanto públicas como privadas, que permiten dar cumplimiento a las políticas ambientales locales y nacionales, contribuyendo mediante la capacitación al cumplimiento de los objetivos que estas políticas llevan inmersos.		Actividades: Apoyar en la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental. Productos: Informe sobre la implementación de mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental.
Dibulla			0			Realizar proceso de interlocución y comunicación entre la comunidad y el municipio encaminada a solucionar problemas de la comunidad en materia













Acció	n 4H1: Implemer	ntar mecanismos que permitan integr	rar las distintas polí	ticas públicas nacionales y	sectoriales con la polític	a ambiental
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-	
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERNI IOAGION	EJECUCIÓN	OBOLINACIONES	OOOLINLINOIAO	madas Año 1
						ambiental. Producto. Documento técnico de seguimiento y control
santa marta			0			Participación en me- sas técnicas Producto: actas de reuniones, registro fotográfico
Humboldt			0			
Policía			0			

6.1.4. FACTOR I

Tabla 4. Factor: Planificación y ordenamiento

		Tubia 4. Fuctor: Flaminoacion y Gracinamionio.
PROBLEMA		MEDIDA
CONFLICTO ENTRE LAS ACTIVIDA- DES ECONÓMICAS MARINO COSTE- RAS		
DEFICIENTE INCORPORACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS COMO DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	11	Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales

<u>Medida 11:</u> Diseñar e implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, planificación y ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino costeras y continentales

Acción 111: Adoptar e implementar acuerdos interinstitucionales que permitan la articulación, planificación y desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas marino costeros que hacen parte del área de estudio.

ENTIDAD

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE APOYO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

BERVACIONES

SUGERENCIAS

Actividades Progra-madas Año 1













Acción 111: Adoptar e implementar acuerdos interinstitucionales que permitan la articulación, planificación y desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas marino costeros que hacen parte del área de estudio.

ENTID		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	WIEDIO DE VEIXII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLITACIONES	OUGLINDIAG	gra-madas Año 1
CORPAMAG			0			
CORPOGUAJIRA			0			
DADSA		Anexo. Convenio CORPAMAG - DADSA	5	Se suscribió un convenio entre el DADSA y CORPAMAG, para contratar estudios técnicos que permitan adoptar medidas de protección al frágil ecosistema de manglar, flora y fauna de Lagos del Dulcino		Meta: Realizar convenios con otras entidades tendientes a fortalecer la gestión ambiental del DADSA Parámetro de Control: Convenios Indicador: Número de convenios realizados
PNN			0	No se celebró ningún acuer- do para el año 2018 que de respuesta a esta acción		Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Producto: Documento de instrumentos de ordenamiento del territorio donde se desarrollan acciones tendientes a la conservación in situ













Acción 1l2: Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC", como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio

ENTII		MIOAC , como nerramienta que contribuy	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
CORPAMAG			0			
CORPOGUAJIRA		Pago de nómina a profesional del grupo d educación ambiental con funciones relacionadas con la activi- dad	4	Desarrollo de acciones educativas y de sensibilización con comunidades campesinas de Santa Rita de La Sierra, Río Claro, Alto San Jorge, Quebrada Andrea, Municipio de Dibulla	Los beneficiarios piden mayor control policial debido al tráfico de madera y animales silvestres que promo- cionan los restaurantes locales	FORMULACIÓN -AVANCE DO- CUMENTO ZOO- NIFICACION .
DADSA						Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC" como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio
MADS		En el marco de las reuniones de Comité Técnico de la Comisión Conjunta de la UAC VNSNSM se avanzó en la elaboración del documento propuesta institucional del POMIUAC, de acuerdo a lo señalado en la fase 4 de la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera (se	5			













Acción 1I2: Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC". como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio

ENTID	AD	,	GRADO DE		SUGERENCIAS	Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		Progra-madas Año 1
		allega				
PNN		Documento POMIUAC VNSNSM	3	Participación en la construcción del Plan De Manejo Integrado De La Unidad Ambiental Costera Vertiente Norte De La Sierra Nevada De Santa Marta – POMIUAC VNSNSM. Este documento fue construido con insumos trabajados desde el año 2014, en diferentes procesos y convenios institucionales. La estructura del plan está acorde con lo consignado en la resolución 768 del 20017 (Por la cual se adopta la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo integrado de la Zona Costera). De acuerdo al Decreto 1076 de 2015. Decreto único reglamentario del sector ambiente. Título 4: Aguas Marítimas - Sección de las comisiones conjuntas Artículo 2.2.4.2.4.2. Parques Nacionales — DTCA, como autoridad ambiental hace parte integral de las comisiones conjuntas, mecanismo que actúa para: Concertar y armonizar el proceso		Promover la part cipación de acto res estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Área Protegidas, SINA Producto: Inform técnico













Acción 1l2: Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC", como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio

ENT	IDAD		GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas Año 1
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
				de ordenación y manejo de las Unidades Ambientales		
				Costeras comunes.		
	Gobernación Del Magdalena		0			
	Gobernación De La Guajira		0			Se prestara apoy técnico con el propósito que la CAR adopte el POMIUAC. Para tal efecto un funcionario de la gobernación aten derá a las reunio nes que los responsables directo citen para tal efecto.
	Santa Marta		0			Participación en mesas técnicas Producto: actas d reuniones, registr fotográfico
	Ciénaga		0			
	Pueblo Viejo		0			coordinar con la corporación autó noma regional de magdalena para l adopción, capa citación e imple- mentación del POMUAC a los













Acción 112: Priorizar la adopción e implementación del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta "POMIUAC", como herramienta que contribuya al uso y conservación de la zona marino costera del área de estudio

ENTIDAD		GRADO DE	GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	. DECEDVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						municipio Produc- to documento técnico de control y seguimiento
	Dibulla		0			

ENTI	IDAD		GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
Gobernación De			0			A través de la
La Guajira						dirección de
						turismo se pres-
						tara apoyo técni-
						co con personal
						de la gobernación
						para la puesta en
						marcha del plan
						de ordenamiento
						turístico para el
						área de estudio.
						En ese sentido,
						se presentara
						una propuesta
						para el análisis
						de los demás
						entes competen-
0						tes.
Gobernación Del			0			Diseño partici-
Magdalena						pativo plan inte-
						gral sostenible de













ENTII	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Año 1
						ordenamiento
						turístico para el
						área de estudio
						1. Documento
						Plan que articule
						el ordenamiento
						turístico del área
0 1 14 1			•			de estudio.
Santa Marta			0			Participación en
						mesas técnicas
						Producto: actas
						de reuniones,
						registro fotográfi-
Ciánana			0			СО
Ciénaga			0			
Puebloviejo			0			coordinar la
						corporación
						autónoma regio-
						nal del magdale-
						na, con la go-
						bernación del
						magdalena y
						otras entidades la
						elaboración de u
						plan de ordena-
						miento turístico
						Producto plan
						turístico elabora-
Citia Nuava		FOT recognisis at LIDD4	2	Co anavantra an revisión co		do
Sitio Nuevo		EOT municipal, UPR1	2	Se encuentra en revisión y		Elaborar en
				ajustes del EOT		coordinación con
						las entidades de
						resortes turístico













ENTI	DAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Progra-madas
RESPONSABLE	APOYO	WEDIO DE VERIFICACION	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		Año 1
						un plan de orde-
						namiento y desa-
						rrollo eco turístico que articule los
						instrumentos de
						planificación
						existentes con la
						participación de
						las entidades
						públicas, empre-
						sas privadas y
						actores sociales.
						Producto: Docu-
						mento técnico de
						plan turístico.
Dibulla		Información en secretaria de turismo	4	Esta por celebrase el 4°		transferir apoyo
		municipal.		comité de playas en el mu-		técnico y econó-
				nicipio de Dibulla		mico para que la secretaria de
						turismo y cultura
						formule el plan de
						desarrollo turísti-
						co del municipio
						de Dibulla. Do-
						cumento técnico
						de seguimiento y
MINIOIT		O to ENTON OOT		D / 1 /		control
MINCIT		Contrato FNTC No. 231 (revisar:		Proyecto aprobado y en		Presentar proyec
		www.fontur.co)	5	ejecución por \$420.485.345 con los recursos del Ministe-		to al fondo de
			5	rio de Comercio, Industria y		turismo (FON- TUR) para la
				Turismo.		contratación del













ENTIDAD			GRADO DE			Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						desarrollo de una consultoría para la elaboración del plan de desarrollo turístico del Parque Nacional Natural Tayrona. Producto: Proyecto para aprobación del Comité Directivo de
PNN	CODDAMAC	Plan de Ordenamiento Ecoturístico PNNT	4	El PNNT cuenta con un plan de ordenamiento Ecoturísticos formulado el cual busca lograr que el turismo desordenado no se perpetúe como un problema para los ecosistemas, de este modo fortalecer la experiencia de visita; este plan incluye la actualización de la capacidad de carga, Reglamentación de actividades, zonas de manejos entre otras. Cabe anotar que este 'plan se implementara una vez se adopte el plan de manejo del AP que es la principal herramienta de planificación.		FONTUR. Participar en el diseño de la construcción del plan de ordenamiento turístico (plan integral de ordenamiento turístico para el área del plan maestro) y su articulación con el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Tayrona. Informe técnico
	CORPAMAG		0			De acuerdo a la propuesta de abordaje que













ENT	ΓIDAD		GRADO DE			_Actividades
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Progra-madas Año 1
						genere el res- ponsable directo
	CORPOGUAJIRA		0			
	COTELCO	Listados de asistencia	3	Aún falta la construcción del documento preliminar. Se han participado en todas las mesas de trabajo posibles y convocadas.		Participación en mesas de trabajo convocadas por las entidades competentes para el diseño de plan integral de ordenamiento turístico. Socialización con el sector hotelero sobre los avances. Brindar información estadística sobre turismo que oriente la formulación de la política publica sobre turismo en el área de estudio. Recopilar información estadística de turismo dentro del área de estudio.
						Producto: Informe técnico.













		con la participación de las cintidades	o pasiioao, oiiip	ioodo piiraddo y doloidd ddol	uioo:	
ENTIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERII ICACION	EJECUCIÓN	OBOLINVACIONES	OOOLINLINOIAO	gra-madas Año 1
IGAC			0			

Acción 115: Generar propuestas técnicas que contemplen la zonificación marina, asociada al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; a partir de la información cartográfica que se genere a 1:25000 -1:50001

		información cartografi	ica que se gene	re a 1:25000 -1:50001		
ENTID RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
CORPAMAG			0			
CORPOGUAJIRA			0			
	DIMAR		0	No se recibió solicitud de apoyo técnico de ninguna Entidad para realizar dicha actividad.	Requerir a las Entidades el envío de la información que requieren que sea incorporada en las cartas náuticas oficiales relacionadas con el Parque Nacional Natural Tayrona.	Esta actividad está asociada a los proyectos de cartografía temática que las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables de realizar y para la cual solicitan el acompañamiento y apoyo técnico del Servicio Hidrográfico de la Dimar - CIOH en el área marítima. Informe de asesoría













Acción 116: Incrementar las temáticas del componente ambiental y de conservación del área protegida PNN Tayrona, dentro de los instrumentos de planificación territorial.

ENTID	DAD		GRADO DE		T	Actividades Pro-
RESPONSABLE	APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	gra-madas Año 1
Gobernación De La Guajira			0			El plan de desarro- llo contiene un eje ambiental para la protección de la biodiversidad. No obstante lo anterior, se incluirán temáticas para la conservación de las áreas protegidas.
Gobernación Del Magdalena			0			1. Incrementar durante el desarrollo de la fase de Alistamiento y Diagnostico que contemple a través del POD el componente ambiental y de conservación del área de PNN Tayrona 1. Documento elaboración del POD que contemple las temáticas del componente ambiental de conservación del PNNT.
Santa Marta			0			Participación en mesas técnicas Producto: actas de reuniones, registro













Acción 116: Incrementar las temáticas del componente ambiental y de conservación del área protegida PNN Tayrona, dentro de los instrumentos de planificación territorial.

			torial.			
ENTID. RESPONSABLE	AD APOYO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	SUGERENCIAS	Actividades Pro- gra-madas Año 1
						fotográfico
Ciénaga			0			
Puebloviejo			0			aunar esfuerzos con la corporación autónoma regional para incrementar la temática ambiental en los OET, plan de desarrollo y otros Producto instrumentos de planificación actua- lizados
Sitio Nuevo		Esquema de Ordenamiento y otros instrumentos de Planificación actualizados. UPR1	2	Se encuentra en revisión y ajustes del EOT		Coordinar con CORPAMAG Y Gobernación del Magdalena la temática ambiental que tenga injerencia en el PNN Tayrona en los Planes de Ordenamiento y otros instrumentos de Planificación actualizados. Producto: Documento técnico.









