




# Plan: Planes Decreto 612 de 2018 y Otros - Vigencia 2026

Fecha de generación del reporte: 25/may/2026 10:51 AM

Responsable del plan: Pedro Antonio Pardo Laqos-OAP

<b>Agrupado por categoría:</b>	No	
<b>Categoría:</b>	Todos	
<b>Responsable:</b>	Todos	
<b>Periodo observado:</b>	Entre	01/ene/2025 00:00 y 25/abr/2026 10:49
<b>Tarea(s) a terminar en los próximos :</b>	30 días a partir de 25/abr/2026 10:49	
<b>Agrupar la gráfica por:</b>	Diario	















DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2025 00:00	15/dic/2027 23:59	345.00	\$0,00	0
Indicadores		01/ene/2025 00:00 a 25/may/2026 10:51	01/ene/2025 00:00 a 25/abr/2026 10:49	01/ene/2025 00:00 a 25/abr/2026 10:49
<b>Puntos Alcanzados</b>		57.00	57.00	57.00
<b>Puntos planificados</b>		64.00	56.00	56.00
<b>% de cumplimiento</b>		89.06%	101.79%	101.79%
<b>% de avance real</b>		16.52%	16.52%	16.52%
<b>% de avance esperado</b>		18.55%	16.23%	16.23%
<b>% Presupuesto ejecutado</b>		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
<b>% de tiempo consumido</b>		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

**57 Tarea(s) finalizada(s) entre 01/ene/2025 00:00 y 25/abr/2026 10:49:00**

?	E	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H. P.	H.H. C.	%H. H.	P.	C.	%\$	
✓	✓	12. Plan de	Gestión	DANIELA	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	15/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	









	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de	buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. Primer trimestre	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	2026 23:59		2026 22:00	2026 21:14							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo	Documentar los espacios de diálogo social Primer trimestre	Deny Carolina Lara Velásquez - GPM	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 15:59	07/abr/2026 20:16	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Primer	Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Primer	Natalia Alvarino Caipa	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 09:50	15/abr/2026 17:59	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 12. Plan de	Conformar	DANIELA	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	15/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo	el equipo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	2026 23:59		2026 21:45	2026 20:32							
 	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de	Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- primer trimestre	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/ene/2026 11:06	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 12:03	16/abr/2026 10:38	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa	Estrategia Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2026	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		14/abr/2026 21:28	31/mar/2026 15:34	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú	Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. Primer trimestre.	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:00	15/abr/2026 21:19	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 	12. Plan de	Incorporar	DANIELA	1.00	01/ene/	31/mar/		16/abr/	15/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación	de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Primer trimestre	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	2026 23:59		2026 06:35	2026 21:40							
 	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados	Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación. Primer trimestre.	Eduardo Pinzón López	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 06:18	31/mar/2026 22:31	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 	12. Plan de	Documentar	Jairo	1.00	01/ene/	31/mar/		16/abr/	10/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP	los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de AP - Primer trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59		2026 16:00	2026 21:21							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_SISTEMA DE GESTIÓN	01. Actividades Generales del Sistema de Gestión.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:54	08/abr/2026 14:10	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de	01. Comité	Marcela	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	08/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	de Convivencia Laboral.	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59		2026 22:54	2026 12:24							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST	01. COPASST	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:55	08/abr/2026 12:17	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO	01. Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:56	08/abr/2026 12:09	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Canacitación	01. Desarrollar el programa de capacitación para el	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 23:09	07/abr/2026 15:44	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA	01. Programa de Estilos de Vida Saludables	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2025 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:56	13/abr/2026 17:12	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 15.	Relizar	Adriana	1.00	01/feb/	31/mar/		13/abr/	31/mar/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación	diagnóstico de redes internas donde se definición y conformación de las redes	Rocío Tovar Cortés - OAP		2026 00:00	2026 23:59		2026 10:56	2026 10:03							
 	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión	Revisión de la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP - primer trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 10:24		08/abr/2026 16:50	08/abr/2026 16:17	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 2. Política	Actualizar la política institucional de riesgos	Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP	1.00	01/abr/2026 00:00	09/may/2026 23:59		15/abr/2026 20:06	15/abr/2026 19:52	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de	Mejorar infraestructura tecnológica (botón de pago y pasarela de pago ) que permita optimizar los	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/ene/2026 00:00	30/mar/2026 23:59		15/abr/2026 23:20	15/abr/2026 15:41	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 	13. Plan	Realizar el	DIANA	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	15/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y	registro trimestral de los trámites en SUIT conforme a lo establecido en Ley 962	CAROLINA RAMIREZ GARCIA		2026 00:00	2026 23:59		2026 21:44	2026 20:44							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13. Plan de Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Seguimiento y evaluación	Implementar el Plan de la estrategia para la simplificación, racionalización y estandarización	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 21:43	15/abr/2026 20:51	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13. Plan de Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Seguimiento	Evaluar la experiencia ciudadana de los trámites hacia los ciudadanos	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 12:04	16/abr/2026 10:31	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en	Validación de la consistencia, completitud y coherencia de la información- Primer trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/ene/2026 00:00	30/mar/2026 23:59		08/abr/2026 16:50	07/abr/2026 17:08	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05. Plan	Formalización	Marcela	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	07/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00

	Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo	n de los instrumentos para la implementación de teletrabajo en la	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59		2026 23:03	2026 09:42								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo	Seguimiento a las solicitudes de teletrabajo I Trimestre	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 23:04	07/abr/2026 10:50	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Identificación y actualización	Identificación y priorización de trámites y OPAS	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	20/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		14/abr/2026 21:26	10/abr/2026 18:43	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Identificación y actualización	Registro y actualización de los trámites y OPAS en el Sistema Único de información del trámites SUIT	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 00:00		14/abr/2026 21:25	10/abr/2026 18:58	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y	Presentar portafolio de la oferta institucional	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 12:04	16/abr/2026 10:10	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14. Plan	Asesorar y	DANIELA	1.00	01/ene/	30/mar/		16/abr/	15/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimie nto del Sistema de Gestión de Información estadística	acompañar el Sistema TAPASCO	CARVAJAL		2026 00:00	2026 23:59		2026 14:47	2026 22:33							
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de	Desarrollo Plan de pruebas de la OE- Primer trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/ene/ 2026 00:00	30/mar/ 2026 23:59		08/abr/ 2026 16:49	07/abr/ 2026 16:59	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	14. Plan	Actualizar	Jairo	1.00	01/ene/	30/mar/		08/abr/	08/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualización documental	los instrumentos definidos para cada fase de la OE- Primer trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59		2026 16:49	2026 16:24							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas_Archivísticas	Definir el cronograma para la formulación, diseño, actualización e implementación de instrumentos y herramienta	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 10:54	16/abr/2026 10:16	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP	Actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad I Trimestre	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:59	07/abr/2026 09:53	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información > Plan de	Llevar a cabo actualización de matriz de riesgos de seguridad digital para la vigencia a evaluar	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	02/feb/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 10:53	14/abr/2026 16:46	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 01. Plan	1.	Marcela	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	06/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	Expedición de las resoluciones de nombramientos en período de prueba para proveer empleos de carrera	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59		2026 22:51	2026 17:55							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	1. Realizar las convocatorias internas para proveer vacantes	Marcela Janethe Parra	1.00	11/ene/ 2026 00:00	31/mar/ 2026 23:59		15/abr/ 2026 22:51	06/abr/ 2026 18:11	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos	1. Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/ 2026 00:00	31/mar/ 2026 23:59		15/abr/ 2026 22:53	07/abr/ 2026 09:12	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos	1. Desarrollo de las fases previstas en el plan	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/ 2026 00:00	31/mar/ 2026 23:59		15/abr/ 2026 22:53	15/abr/ 2026 15:36	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVO PSICOSOCIAL	01. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/ 2026 00:00	31/mar/ 2026 23:59		15/abr/ 2026 22:51	14/abr/ 2026 08:44	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 02. Plan de	01.	Marcela	1.00	01/ene/ 2026 00:00	31/mar/ 2026 23:59		15/abr/ 2026 22:51	14/abr/ 2026 08:44	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE SALUD	ESTRATEGIA S DE SALUD MENTAL	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59		2026 22:52	2026 09:03							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 02. Plan de incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD DE	01. ESTRATEGIA S DE DIVERSIDAD E INCLUSION	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:50	14/abr/2026 09:10	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION	01. ESTRATEGIA S DE TRANSFORMACION DIGITAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:52	14/abr/2026 09:20	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 02. Plan de incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	01. ESTRATEGIA S DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:53	14/abr/2026 09:32	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación en el marco del PIC	Presentación y aprobación del PIC 2026.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 11:13		16/abr/2026 09:33	13/abr/2026 11:58	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación en el marco del PIC	Preparar material para capacitación. Primer trimestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 09:33	13/abr/2026 11:20	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	





<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_diseño_implementation_herramienta Sistema G	Definir un plan de trabajo para la actualización de Sistema Actual	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 09:34	13/abr/2026 11:41	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Plan General de la	Actualización del Plan General	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	23/feb/2026 13:49	30/mar/2026 23:59		08/abr/2026 16:48	07/abr/2026 15:32	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Actualizar el diagnóstico: estado de conservación	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/ene/2026 01:00	31/mar/2026 23:59		16/abr/2026 09:34	13/abr/2026 11:27	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL	01. Seguridad Industrial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:57	13/abr/2026 17:01	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04. Plan de	01. Sistema	Marcela	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	13/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00





	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO	de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59		2026 22:57	2026 16:55							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD	01. Programa de Gestión - Seguridad Vial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:57	13/abr/2026 16:52	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCIAS	01. Plan de Emergencias	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:57	13/abr/2026 16:43	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIONES	01. Programa de Inspecciones	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:58	13/abr/2026 16:36	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 04. Plan de	01. Medicina	Marcela	1.00	01/ene/	31/mar/		15/abr/	13/abr/	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	






		Trabajo del Trabajo - Anual de Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO CASOS	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59		2026 22:58	2026 16:32								
		04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	01. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:59	13/abr/2026 16:25	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
		04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO	01. Teletrabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/ene/2026 00:00	31/mar/2026 23:59		15/abr/2026 22:59	13/abr/2026 16:14	###	0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

**Ha otras 281 tareas no incluidas en las secciones anteriores**


?	E		Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H. P.	H.H. C.	%H. H.	P.	C.	%\$
		04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO	02. Teletrabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
		04. Plan de	03.	Marcela	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	


	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO	Teletrabajo	Janethe Parra		026 00:00	2026 23:59										
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO	04. Teletrabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	02. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/ 2026 00:00	30/jun/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	03. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/ 2026 00:00	30/sep/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	04. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	






	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO CASOS	02. Medicina del Trabajo - Seguimiento Casos Médicos	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO CASOS	03. Medicina del Trabajo - Seguimiento Casos Médicos	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO CASOS	04. Medicina del Trabajo - Seguimiento Casos Médicos	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIONES	02. Programa de Inspecciones	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00






	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIO	03. Programa de Inspecciones	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIO	04. Programa de Inspecciones	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 14. PROGRAMA DE MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y	01. Programa de Motivación, Participación y Consulta	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCI	02. Plan de Emergencias	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de	03. Plan de	Marcela	1.00	01/jul/2026	30/sep/2026					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00



	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCIAS	Emergencias	Janethe Parra		026 00:00	2026 23:59										
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCIAS	04. Plan de Emergencias	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 12. REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y CONDICIONES	01. Reporte de Actos, Condiciones Inseguras y Condiciones de Salud	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	13/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 12. REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y CONDICIONES	02. Reporte de Actos, Condiciones Inseguras y Condiciones de Salud	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de	02.	Marcela	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD	Programa de Gestión - Seguridad Vial	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59											
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD	03. Programa de Gestión - Seguridad Vial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD	04. Programa de Gestión - Seguridad Vial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 10. PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS - HERRAMIENTAS	01. Programa de Prevención Contra Caídas - Herramientas Manuales	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		








	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO	02. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO	03. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO	04. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	04. Plan de	02.	Marcela	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00






	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL	Seguridad Industrial	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59										
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL	03. Seguridad Industrial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL	04. Seguridad Industrial	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Socializar el plan de conservación	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Capacitar en conservación documental	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Implementar medidas preventivas	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan	Documentar,	ORLANDO	1.00	01/oct/	31/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	






	Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	controlar y evidenciar.	RUEDA DIAZ		2026 00:00	026 23:59										
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Actualizar el Diagnóstico: estado de organización	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Clasificar, ordenar y describir archivos	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Consolidar información sobre archivos organizados. Primer semestre	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion	Consolidar información sobre archivos organizados. Segundo semestre	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Identificar y	Jairo	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Identificació n de necesidades de la Operación	analizar los requerimient os y/o necesidades Primer Semestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59									
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Identificació n de necesidades de la Operación	Identificar y analizar los requerimient os y/o necesidades Segundo semestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	14. Plan	Elaborar la	Jairo	1.00	01/ene/	31/may					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00



	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Caracterización de usuarios del	caracterización de usuarios del RUNAP	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 13:57	/2026 23:59											
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_diseño_implementation_herramienta Sistema C	Actualización del diagnóstico del sistema actual	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Modernización de la Infraestructura de TIC	Diseñar, desarrollar e implementar en la plataforma SENDA un módulo para el registro, consolidación, monitoreo y seguimiento a los proyectos de gestionados	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/ene/2026 23:59	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación en el marco del PIC	Preparar material para capacitación. Segundo trimestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		






	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación en el marco del PIC	Preparar material para capacitación. Tercer trimestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación en el marco del PIC	Preparar material para capacitación. Cuarto trimestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación en el marco del PIC	Capacitar a 380 servidores públicos y colaboradores	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación en el marco del PIC	Consolidar información sobre capacitación	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	02. Plan de incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	02. ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	02. Plan de incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	03. ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	02. Plan de	04.	Marcela	1.00	01/oct/	31/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00



	incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	ESTRATEGIA S DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO	Janethe Parra		2026 00:00	026 23:59										
	02. Plan de incentivos institucionales > 07. INCENTIVOS PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS	01. PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	02. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	03. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	04. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de	02.	Marcela	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	


	incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD DE	ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59										
	02. Plan de incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD DE	03. ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD DE	04. ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE SALUD	02. ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE SALUD	03. ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS ESTRATEGIAS DE SALUD	04. ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	


	02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVO S_ ESTRUCTURAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL	02. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVO S_ ESTRUCTURAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL	03. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVO S_ ESTRUCTURAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL	04. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos	2. Desarrollo de las fases previstas en el plan.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos	3. Desarrollo de las fases previstas en el plan	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jun/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	03. Plan de	4. Desarrollo	Marcela	1.00	01/oct/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00




	Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos	de las fases previstas en el plan	Janethe Parra		2025 00:00	026 23:59										
	03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos	2. Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos	3. Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos	4. Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 23:59	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	2. Realizar las convocatorias internas para proveer vacantes temporales	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	01. Plan	3. Realizar	Marcela	1.00	01/jul/2026	30/sep/2026					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	







	Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	las convocatorias internas para proveer vacantes temporales	Janethe Parra		026 00:00	2026 23:59										
	01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	4. Realizar las convocatorias internas para proveer vacantes temporales	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	02. Plan de incentivos institucionales > 01. INCENTIVOS_MEDICION DE CLIMA LABORAL	01. Medición de clima laboral	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	2. Expedición de las resoluciones de nombramientos en período de prueba para proveer empleos de carrera	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	3. Expedición de las resoluciones de nombramientos en período de prueba para proveer empleos de carrera	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 14:41	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	01. Plan	4.	Marcela	1.00	01/oct/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	


	Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC	Expedición de las resoluciones de ombramientos en período de prueba para proveer empleos de carrera	Janethe Parra		2026 00:00	026 23:59									
	11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Fomentar la Analítica Estratégica y datos eficientes	Diseñar e implementar un modelo de Gobierno de Datos que establezca roles, procesos y políticas para la gestión eficiente, segura y	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/abr/ 2026 00:00	15/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	11. Plan	Contar con	OSCAR	1.00	01/abr/	15/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00


Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Sistemas de Información Pertinentes y Facilitadores de la Misionalidad	una nueva versión actualizada y en producción de la actual plataforma de Acuerdos, la cual supla las necesidades técnicas y de manejo de información tanto alfanumérica como geográfica, cuyo alcance corresponde a la conceptualización, desarrollo, pruebas, documentación, puesta en	DAVID REYES SOCHA		2026 00:00	026 23:59										
	11. Plan	Diseñar,	OSCAR	1.00	01/ene/	30/sep/				0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Sistemas de Información Pertinentes y Facilitadores de la Misionalidad	desarrollar e implementar en la plataforma SENDA un módulo para el registro, consolidación, monitoreo y seguimiento al componente estratégico de los Planes de Manejo de Áreas Protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia, que permita el reporte directo por parte de las áreas y la generación de reportes, tableros,	DAVID REYES SOCHA		2026 00:00	2026 23:59								
	11. Plan	Diseñar,	OSCAR	1.00	01/ene/	30/sep/				0.00	0.00	\$0,00	\$0,00



	Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Sistemas de Información Pertinentes y Facilitadores de la Misionalidad	desarrollar e implementar en la plataforma SENDA un módulo para el registro, consolidación, monitoreo y seguimiento a los proyectos de cooperación	DAVID REYES SOCHA		2026 00:00	2026 23:59										
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_diseño_implementation_herramienta_Sistema_Gestion	Definición de la necesidad y solicitar en el anteproyecto de presupuesto de inversión los recursos para el	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información > Control	Implementación de controles definidos en la matriz de riesgos de seguridad	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	30/jun/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información > Mejora continua	Identificar los aspectos a considerar para la mejora continua del control de riesgos de seguridad de la información que impacten en la	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/oct/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	09. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información > Gestion de Proceso	Realizar el análisis de la estrategia para el cumplimiento de seguridad de la	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	09. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información > Gestion de Proceso	Planes, programas o metas derivadas del análisis de brechas actualizado para vigencia	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	08. Plan de Mantenimiento y Servicios Tecnológicos > Gestion de Proceso	Consolidación del número y fecha de ejecución de actividades de mantenimiento para los equipos en las	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jul/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	08. Plan de Mantenimiento y Servicios Tecnológicos > Gestion de Proceso	Reporte del proveedor de mantenimientos preventivos ejecutados 1	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/abr/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	08. Plan de Mantenimiento y Servicios Tecnológicos > Gestion de Proceso	Reporte del proveedor de mantenimientos preventivos ejecutados 2	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/jul/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	05. Plan	Actualización	Marcela	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00






	Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP	de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad II Trimestre	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59										
	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP	Actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad III Trimestre	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP	Actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad IV Trimestre	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	25/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Evaluacion_Desempeño_Laboral	Realizar capacitaciones y/o socializaciones sobre la evaluación de desempeño laboral I	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Evaluacion_Desempeño_Laboral	Realizar capacitaciones y/o socializaciones sobre la evaluación de desempeño laboral II	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Código_Integridad	01. Formulación de la Política de Integridad	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 15:49					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	05. Plan	02.	Marcela	1.00	01/jul/2026	30/sep/2026					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	





	Estratégico de Talento Humano (PETH) > Código_Integridad	Formulación de la Política de Integridad.	Janethe Parra		026 00:00	2026 23:59										
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas	Formulación y remisión para revisión de los instrumentos y herramientas archivísticas	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas	Revisión de Instrumentos y herramientas archivísticas	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas	Oficializar y/o aprobar Instrumentos y herramientas archivísticas	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Entrenamien	Jairo	1.00	01/ene/	30/ago/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 4. Fase de Acopio de la Operación	to de la operación estadística	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59										
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 4. Fase de Acopio de la Operación	Sensibilizaciones del RUNAP	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/ene/2026 00:00	30/nov/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualización documental	Actualizar los instrumentos definidos para cada fase de la OE- Segundo trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Actualizar	Jairo	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	






	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualizació n documental	los instrumento s definidos para cada fase de la OE-Tercer trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		026 00:00	2026 23:59									
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualizació n documental	Actualización documental para el desarrollo de la OE- Cuarto trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	14. Plan	Desarrollo	Jairo	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00

	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de	Plan de pruebas de la OE- Segundo trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59									
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de	Desarrollo Plan de pruebas de la OE- Tercer trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/jul/2 026 00:00	30/sep/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	14. Plan	Desarrollo	Jairo	1.00	01/oct/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00





	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de	Plan de pruebas de la OE - Cuarto trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 15:50	026 23:59										
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes	Realizar y verificar el alistamiento de los documentos a digitalizar	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes	Digitalización de documentos	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 16:57					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes	Control de calidad de las Imágenes Digitalizadas	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes	Convertir imágenes a OCR	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan	Nombrar las	ORLANDO	1.00	01/oct/	31/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes	imágenes digitalizadas	RUEDA DIAZ		2026 00:00	026 23:59										
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes	Consolidar información sobre digitalización de expedientes. Segundo semestre	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes	Consolidar información sobre digitalización de expedientes. Primer semestre	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Información estadística	Asesorar y acompañar el Sistema de Gestión de Información estadística- Segundo Trimestre	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Asesorar y	DANIELA	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Información estadística	acompañar el Sistema de Gestión de Información estadística- Tercer Trimestre	CARVAJAL TAPASCO		026 00:00	2026 23:59										
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Información estadística	Asesorar y acompañar el Sistema de Gestión de Información estadística- Cuarto Trimestre	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/oct/2026 14:56	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	07. Plan	Actualizar el	ORLANDO	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales	Diagnóstico: inventarios existentes en FUID, desactualizados, mal diligenciados o	RUEDA DIAZ		2026 14:59	2026 23:59											
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales	Elaborar y/o actualizar inventarios en el FUID.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales	Reunir los inventarios en FUID. Primer semestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales	Reunir los inventarios en FUID. Segundo semestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 00:00					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales	Consolidar información sobre inventarios. Primer semestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales	Consolidar información sobre inventarios. Segundo semestre.	ORLANDO RUEDA DIAZ	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		



	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y	Caracterización de usuarios de la Entidad	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/ene/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y	Integrar la herramienta de Carpeta Ciudadana	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y	Actualizar y mejorar la información de los trámites a través de Gov.co	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación	Divulgar a la ciudadanía las mejoras efectuadas a través de los distintos canales institucionales a nivel interno y	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación	Divulgar a la ciudadanía las mejoras efectuadas a través de los distintos canales institucionales a nivel interno y	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	13. Plan	Estructurar	DIANA	1.00	01/ene/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites	un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en	CAROLINA RAMIREZ GARCIA		2026 00:00	026 23:59										
	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites	Definir e implementar la estrategia de racionalización de trámites mediante mejoras tecnológicas y/o mejoras	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites	Definir e implementar la estrategia de racionalización de trámites mediante mejoras tecnológicas y/o mejoras	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo	Seguimiento a las solicitudes de teletrabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	05. Plan	Seguimiento	Marcela	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo	a las solicitudes de teletrabajo III Trimestre	Janethe Parra		026 00:00	2026 23:59										
	05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo	Seguimiento a las solicitudes de teletrabajo III Trimestre	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en	Validación de la consistencia, completitud y coherencia de la información- Segundo trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Validación	Jairo	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamie nto de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en	de la consistencia, completitud y coherencia de la información- Tercer trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		026 00:00	2026 23:59										
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamie nto de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en	Validación de la consistencia, completitud y coherencia de la información- Cuarto trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Entregar la	Laura	1.00	01/feb/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 1. Caracterización de los actores o	Caracterización de grupos de valor de la entidad como insumo para la planeación e identificación de aquellos que son	Ximena Buitrago		2026 00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 1. Caracterización de los	Actualizar el PTEP con la inclusión o referencia de la Caracterización de los actores o grupos de valor, asignando un rol dentro del	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/may/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	13. Plan de Racionalización de Trámites 2026 > Seguimiento y evaluación	Presentar en CIGD, al cierre de la vigencia el estado del Plan de la Estrategia para la Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites	DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	1.00	01/dic/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Desarrollar e	Pedro	1.00	01/feb/	30/nov/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	






	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 2. Política de Gestión del	implementar alternativas innovadoras en el Programa.	Antonio Pardo Lagos-OAP		2026 00:00	2026 23:59									
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Procesamiento de información de las áreas	Procesar la Información de la AP en RUNAP- Primer semestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/ene/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	14. Plan	Procesar la	Jairo	1.00	01/jul/2	31/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00




	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamie nto de la Operación Estadística > Procesamie nto de información de las áreas	Información de la AP en RUNAP- Segundo semestre	Antonio Gonzalez Vasquez		026 00:00	026 23:59									
	15. Programa de Transparenc ia y Ética Pública (PTEP) > 1. Component e Transversal > 3. Política de Transparenc ia, acceso a la	Elaborar y publicar Informe periódico de evaluación del Programa de Transparenc ia (II Cuatrimestre ).	Pedro Antonio Pardo Lagos- OAP	1.00	01/may /2026 00:00	31/ago/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15.	Elaborar y	Pedro	1.00	09/sep/	31/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00



	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 3. Política de Transparencia, acceso a la	publicar Informe Pardo Lagos-OAP periódico de evaluación del Programa de Transparencia (III Cuatrimestre).	Antonio Pardo Lagos-OAP		2026 00:00	026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 4. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación/ Política de Gestión	Desarrollar jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y Ética Pública, articuladas en el PIC.	Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP	1.00	01/feb/ 2026 00:00	30/nov/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Realizar	Pedro	1.00	01/ago/	31/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 4. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación/ Política de Gestión	Realizar campañas de difusión internas sobre el Programa de Transparencia.	Antonio Pardo Lagos-OAP		2026 00:00	026 23:59									
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 4. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación/ Política de Gestión	Realizar campañas de difusión externas sobre el Programa de Transparencia.	Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP	1.00	09/ago/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	14. Plan	Realizar	Jairo	1.00	01/ene/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00



	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Actualización	copia de seguridad de la información producida y base de datos primer semestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 23:59	2026 23:59										
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Actualización	Copia de seguridad de la información de RUNAP- Segundo semestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/jul/2026 23:59	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 2. Política	Socializar la política institucional	Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP	1.00	01/may/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Publicación y	OSCAR	1.00	01/mar/	15/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	






	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de	seguimiento de datos abiertos	DAVID REYES SOCHA		2026 00:00	026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de	Informe trimestral PQRSD en la página web institucional (sede electrónica)	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/mar/2026 00:00	15/dic/2027 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de	Informe de cumplimiento a términos de Ley	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/abr/2026 00:00	30/nov/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de	Documentación de Servicio al Ciudadano	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/feb/2026 00:00	30/nov/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de	Medición de eficacia de la Política de Servicio al Ciudadano	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/ago/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Actualizar la	Laura	1.00	01/feb/	09/nov/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias	politica de servicio al ciudadano incorporando un capitulo referente a denuncias y dejando el lineamiento para su evaluacion en terminos	Ximena Buitrago		2026 00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de	Actualización del protocolo de denuncias por corrupción	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/mar/2026 00:00	31/may/2026 11:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión	Revisión de la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP- segundo trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Revisión de	Jairo	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión	la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP- tercer trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		026 00:00	2026 23:59									
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión	Revisión de la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP- Cuarto trimestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/oct/ 2026 00:00	31/dic/2 026 10:33					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	14. Plan	Procesamien	Jairo	1.00	01/ene/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00




	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Procesamie	to del reporte estadístico RUNAP - Primer semestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59									
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Procesamie	Procesamien to del reporte estadístico RUNAP - Segundo semestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/jul/2 026 10:39	31/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	14. Plan	Publicar la	Jairo	1.00	01/ene/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00





	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 7. Fase de Difusión de la Operación Estadística > Publicación del reporte PLINAP >	información estadístic conforme a cronograma- Primer semestre	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59										
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 7. Fase de Difusión de la Operación Estadística > Publicación del reporte PLINAP >	Publicar la información estadístic conforme a cronograma- Segundo semestre	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/jul/2 026 00:00	31/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Actualización	Jairo	1.00	01/ene/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 7. Fase de Difusión de la Operación Estadística > Actualizació	de series históricas RUNAP	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparenc ia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de	Diseñar y aprobar el marco metodológic o LA/FT /FP	Administ rador del Sistema	1.00	11/feb/ 2026 00:00	11/ago/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparenc ia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de	Crear el protocolo interno de reporte de alertas y operaciones sospechosas	Administ rador del Sistema	1.00	01/mar/ 2026 23:59	31/ago/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparenc ia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de	Elaborar el primer mapa institucional de riesgos LA/FT /FP( Prueba Piloto)	Administ rador del Sistema	1.00	01/mar/ 2026 00:00	11/ago/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparenc ia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de	Capacitación general sobre riesgos LA/FT /FP	Administ rador del Sistema	1.00	01/may /2026 00:00	30/jun/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Capacitación	Administ	1.00	01/jun/ 2026 00:00	31/ago/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de	especializada para procesos críticos	ador del Sistema		2026 00:00	2026 23:59											
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de	Incorporar enfoque LAFT en la Política de riesgos institucional	Nelson Eduardo Arturo Aristizábal-GCI	1.00	01/abr/2026 00:00	31/ago/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de	Integrar el mapa LAFT con el mapa de riesgos de corrupción	Administrador del Sistema	1.00	01/ago/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 1. Adecuación institucional para	Crear el Formato Único de Debida Diligencia (FUDD)	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	11/ago/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	15.	Diseñar y	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	11/ago/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debita Diligencia > 1. Adecuación institucional para aprobar el procedimiento del Sistema			2026 00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debita Diligencia > 1. Adecuación institucional para Socializar el procedimiento institucional de Debita Diligencia	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	30/nov/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debita Diligencia > 1. Adecuación institucional para Realizar talleres semestrales de Debita Diligencia y LAFT	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Realizar	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o	verificación en listas restrictivas antes de cualquier vinculación	ador del Sistema		2026 23:59	026 23:59									
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o	Verificar beneficiarios final en contratos y convenios	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o	Crear el Formato Único de Debida Diligencia (FUDD)	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15.	Actualizar	Administrador del Sistema	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar v/o	perfil de riesgo de terceros	adador del Sistema		2026 00:00	026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 1 Redes	Participar Comité Sectorial de Auditoría para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a	Nelson Eduardo Arturo Aristizábal-GCI	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59						0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 1 Redes	Crear mecanismos internos de articulación para el seguimiento del Programa de Transparencia y Ética	Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59						0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación	Implementar una ruta interna de atención y gestión de alertas de integridad	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59						0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15.	Elaborar un	Pedro	1.00	11/feb/	31/may		25/may	25/may	###		0.00	0.00		\$0,00	\$0,00









	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Lineamiento	los lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana	Alvarino Caipa		2026 00:00	026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Lineamiento	Actualizar Datos abiertos	Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP	1.00	01/feb/2026 00:00	11/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > PASIVA - Instrumento	Matriz de activos de información	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/feb/2026 00:00	31/jul/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > PASIVA - Instrumento	Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/feb/2026 00:00	31/ago/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Esquema de	ORLANDO	1.00	01/feb/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > PASIVA - Instrumento	publicación de información	RUEDA DIAZ		2026 00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Criterio	Contenidos publicados con características de accesibilidad para la población con alguna discapacidad auditiva y/o	Natalia Alvarino Caipa	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Programa	Fortalecimiento de la cultura de integridad (Inducción y Reinducción programados para la vigencia)	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Gestión preventiva	Declaración de bienes y rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	31/ago/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Identificacio	Marcela	1.00	02/feb/	15/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Gestión preventiva	n de los conflictos de interés	Janethe Parra		2026 00:00	026 23:59											
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Iniciativas de innovación	Diseñar e implementar iniciativas de innovación mediante trabajo articulado entre dependencias internas y actores externos	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/feb/2026 23:59	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Dialogo	Calendario de espacios de diálogo, en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado publicado en	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad	Estrategia de comunicación implementada	Natalia Alvarino Caipa	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	15.	Informe de	Natalia	1.00	01/feb/	15/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad >	implementación estrategia de RdC	Alvarino Caipa		2026 00:00	026 23:59													
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad >	Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59						0.00	0.00			\$0,00	\$0,00		
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad >	Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/feb/2026 00:00	31/may/2026 23:59						0.00	0.00			\$0,00	\$0,00		
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad >	Publicación del informe de gestión de PNNC al Congreso de la República en el link de transparencia	Marcela Borda Rodríguez-OAP	1.00	01/feb/2026 00:00	31/ago/2026 23:59						0.00	0.00			\$0,00	\$0,00		
	15.	Elaborar y	Marcela	1.00	01/dic/2	15/dic/2						0.00	0.00			\$0,00	\$0,00		





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad >	publicar el informe anual de cierre de gestión	Borda Rodríguez-OAP		026 00:00	026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad >	Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Nelson Eduardo Arturo Aristizábal-GCI	1.00	01/jun/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad	Desarrollo de estrategias para la apropiación y evaluación del Código de	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad	Diseño e implementación del plan de trabajo para cerrar brechas de la Política de Integridad	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad	Implementar acciones de prevención, reporte y gestión de conflictos de interés	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Socializar e	Marcela	1.00	01/feb/	15/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	





	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad	incorporar el Código de Integridad en procesos de inducción y reinduc	Janethe Parra		2026 00:00	026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad	Realizar espacios formativos sobre integridad, ética pública y toma de decisiones	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	14/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad	Realizar evaluación anual sobre cultura de integridad	Marcela Janethe Parra	1.00	01/feb/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 8. Fase de Evaluación de la Operación Estadística > Monitoreo a las fases y política de	Monitoreo a las fases y política de MIPG	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	09/ene/2026 00:00	31/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	14. Plan	Presentación	Jairo	1.00	01/ene/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	






	general del estado de la OE ante CIGD	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	026 23:59										
	14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 8. Fase de Evaluación de la Operación Estadística > Monitoreo a las fases y política de	Cumplimiento de las actividades del Plan de mejoramiento OE	Jairo Antonio Gonzalez Vasquez	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de	Reporte consolidado de denuncias recibidas	MARIA CAMILA CORDOBA PERAFAN	1.00	01/mar/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	15.	Difundir los	Laura	1.00	01/abr/	30/nov/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00







	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncia	Canales de Denuncia	Ximena Buitrago		2026 00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncia	Capacitación en uso y gestión de canales de denuncia	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/feb/2026 00:00	30/nov/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias	Ciclo de capacitaciones en Politica de Servicio al Ciudadano, Estrategia de Servicio al ciudadano	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/feb/2026 00:00	11/nov/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncia	Informes mensual de PQRSDF con el reporte de las denuncias por temas de	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/feb/2026 00:00	11/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias	Realizar una herramienta que permita determinar las necesidades y adecuaciones conforme al cumplimiento de la normatividad	Laura Ximena Buitrago	1.00	11/ene/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Realizar	Adriana	1.00	01/may	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	


	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 3.	taller de levantamiento de riesgos	Rocío Tovar Cortés - OAP		/2026 00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 3.	Realizar levantamiento de riesgos de seguridad de la información.	OSCAR DAVID REYES SOCHA	1.00	01/mar/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 3.	Elaborar mapa de riesgos 2026	Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP	1.00	01/jun/2026 00:00	31/jul/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos	Implementar prueba piloto	Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP	1.00	01/jun/2026 00:00	31/jul/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15.	Aprobación	Adriana	1.00	11/jul/2	31/ago/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	


	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos	del Mapa de Riesgos	Rocío Tovar Cortés - OAP		00:00	2026 23:59										
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral >	Divulgar mapa de riesgos	Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP	1.00	01/ago/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral >	Publicar mapa de riesgos	Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP	1.00	01/jul/2026 00:00	31/ago/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral >	Monitoreo y Autocontrol	Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP	1.00	01/abr/2026 00:00	15/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de	02.Programa	Marcela	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	


	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	de Estilos de Vida Saludables	Janethe Parra		2026 00:00	2026 23:59										
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	03. Programa de Estilos de Vida Saludables	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	04. Programa de Estilos de Vida Saludables	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 06. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO	01. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Ergonómico	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de	02. Sistema	Marcela	1.00	01/oct/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 06. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO	de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Ergonómico	Janethe Parra		2026 00:00	026 23:59											
	06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Capacitación	02. Desarrollar el programa de capacitación para el segundo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Capacitación	03. Desarrollar el programa de capacitación para el	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Canapitación	04. Desarrollar el programa de capacitación para el	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO	02. Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO	03. Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00		



	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO	04. Salud en el Trabajo	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 09:18					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST	02. COPASST	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST	03. COPASST	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST	04. COPASST	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	02. Comité de Convivencia Laboral.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	04. Plan de	03. Comité	Marcela	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	



	Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENC	de Convivencia Laboral.	Janethe Parra		026 00:00	2026 23:59										
 New	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENC	04. Comité de Convivencia Laboral.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 New	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_S	02. Actividades Generales del Sistema de Gestión.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/abr/ 2026 00:00	30/jun/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 New	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_S	03. Actividades Generales del Sistema de Gestión.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/jul/2 026 00:00	30/sep/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 New	04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_S	04. Actividades Generales del Sistema de Gestión.	Marcela Janethe Parra	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
 New	12. Plan de	Documentar	Jairo	1.00	01/abr/ 2026 00:00	30/jun/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP	los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de AP - Segundo trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez	2026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de	Documentar	Jairo	1.00	01/jul/2	30/sep/				0.00	0.00		\$0,00	\$0,00




Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP	los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de AP - tercer trimestre	Antonio Gonzalez Vasquez		026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de	Documentar	Jairo	1.00	01/oct/	24/dic/2				0.00	0.00	\$0,00	\$0,00	





	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP	los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP	Antonio Gonzalez Vasquez		2026 00:00	026 23:59									
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Seguimiento y evaluación participativa	Presentar en CIGD la gestión del Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	24/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Seguimiento y evaluación participativa	Participar en los espacios de relacionamiento Sectorial para la Audiencia Pública de Rendición de	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de	Evaluar y	Nelson	1.00	01/ene/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00




	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Seguimiento y evaluación participativa	verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia	Eduardo Arturo Aristizábal-GCI		2026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados	Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación . Segundo trimestre.	Eduardo Pinzón López	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de	Documentar	Eduardo	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00




	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados	la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación . Tercer trimestre.	Pinzón López		026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados	Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación . Cuarto trimestre.	Eduardo Pinzón López	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de	Incorporar	DANIELA	1.00	01/abr/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00




	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación	de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Segundo trimestre	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación	Incorporar de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Tercer trimestre	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación	Incorporar de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Cuarto trimestre	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/oct/2026 00:00	18/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de	Documentar	DANIELA	1.00	01/ene/	18/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00



	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa	los lineamientos institucionales para el desarrollo de espacios de diálogo y rendición de cuentas de	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	026 23:59											
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú	Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. Segundo trimestre.	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59						0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú	Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. Tercer trimestre.	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59						0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	12. Plan de	Acciones de	DANIELA	1.00	01/oct/	18/dic/2						0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	




	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú	actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. cuarto trimestre.	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	026 23:59												
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de	Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- segundo trimestre	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00			
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de	Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- tercer trimestre	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/jul/2026 00:00	30/sep/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00			
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de	Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- cuarto trimestre	Laura Ximena Buitrago	1.00	01/oct/2026 00:00	18/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00			
	12. Plan de	Fortalecer	DANIELA	1.00	01/ene/	30/jun/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00			

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Fortalecimiento de capacidades en materia de participación	las capacidades de los colaboradores en materia de participación ciudadana. Primer semestre.	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Fortalecimiento de capacidades en materia de participación	Fortalecer las capacidades de los colaboradores en materia de participación ciudadana. segundo semestre.	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/jul/2026 00:00	18/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Segundo	Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Segundo	Natalia Alvarino Caipa	1.00	01/abr/2026 00:00	30/jun/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de	Consolidar y	Natalia	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Tercer	Alvarino Caipa		026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Cuarto	Natalia Alvarino Caipa	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo	Deny Carolina Lara Velásquez - GPM	1.00	01/abr/ 2026 00:00	30/jun/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de	Deny	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo	los espacios de diálogo social Tercer trimestre	Carolina Lara Velásquez - GPM		026 00:00	2026 23:59										
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo	Documentar los espacios de diálogo social Cuarto trimestre	Deny Carolina Lara Velásquez - GPM	1.00	01/oct/ 2026 00:00	30/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de	Gestión buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad.Segundo trimestre	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/abr/ 2026 00:00	30/jun/ 2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	12. Plan de	Gestión	DANIELA	1.00	01/jul/2	30/sep/					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de	buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad.Tercer trimestre	CARVAJAL TAPASCO		026 00:00	2026 23:59									
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de	Gestión buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad.Cuarto trimestre	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/oct/ 2026 00:00	18/dic/2 026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00
	12. Plan de	Desarrollar	DANIELA	1.00	01/ene/	31/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00

	Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa	espacios de diálogo y participación ciudadana, conforme a los mecanismos establecidos en el MURC, en las Direcciones Territoriales, el Nivel Central y/o las Áreas Protegidas de PNNC, incorporando las rutas diferenciales de	CARVAJAL TAPASCO		2026 00:00	026 23:59										
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa	Desarrollo de espacios de rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos y construcción de	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/ene/2026 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa	Identificación y documentación de los espacios de control social y veedurías	DANIELA CARVAJAL TAPASCO	1.00	01/ene/2025 00:00	30/dic/2026 23:59					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	
	12. Plan de	Documentar	Rodrigo	1.00	01/ene/	30/dic/2					0.00	0.00		\$0,00	\$0,00	

