




Plan: Planes Decreto 612 de 2018 y Otros - Vigencia 2026

Fecha de generación del reporte: 22/jul/2026 12:20 PM  
Responsable del plan: Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP

|                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Agrupado por categoría:               | No                                    |                                       |
| Categoría:                            | Todos                                 |                                       |
| Responsable:                          | Todos                                 |                                       |
| Periodo observado:                    | Entre                                 | 01/ene/2025 00:00 y 22/jul/2026 12:19 |
| Tarea(s) a terminar en los próximos : | 30 días a partir de 22/jul/2026 12:19 |                                       |
| Agrupar la gráfica por:               | Diario                                |                                       |



| DATOS DE LA PLANIFICACIÓN |                   |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fecha inicial             | Fecha Final       | Puntos                                | Presupuesto                           | Tiempo                                |
| 01/ene/2025 00:00         | 15/dic/2027 23:59 | 345.00                                | \$0,00                                | 0.00 h                                |
| Indicadores               |                   | 01/ene/2025 00:00 a 22/jul/2026 12:20 | 01/ene/2025 00:00 a 22/jul/2026 12:19 | 01/ene/2025 00:00 a 22/jul/2026 12:19 |
| Puntos Alcanzados         |                   | 132.00                                | 132.00                                | 132.00                                |
| Puntos planificados       |                   | 137.00                                | 137.00                                | 137.00                                |
| % de cumplimiento         |                   | 96.35%                                | 96.35%                                | 96.35%                                |
| % de avance real          |                   | 38.26%                                | 38.26%                                | 38.26%                                |
| % de avance esperado      |                   | 39.71%                                | 39.71%                                | 39.71%                                |
| % Presupuesto ejecutado   |                   | (N.D.)                                | (N.D.)                                | (N.D.)                                |
| % de tiempo consumido     |                   | (N.D.)                                | (N.D.)                                | (N.D.)                                |

Hay 5 Tarea(s) por finalizar a 22/jul/2026 12:19

| ? | E |  | Nombre | Responsa ble | Punt os | Fecha inicial planific ada | Fecha final planific ada | Fecha límite de aprobac ión | Fecha de la última acción | Fecha final real | C.F. | H.H. P. | H.H. C. | %H. H. | P. | C. | %\$ |
|---|---|--|--------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------|---------|---------|--------|----|----|-----|
|---|---|--|--------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------|---------|---------|--------|----|----|-----|

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                           |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 1. Caracterización de los actores o grupos de valor | Entregar la Caracterización de grupos de valor de la entidad como insumo para la planeación e identificación de aquellos que son relevantes para las acciones del PTEP | Laura Ximena Buitrago     | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación                                                       | Caracterización de usuarios de la Entidad                                                                                                                              | Laura Ximena Buitrago     | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP                                                         | Crear lineamientos institucionales LA/FT /FP                                                                                                                           | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/abr/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                |                                  |      |                           |                           |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP                                         | Capacitación general sobre riesgos LA/FT /FP                                                   | Administra<br>dor del<br>Sistema | 1.00 | 01/may/<br>2026 00:<br>00 | 30/jun/2<br>026 23:<br>59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de grupos de valor | Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- segundo trimestre | Laura<br>Ximena<br>Buitrago      | 1.00 | 01/abr/2<br>026 00:<br>00 | 30/jun/2<br>026 23:<br>59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

Hay 8 Tarea(s) a terminar en los próximos 30 días a partir de 22/jul/2026 12:19

| ? | E |  | Nombre | Responsa<br>ble | Punt<br>os | Fecha<br>inicial<br>planific<br>ada | Fecha<br>final<br>planific<br>ada | Fecha<br>límite<br>de<br>aprobac<br>ión | Fecha<br>de la<br>última<br>acción | Fecha<br>final<br>real | C.F. | H.H.<br>P. | H.H.<br>C. | %H.<br>H. | P. | C. | '%\$ |
|---|---|--|--------|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------|------------|------------|-----------|----|----|------|
|---|---|--|--------|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------|------------|------------|-----------|----|----|------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                    |                           |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > PASIVA - Instrumentos de gestión de información     | Matriz de activos de información                   | OSCAR DAVID REYES SOCHA   | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 31/jul/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP                                                                  | Diseñar y aprobar el marco metodológico LA/FT /FP  | Administrador del Sistema | 1.00 | 11/feb/2026 00:00 | 11/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Crear el Formato Único de Debida Diligencia (FUDD) | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 11/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                  |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|      | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Diseñar y aprobar el procedimiento institucional de Debida Diligencia (DD) | Administra<br>dor del<br>Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 11/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 3. Construcción del Mapa de Riesgos                    | Elaborar mapa de riesgos 2026                                              | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/jun/2026 00:00 | 31/jul/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 4. Pilotaje                                            | Implementar prueba piloto                                                  | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/jun/2026 00:00 | 31/jul/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                  |                           |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 08. Plan de Mantenimiento y Servicios Tecnológicos > Gestion de Proceso        | Consolidación del número y fecha de ejecución de actividades de mantenimiento para los equipos en las direcciones territoriales. | OSCAR DAVID REYES SOCHA   | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jul/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP | Elaborar el primer mapa institucional de riesgos LA/FT /FP( Prueba Piloto)                                                       | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/mar/2026 00:00 | 11/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

Hay 132 Tarea(s) finalizada(s) entre 01/ene/2025 00:00 y 22/jul/2026 12:19:34

|  | E                                                                                   |                                                                                      | Nombre          | Responsable           | Puntos | Fecha inicial planificada | Fecha final planificada | Fecha límite de aprobación | Fecha de la última acción | Fecha final real  | C.F.   | H.H. P. | H.H. C. | %H. H. | P.     | C.     | %\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|
|  |  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO | 01. Teletrabajo | Marcela Janethe Parra | 1.00   | 01/ene/2026 00:00         | 31/mar/2026 23:59       |                            | 15/abr/2026 22:59         | 13/abr/2026 16:14 | 85.9 % | 0.00    | 0.00    |        | \$0,00 | \$0,00 |     |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                           |                                                      |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO                                      | 02. Teletrabajo                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:43 | 08/jul/2026 14:50 | 91.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 14. PROGRAMA DE MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | 01. Programa de Motivación, Participación y Consulta | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:42 | 10/jul/2026 11:08 | 89.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO CASOS MÉDICOS | 01. Medicina del Trabajo - Seguimiento Casos Médicos | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:58 | 13/abr/2026 16:32 | 85.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                      |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|     |     | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO O CASOS MÉDICOS | 02. Medicina del Trabajo - Seguimiento Casos Médicos | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:43 | 08/jul/2026 14:41 | 91.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    |    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO         | 01. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:59 | 13/abr/2026 16:25 | 85.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO         | 02. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:57 | 08/jul/2026 14:45 | 91.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                        |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|         | 06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Capacitación                                                     | 01. Desarrollar el programa de capacitación para el primer trimestre.  | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 23:09 | 07/abr/2026 15:44 | 92.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Capacitación                                                     | 02. Desarrollar el programa de capacitación para el segundo trimestre. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:56 | 08/jul/2026 08:48 | 91.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 01.Programa de Estilos de Vida Saludables                              | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2025 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:56 | 13/abr/2026 17:12 | 97.2 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 02.Programa de Estilos de Vida Saludables                              | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:58 | 08/jul/2026 11:07 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                               |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   |   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL                                      | 01. Seguridad Industrial                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:57 | 13/abr/2026 17:01 | 85.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL                                      | 02. Seguridad Industrial                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:42 | 08/jul/2026 11:45 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO PSICOSOCIAL | 01. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:57 | 13/abr/2026 16:55 | 85.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                               |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|     |     | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO PSICOSOCIAL | 02. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:59 | 10/jul/2026 11:15 | 89.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    |    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD VIAL                      | 01. Programa de Gestión - Seguridad Vial                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:57 | 13/abr/2026 16:52 | 85.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD VIAL                      | 02. Programa de Gestión - Seguridad Vial                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:42 | 08/jul/2026 11:50 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                  |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 10. PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS - HERRAMIENTAS MANUALES | 01. Programa de Prevención Contra Caídas - Herramientas Manuales | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:59 | 08/jul/2026 11:54 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCIAS                                          | 01. Plan de Emergencias                                          | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:57 | 13/abr/2026 16:43 | 85.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCIAS                                          | 02. Plan de Emergencias                                          | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:42 | 08/jul/2026 14:24 | 91.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                    |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 06. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO ERGONOMICO       | 01. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Ergonómico       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:59 | 08/jul/2026 11:11 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 12. REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y CONDICIONES DE SALUD | 01. Reporte de Actos, Condiciones Inseguras y Condiciones de Salud | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 13/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:59 | 08/jul/2026 14:27 | 66.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                     |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIONES | 01. Programa de Inspecciones                                        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:58 | 13/abr/2026 16:36 | 85.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIONES | 02. Programa de Inspecciones                                        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:42 | 08/jul/2026 14:36 | 91.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_con servacion                               | Actualizar el Diagnóstico: estado de organización                   | ORLANDO RUEDA DIAZ    | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:43 | 10/jul/2026 15:00 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_con servacion                               | Consolidar información sobre archivos organizados. Primer semestre. | ORLANDO RUEDA DIAZ    | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:43 | 10/jul/2026 15:02 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Identificación de necesidades de la Operación Estadística | Identificar y analizar los requerimientos y/o necesidades Primer Semestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 14/jul/2026 08:49 | 09/jul/2026 14:21 | 90.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación _en_el_marco_del_PIC                                                                                                                                | Presentación y aprobación del PIC 2026.                                   | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 11:13 |  | 16/abr/2026 09:33 | 13/abr/2026 11:58 | 85.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación _en_el_marco_del_PIC                                                                                                                                | Preparar material para capacitación. Primer trimestre.                    | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 09:33 | 13/abr/2026 11:20 | 86.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación _en_el_marco_del_PIC                                                                                                               | Preparar material para capacitación. Segundo trimestre. | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:43 | 10/jul/2026 14:57 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Plan General de la Operación Estadística | Actualización del Plan General                          | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 23/feb/2026 13:49 | 30/mar/2026 23:59 |  | 08/abr/2026 16:48 | 07/abr/2026 15:32 | 78.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|     |     | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Caracterización de usuarios del RUNAP | Elaborar la caracterización de usuarios del RUNAP | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 13:57 | 31/may/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 21:28 | 15/jul/2026 20:55 | 70.2 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    |    | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion                                                                                                                        | Actualizar el diagnóstico: estado de conservación | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/ene/2026 01:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 09:34 | 13/abr/2026 11:27 | 86.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion                                                                                                                        | Socializar el plan de conservación                | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:43 | 10/jul/2026 15:11 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                           |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 02. Plan de incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | 01. ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:52 | 14/abr/2026 09:03 | 85.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 02. Plan de incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | 02. ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:57 | 09/jul/2026 17:47 | 90.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 02. Plan de incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | 01. ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:50 | 14/abr/2026 09:10 | 85.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 02. Plan de incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | 02. ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:41 | 09/jul/2026 18:01 | 90.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                     |                                                                                                    |                                                |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | 02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL      | 01. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:52 | 14/abr/2026 09:20 | 85.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | 02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL      | 02. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:41 | 10/jul/2026 11:30 | 89.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | 02. Plan de incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO | 01. ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:53 | 14/abr/2026 09:32 | 85.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                          |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 02. Plan de incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO      | 02. ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO                                                                           | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:42 | 10/jul/2026 11:23 | 89.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_diseño_implementation_herramienta_Sistema_Gestion | Definición de la necesidad y solicitar en el anteproyecto de presupuesto de inversión los recursos para el SGDEA de PNNC | ORLANDO RUEDA DIAZ    | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:44 | 10/jul/2026 15:15 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_diseño_implementation_herramienta_Sistema_Gestion | Definir un plan de trabajo para la actualización de Sistema Actual                                                       | ORLANDO RUEDA DIAZ    | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 09:34 | 13/abr/2026 11:41 | 86.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                         |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   |   | 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información > Planeación y análisis de riesgo | Llevar a cabo actualización de matriz de riesgos de seguridad digital para la vigencia a evaluar                                         | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 02/feb/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 10:53 | 14/abr/2026 16:46 | 76.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 09. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información > Gestion de Proceso                                        | Realizar el análisis de la estrategia para el cumplimiento de seguridad de la información                                                | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 16:01 | 01/jul/2026 09:18 | 99.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC                                                           | 1. Expedición de las resolucionesd e nombramientos en período de prueba paraproveer empleos de carrera conforme loautorizado por la CNSC | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:51 | 06/abr/2026 17:55 | 93.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                            |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC                            | 2. Expedición de las resoluciones de nombramientos en período de prueba para proveer empleos de carrera conforme lo autorizado por la CNSC | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 07/jul/2026 14:47 | 02/jul/2026 09:17 | 98.5 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC                            | 1. Realizar las convocatorias internas para proveer vacantes temporales y definitivas                                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 11/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:51 | 06/abr/2026 18:11 | 92.8 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC                            | 2. Realizar las convocatorias internas para proveer vacantes temporales y definitivas                                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 07/jul/2026 14:47 | 22/jun/2026 11:40 | 109.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 02. Plan de incentivos institucionales > 01. INCENTIVOS_MEDICION DE CLIMA LABORAL | 01. Medición de clima laboral                                                                                                              | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:57 | 09/jul/2026 16:47 | 90.4 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                             |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos                 | 1. Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales (si aplica) en empleos vacantes. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:53 | 07/abr/2026 09:12 | 92.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos                 | 2. Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales (si aplica) en empleos vacantes. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 07/jul/2026 14:48 | 02/jul/2026 09:43 | 98.5 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos | 1. Desarrollo de las fases previstas en el plan                                                                             | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:53 | 15/abr/2026 15:36 | 83.7 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos | 2. Desarrollo de las fases previstas en el plan.                                                                            | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:42 | 14/jul/2026 17:11 | 84.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 01. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL                                                       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:51 | 14/abr/2026 08:44 | 85.2 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 02. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL                                                       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:41 | 10/jul/2026 11:19 | 89.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales    | Consolidar información sobre inventarios. Primer semestre.                                      | ORLANDO RUEDA DIAZ    | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:45 | 10/jul/2026 15:18 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Evaluacion_De desempeño_Laboral               | Realizar capacitaciones y/o socializaciones sobre la evaluación de desempeño laboral I semestre | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 07/jul/2026 14:48 | 02/jul/2026 16:30 | 98.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                  |                                                                                   |                                                                   |                                                                                        |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|   |   | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo       | Formalización de los instrumentos para la implementación de teletrabajo en la entidad. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 23:03 | 07/abr/2026 09:42 | 92.9 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo       | Seguimiento a las solicitudes de teletrabajo I Trimestre                               | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 23:04 | 07/abr/2026 10:50 | 92.8 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo       | Seguimiento a las solicitudes de teletrabajo II Trimestre                              | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 07/jul/2026 14:48 | 22/jun/2026 16:17 | 109.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Código_Integridad | 01. Formulación de la Política de Integridad                                           | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 15:49 |  | 15/jul/2026 09:43 | 10/jul/2026 11:03 | 89.2 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                      |                               |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Identificación y actualización del trámite u OPA | Identificación y priorización de trámites y OPAS                                                     | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 20/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 14/abr/2026 21:26 | 10/abr/2026 18:43 | 86.2 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Identificación y actualización del trámite u OPA | Registro y actualización de los trámites y OPAS en el Sistema Único de información del trámites SUIT | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 00:00 |  | 14/abr/2026 21:25 | 10/abr/2026 18:58 | 87.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación                           | Presentar portafolio de la oferta institucional                                                      | Laura Ximena Buitrago         | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 12:04 | 16/abr/2026 10:10 | 82.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                       |                               |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites | Mejorar infraestructura tecnológica (botón de pago y pasarela de pago ) que permita optimizar los procesos realizados | OSCAR DAVID REYES SOCHA       | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 23:20 | 15/abr/2026 15:41 | 82.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites | Realizar el registro trimestral de los trámites en SUIT conforme a lo establecido en Ley 962 de 2005                  | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 21:44 | 15/abr/2026 20:44 | 83.5 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Seguimiento y evaluación                 | Implementar el Plan de la estrategia para la simplificación, racionalización y estandarización de trámites.           | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 21:43 | 15/abr/2026 20:51 | 83.5 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                               |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Seguimiento y evaluación                                                                                            | Evaluar la experiencia ciudadana de los trámites hacia los ciudadanos                                | Laura Ximena Buitrago         | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 12:04 | 16/abr/2026 10:31 | 82.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 3. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Elaborar y publicar Informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia (I Cuatrimestre ). | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/abr/2026 23:59 |  | 29/may/2026 16:21 | 29/may/2026 13:39 | 76.2 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Procesamiento de información de las áreas protegidas-AP | Procesar la Información de la AP en RUNAP- Primer semestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 06/jul/2026 17:54 | 06/jul/2026 15:53 | 96.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Actualización automática del RUNAP | Realizar copia de seguridad de la información producida y base de datos primer semestre                                                        | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 23:59 | 30/jun/2026 23:59 |  | 06/jul/2026 17:53 | 06/jul/2026 16:14 | 96.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 1. Caracterización de los actores o grupos de valor                                                          | Actualizar el PTEP con la inclusión o referencia de la Caracterización de los actores o grupos de valor, asignando un rol dentro del Programa. | DANIELA CARVAJAL TAPASCO       | 1.00 | 01/may/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 20:31 | 15/jul/2026 16:05 | 75.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP                                                                                                                                                         | Actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad I Trimestre       | Marcela Janethe Parra          | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:59 | 07/abr/2026 09:53 | 92.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP                                                                                                                                                         | Actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad II Trimestre      | Marcela Janethe Parra          | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 07/jul/2026 14:48 | 02/jul/2026 09:02 | 98.5 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en el RUNAP | Validación de la consistencia, completitud y coherencia de la información- Primer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/mar/2026 23:59 |  | 08/abr/2026 16:50 | 07/abr/2026 17:08 | 91.3 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en el RUNAP | Validación de la consistencia, completitud y coherencia de la información-Segundo trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 06/jul/2026 17:54 | 06/jul/2026 15:38 | 93.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualización documental para el desarrollo de la OE | Actualizar los instrumentos definidos para cada fase de la OE- Primer trimestre  | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/mar/2026 23:59 |  | 08/abr/2026 16:49 | 08/abr/2026 16:24 | 90.2 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualización documental para el desarrollo de la OE | Actualizar los instrumentos definidos para cada fase de la OE- Segundo trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 06/jul/2026 17:54 | 06/jul/2026 16:54 | 93.7 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                    |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes                                              | Consolidar información sobre digitalización de expedientes. Primer semestre.                                                    | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:43 | 10/jul/2026 15:13 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas_Archivísticas | Definir el cronograma para la formulación, diseño, actualización e implementación de instrumentos y herramientas archivísticas. | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 10:54 | 16/abr/2026 10:16 | 82.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Información estadística basado en la NTC PE 1000:2020 | Asesorar y acompañar el Sistema de Gestión de Información estadística- Primer Trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 14:47 | 15/abr/2026 22:33 | 82.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Información estadística basado en la NTC PE 1000:2020 | Asesorar y acompañar el Sistema de Gestión de Información estadística- Segundo Trimestre                      | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 21:27 | 15/jul/2026 16:18 | 83.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_ elaboración_ Inventarios_ Documentales                                                                                                                                                      | Actualizar el Diagnóstico: inventarios existentes en FUID, desactualizados, mal diligenciados o inexistentes. | ORLANDO RUEDA DIAZ       | 1.00 | 01/abr/2026 14:59 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:45 | 10/jul/2026 15:17 | 89.3 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales                                                                                                      | Reunir los inventarios en FUID. Primer semestre.      | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:45 | 10/jul/2026 15:23 | 89.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de pruebas de la OE | Desarrollo Plan de pruebas de la OE- Primer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/mar/2026 23:59 |  | 08/abr/2026 16:49 | 07/abr/2026 16:59 | 91.3 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de pruebas de la OE  | Desarrollo Plan de pruebas de la OE- Sengundo trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 21:28 | 15/jul/2026 21:14 | 83.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 7. Fase de Difusión de la Operación Estadística > Actualización de series históricas RUNAP | Actualización de series históricas RUNAP                | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 21:27 | 15/jul/2026 21:09 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias                                                                                                    | Actualización del protocolo de denuncias por corrupción                      | Laura Ximena Buitrago          | 1.00 | 01/mar/2026 00:00 | 31/may/2026 11:59 |  | 17/jul/2026 10:52 | 16/jul/2026 12:58 | 49.7 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias                                                                                                    | Actualizar Prototocolo de canales de atencion de PNNC                        | Laura Ximena Buitrago          | 1.00 | 01/feb/2026 12:01 | 30/abr/2026 12:01 |  | 17/jul/2026 10:54 | 16/jul/2026 12:25 | 12.5 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión gráficos RUNAP | Revisión de la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP - primer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 10:24 |  | 08/abr/2026 16:50 | 08/abr/2026 16:17 | 90.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   |   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión gráficos RUNAP                     | Revisión de la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP- segundo trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 06/jul/2026 17:55 | 06/jul/2026 15:21 | 93.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Procesamiento del reporte estadístico RUNAP | Procesamiento del reporte estadístico RUNAP - Primer semestre                | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 06/jul/2026 17:55 | 06/jul/2026 15:28 | 96.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                  |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 7. Fase de Difusión de la Operación Estadística > Publicación del reporte RUNAP > Publicación del reporte RUNAP | Publicar la información estadística conforme a cronograma- Primer semestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez   | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 06/jul/2026 17:55 | 06/jul/2026 14:38 | 96.9 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 2. Política de Administración de Riesgos                                                                                     | Actualizar la política institucional de riesgos                            | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 09/may/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 20:06 | 15/abr/2026 19:52 | 162.0 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                  |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|           | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 2. Política de Administración de Riesgos | Socializar la política institucional                              | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/may/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 01/jul/2026 17:40 | 30/jun/2026 17:54 | 100.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|       | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 3. Construcción del Mapa de Riesgos      | Realizar taller de levantamiento de riesgos                       | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/may/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 01/jul/2026 17:46 | 30/jun/2026 18:26 | 100.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 3. Construcción del Mapa de Riesgos      | Realizar levantamiento de riesgos de seguridad de la información. | OSCAR DAVID REYES SOCHA          | 1.00 | 01/mar/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 14/jul/2026 00:15 | 01/jul/2026 09:42 | 99.7 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                  |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 1 Redes internas                                           | Relizar diagnóstico de redes internas donde se definición y conformación de las redes internas de la entidades. | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 13/abr/2026 10:56 | 31/mar/2026 10:03 | 101.0 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 2. Redes externas                                          | Elaborar un Mapa de redes y articulación.                                                                       | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP    | 1.00 | 11/feb/2026 00:00 | 31/may/2026 23:59 |  | 29/may/2026 16:22 | 29/may/2026 14:53 | 102.2 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > PASIVA - Instrumentos de gestión de información | Esquema de publicación de información                                                                           | ORLANDO RUEDA DIAZ               | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 16:52 | 10/jul/2026 15:26 | 93.6 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                               |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|   |   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo                                      | Autodiagnóstico de participación ciudadana                                                    | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/abr/2026 23:59 |  | 29/may/2026 16:22 | 29/abr/2026 11:06 | 101.3 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo                                      | Conformar el equipo institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas           | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 21:45 | 15/abr/2026 20:32 | 83.5 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de grupos de valor | Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- primer trimestre | Laura Ximena Buitrago    | 1.00 | 01/ene/2026 11:06 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 12:03 | 16/abr/2026 10:38 | 82.8 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|     |     | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Fortalecimiento de capacidades en materia de participación ciudadana | Fortalecer las capacidades de los colaboradores en materia de participación ciudadana. Primer semestre.                           | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 20:31 | 15/jul/2026 15:11 | 91.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    |    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Corresponsabilidad                                             | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 31/may/2026 23:59 |  | 02/jun/2026 08:45 | 02/jun/2026 07:55 | 98.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad en el Servicio                                                                      | Realizar la actualización del Código de Integridad                                                                                | Marcela Janethe Parra    | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/abr/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 09:41 | 10/jul/2026 10:56 | 20.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa                                                                                    | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2026.                   | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 14/abr/2026 21:28 | 31/mar/2026 15:34 | 100.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. Primer trimestre. | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:00 | 15/abr/2026 21:19 | 83.5 %  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa.      | Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. Segundo trimestre.                       | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 20:31 | 15/jul/2026 12:34 | 84.0 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC | Incorporar de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Primer trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 06:35 | 15/abr/2026 21:40 | 83.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   |   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC | Incorporar de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Segundo trimestre                                                                                                                      | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 20:31 | 15/jul/2026 17:30 | 83.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa                                                                                           | Construir la planeación de rendición de cuentas e incluirla en el programa de Transparencia , atendiendo los lineamientos del Manual único de rendición de cuentas (MURC) etapas de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y evaluación) | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 24/ene/2026 00:00 | 30/abr/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 20:30 | 15/jul/2026 12:27 | 22.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                          |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   |   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. | Gestión buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. Primer trimestre  | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:00 | 15/abr/2026 21:14 | 83.5 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  |  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. | Gestión buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. Segundo trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 20:30 | 15/jul/2026 14:52 | 83.9 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo conjunto del territorio | Documentar los espacios de diálogo social Primer trimestre  | Deny Carolina Lara Velásquez - GPM | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 15:59 | 07/abr/2026 20:16 | 92.4 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo conjunto del territorio | Documentar los espacios de diálogo social Segundo trimestre | Deny Carolina Lara Velásquez - GPM | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 16/jul/2026 11:20 | 15/jul/2026 20:01 | 83.7 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                        |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|       | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas | Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Primer trimestre.  | Natalia Alvarino Caipa | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 09:50 | 15/abr/2026 17:59 | 83.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas | Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentadas en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Segundo trimestre. | Natalia Alvarino Caipa | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 16/jul/2026 16:41 | 16/jul/2026 16:19 | 82.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                      |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación | Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación. Primer trimestre. | Eduardo Pinzón López | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 06:18 | 31/mar/2026 22:31 | 100.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                      |      |                   |                   |  |                   |                   |         |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación | Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación. Segundo trimestre. | Eduardo Pinzón López | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 22:36 | 30/jun/2026 22:31 | 100.1 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------|------|--|--------|--------|--|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP, con énfasis principal en la fase de diálogo social | Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de AP - Primer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 16/abr/2026 16:00 | 10/abr/2026 21:21 | 89.0 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
| <div> <div></div> <div></div> </div> | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP, con énfasis principal en la fase de diálogo social | Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de AP - Segundo trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 15/jul/2026 22:34 | 06/jul/2026 16:39 | 93.7 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                  |                                     |                                                                                                        |                                                   |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_SISTEMA DE GESTIÓN    | 01. Actividades Generales del Sistema de Gestión. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:54 | 08/abr/2026 14:10 | 91.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_SISTEMA DE GESTIÓN    | 02. Actividades Generales del Sistema de Gestión. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:57 | 08/jul/2026 10:49 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | 01. Comité de Convivencia Laboral.                | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:54 | 08/abr/2026 12:24 | 91.6 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                    |                                     |                                                                                                        |                                    |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|     | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | 02. Comité de Convivencia Laboral. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:57 | 08/jul/2026 10:55 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST                       | 01. COPASST                        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:55 | 08/abr/2026 12:17 | 91.7 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST                       | 02. COPASST                        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:57 | 08/jul/2026 11:03 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO           | 01. Salud en el Trabajo            | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/mar/2026 23:59 |  | 15/abr/2026 22:56 | 08/abr/2026 12:09 | 91.7 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                |                                                                                 |                                                                                              |                         |                       |      |                   |                   |  |                   |                   |        |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|
|  |  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO | 02. Salud en el Trabajo | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/jun/2026 23:59 |  | 10/jul/2026 23:58 | 08/jul/2026 11:04 | 91.8 % | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|--------|--------|--|

Hay otras 200 tareas no incluidas en las secciones anteriores

|    | E                                                                                   |                                                                                              | Nombre                  | Responsa ble          | Punt os | Fecha inicial planific ada | Fecha final planific ada | Fecha límite de aprobac ión | Fecha de la última acción | Fecha final real | C.F. | H.H. P. | H.H. C. | %H. H. | P.     | C.     | '%\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|------|
|    |    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO | 03. Salud en el Trabajo | Marcela Janethe Parra | 1.00    | 01/jul/2026 00:00          | 30/sep/2026 23:59        |                             |                           |                  |      | 0.00    | 0.00    |        | \$0,00 | \$0,00 |      |
|  |  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 04. SALUD EN EL TRABAJO | 04. Salud en el Trabajo | Marcela Janethe Parra | 1.00    | 01/oct/2026 00:00          | 30/dic/2026 09:18        |                             |                           |                  |      | 0.00    | 0.00    |        | \$0,00 | \$0,00 |      |

|                                                                                        |                                                                                                        |                                    |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  New    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST                       | 03. COPASST                        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 03. COPASST                       | 04. COPASST                        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | 03. Comité de Convivencia Laboral. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 02. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | 04. Comité de Convivencia Laboral. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                       |                                                                                                     |                                                   |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| <div><div>?</div><div>New</div></div> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_SISTEMA DE GESTIÓN | 03. Actividades Generales del Sistema de Gestión. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
| <div><div>?</div><div>New</div></div> | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 01. GENERAL_SISTEMA DE GESTIÓN | 04. Actividades Generales del Sistema de Gestión. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP, con énfasis principal en la fase de diálogo social | Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de AP - tercer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP, con énfasis principal en la fase de diálogo social | Documentar los espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de AP - Cuarto trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 24/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                     |                                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Seguimiento y evaluación participativa | Presentar en CIGD la gestión del Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2026                        | DANIELA CARVAJAL TAPASCO              | 1.00 | 24/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Seguimiento y evaluación participativa | Participar en los espacios de relacionamiento Sectorial para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas           | DANIELA CARVAJAL TAPASCO              | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Seguimiento y evaluación participativa | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación. | Nelson Eduardo Arturo Aristizábal-GCI | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                      |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación | Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación. Tercer trimestre. | Eduardo Pinzón López | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|





|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                      |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación | Documentar la participación de PNNC en ferias y eventos programados por las distintas entidades para dar a conocer la entidad y evaluar los resultados de esa participación. Cuarto trimestre. | Eduardo Pinzón López | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                        |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentada s en áreas protegidas | Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentada s en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Tercer trimestre. | Natalia Alvarino Caipa | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentada s en áreas protegidas | Consolidar y reportar las acciones de educación ambiental documentada s en áreas protegidas y actividades de educación para la ciudadanía. Cuarto trimestre. | Natalia Alvarino Caipa | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                    |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo conjunto del territorio | Documentar los espacios de diálogo social Tercer trimestre | Deny Carolina Lara Velásquez - GPM | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Documentar los espacios de diálogo social que se realizan para el manejo conjunto del territorio | Documentar los espacios de diálogo social Cuarto trimestre | Deny Carolina Lara Velásquez - GPM | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. | Gestión buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. Tercer trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa > Buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. | Gestión buenas prácticas de la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Menú participa de la Entidad. Cuarto trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 18/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa | Desarrollar espacios de diálogo y participación ciudadana, conforme a los mecanismos establecidos en el MURC, en las Direcciones Territoriales, el Nivel Central y/o las Áreas Protegidas de PNNC, incorporando las rutas diferenciales de participación ciudadana. | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa | Desarrollo de espacios de rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos y construcción de paz.                                                                                                                                                               | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa                                                                                           | Identificación y documentación de los espacios de control social y veedurías ciudadanas.                                  | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2025 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa                                                                                           | Documentar la implementación y ejecución de Nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en las que participa PNNC. | Rodrigo Rodríguez        | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC | Incorporar de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Tercer trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC | Incorporar de los lineamientos del Acuerdo de Escazú en los procesos de participación ciudadana de PNNC. Cuarto trimestre    | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 18/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de Ejecución participativa                                                                                           | Documentar los lineamientos institucionales para el desarrollo de espacios de diálogo y rendición de cuentas de la Entidad a | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 18/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. tercer trimestre. | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones de formulación participativa > Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. cuarto trimestre. | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 18/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                              |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|      | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad en el Servicio | Desarrollo de estrategias para la apropiación y evaluación del Código de Integridad          | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad en el Servicio | Diseño e implementación del plan de trabajo para cerrar brechas de la Política de Integridad | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad en el Servicio | Implementar acciones de prevención, reporte y gestión de conflictos de interés               | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad en el Servicio | Socializar e incorporar el Código de Integridad en procesos de inducción y reinduc           | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                    |                             |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad en el Servicio                          | Realizar espacios formativos sobre integridad, ética pública y toma de decisiones                  | Marcela Janethe Parra       | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 14/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 9. Integridad en el Servicio                          | Realizar evaluación anual sobre cultura de integridad                                              | Marcela Janethe Parra       | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Corresponsabilidad | Publicación del informe de gestión de PNNC al Congreso de la República en el link de transparencia | Marcela Borda Rodríguez-OAP | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Corresponsabilidad | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión                                          | Marcela Borda Rodríguez-OAP | 1.00 | 01/dic/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Corresponsabilidad                                             | Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas                         | Nelson Eduardo Arturo Aristizábal-GCI | 1.00 | 01/jun/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Fortalecimiento de capacidades en materia de participación ciudadana | Fortalecer las capacidades de los colaboradores en materia de participación ciudadana. segundo semestre. | DANIELA CARVAJAL TAPASCO              | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 18/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de grupos de valor                                   | Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- tercer trimestre            | Laura Ximena Buitrago                 | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|      | 12. Plan de Participación Ciudadana 2026 > Acciones del Diagnóstico participativo > Caracterización de grupos de valor                      | Identificar y actualizar la relación de grupos de interés y grupos de valor- cuarto trimestre                                        | Laura Ximena Buitrago   | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 18/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > PASIVA - Instrumentos de gestión de información | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV. CO y en el link de transparencia | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Criterio diferencial de accesibilidad           | Contenidos publicados con características de accesibilidad para la población con alguna discapacidad auditiva y/o visual.            | Natalia Alvarino Caipa  | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                    |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|      | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Programa gestión de la integridad           | Fortalecimiento de la cultura de integridad (Inducción y Reinducción programados para la vigencia) | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Gestión preventiva de conflictos de interés | Declaración de bienes y rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019.                                 | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Gestión preventiva de conflictos de interés | Identificación de los conflictos de interés                                                        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 02/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|      | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseñar e implementar iniciativas de innovación mediante trabajo articulado entre dependencias internas y actores externos          | OSCAR DAVID REYES SOCHA  | 1.00 | 01/feb/2026 23:59 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Dialogo                                                    | Calendario de espacios de diálogo, en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado publicado en el menú participa | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Dialogo                                                    | Estrategia de comunicación implementada                                                                                             | Natalia Alvarino Caipa   | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                |                               |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Dialogo     | Informe de implementación estrategia de RdC                                    | Natalia Alvarino Caipa        | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 8. Dialogos y Corresponsabilidad > Informacion | Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa         | DANIELA CARVAJAL TAPASCO      | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 2. Redes externas    | Participar en espacios interinstitucionales del Sistema Nacional de Integridad | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                  |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 2. Redes externas                            | Escuela Ciudadana Anticorrupción                                                                                                | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 11:40 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Lineamientos Transparencia Activa | Fortalecer criterios de conformidad de nivel AAA                                                                                | Natalia Alvarino Caipa           | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Lineamientos Transparencia Activa | Implementar los lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública | Natalia Alvarino Caipa           | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 7. Acceso a la información Pública > Lineamientos Transparencia Activa | Actualizar Datos abiertos                                                                                          | DANIELA CARVAJAL TAPASCO              | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 11/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 1 Redes internas                             | Participar Comité Sectorial de Auditoría para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a nivel sectorial. | Nelson Eduardo Arturo Aristizábal-GCI | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 1 Redes internas                             | Crear mecanismos internos de articulación para el seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública        | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP         | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                   |                                                                             |                                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 6. Redes y Articulación > 1 Redes internas | Implementar una ruta interna de atención y gestión de alertas de integridad | Marcela Janethe Parra                 | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP                    | Crear el protocolo interno de reporte de alertas y operaciones sospechosas  | Administrador del Sistema             | 1.00 | 01/mar/2026 23:59 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP                    | Capacitación especializada para procesos críticos                           | Administrador del Sistema             | 1.00 | 01/jun/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP                    | Incorporar enfoque LAFT en la Política de riesgos institucional             | Nelson Eduardo Arturo Aristizábal-GCI | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                |                           |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 4. Riesgo de LA/ FT/ FP                                                                  | Integrar el mapa LAFT con el mapa de riesgos de corrupción     | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/ago/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debita Diligencia > 1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Socializar el procedimiento institucional de Debita Diligencia | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debita Diligencia > 1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Realizar talleres semestrales de Debita Diligencia y LAFT      | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                             |                           |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Realizar verificación en listas restrictivas antes de cualquier vinculación | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 23:59 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debida Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Verificar beneficiarios final en contratos y convenios                      | Administrador del Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                  |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debita Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Crear el Formato Único de Debita Diligencia (FUDD) | Administra<br>dor del<br>Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 5. Debita Diligencia > 2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Actualizar perfil de riesgo de terceros            | Administra<br>dor del<br>Sistema | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                              |                                                                            |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Publicación y seguimiento de datos abiertos                                | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/mar/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Informe trimestral PQRSD en la página web institucional (sede electrónica) | Laura Ximena Buitrago   | 1.00 | 01/mar/2026 00:00 | 15/dic/2027 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Informe de cumplimiento a términos de Ley                                  | Laura Ximena Buitrago   | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Documentación de Servicio al Ciudadano                                     | Laura Ximena Buitrago   | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                      |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Medición de eficacia de la Política de Servicio al Ciudadano                                                                                                         | Laura Ximena Buitrago | 1.00 | 01/ago/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Actualizar la politica de servicio al ciudadano incorporando un capitulo referente a denuncias y dejando el lineamiento para su evaluacion en terminos de eficiencia | Laura Ximena Buitrago | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 09/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| <div><div>?</div><div>New</div></div> | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 7. Fase de Difusión de la Operación Estadística > Publicación del reporte RUNAP > Publicación del reporte RUNAP | Publicar la información estadístic conforme a cronograma- Segundo semestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
| <div><div>?</div><div>New</div></div> | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Procesamient o del reporte estadístico RUNAP                  | Procesamient o del reporte estadístico RUNAP - Segundo semestre            | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 10:39 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| <div><div>?</div><div>New</div></div> | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión gráficos RUNAP | Revisión de la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP-tercer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|                                       | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 6. Fase de Análisis de la Operación Estadística > Revisión gráficos RUNAP | Revisión de la coherencia de los gráficos del sitio RUNAP-Cuarto trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 10:33 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                              |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Reporte consolidado de denuncias recibidas                                                                          | MARIA CAMILA CORDOBA PERAFAN | 1.00 | 01/mar/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Difundir los Canales de Denuncia                                                                                    | Laura Ximena Buitrago        | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Capacitación en uso y gestión de canales de denuncia                                                                | Laura Ximena Buitrago        | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias | Ciclo de capacitaciones en Política de Servicio al Ciudadano, Estrategia de Servicio al ciudadano y sus componentes | Laura Ximena Buitrago        | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 11/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                   |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias                                     | Informes mensual de PQRSDf con el reporte de las denuncias por temas de corrupción                                                                           | Laura Ximena Buitrago             | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 11/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 3. Canal de Denuncias                                     | Realizar una herramienta que permita determinar las necesidades y adecuaciones conforme al cumplimiento de la normatividad aplicable en Accesibilidad física | Laura Ximena Buitrago             | 1.00 | 11/ene/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 1. Contexto Estratégico | Actualizar el contexto estratégico de acuerdo con los riesgos de integridad                                                                                  | Joyce Michelle Burgos Meneses-OAP | 1.00 | 02/feb/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 8. Fase de Evaluación de la Operación Estadística > Monitoreo a las fases y política de MIPG | Monitoreo a las fases y política de MIPG   | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 09/ene/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 8. Fase de Evaluación de la Operación Estadística > Monitoreo a las fases y política de MIPG | Presentación del estado de la OE ante CIGD | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 8. Fase de Evaluación de la Operación Estadística > Monitoreo a las fases y política de MIPG | Cumplimiento de las actividades del Plan de mejoramiento OE | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez   | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 5. Aprobación                                                                                             | Aprobación del Mapa de Riesgos                              | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 11/jul/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                    |                          |                                  |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 6. Consulta y Divulgación | Divulgar mapa de riesgos | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/ago/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 6. Consulta y Divulgación | Publicar mapa de riesgos | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 2. Gestion del riesgos Integral > 6. Consulta y Divulgación | Monitoreo y Autocontrol  | Adriana Rocío Tovar Cortés - OAP | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de pruebas de la OE | Desarrollo Plan de pruebas de la OE- Tercer trimestre  | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|                                                                                 | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 3. Fase de Construcción de la Operación Estadística > Desarrollo Plan de pruebas de la OE | Desarrollo Plan de pruebas de la OE - Cuarto trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/oct/2026 15:50 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                        |                                                                                  |                                                                      |                    |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  New    | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes | Realizar y verificar el alistamiento de los documentos a digitalizar | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes | Digitalización de documentos                                         | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 16:57 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes | Control de calidad de las Imágenes Digitalizadas                     | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes | Convertir imágenes a OCR                                             | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes | Nombrar las imágenes digitalizadas                                   | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                      |                                                                                            |                                                                               |                    |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  New   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_digitalización_expedientes           | Consolidar información sobre digitalización de expedientes. Segundo semestre. | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales | Reunir los inventarios en FUID. Segundo semestre.                             | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 00:00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales | Elaborar y/o actualizar inventarios en el FUID.                               | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimien to del Sistema de Gestión de Información estadística basado en la NTC PE 1000:2020 | Asesorar y acompañar el Sistema de Gestión de Información estadística- Tercer Trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                          |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Información estadística basado en la NTC PE 1000:2020 | Asesorar y acompañar el Sistema de Gestión de Información estadística- Cuarto Trimestre | DANIELA CARVAJAL TAPASCO | 1.00 | 01/oct/2026 14:56 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas_Archivísticas                                                                                                                      | Formulación y remisión para revisión de los instrumentos y herramientas archivísticas   | ORLANDO RUEDA DIAZ       | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas_Archivísticas                       | Revisión de Instrumentos y herramientas archivísticas             | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_y_o_actualización_Instrumentos_y_herramientas_Archivísticas                       | Oficializar y/o aprobar Instrumentos y herramientas archivísticas | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 4. Fase de Acopio de la Operación Estadística | Entrenamiento de la operación estadística                         | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 4. Fase de Acopio de la Operación Estadística                                                     | Sensibilizaciones del RUNAP                                                    | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualización documental para el desarrollo de la OE | Actualizar los instrumentos definidos para cada fase de la OE-Tercer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 2. Fase Diseño de la Operación Estadística > Actualización documental para el desarrollo de la OE | Actualización documental para el desarrollo de la OE- Cuarto trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|



|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en el RUNAP | Validación de la consistencia, completitud y coherencia de la información-Tercer trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Validación de la información cargada en el RUNAP | Validación de la consistencia, completitud y coherencia de la información- Cuarto trimestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP                                                                                                                                                         | Actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad III Trimestre     | Marcela Janethe Parra          | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > SIGEP                                                                                                                                                         | Actualización de la hoja de vida de los servidores públicos de la entidad IVTrimestre       | Marcela Janethe Parra          | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 25/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |





|                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Actualización automática del RUNAP | Copia de seguridad de la información de RUNAP- Segundo semestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 23:59 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| <div> <div>?</div> <div>New</div> </div> | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 5. Fase de procesamiento de la Operación Estadística > Procesamiento de información de las áreas protegidas-AP | Procesar la Información de la AP en RUNAP- Segundo semestre                                           | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
| <div> <div>?</div> <div>New</div> </div> | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 3. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción                                        | Elaborar y publicar Informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia (II Cuatrimestre) . | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP  | 1.00 | 01/may/2026 00:00 | 31/ago/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                               |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 3. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción                 | Elaborar y publicar Informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia (III Cuatrimestre) .                                 | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP | 1.00 | 09/sep/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 4. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación/Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollar jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y Ética Pública, articuladas en el PIC. | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                               |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 4. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación/Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar campañas de difusión internas sobre el Programa de Transparencia . | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP | 1.00 | 01/ago/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 4. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación/Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar campañas de difusión externas sobre el Programa de Transparencia . | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP | 1.00 | 09/ago/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                               |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Seguimiento y evaluación                                                         | Presentar en CIGD, al cierre de la vigencia el estado del Plan de la Estrategia para la Simplificación / Racionalización y Estandarización de trámites PNNC 2026 | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/dic/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 15. Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) > 1. Componente Transversal > 2. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollar e implementar alternativas innovadoras en el Programa.                                                                                               | Pedro Antonio Pardo Lagos-OAP | 1.00 | 01/feb/2026 00:00 | 30/nov/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Código_Integridad                                                                          | 02. Formulación de la Política de Integridad.                                                                                                                    | Marcela Janethe Parra         | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                  |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo                                | Seguimiento a las solicitudes de teletrabajo III Trimestre                                       | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Teletrabajo                                | Seguimiento a las solicitudes de teletrabajo IV Trimestre                                        | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 05. Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) > Evaluacion_Desempeño_Laboral               | Realizar capacitaciones y/o socializaciones sobre la evaluación de desempeño laboral II semestre | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_elaboración_Inventarios_Documentales | Consolidar información sobre inventarios. Segundo semestre.                                      | ORLANDO RUEDA DIAZ      | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación           | Integrar la herramienta de Carpeta Ciudadana                                                     | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                              |                               |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación | Actualizar y mejorar la información de los trámites a través de Gov.co                                                       | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación | Divulgar a la ciudadanía las mejoras efectuadas a través de los distintos canales institucionales a nivel interno y externo1 | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Difusión y apropiación | Divulgar a la ciudadanía las mejoras efectuadas a través de los distintos canales institucionales a nivel interno y externo2 | OSCAR DAVID REYES SOCHA       | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                               |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites | Estructurar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades. | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|                                                                                 | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites | Definir e implementar la estrategia de racionalización de trámites mediante mejoras tecnológicas y/o mejoras administrativas1                                            | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                               |                               |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 13. Plan Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 > Racionalización y mejora de los trámites | Definir e implementar la estrategia de racionalización de trámites mediante mejoras tecnológicas y/o mejoras administrativas2 | DIANA CAROLINA RAMIREZ GARCIA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVOS _ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL     | 03. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL                                                                                     | Marcela Janethe Parra         | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 02. Plan de incentivos institucionales > 02. INCENTIVOS _ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL     | 04. ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL                                                                                     | Marcela Janethe Parra         | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos | 3. Desarrollo de las fases previstas en el plan                                                                             | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jun/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Previsión de Recursos Humanos | 4. Desarrollo de las fases previstas en el plan                                                                             | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2025 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos                 | 3.Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales (si aplica) en empleos vacantes.  | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 03. Plan de Previsión de Recursos Humanos > Nombramientos                 | 4. Realizar los nombramientos en periodo de prueba, encargos y nombramientos provisionales (si aplica) en empleos vacantes. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 23:59 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                            |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC | 3. Realizar las convocatorias internas para proveer vacantes temporales y definitivas                                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC | 4. Realizar las convocatorias internas para proveer vacantes temporales y definitivas                                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC | 3. Expedición de las resoluciones de nombramientos en período de prueba para proveer empleos de carrera conforme lo autorizado por la CNSC | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 14:41 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 01. Plan Anual de Vacantes > Provisión de empleos PNNC                                                  | 4. Expedición de las resoluciones de ombramientos en período de prueba para proveer empleos de carrera conforme lo autorizado por la CNSC | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 09. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información > Gestion de Proceso                               | Planes, programas o metas derivadas del análisis de brechas actualizado para vigencia 2026.                                               | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información > Control de los riesgos | Implementación de controles definidos en la matriz de riesgos de seguridad                                                                | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 30/jun/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información > Mejora continua        | Identificar los aspectos a considerar para la mejora continua del control de riesgos de seguridad de la información que impacten en la actualización de la matriz de riesgos | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_diseño_implementation_herramienta_Sistema_Gestion | Actualización del diagnóstico del sistema actual                                                                                                                             | ORLANDO RUEDA DIAZ      | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Modernización de la Infraestructura de TIC           | Diseñar, desarrollar e implementar en la plataforma SENDA un módulo para el registro, consolidación, monitoreo y seguimiento a los proyectos de gestionados por la DTCA de PNNC. | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/ene/2026 23:59 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Fomentar la Analítica Estratégica y datos eficientes | Diseñar e implementar un modelo de Gobierno de Datos que establezca roles, procesos y políticas para la gestión eficiente, segura y confiable de los datos en la institución.    | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Sistemas de Información Pertinentes y Facilitadores de la Misionalidad | Contar con una nueva versión actualizada y en producción de la actual plataforma de Acuerdos, la cual supla las necesidades técnicas y de manejo de información tanto alfanumérica como geográfica, cuyo alcance corresponde a la conceptualización, desarrollo, pruebas, documentación, puesta en producción, socialización de la plataforma de Acuerdos en su versión 2. | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|



|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
| 11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Sistemas de Información Pertinentes y Facilitadores de la Misionalidad | Diseñar, desarrollar e implementar en la plataforma SENDA un módulo para el registro, consolidación, monitoreo y seguimiento al componente estratégico de los Planes de Manejo de Áreas Protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia, que permita el reporte directo por parte de las áreas y la generación de reportes, tableros, documentos de seguimiento, alertas y consolidación de evidencias. | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|



|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|      | 11. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI > Sistemas de Información Pertinentes y Facilitadores de la Misionalidad | Diseñar, desarrollar e implementar en la plataforma SENDA un módulo para el registro, consolidación, monitoreo y seguimiento a los proyectos de cooperación gestionados por PNNC. | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/ene/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 02. Plan de incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO                                    | 03. ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO                                                                                                                                    | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 02. Plan de incentivos institucionales > 06. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO                                    | 04. ESTRATEGIAS DE VOCACION Y SERVICIO PUBLICO                                                                                                                                    | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                |                                           |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|      | 02. Plan de incentivos institucionales > 07. INCENTIVOS _PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS        | 01. PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS        | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS _ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL | 03. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 02. Plan de incentivos institucionales > 05. INCENTIVOS _ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL | 04. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION DIGITAL | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 02. Plan de incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS _ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | 03. ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                        |                                                                                               |                                           |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  New    | 02. Plan de incentivos institucionales > 04. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | 04. ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD E INCLUSION | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 02. Plan de incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | 03. ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 02. Plan de incentivos institucionales > 03. INCENTIVOS_ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | 04. ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL           | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion                            | Capacitar en conservación documental      | ORLANDO RUEDA DIAZ    | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_conservacion                            | Implementar medidas preventivas           | ORLANDO RUEDA DIAZ    | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                        |                                                                               |                                                        |                    |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  New    | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_con servacion           | Documentar, controlar y evidenciar.                    | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación_en_el_marco_del_PIC | Preparar material para capacitación. Tercer trimestre. | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación_en_el_marco_del_PIC | Preparar material para capacitación. Cuarto trimestre. | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación_en_el_marco_del_PIC | Capacitar a 380 servidores públicos y colaboradores    | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Capacitación_en_el_marco_del_PIC | Consolidar información sobre capacitación              | ORLANDO RUEDA DIAZ | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 14. Plan general Operación Estadística Áreas Protegidas Integrantes del SINAP Inscritas en el RUNAP > 1. Fase Detección y Análisis de Necesidades > Identificación de necesidades de la Operación Estadística | Identificar y analizar los requerimientos y/o necesidades Segundo semestre | Jairo Antonio Gonzalez Vasquez | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_con servacion                                                                                                                                           | Consolidar información sobre archivos organizados. Segundo semestre.       | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 07. Plan Institucional de Archivos (PINAR) > Proyecto_con servacion                                                                                                                                           | Clasificar, ordenar y describir archivos                                   | ORLANDO RUEDA DIAZ             | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 31/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                        |                                                                                                   |                                                                           |                         |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|  New     | 08. Plan de Mantenimiento y Servicios Tecnológicos > Gestion de Proceso                           | Reporte del proveedor de mantenimientos preventivos ejecutados 1 Semestre | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/abr/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 08. Plan de Mantenimiento y Servicios Tecnológicos > Gestion de Proceso                           | Reporte del proveedor de mantenimientos preventivos ejecutados 2 Semestre | OSCAR DAVID REYES SOCHA | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 15/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIONES | 03. Programa de Inspecciones                                              | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  New | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 13. PROGRAMA DE INSPECCIONES | 04. Programa de Inspecciones                                              | Marcela Janethe Parra   | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                    |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 12. REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y CONDICIONES DE SALUD | 02. Reporte de Actos, Condiciones Inseguras y Condiciones de Salud | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 06. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO ERGONÓMICO       | 02. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Ergonómico       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                               |                                          |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCIAS                  | 03. Plan de Emergencias                  | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 11. PLAN DE EMERGENCIAS                  | 04. Plan de Emergencias                  | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD VIAL | 03. Programa de Gestión - Seguridad Vial | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |



|                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                               |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 09. PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD VIAL                      | 04. Programa de Gestión - Seguridad Vial                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO PSICOSOCIAL | 03. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                               |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 08. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO PSICOSOCIAL | 04. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Psicosocial | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL                                      | 03. Seguridad Industrial                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 07. SEGURIDAD INDUSTRIAL                                      | 04. Seguridad Industrial                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                       |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|     | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 03. Programa de Estilos de Vida Saludables                            | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 05. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 04.Programa de Estilos de Vida Saludables                             | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|    | 06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Capacitación                                                     | 03. Desarrollar el programa de capacitación para el tercer trimestre. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 06. Plan Institucional de Capacitación (PIC) > Capacitación                                                     | 04. Desarrollar el programa de capacitación para el cuarto trimestre. | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                             |                                                      |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|   | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO         | 03. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 16. LÍDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO         | 04. Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo       | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO O CASOS MÉDICOS | 03. Medicina del Trabajo - Seguimiento Casos Médicos | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                           |                                                      |                       |      |                   |                   |  |  |  |  |      |      |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------|------|--|--------|--------|--|
|    | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 15. MEDICINA DEL TRABAJO - SEGUIMIENTO CASOS MÉDICOS | 04. Medicina del Trabajo - Seguimiento Casos Médicos | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO                                      | 03. Teletrabajo                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/jul/2026 00:00 | 30/sep/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |
|  | 04. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) > 17. TELETRABAJO                                      | 04. Teletrabajo                                      | Marcela Janethe Parra | 1.00 | 01/oct/2026 00:00 | 30/dic/2026 23:59 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | \$0,00 | \$0,00 |  |