
Descripción Ubicación 

Consolidar los procesos, a nivel local 

y regional, para el control de la 

mineria en el PNN Farallones de 

Cali, en coordinación con diversas 

entidades gubernamentales y en 

articulación con la Jefe del AP y su 

equipo técnico 

Continuar con el apoyo y orientación 

del anális a escala multitemporal de 

los cambios en la infraestructura 

presente en el PNN Farallones

No. de hectáreas bajo sistemas de 

conservación: restauración, rehabilitación, 

recuperación, sistemas sostenibles 

derivados de usos legales y permitidos en el 

SPNN y sus zonas de influencia  

Meta: 371 ha

Coordinar las actividades requeridas 

para la implementación de los 

proyectos de restauración que 

conlleven al cumplimiento de la meta 

de hectareas en restauración y 

número de individuos sembrados 

establecidas para las áreas 

priorizadas de la territorial

No. De individuos sembrados (árboles, 

arbustos, lianas, palmas, frailejones y demás 

individuos que produzcan lignina)

35000 individuos sembrados

Implementar y establecer  la siembra 

de los individuos planteados en la 

meta y hacer el seguimiento a la 

producción de los viveros en 

funcionamiento

25%

En el marco de la restauración la se vienen desarrollando acciones asi:

-PNN Farallones, se cuenta con 495 ha, duplicando la meta establecida gracias a la gestion y selección de áreas de suma relevancia en la cuenca Anchicaya y en cuenca Cali. 

del tota de área 318 ha estan asociadas a conservacion, 172 ha estan en rehabilitación asociadas a usos agricolas y pecuarios, y 5 ha restantes en procesos de restauración y 

recuperación. 

Para  dar cumplimiento a la meta se tiene previsto la instalación de  4,54 kilómetros de aislamientos para  la recuperación y protección de corredores hídricos y bosques riparios, 

así como relictos boscosos de ecosistemas andinos y altoandinos, que han sido afectados por actividades antrópicas. Las áreas aisladas, serán concertadas con los propietarios 

en el marco de la implementación de las actividades proyectadas en los Acuerdos, con ello se actualizará el registro de áreas nuevas en proceso de restauración para el Parque 

-PNN Los Katios,  se han realizado acciones correspondientes a la identificación y selección de sitios o zonas específicas para restauración; en las cuales se optó como estrategia 

la modalidad de restauración pasiva. De los sectores seleccionados se ha logrado hacer recorridos de seguimiento a 14.9 hectáreas, donde se hicieron los polígonos 

correspondientes junto con los registros fotográficos que acreditan la actividad realizada. 

-PNN Sanquianga, se han identificado 12 puntos para realizar actividades de restauración, con la implementación de enriquecimientos forestales, principalmente con la especie 

Rhizophora mangle o mangle rojo.  

-DNMI cabo Manglares y el PNN Utria, reportan avances en la gestión de acciones para la identificaicón de áreas nuevas para iniciar actividades de restauración ecológica

En cuanto a la siembra de individuos:

-En el PNN Farallones, se realizaron actividades de siembra, con el establecimiento forestal de 3160 individuos de 21 especies, a través de programas de la empresa privada, 

donde el operador logístico es la Fundación Amatea, una organización comunitaria del corregimiento Los Andes.  Todo el material vegetal utilizado para la siembra, fue 

propagado en el vivero Flora, el cual hace parte de la Fundación Amatea.

Estas actividades son espacios significativos para fortalecer las iniciativas comunitarias y visibilizar las acciones colectivas de recuperación ambiental, sentido de pertenencia y 

arraigo por el territorio, que se vienen desarrollando en el Área.

-En el PNN Los Katios, se inició con la siembra de plántulas de la especie Pichindé en las orillas del río cacarica sector Bijao, inicialmente se plantaron 120 individuos.

-En el PNN Sanquianga, se sembraron 558 plántulas de la especie Rhizophora mangle o mangle rojo

-En el PNN Utría, se cuenta con 11 fragmentos de coral en guarderías y ya se han realizado varios trasplantes para siembra.

-En el DNMI se plantaron 5.000 plántulas de mangle rojo en la vereda de Rompido, Bajito Vaquería

Desde la DT se viene adelantando la información cartográfica, con el fin de identificar en ha las restauración activa desarrollada a la fecha

70% 8%

1. EVIDENCIAS 

RE_DTPA

2. Presentación 

RE_DTPA_avances.ppt

x

https://drive.google.c

om/drive/folders/1UH

47UHplHq1V4HioJYb

1iP3Fve1Xv2f_?usp=

drive_link

3

Aumentar el 

manejo efectivo y 

equitativo de las 

áreas protegidas 

teniendo en 

cuenta los 

diferentes 

modelos de 

gobernanza con 

enfoque 

territorial.

Orientar y coordinar 

la implementación 

de las actividades 

para la restauración 

y siembra de 

individuos en las 

áreas protegidas 

priorizadas en la 

DTPA  (PNN 

Farallones, PNN 

Sanquianga, DNMI 

Cabo Manglares, 

PNN Utría, PNN 

Katíos)

25%

60% 6%

1. Infraestructura PNN 

Gorgona

2. Infraestructura PNN 

Utría

3. Infraestructura SFF 

Malpelo

4. Conceptos técnicos

https://drive.google.c

om/drive/folders/14p9

TVI9HvDwgIJfiLuIdoo

XkvWTIojKo?usp=dri

ve_link

Objetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

1

Disminuir las 

presiones por 

uso, ocupación y 

tenencia en las 

áreas protegidas 

que afectan su 

conservación

Orientar y coordinar 

actividades 

asociadas al control 

de presiones por 

UOT en el PNN 

Farallones

Aumentar el 

manejo efectivo y 

equitativo de las 

áreas protegidas 

teniendo en 

cuenta los 

diferentes 

modelos de 

gobernanza con 

enfoque 

territorial.

Coordinar las 

acciones tendientes 

al mejoramiento de 

la infraestructura 

asociada a los 

servicios 

ecoturisticos y/o 

operativos en las 

áreas prioriozadas 

de la DTPA

2

% 
Cumplimient

o año 

50% 10%

1. INFORMACIÓN 

MINERIA ILEGAL

2. INFORMACIÓN 

PREDIAL

3. INFORMACIÓN UOT

https://drive.google.c

om/drive/folders/1tEc

Ptzq0CzO4Vnh6pxR

W8LE3a66O3WXW?

usp=drive_link

Resultado 

Evidencias

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2023- GERENTE PUBLICO

CARGO GERENTE PÚBLICO: DIRECTOR TERRITORIAL PACIFICO - ROBINSON GALINDO TARAZONA

CONCERTACIÓN AVANCE DE LA GESTIÓN EVALUACIÓN

N°  Indicador
Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

% del área administrada por Parques 

Nacionales en presión  cubierta por 

recorridos de Prevención, vigilancia y 

control. 

Meta: 58%

5/1/2023- 

31/12/2023

No. de AP con infraestructura nueva  y/o 

adecuación de infrestructura para servicios 

ecoturisticos y/o operativos 

Meta: 5 (Gorgona, utria, malpelo, cabo 

manglares, farallones)

5/1/2023- 

31/12/2023

5/1/2023- 

31/12/2023

Actividades
Peso 

ponderado

20%

Dirigir la implementación de 

construcción y/o adecuación de 

infraestructura y realizar los 

diagnósticos de requerimientos 

infraestructura y apoyar la 

implementación de las obras 

requeridas para el mejoramiento de 

la infraestructura en las área 

protegidas priorizadas

10,0%

30,0% 30%

% 
Cumplimient

o de 
indicador 2° 

Semestre

% cumplimiento 
programado a 
1er semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

40% 50%

30% 60%

Observaciones del avance y oportunidad de mejora

% 
cumplimient

o 
programado 

a 2° 

semestre

Se han cubierto 6451,8ha de las hectareas en presión, correspondiente al 50,8% del área proyectada a recorrer en la vigencia. El área protegida de PNN Uramba Bahía Málaga 

no reportó avances dado que el esquema de manejo conjunto reinició sus actividades al finalizar el mes de junio, sin embargo, se espera que en el segundo semestre del año se 

alcance con el 100% del área visible para este Parque Nacional Natural.

En el marco de las competencias, desde la autoridad ambiental se han liderado e implementado estrategias que permitan contrarrestar la problemática de explotación ilícita de 

yacimiento minero al interior del PNN Farallones de Cali.  Dentro de estas acciones se resalta las actividades de PVC, procesos sancionatorios, apoyo a la Fiscalía General de la 

Nación, promoción de espacios interinstitucionales, publicación SECOP proceso cierre técnico socavón Patequeso e implosión de molederos, suscripción de comodatos, entre 

otras actividades orientadas alcanzar el fin ya planteado, no obstante, actualmente la problemática se encuentra en un punto crítico debido a la ausencia de fuerza pública en el 

Área Protegida, toma de vías de hecho (asonadas), agresiones y amenazas por parte de los mineros y sus grupos de apoyo a los funcionarios de la presente Entidad y aumento 

considerable de personas que se dedican a ejercer esta actividad.

Para el PNN Farallones, en el ejercicio de planificación se avanza en la ruta de Acuerdos para la conservación realizando acercamiento a 17 comunitarios, ratificando a la fecha 

un acuerdo Colectivo de voluntades, celebrado entre la vereda Pueblo Nuevo parte alta y el Parque, el cual se ha socializado con la subdirección buscando la validación para el 

reporte de avances de gestión, inversión y manejo de la zona.

60%

Se vienen desarrollando construcciones y adecuaciones de infraestructura en las áreas protegidas asi:

-PNN Gorgona: se realizó la construcción de una nueva estación de buceo, conexión peatonal y plataforma del restaurante a la playa, de igual forma, en ejecución se encuenta la 

obra para el mejoramiento de las redes hidrosanitarias del poblado y la estructuración del proceso contractual para el cambio de cubiertas de las cabañas en la isla. En el 

proyecto KFW se tiene programado el diseño de construcción de la cas museo Payan y mejora de la estación cientifica.

-PNN Utría: se viene ejcutando la obra de adecuacion y mantenimiento de cabañas ecoturisticas y de funcionarios, y el restaurante de ecoturismo del área protegida.

-PNN Farallones de Cali: Se tiene como avance y a disposición del área de contratos de la DTPA, los diseños y las obras para iniciar el proceso de contratación enviados por el 

nivel central. Sin embargo, al considerarse para estas obras el recurso eléctrico, con lo certificado a la fecha solo se ha avanzado en la publicación del proceso de construcción de 

cabañas para PVC y el mejoramiento de la sede del queremal. 

-SFF Malpelo:En el santuario se vienen desarrollando dos obras una direccionada a la construcción de una cabaña de prevención vigilancia y control, y otra con el finde reforzar y 

realizar mantenimiento a la estructura del puente voladizo Tangón

70%
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Dirigir  la implementación del 

Proyecto GEF Pacifico, mediante la 

revision de términos de referencia, 

presupuestos, comites técnicos y 

directivos

Orientar con la secretaria técnica del 

SIRAP la implementación del Plan 

de Acción y participar en los comites 

técnicos y directivos, en articulación 

con las entidades que lo conforman 

Total 100% 38%

39%

FECHA 

VIGENCIA

https://drive.google.c

om/drive/folders/1Wt

Kf136_68d_b5QqrE1I

WspSeG2hEESS?us

p=drive_link

50%

Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se han realizado cuatro (4) comités técnicos del SIRAP PACIFICO en gran medida orientados al seguimiento a las acciones del 

proyecto Pacifico Biocultural y a la orientación estratégica del subsistema. 

Los comités técnicos se realizaron en el mes de enero los días 26 y 27, marzo 2, abril 13 y 14 de junio 

En el mes de marzo, se realizó el comité directivo con el propósito principal de aprobar el plan de trabajo anual y el Plan de Acción del SIRAP PACIFICO 2023-2030.

El Plan de Acción del subsistema fue aprobado mediante correo electrónico por la mayoría de los Directores excepto por la CRC quien se encuentra surtiendo el trámite interno.  

En cuanto al plan de trabajo anual 2023 aprobado para el subsistema, está integrado por tres objetivos, 9 acciones y 12 resultados. Los cuales corresponden a unas acciones de 

gestión y otras de ejecución apoyadas con recursos del Proyecto Pacifico Biocultural y recursos propios de la CVC. Por lo anterior en esta vigencia no se formalizaron convenios 

interadministrativos para implementar acciones relacionadas con el plan de trabajo anual 

En el marco del mecanismo de articulación para fortalecer la gestión del SAMP, se consolidó y presentó el informe final para tramitar la liquidación del convenio 007 de 2017. El 

documento integra las acciones realizadas en el marco del SIRAP PACIFICO y estaría pendiente integrar el respectivo informe por parte del SIRAP Caribe para proceder a 

elaborar el acta de liquidación y aprobar por las partes firmantes del convenio. 

En el marco del proyecto GEF Pacifico Biocultural se realizó  el tercer comité técnico y posteriormente el comité Directo, en el primer espacio se hizo la presentación 

retroalimentación por parte de los integrantes del comité técnico del proyecto Pacífico Biocultural de los avances y resultados consolidados en el 2022 del proyecto, la 

presentación y retroalimentación por parte de los asistentes de la propuesta de Plan Operativo Anual (POA) para el 2023 y la Revisión de Medio Término (RMT) – Alcance, 

programación y avances generales consolidados a la fecha.

En el comité Directivo se abordaron los mismos temas del comité técnico, solamente que en este espacio se puso en consideración la propuesta de Plan Operativo Anual – POA 

2023, el cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité Directivo.

Para la RMT por parte de la DTPA se atendió la visita de los consultores para brindar la información relacionada con los avances, dificultades, recomendaciones y proyecciones al 

proyecto para el tiempo que falta para su implementación.

Con motivo de la certificación de contrapartida del proyecto GEF Pacífico Biocultural, desde Parques Nacionales Naturales de Colombia se ha aportado recursos en especie 

calculados en $ 259.255.328 COP para la vigencia 2022, monto desglosado para cada nivel de gestión de PNN (Nivel Central, DTPA y DTAO) que participan en el proyecto, y 

con los respectivos formatos de contrapartida incluidos como anexo

Participación en los espacios convocados por el Nivel Central y la DTAO de PNN para la construcción de la iniciativa del proyecto GEF corredor Bio Sur Pazcífico-Andino-

Amazónico para el departamento de Nariño, en el cual se ha avanzado en la construcción de información de línea base de los nodos entre los que se encuentra el del Pacifico 

marino costero (PNN Sanquianga-DNMI Cabo Manglares), propuesta de objetivos y componentes. 

60% 50% 10%

https://drive.google.c

om/drive/folders/1XJ2

Xy2HEFyQLcCDhGM

VB_UVR8ZB_9Rqp?

usp=drive_link

Acompañar y orientar la adopción e 

implementación de los planes de 

manejo del PNN Uramba, PNN 

Utría, Katios y el DNMIN Yurupari y 

Colinas y Lomas Submarinas del 

Pacífico Norte como instrumentos de 

gestión y demás acciones 

priorizadas en las otras áreas.

5,0%

En los DNMI Yuruparí y Colinas y Lomas se avanza en la actualización del plan de manejo de acuerdo a los procesos de ampliación y declaratoria de 2022. En este sentido, 

desde la DTPA se ha liderado el proceso de ajuste de los instrumentos de planificación a traves de una alianza con fundación Malpelo, la cual está siendo financiada por Blue 

Natura Alliance. A la fecha se cuenta con el plan de manejo de Yuruparí con una avance en los tres componentes, diagnosticos, ordenamiento y plan estrategico de acción. En el 

caso del DNMI Colinas y lomas submarinas de la cuenca Pacifico norte, se tiene un avance en el componente diagnostico, el cual se presentó desde la DTPA y a partir del cual se 

están estructurando los demás componentes.

En el PNN Utría se está realizando un ajuste cartografico para actualizar las salidas graficas del documento mejorando de esta manera la ubicación del lector dentro de las zonas 

de manejo, asi mismo se elabora en conjunto con el GPM de la SGM, el documento donde se solicita la procedibilidad de consulta previa del documento de plan de manejo del 

área protegida, el cual se radica el 26 de julio de 2023, una vez dicha autoridad emita el concepto técnico, se iniciara las fases iniciales de consulta previa. En el caso del PNN Los 

Katíos, desde mayo de 2023 se inicia la ruta de ajuste del documento, teniendo en cuenta esto, se ha avanzado en una nueva propuesta de objetivos de conservación y de 

valores objeto de conservación, buscando un coherencia conceptual y una armonización de los planes de manejo etnicos de la región y el Regimen Especial de Manejo.

Frente al plan de manejo de Uramba se mantiene la decisión de 4 consejos de aprobar la adopción (Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y Puerto España - Miramar), elaborar un 

cronograma de acciones y ruta para subsanar las observaciones de la OAJ. En cuanto a la gestión conjunta se destaca el funcionamiento de las instancias del esquema, la 

concertación e implementación del plan de acción y presupuesto 2023 basado lo definido en la reglamentación del esquema y los acuerdos de consulta previa. En la 

consolidación del modelo de gobernanza esta proyectado avanzar  conjuntamente en la construcción de una propuesta de contratación de personal de planta con enfoque 

diferencial  ante la CNSC y el Ministerio de Trabajo.

60% 23% 1%

5

Promover la 

conformación y 

consolidación del 

SINAP, 

fortaleciendo la 

representatividad 

ecológica y la 

conectividad 

estructural y 

funcional del 

sistema

Dirigir la 

implementación en 

coordinación con 

FAO del Proyecto 

GEF Pacífico en el 

marco de la 

implementación del 

plan de acción del 

SIRAP Pacífico 

% de los subsistemas regionales y temáticos 

que implementan en sus planes de acción 

los lineamientos nacionales del SINAP

Meta: 100%  

5/1/2023- 

31/12/2023
20,0% 40%

1. Memo DTPA Informe 

Sirap I semestre 2023

2. INFORME SIRAP 

PACÍFICO_primer 

semestre 2023

3. ANEXOS

1. INFORME DTPA 

PLANES DE MANEJO 

2023 I SEMESTRE

2. Matriz EEM-PAA 

CONSOLIDADA DTPA  

2023_2do Trimestre 30 

Junio

3. Acta de MC 28 y 29 

Abril 2023 PNN 

Uramba.pdf

4. Acta definir plan de 

trabajo 6 y 7 junio PNN 

Uramba.pdf

40% 23%

30/6/2023 luisz Olmedo Martinez Zamora Robinson Galindo Tarazona

2023
Nombre y Firma del Supervisor Jerárquico Nombre y Firma del Gerente Público 

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

6

Aumentar el 

manejo efectivo y 

equitativo de las 

áreas protegidas 

teniendo en 

cuenta los 

diferentes 

modelos de 

gobernanza con 

enfoque 

territorial.

Orientar el proceso 

para el 

fortalecimiento 

organizativo al 

gobierno propio en 

los Consejos 

Comunitarios de los 

PNN Uramba Bahía 

Málaga y Utria, 

Katios y  DNMI 

Yuruparí y Colinas y 

Lomas a través de 

la adopción e 

implementación de 

sus planes de 

manejo

% de implementación de las acciones de los 

modelos de coordinación con autoridades de 

grupos étnicos para la conservación de la 

biodiversidad de las AP y la pervivencia 

étnica y cultural.

Meta: 100%

5/1/2023- 

31/12/2023

1.Informe administrativo 

y financiero

https://drive.google.c

om/drive/folders/1udp

7wIHWXqlquBxw6VO

0ZeozdkTgl6ag?usp=

drive_link

60%23%

 Se viene desarrollando las acciones precontractuales para la gestión del gasto público de acuerdo a los recursos asignados; al 30 de julio de acuerdo a los recursos apropiiados 

en SIIF ($15.297.053.342), se tiene un compromiso del 54,5% y una obligación de 23,06%; es importante considerar que la contratación para esta vigencia inicio en el mes de 

febrero 

4

Fortalecimiento 

institucional del 

SPNNC

Realizar el 

cumplimiento de la 

ejecución 

presupuestal 

asignada a la DTPA 

frente a las 

obligaciones.

23% 5%

% de ejecución presupuestal-Obligaciones

Meta: 85%

5/1/2023- 

31/12/2023

Dirigir la ejecución del presupuesto 

asignado frente a las obligaciones, 

de acuerdo a los lineamientos 

recibidospor  nivel central para la 

correcta ejecución 

20,0% 40%

https://drive.google.com/drive/folders/1udp7wIHWXqlquBxw6VO0ZeozdkTgl6ag?usp=drive_link
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