Reporte de los Proyectos de Inversión de la Vigencia 2025

PROYECTO	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	CUMPLIMIENTO META	% AVANCE META	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACIONES	% EJECUCIÓN
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL	1.1. Servicio declaración de áreas protegidas	Nuevas áreas declaradas protegidas	Hectáreas	400000,00	0	0,00%	\$ 186.742.180,00	\$ 186.742.180,00	\$ 45.918.423,00	24,59%
	1.1. Servicio declaración de áreas protegidas	Áreas protegidas ampliadas	Hectáreas	7500,00	0	0,00%	\$ 1.720.916.976,00	\$ 1.720.916.976,00	\$ 321.675.266,00	18,69%
	1.2. Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas	Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia	Hectáreas	262707,07	93769	35,69%	\$ 6.719.927.137,00	\$ 6.719.927.137,00	\$ 726.687.883,00	10,81%
	1.2. Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas	Predios saneados	Número	17,00	0	0,00%	\$ 27.541.013.236,00	\$ 27.541.013.236,00	\$ 4.317.478.270,62	15,68%
	2.1. Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas	Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales	Número	1668420,00	618622	37,08%	\$ 8.873.040.746,00	\$ 8.873.040.746,00	\$ 1.570.225.066,00	17,70%
	2.2. Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	268,00	0	0,00%	\$ 7.869.707.352,00	\$ 7.869.707.352,00	\$ 906.649.360,00	11,52%
	3.1. Servicio de administración y manejo de áreas protegidas	Áreas administradas	Hectáreas	50211947,00	12552987	25,00%	\$ 48.229.520.957,00	\$ 48.229.520.957,00	\$ 7.911.267.743,32	16,40%
	3.2. Servicio de registro de áreas protegidas	Áreas protegidas registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas	Hectáreas	50212471,00	11511	0,02%	\$ 196.272.165,00	\$ 196.272.165,00	\$ 57.166.650,00	29,13%
	3.3. Servicio de producción de plántulas en viveros	Plántulas producidas	Número	452650,00	107159	23,67%	\$ 2.443.346.102,00	\$ 2.443.346.102,00	\$ 438.283.934,00	17,94%
	3.4. Documentos de investigación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	Documentos de investigación elaborados	Número	34,00	0	0,00%	\$ 864.638.057,00	\$ 864.638.057,00	\$ 199.712.851,00	23,10%
	3.5. Servicio de restauración de ecosistemas	Áreas en proceso restauración en mantenimiento	Número	1977,24	207	10,45%	\$ 3.319.077.280,00	\$ 3.319.077.280,00	\$ 743.258.881,00	22,39%
	3.5. Servicio de restauración de ecosistemas	Áreas en proceso de restauración	Hectáreas	16644,71	1435	8,62%	\$ 12.845.178.177,00	\$ 12.845.178.177,00	\$ 1.604.586.192,71	12,49%
	4.1. Documentos de planeación - para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	Documentos de planeación elaborados	Número	20,00	0	0,00%	\$ 2.595.340.606,00	\$ 2.595.340.606,00	\$ 581.313.190,00	22,40%
	4.2. Servicio de educación informal - en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos	Personas capacitadas con educación informal	Número	12310,00	6012	48,84%	\$ 5.216.851.086,00	\$ 5.216.851.086,00	\$ 1.137.701.253,00	21,81%
	TOTAL							\$ 128.621.572.057,00	\$ 128.621.572.057,00	\$ 20.561.924.963,65
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL	1.1. Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Número	25,00	0	0,00%	\$ 5.153.233.873,00	\$ 5.153.233.873,00	\$ 150.679.866,00	0,92%
	2.1. Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Número	4,00	0	0,00%	\$ 8.129.524.719,00	\$ 8.129.524.719,00	\$ 397.024.139,00	0,70%
	TOTAL							\$ 13.282.758.592,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 127.066.475,00
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES A NIVEL NACIONAL.	1.2. Servicio de implementación sistemas de gestión	Sistema de gestión implementado	Número	1,00	0,35	35,00%	\$ 9.965.718.514,00	\$ 9.965.718.514,00	\$ 1.607.862.441,10	16,13%
	1.3. Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Número	30,00	0,00	0,00%	\$ 592.395.708,00	\$ 592.395.708,00	\$ 156.925.961,00	26,49%
	1.4. Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	Número	20,00	4,00	20,00%	\$ 2.315.085.778,00	\$ 2.315.085.778,00	\$ 538.613.911,30	23,27%
	3.1. Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de	Porcentaje	25%	0,61%	2,44%	\$ 8.325.611.428,00	\$ 8.325.611.428,00	\$ 1.379.491.059,97	16,57%
	3.2. Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Número	1,00	0,25	25,00%	\$ 37.000.000,00	\$ 37.000.000,00	\$ -	0,00%
TOTAL							\$ 21.235.811.428,00	\$ 21.235.811.428,00	\$ 3.682.893.373,37	4,01%
TOTAL PROYECTOS 2025							\$ 163.140.142.077,00	\$ 164.857.383.485,00	\$ 24.371.884.812,02	

Fuente: PIIP - DNP, corte junio 2025