
Descripción Ubicación 

Coordinación interinstitucional e intrainstitucional para la

vinculación familias en procesos restauración,

rehabilitación, recuperación, sistemas sostenibles y firma

de acuerdos de conservación y sistemas sostenibles.

Coordinación y seguimiento a las diferentes etapas

precontractuales, contractuales de los recursos y a los

aspectos de documentos técnicos requeridos.

Seguimiento a la implementación de los planes de

ecoturismo de los PNNs Chingaza, Sumapaz, Tinigua y

Sierra de La Macarena. 

Gestión de estrategias para el posicionamiento e ingreso

de visitantes al interior de las áreas protegidas.

Orientación técnica para la priorización y planificación de

los resultados programados para la vigencia 2023 en el

marco del plan operativo anual formulado para el SIRAP

Orinoquia.

Seguimiento a la implementación del plan operativo anual

formulado para el SIRAP Orinoquia.

Planificación de los contratos para surtir las diferentes

etapas precontractuales y contractuales.

Aprobación y seguimiento de los contratos registrados en

la Dirección Territorial Orinoquia. 

Total 100% 95,8%

6
01/01/2023

31/12/2023
5% 0% 0%

95,8%

FECHA 

VIGENCIA
2023

Nombre y Firma del Supervisor Jerárquico Nombre y Firma del Gerente Público 

Se entrega informe a 

corte del 30 de diciembre 

de seguimiento 

presupuestal

49%

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

Gestionar con los actores de las alianzas en el subsistema de Andes Occidentales,  la compra de 1 predio que aporte al saneamiento predial de una de las áreas protegidas.

30/01/2024 LUISZ OLMEDO MARTINEZ EDGAR OLAYA OSPINA

70%

Se reporta un avance del 70% de 

cumplimiento que corresponde a la 

planeación preuspuestal y avances de 

la ejecución que a corte de diciembre 

se reporto el 68% de los recursos 

asignados comprometidos y el 28% 

con obligaciones.

79% 15,8%

Drive Url: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1TEW2GuFR6t-

MpCZFKud_TBk4EIwZCXDr

?usp=drive_link

4

Fortalecer la entidad en

sus dinámicas

administrativas y de

gestión, para el

cumplimiento de su

misión.

85% de los recursos asignados

en la Dirección Territorial

Orinoquia obligados. 

% de ejecución

presupuestal-

Obligaciones

(85%)

01/01/2023

31/12/2023
20% 30% 30%

50% 50%

Se reporta un avance del 50% de 

cumplimiento que corresponde a la 

planeación y  cumplimiento del Plan 

Operativo Anual del SIRAP Orinoquia 

donde se consolidó una 

implementación del 98,25 %.

100% 20%

Drive Url: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1cQQL1f8UJlylXFb

ZUyoKFcyYus69Y7hV?usp=

drive_link

3

Implementación del plan

operativo anual del subsistema

regional de áreas protegidas de la

Orinoquía.

% de los

subsistemas 

regionales y

temáticos que

implementan en sus

planes de acción los

lineamientos de la

política del SINAP.

(100%)

01/01/2023

31/12/2023
20% 50% 50%

Aumentar el manejo

efectivo y equitativo de

las áreas protegidas

teniendo en cuenta los

diferentes modelos de

gobernanza con

enfoque territorial

30%

Se entrega informe final 

de resultados de 

ecoturismo

Se entrega informe del 

segundo semestre del 

SIRAP Orinoquia

Drive url: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1c3ojCCZ3zWjg12v

sNpHoYDCfpI_v-

LOf?usp=drive_link

Se entrega informe de 

restauración del PNN 

Cordillera de los 

Picachos, Tinigua, Sierra 

de La Macarena, 

Chingaza y DNMI 

Cinaruco

Drive url: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1RgR6GrGzmSwmt

0QTfdIUcVe4hxMFbAlz?usp

=drive_link

2

Cuatro áreas protegidas

implementando su plan de

ordenamiento ecoturístico y

abiertas a la atención de

visitantes.

Porcentaje de AP

con vocación

ecoturística en

proceso de

implementación del

plan de

ordenamiento 

ecoturístico POE.

(100%)

01/01/2023

31/12/2023
30% 50% 50%

30% 70%

Se reporta un avance del 70% de 

cumplimiento que corresponde a la 

consolidación de 1,699,67 hectáreas 

que fueron intervenidas en procesos 

de restauración activa o pasiva en los 

PNNs Tinigua, Cordillera de Los 

Picachos, Sumapaz, Chingaza y DNMI 

Cinaruco. 

100% 30%70%

50%

Objetivos 

institucionales
ACUERDOS  Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Actividades

Aumentar el manejo

efectivo y equitativo de

las áreas protegidas

teniendo en cuenta los

diferentes modelos de

gobernanza con

enfoque territorial

50%

Se reporta un avance del 50% de 

cumplimiento que corresponde a la 

orientación para la implementación de 

los POE y en especial el seguimiento 

al tema de infraestructura liviana de 

las áreas protegidas.

100%

Aumentar el manejo

efectivo y equitativo de

las áreas protegidas

teniendo en cuenta los

diferentes modelos de

gobernanza con

enfoque territorial

% 

Cumplimiento 

año 

Resultado 

30%

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2023 - GERENTE PUBLICO GERENTE PUBLICO EDGAR OLAYA OSPINA

CARGO GERENTE PÚBLICO: Director Territorial Orinoquia

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

CONCERTACIÓN AVANCE DE LA GESTIÓN EVALUACIÓN

Evidencias

% cumplimiento 

de Indicador 1er 

Semestre

% 

cumplimiento 

programado a 

2° semestre

Observaciones del avance y 

oportunidad de mejora

% Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Peso 

ponderado

% cumplimiento 

programado a 

1er semestre

N° 

1

Implementación de 2300

hectáreas en proceso de

restauración ecológica,

rehabilitación y sistemas

sostenibles en articulación con

las áreas protegidas de la

Territorial y el Nivel Central. 

No. de hectáreas

bajo sistemas de

conservación: 

restauración, 

rehabilitación, 

recuperación, 

sistemas sostenibles

derivados de usos

legales y permitidos

en el SPNN y sus

zonas de influencia.

(2200)

01/01/2023

31/12/2023
30%


