
Descripción Ubicación 

Realizar los recorridos de prevención, vigilancia y 

control, bien sea directamente en campo o a 

través de otras tecnologías como drones, 

sobrevuelos 

Generar el análisis de visibilidad a partir de los 

recorridos de prevención, vigilancia y control  y 

realizar el cruce cartográfico de la capa general 

de presiones con la capa resultante del análisis 

de visibilidad

2

Aumentar el manejo efectivo y equitativo

de las áreas protegidas teniendo en

cuenta los diferentes modelos de

gobernanza con enfoque territorial. 

Generar acciones conjuntas de coordinación entre las

Autoridades Étnicas y la Dirección Teritorial Amazonía,

para la planeación, el manejo y la gestión que permita

contribuir a la conservación de la biodiversidad de las

áreas protegidas y la pervivencia étnica y cultural

asociada a éstas.

Porcentaje de implementación de las

acciones de los modelos de coordinación

con autoridades de grupos étnicos para la

conservación de la biodiversidad de las AP

y la pervivencia étnica y cultural.

Meta: 8 de 11 Áreas protegidas

Implementando Modelos de Coordinación

01/08/2023

31/01/2024

Participar en instancias de coordinación con

grupos Étnicos, para la planeación y manejo de

las Áreas protegidas de la Dirección Territorial

Amazonía.
30% 98% 29%

PNN Fragua se avanzó en la implementación de los acuerdos de consulta previa protocolizados con el pueblo inga relacionados con las líneas estratégicas y de gestión del Parque como UOT, REP, Educación Ambiental y 

Comunicaciones, PvyC entre otro temas, mediante los planes de trabajo concertados en los convenios interadministrativos suscrito con la asociación Tandachiridu Inganouna CD-DTAM-168-2023 y CD-DTAM-166-2023. Se realizaron 

tres comités locales de coordinación. 

Se realiza seguimiento a las iniciativas económicas de las comunidades indígenas relacionados con la gestión del Parque para la identificación de acciones complementarias.

PNN Chiribiquete Las dificultades en materia de orden público siguen limitando el desarrollo de los planes de trabajo con las comunidades de los resguardos del sur, aún después de las fechas electorales él devenir de las negociaciones 

entre gobierno y las disidencias; sin embargo, la estrategia ha sido mantener las acciones y la comunicación permanente con las autoridades de los diferentes resguardos. Mediante llamadas telefónica con los lideres, reuniones virtuales y 

comunicación escrita, mediante oficios que permitan soportar dicha comunicación para dinamizar las acciones priorizadas. Como resultado del ejercicio de articulación con ACT Colombia, e ICANH y DTAM se avanzó en construcción de 

un informe técnico denominando Informe sobre situación de riesgo inminente para los pueblos aislados carijona, urumi y murui en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. 

PNN Churumbelos implementa los Planes de Trabajo Concertados con el Resguardo Indígena Yanacona VillaMaría de Anamú y el resguardo Mandiyaco, mediante los Convenios Inter administrativos CD-DTAM 171 y 173 del 2023, que 

aborda el fortalecimiento organizacional, fortalecimiento cultural, el tema de la minería ilegal en el área traslapada y la consolidación del relacionamiento entre las partes. y se suscribe el Convenio Interadministrativo CD-DTAM-231-2023 

entre la DTAM y el Cabildo Los Pastos San José del Pepino, para realizar la socialización del documento de Plan de Manejo del PNN SCHAW, como preparación para su consulta previa. 

SPM Orito se resalta el encuentro con las autoridades tradicionales (Abuelos), abuelas y seguidores de la medicina tradicional de los resguardos de Yarinal San Marcelino, Campo Alegre del Afilador y Santa Rosa del Guamuez del pueblo 

Cofán. Esta reunión permitió un dialogo entorno al trabajo que se viene apoyando desde el Santuario.

 De las 8 actividades propuestas por la DTAM en cuanto al acompañamiento y orientación a las áreas a fin de atender y mejorar la coordinación con autoridades de grupos étnicos de la siguiente manera : 

implementación de los acuerdos de consulta previa del SPM Orito; comités directivos del REM Cahuinarí y los acuerdos políticos de voluntades del PNN Amacayacu; seguimiento a los acuerdos de consulta previa del PNN Fragua con la 

asociación Tandachiridu Inganokuna; reuniones preparatorias para los comités directivos de los acuerdos políticos de voluntades del PNN La Paya con las asociaciones ACILAPP, ACIPS, APKAC APKAC;  actividades con los resguardos 

del sur de PNN Chiribiquete así como con el resguardo traslapado con la Reserva Nukak y los resguardos colindantes con PNN Río Puré, fueron mínimas dada la complejidad de acceso y comunicación por las dinámicas de orden público. 

Solamente 1 actividad relacionada a la socialización del plan de manejo del PNN Chiribiquete queda de manera incipiente pues se avanza en la articulación interna para la retroalimentación del documento, pero aún está pendiente cerrar el 

capítulo de zonificación con el ICANH. Con la Sociedad zoológica de Frankfurt se avanza en la coordinación de producción del material para socialización del Plan de Manejo. las 16 actividades programadas se realizaron  8DTAM, 1 PNN 

Churumbelos, 3PNN Chiribiquete, 4 PNN Fragua.

https://drive.google.com/drive/folders/1g-

ohwZniRDNx5xi_2CyEp17kNHxs7sEX
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Aumentar el manejo efectivo y equitativo

de las áreas protegidas teniendo en

cuenta los diferentes modelos de

gobernanza con enfoque territorial. 

Orientar la realización de acuerdos para implementar

procesos de restauración en áreas degradadas y/o

alteradas, de la Dirección Territorial Amazonía.

No. de hectáreas bajo sistemas de

conservación: restauración, rehabilitación,

recuperación, sistemas sostenibles

derivados de usos legales y permitidos en el

SPNN y sus zonas de influencia.

Meta: 289 ha

01/08/2023

31/01/2024

Implementar procesos de restauración en las

áreas degradadas y/o alteradas.
30% 78% 23%

Fueron suscritos los acuerdos descritos a continuación:

RNN Nukak: Se suscribió un acuerdo de voluntades con las familias restauradoras ocupantes del sector de Alto Inírida en la RNN Nukak. En este acuerdo se expresan las voluntades de continuar avanzando con el 

proceso de restauración participativa desarrollado en la zona. Realiza la implementación de  113 has en restauración ecológica distribuidas asi: 15 en el Resguardo Nukak y 98 al interior de la RNN.

PNN Serranía de Chiribiquete: Suscribió 10 acuerdos de conservación en el municipio de Calamar (Guaviare) de estos acuerdos 2 corresponden a acuerdos de Restauración ecológica y 8 de Sistemas sostenibles. 

Mediante estos acuerdos se realizan implementaciones de restauración ecológica, rehabilitación y sistemas agroforestales. Se reporta el avance en 104,09 has distribuidas así: 95 al interior del PNN y 9 de SSC 

en zona colindante. El convenio de asociación mediante el cual se realizan las implementaciones en el PNN SCH será prorrogado debido a que las condiciones de sequía propias del fenómeno del niño 

representan riesgo de pérdida del material vegetal; de este modo se ha considerado realizar las siembras una vez inicien las lluvias en marzo de 2024. En este sentido, a la fecha se cuenta con avance en 104,09 

has en restauración de las 169 programadas.

PNN Alto Fragua Indi Wasi: Con el apoyo de WWF Colombia en el marco del Proyecto Areas Protegidas y Paz suscribió 31 acuerdos de restauración con familias ocupantes del PNN. En estos acuerdos se 

realizaron implementaciones de rehabilitación ecológica y fortalecimiento de sistemas productivos fuera del AP. 

Por su parte, en el marco del proyecto de “Recuperación de la Gobernabilidad” fueron suscritos 12 acuerdos de restauración y 21 adendas a acuerdos suscritos en los que se prorrogó la vigencia de los mismos. 

Con estos acuerdos fueron mejorados sistemas productivos que tienen las familias firmantes fuera del AP.

Restauración ecológica:

PNN Amacayacu y PNN La Paya: Realizaron las implementaciones de acciones de restauración con enfoque biocultural en 5 hectáreas (PNN Amacayacu), 10 hectáreas (PNN La Paya), las dos áreas protegidas 

desarrollan procesos de restauración enfoque biocultural en territorios indígenas en coordinación con sus autoridades. 

https://drive.google.com/drive/folders/1g-

ohwZniRDNx5xi_2CyEp17kNHxs7sEX

100% 90,0%Total 

0%0%

Durante el tercer trimestre de 2023. en las áreas protegidas DTAM se avanzó en los ejercicios de recorrridos de PVyC en campo y en revision de imagenes, así:

24 recorridos entre aereos, terrestres y acuaticos; 

8 en revisionde imagenes  

Total de 32 recorridos. 

Del total de 31.396 hectáreas comprometidas en conjunto por la áreas DTAM, se avanzo en 29.233 hectáreas.

Avance: 93%

Para el cuarto trimestre, se reportaron 28 recorridos implmentados en plataforma, así:

12 terrestres, 

4 aereos, 

3 acuaticos 

9 fueron ejercicios de revision de imagenes de sensores remotos.

Finalizada la vigencia, el consolidado de recorridos implementados en plataforma smart fue de 128, de las areas protegidas Cahuinari, Orito,Puinawai,Nukak,Chiribiquete,Rio Pure,La 

Paya,Amacayacu,Alto Fragua asi:

46 TERRESTRES

20 AÉREOS

22 ACUÁTICOS

40 EJERCICIOS DE REVISIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE. 

La validación fue de por encima del 95% del cumplimiento de meta proyectada para 2023.

https://drive.google.com/drive/folders/1g-

ohwZniRDNx5xi_2CyEp17kNHxs7sEX

93% 37%
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Aumentar el manejo efectivo y equitativo

de las áreas protegidas teniendo en

cuenta los diferentes modelos de

gobernanza con enfoque territorial. 

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2023 - GERENTE PUBLICO

CARGO GERENTE PÚBLICO:____DIRECTORA TERRITORIAL AMAZOMNÍA_____________________

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

CONCERTACIÓN AVANCE DE LA GESTIÓN EVALUACIÓN

% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

% 

cumplimiento 

de Indicador 

1er Semestre

Observaciones 

del avance y 

oportunidad de 

mejora

% 

cumplimiento 

programado a 

2° semestre

Observaciones del 

avance y oportunidad 

de mejora

% 

Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Peso 

ponderado

% 

cumplimiento 

programado a 

1er semestre

N° Objetivos institucionales ACUERDOS  Indicador
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Actividades

Implementar en las Áreas Protegidas de la Dirección

Territorial Amazonía, los recorridos de Prevención,

vigilancia y control en campo y en revisión de imágenes

satelitales, con el fin de derterminar las afectaciones al

interior de las áreas protegidas.

% del área administrada por Parques

Nacionales en presión cubierta por

recorridos de Prevención, vigilancia y

control.  

Meta por cubrir 13,334 ha

01/08/2023

31/01/2024
40%
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